




Componente	PRODUCTOS SEGUN MI	Actividades Programadas	Acciones Realizadas	Problemas/Dificultades	Acciones a ser implementadas	Responsable	Observaciones	
Componente II: Fomento a la Investigación Científica	1.1. Financiamiento de Proyectos de I+D (Investigación y Desarrollo)	Proyectos de I+D adjudicados	Cierre del proceso de evaluación de la convocatoria 2013	Demora en la entrega de los resultados de la evaluación, por parte de los evaluadores. Proceso de selección no estaba totalmente definido.	Ampliar el número de evaluadores. Mejorar la Guía de Bases y Condiciones (GBCC), en lo referente al proceso de selección.	Cynthia Delgado	Ninguna	
			Inicio de la firma de contratos con instituciones beneficiadas	Cambios en los equipos de investigadores por parte de las instituciones beneficiadas (IB). Demora en la entrega de documentación por parte de las IB	Se estableció un procedimiento para la evaluación y aprobación de cambios en los equipos de investigadores. Se fijaron plazos para la entrega de documentos para la firma de contratos		Ninguna	
			Desembozo (Transferencia de fondos a instituciones beneficiadas)	Disponibilidad suficiente de créditos presupuestarios para la ejecución de las transferencias, para las IB Públicas. Demora en la entrega de documentación por parte de las IB	Reuniones del equipo del CONACYT con IB Públicas y técnicos del Ministerio de Hacienda (MH), para facilitar la gestión de la ampliación de presupuesto. Capacitación en herramientas SPI (Sistema de Postulación a Instrumentos) y sobre documentación a presentar		Ninguna	
			Lanzamiento de la convocatoria 2015	Comprensión de las GBCC, y de las herramientas para postulación	Capacitación en herramientas SPI (Sistema de Postulación a Instrumentos) y sobre documentación a presentar		Ninguna	
			Programación y elaboración del documento de Restitución de Fondos del Programa PROCIENCIA	Ninguna	Ninguna		Cynthia Delgado	Inicio de trámites en DSP, sujeto a la Resolución del FEEI
			Programación y elaboración del documento de Restitución de Fondos del Programa PROCIENCIA. Lanzamiento de la Licitación para la Línea de Base	Ninguna	Ninguna		Cynthia Delgado	
			Lanzamiento del Portal CICC	Demora asociada a la transferencia para proveedores del exterior	El MH ajustó su sistema informático, y consensó con la AFD interpretación de retención de impuestos		Cynthia Delgado	Lanzamiento del Portal CICC, el 05 de mayo de 2015
			Acceso y usos de los servicios del portal	Demora por parte de las IB en entregar listado de usuarios	Reiteraciones en diversas instancias y presentaciones en las IB		Cynthia Delgado	Ninguna
			Capacitación a usuarios	Ninguna	Ninguna		Cynthia Delgado	Se cuenta con un plan de capacitación
			Firma del Convenio entre CONACYT OEI para la Encuesta de ACT	Demora en la entrega del plan de trabajo por parte del consultor, y demora en la definición de fechas para su primera visita a Paraguarí, a fin de presentar el plan de trabajo.	Comunicaciones frecuentes con el consultor y con la OEI		Nathalie Alberete	Ninguna
1.5 Medición, análisis y difusión de indicadores y estadísticas de Ciencia y Tecnología	Generación de informes con los resultados de las encuestas	Percepción de Sr. Carmelo Polino. Aprobación del plan de trabajo presentado por Carmelo Polino	Demora por parte de la OEI para el llamado de la Encuesta sobre Actividades en Ciencia y Tecnología					


Ing. Nathalie Alberete
 Directora de Información Científica y Estadística
 CONACYT


Lic. Julio C. Paragua
 Director Gral. Admin. y Finanzas
 CONACYT




Dr. Idelín Molinas Vega
 Secretario Ejecutivo
 CONACYT

Componente	PRODUCTOS SEGUN MA	Actividades Programadas	Acciones Realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser Implementadas	Responsable	Observaciones
Componente II: Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D	2.1. Financiamiento de maestrías y doctorados nacionales orientados a la formación de investigadores	Programas de posgrados adjudicados	Firma de contrato con las instituciones beneficiadas	Demora en la entrega de los documentos para la firma del contrato por parte de las instituciones beneficiadas	Comunicación a las IB para mejorar los tiempos de entrega de las documentaciones	Paz Bareiro	Ninguna
			Estancia de Vinculación de Científicos y Tecnólogos adjudicadas	Firma de contrato y transferencia de fondos a los beneficiarios Verificación y aprobación de los documentos para la firma de contrato y transferencia de fondos	Demora en la entrega de los documentos para la firma del contrato por parte de las instituciones beneficiadas	Comunicación a las IB para mejorar los tiempos de entrega de las documentaciones	Paz Bareiro
Componente II: Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D	2.2. Transferencia de incentivos para estancias cortas de vinculación	Lanzamiento de la convocatoria para estancias de Vinculación de Científicos y Tecnólogos Personas reciben incentivos para estancias de investigación y transferencia tecnológica	Elaboración de la guía, y gestiones para su aprobación	Ninguna	Ninguna	Paz Bareiro	Se lanzó la convocatoria en fecha 9 de junio de 2015
			Lanzamiento de la convocatoria	Reuniones de socialización de la convocatoria para los coordinadores y beneficiarios Monitoreo de la postulación en línea	La complejidad en acordar los tiempos de inicio y cierre de la convocatoria atendiendo las particularidades de cada programa de posgrado. IB con dificultades para la atención de los postulantes a becas.	Asistencia a la convocatoria en base a Reuniones con los coordinadores. Relejar en el sistema SPI las particularidades de cada convocatoria. Comunicación y reuniones con los coordinadores	Paz Bareiro
Componente II: Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D	2.3. Transferencia de incentivos para la formación de investigadores en posgrados nacionales, incluyendo becasarios (Becas Nacionales)	Lanzamiento de la convocatoria para becas nacionales	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Paz Bareiro	La convocatoria se diseñará para el segundo semestre del año 2015
			Programa de Internacionalización de la educación superior	Evaluación para la permanencia en el nivel II de investigadores Seguimiento y Monitoreo de investigadores del nivel III	Conformación de comisiones temáticas en el extranjero Dificultad en utilización del sistema SPI y cambio de Interfaz del CVPY	Comunicación fluida con los investigadores y evaluadores	Sergio Duarte Masi
Componente III: Sistema de Investigadores del Paraguay	3.1 Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores	Investigadores categorizados	Programación y elaboración del documento de Restitución de Fondos del Programa PROCIENCIA	Ninguna	Ninguna	Sergio Duarte Masi	Inicio de trámites en DSP, sujeto a la resolución del FEEI
			3.2 Programa de Registraración y Radicación de investigadores del Exterior	Programa diseñado	Postulación de las actividades con escolares, debido a tiempos asociados con la reprogramación presupuestaria, e incorporación de nuevas personas	Adquisición de elementos en el año 2015, y difusión de las actividades en la comunidad educativa	José Schwartzman
Componente IV: Iniciación y Aprobación Social de la C&T	4.1 Diseño del Programa de Aprobación Social de la CYT	Programa de Apropiación Social de la CYT diseñado	Inicio de actividades previstas para el segundo semestre del 2015	Definición de los contenidos de las cátedras a ser dictadas Falta de definición de contraparte técnica por parte de la OEI	Se está trabajando con la OEI en el desarrollo de la propuesta curricular de la cátedra, modalidad de trabajo etc.	José Schwartzman	Instalación de la cátedra CTS en el segundo semestre del 2015
			4.2 Diseño y financiamiento de la Cátedra Ciencia, Tecnología y Sociedad	Programa diseñado Docentes formados a través de la cátedra CTS	Perfil de programas propuestos a la OEI Identificación de docentes		



Ing. Nathalie Alderete
Directora de Información Científica y Estadística
CONACYT


Lic. Julio C. Panigagua
Director Gen. Adm. y Finanzas
CONACYT



Dr. Idelin Molinas Vega
Secretario Ejecutivo
CONACYT

Componente	PRODUCTOS SEGUN M...	Actividades Programadas	Acciones Realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser Implementadas	Responsable	Observaciones		
Componente IV: Iniciación y Apropiación Social de la C&T	4.3 Provisión del acceso a Recursos de Aprendizaje para la CYT	Instituciones educativas con acceso a recursos de CYT	Se encuentra en ejecución la consultoría para el relevamiento de los recursos disponibles en los potenciales IB para el modelo piloto.	Ninguna	Ninguna	José Schwartzman	Ninguna		
			Elaboración del Pliego de Bases y Condiciones. Se realizó el lanzamiento y la difusión en capital, central e Itapúa.	Ninguna	Ninguna	José Schwartzman	Ninguna		
	4.4 Concursos de Comunicación y Periodismo Científico	Lanzamiento para la convocatoria premio periodismo científico OEI - Nivel Nacional Seminaro Internacional de Periodismo Científico.	Participación de expositores internacionales y nacionales (Colombia, Brasil, Argentina)	Participación de expositoras internacionales y nacionales	Ninguna	Ninguna	José Schwartzman	Ninguna	
			Se realizaron gestiones administrativas para la compra de los premios. Se elaboró nómina de invitados. Acompañamiento en la ceremonia de entrega de premios.	Ninguna	Ninguna	José Schwartzman	Ninguna		
	4.5 Apoyo a la realización de ferias, olimpiadas y concursos de ciencias	Auspilios para la participación en Ferias y Olimpiadas de CYT	Apoyo económico a OMAPA para la participación en las competencias internacionales de Matemática, Astronomía y Astronáutica	Participación en la Elaboración de reglamento. Difusión de la convocatoria y asesoramiento a candidatos. Participación de evaluadores en representación de Paraguay.	Las IB (Colegios, Entidades Educativas Públicas), no cumplen con todos los requerimientos exigidos por el decreto reglamentario para transferencia.	Ninguna	Ninguna	José Schwartzman	Más de 100 trabajos fueron presentados (Auspilado por la UNESCO). El primer premio a la Intacción Científica fue adjudicado a un paraguayo.
			Participación en la evaluación del premio Mercour de CYT con participación de países miembros y asociados,	Observación Astronómica, Observatorio móvil CONACYT - PTT	Ninguna	Ninguna	José Schwartzman	Ninguna	
	4.6 Diseño del modelo de espacios interactivos para la CYT	Espacios para la popularización de la CYT	Organización de la Gran Exacción de Ciencia y Tecnología, en el marco de la EXPO 2015	Ninguna	Ninguna	Ninguna	José Schwartzman	Ninguna	

Informe correspondiente al Segundo Trimestre: Del 01/04 al 30/06/2015


Ing. Nathalie Alberste
Directora de Información Científica y Estadística
CONACYT


Lic. Julio Bahiagua
Director Gral. Admin. y Finanzas
CONACYT


Dr. Idelm Molinas Vega
Secretario Ejecutivo
CONACYT