

**INFORME DE MONITOREO
PROCIENCIA II**

INFORME TRIMESTRAL

PERIODO INFORMADO: 3° TRIMESTRE 2024

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA - CONACYT

Fecha de Presentación : NOVIEMBRE 2024

INSTITUTO VENEZOLANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSTITUTO VENEZOLANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSTITUTO VENEZOLANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSTITUTO VENEZOLANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSTITUTO VENEZOLANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSTITUTO VENEZOLANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSTITUTO VENEZOLANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSTITUTO VENEZOLANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

COMPONENTES / ACTIVIDADES		O.G.	AÑO 1 - 2021					AÑO 2 - 2022					AÑO 3 - 2023					AÑO 4 - 2024					AÑO 5					AÑO 6					AÑO 7					Total general								
			PROGRAMADO	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo	PROGRAMADO	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo	Programado	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo	Programado	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo	Programado	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo	Programado	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo	Programado	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo	%								
V	Administración general de PROCENGA		125.433.308	836.620.498	-	125.433.308	-	-	-	-	4.547.215.491	7.051.319.847	220.000	4.547.215.491	220.000	6.023.386.099	7.269.540.267	764.215	4.023.386.099	984.215	8.261.609.972	8.261.609.972	2.387.151	2.893.580.787	5.369.013.400	5.854.935.130	-	-	-	15.596.793.530	2.718.275.000	-	-	-	18.315.068.530	29.963.700.000	23.419.090.584	8.371.366	11.589.615.685	18.377.455.681	90,67%					
V.1	Servicios personales		-	-	-	-	-	-	-	-	2.260.122.484	3.440.181.247	220.000	2.260.122.484	220.000	2.693.375.664	4.833.896.667	-	2.693.375.664	220.000	4.826.140.000	4.826.140.000	-	1.873.382.670	2.453.977.330	4.163.423.852	-	-	-	8.526.086.182	2.138.275.000	-	-	-	11.664.361.182	16.490.420.000	12.100.217.914	220.000	6.626.278.818	11.664.361.182	235,72%					
	Asistente técnico-administrativa	344	-	-	-	-	-	-	-	-	235.950.000	457.600.000	220.000	235.950.000	220.000	388.675.000	557.700.000	-	388.675.000	220.000	514.800.000	514.800.000	-	102.900.000	412.120.000	687.875.000	-	-	-	1.079.995.000	514.800.000	-	-	-	1.594.795.000	514.800.000	-	-	-	2.109.595.000	2.616.900.000	1.530.100.000	220.000	507.125.000	2.109.595.000	18,39%
	Personal de apoyo	344	-	-	-	-	-	-	-	-	186.822.484	246.446.247	-	186.822.484	-	90.748.664	348.631.667	-	90.748.664	-	383.760.000	383.760.000	-	471.746.182	275.077.330	196.688.852	-	-	-	85.800.000	557.546.182	-	-	-	85.800.000	1.029.600.000	978.822.914	-	386.253.818	643.346.182	37,51%					
	Coordinador General del programa	345	-	-	-	-	-	-	-	-	18.416.667	147.333.333	-	18.416.667	-	221.000.000	221.000.000	-	221.000.000	-	221.000.000	221.000.000	-	153.000.000	68.000.000	221.000.000	-	-	-	510.000.000	202.583.333	-	-	-	712.583.333	1.105.000.000	589.333.333	-	392.416.667	712.583.333	35,51%					
	Coordinador de Rendición de cuentas	345	-	-	-	-	-	-	-	-	131.083.333	131.083.333	-	131.083.333	-	143.000.000	143.000.000	-	143.000.000	-	143.000.000	143.000.000	-	99.000.000	44.000.000	143.000.000	-	-	-	187.000.000	11.916.667	-	-	-	341.916.667	715.000.000	417.083.333	-	373.083.333	341.916.667	52,18%					
	Profesional senior técnico-administrativa	346	-	-	-	-	-	-	-	-	525.525.000	946.100.000	-	525.525.000	-	663.000.000	946.000.000	-	663.000.000	-	663.000.000	663.000.000	-	415.800.000	227.700.000	514.800.000	-	-	-	1.138.600.000	117.895.000	-	-	-	1.256.495.000	2.831.400.000	1.833.110.000	-	1.084.825.000	1.256.495.000	56,07%					
	Profesional técnico-administrativa	345	-	-	-	-	-	-	-	-	1.162.725.000	1.911.568.334	-	1.162.725.000	-	1.426.490.000	2.420.080.000	-	1.426.490.000	-	2.420.080.000	2.420.080.000	-	993.000.000	1.427.080.000	2.420.080.000	-	-	-	3.847.160.000	1.557.985.000	-	-	-	6.405.145.000	10.192.520.000	6.751.728.334	-	1.562.175.000	6.405.145.000	25,13%					
V.2	Servicios y apoyo logístico		-	230.790.000	-	-	-	-	-	-	1.737.559.775	2.549.138.640	-	1.737.559.775	-	1.220.412.435	1.817.142.660	764.215	1.220.412.435	764.215	2.494.869.972	2.494.869.972	2.387.151	757.733.317	1.737.900.870	682.277.818	-	-	-	2.798.338.648	180.000.000	-	-	-	2.888.338.648	6.603.280.000	7.111.942.172	3.511.366	3.715.705.527	2.888.338.648	579,42%					
	Servicios Básicos	210	-	25.790.000	-	-	-	-	-	-	25.600.000	44.800.000	-	25.600.000	-	75.000.000	75.000.000	-	75.000.000	-	75.000.000	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.600.000	220.590.000	-	-	-	175.600.000	100,00%								
	Proyectos y Vídeos	230	-	-	-	-	-	-	-	-	12.098.534	76.000.000	-	12.098.534	-	12.393.152	50.000.000	-	12.393.152	-	50.000.000	50.000.000	-	21.172.245	28.827.755	50.000.000	-	-	-	78.827.755	50.000.000	-	-	-	128.827.755	176.000.000	-	-	-	45.663.911	178.827.755	20,34%				
	Gastos de Almac, Mantenimiento y Reparación	340	-	-	-	-	-	-	-	-	403.877.352	566.050.000	-	403.877.352	-	503.857.623	567.230.000	-	503.857.623	-	658.622.000	658.622.000	-	280.716.414	377.905.586	-	-	-	377.905.586	-	-	1.666.116.975	1.791.922.000	-	-	-	1.186.251.389	377.905.586	75,87%							
	Alquileres y Derechos	350	-	-	-	-	-	-	-	-	8.790.000	40.000.000	-	8.790.000	-	64.350.000	8.000.000	-	64.350.000	-	58.200.000	58.200.000	-	72.060.000	20.500.000	50.000.000	-	-	-	72.060.000	106.200.000	-	-	-	106.200.000	210.000.000	106.200.000	-	109.280.000	101.220.000	51,91%					
	Servicios Técnicos y Profesionales	360	-	225.000.000	-	-	-	-	-	-	365.651.271	348.500.000	-	365.651.271	-	235.477.983	356.000.000	764.215	235.477.983	764.215	419.854.372	419.854.372	1.059.651	136.072.638	284.545.949	-	-	-	284.545.949	-	-	1.349.354.372	1.349.354.372	1.823.866	737.201.892	285.405.600	72,21%									
	Otros Servicios en General	380	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	38.000.000	-	-	-	38.000.000	58.000.000	-	58.000.000	58.000.000	-	30.910.730	-	-	-	88.910.730	30.000.000	-	-	-	118.910.730	196.000.000	-	-	-	118.910.730	6,00%					
	Capacitación del personal	290	-	-	-	-	-	-	-	-	41.599.600	-	-	-	-	9.007.392	76.595.600	-	9.007.392	-	76.599.600	76.599.600	1.337.000	31.437.531	46.156.069	50.000.000	-	-	-	96.156.069	50.000.000	-	-	-	146.156.069	50.000.000	-	-	-	194.790.800	1.327.500	40.494.623	194.483.569	17,18%		
	Productos Alimenticios	310	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.000.000	20.000.000	-	-	-	65.000.000	60.000.000	-	-	-	65.000.000	0,00%			
	Productos de Papel, Cartón e Impresos	330	-	-	-	-	-	-	-	-	4.856.700	5.000.000	-	4.856.700	-	4.983.600	5.000.000	-	4.983.600	-	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000	10.000.000	-	-	-	44.840.300	35.000.000	-	-	-	9.840.300	21,95%			
	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	340	-	-	-	-	-	-	-	-	3.284.400	70.000.000	-	3.284.400	-	26.461.251	43.600.000	-	26.461.251	-	43.600.000	43.600.000	-	14.260.739	29.339.261	70.000.000	-	-	-	99.339.261	243.345.651	-	-	-	157.200.000	-	-	-	44.006.390	199.339.261	18,08%					
	Combustibles y Lubricantes	360	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	50.000.000	-	-	-	100.000.000	250.000.000	150.000.000	-	150.000.000	100.000.000	60,00%			
	Adquisición de Maquinarias	330	-	-	-	-	-	-	-	-	27.800.000	27.800.000	-	27.800.000	-	70.000.000	-	-	-	360.000.000	360.000.000	-	360.000.000	-	-	-	-	-	-	360.000.000	-	-	457.800.000	27.800.000	-	-	-	360.000.000	360.000.000	7,19%						
	Adquisición de Equipo de Oficina y Computación	340	-	-	-	-	-	-	-	-	737.601.518	985.595.000	-	737.601.518	-	79.157.608	270.000.000	-	79.157.608	-	480.000.000	480.000.000	-	58.980.000	421.020.000	350.367.048	-	-	-	771.367.048	-	-	1.647.126.174	1.735.595.000	-	-	-	875.739.126	771.367.048	51,17%						
	Activos Intangibles	370	-	-	-	-	-	-	-	-	98.100.000	173.700.000	-	98.100.000	-	159.673.826	197.700.000	-	159.673.826	-	155.000.000	155.000.000	-	53.951.750	101.046.250	-	-	-	101.046.250	-	-	101.046.250	412.773.826	526.400.000	-	-	-	311.727.576	101.046.250	75,52%						
V.3	Auditoría externa del programa		-	35.000.000	-	-	-	-	-	-	47.400.000	60.000.000	-	47.400.000	-	49.600.000	50.000.000	-	49.600.000	-	42.600.000	42.600.000	-	36.000.000	6.600.000	35.400.000	-	-	-	42.600.000	35.000.000	-	-	-	77.000.000	77.000.000	210.000.000	187.400.000	-	-	133.000.000	77.000.000	63,33%			
	Auditoría externa del programa	266	-	35.000.000	-	-	-	-	-	-	47.400.000	60.000.000	-	47.400.000	-	49.600.000	50.000.000	-	49.600.000	-	42.600.000	42.600.000	-	36.000.000	6.600.000	35.400.000	-	-	-	42.600.000	35.000.000	-	-	-	77.000.000	77.000.000	210.000.000	187.400.000	-	-	133.000.000	77.000.000	63,33%			
V.4	Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas a cargo del Comité Técnico de la Dirección Ejecutiva del Fondo y/ Res. CAFEI N° 20/15		-	275.000.000	-	-	-	-	-	-	-	275.000.000	-	-	-	-	275.000.000	-	-	-	275.000.000	275.000.000	-	-	-	275.000.000	500.000.000	-																		

PARTE 6.1 - RECURSOS COMPROMETIDOS (GUARANÍES)

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN	
30/9/2024	CONACYT

COMPONENTES / ACTIVIDADES		O.G.*	a	b	c	% Comprometido	d	% Ejecución (en base a lo comprometido)	d = a - c
			TOTAL AJUSTADO	Reintegros/ Devoluciones Gestionados	MONTO COMPROMETIDO (**) ACUMULADO (desde el inicio hasta 30/09/24)		EJECUCIÓN ACUMULADA desde el inicio hasta 30/09/2024		SALDO FINANCIERO (30/09/2024)
I	Fomento a la investigación científica		289.394.051.348	77.786.271	115.364.892.526	40%	90.962.584.992	79%	174.029.158.822
I.1			208.200.795.348	67.064.826	89.216.886.269	43%	67.559.598.515	76%	118.983.909.079
I.1.1	Proyectos de investigación y desarrollo	839	113.090.000.000		86.748.356.384	77%	65.363.603.630	75%	26.341.643.616
I.1.2	Eventos científicos emergentes	839	3.600.000.000	67.064.826	2.468.529.885	69%	2.195.994.885	89%	1.131.470.115
I.1.3	Proyectos estratégicos	839	46.010.795.348		-	0%	-	0%	46.010.795.348
I.1.4	Proyectos asociativos/multicéntricos de I+D	839	45.500.000.000		-	0%	-	0%	45.500.000.000
I.2	Fondos de transferencia de resultados de I+D al sector privado y público		5.760.000.000		-	0%	-	0%	5.760.000.000
I.2.1	Oficinas de transferencia de tecnología y resultados de la investigación	839	2.160.000.000		-	0%	-	0%	2.160.000.000
I.2.2	Protección y gestión de los resultados de la investigación	260	1.080.000.000		-	0%	-	0%	1.080.000.000
I.2.3	Gestión de la información y del conocimiento	260	2.520.000.000		-	0%	-	0%	2.520.000.000
I.3	Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO		53.680.608.000		19.953.628.900	37%	17.961.459.120	90%	33.726.979.100
I.3.1	Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO	260	53.680.608.000		19.953.628.900	37%	17.961.459.120	90%	33.726.979.100
I.4	Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología		-		-	0%	-	0%	-
I.4.1	Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	260	-		-	0%	-	0%	-
I.5	Planificación, monitoreo y evaluación técnica		21.752.648.000	10.721.445	6.194.377.357	28%	5.441.527.357	88%	15.558.270.643
I.5.1	Servicios personales		12.546.950.000	220.265	4.912.875.833	39%	4.160.025.833	85%	7.634.074.167
	Asistente técnico del Componente I	144	226.050.000	220.265	34.200.833	15%	34.200.833	100%	191.849.167
	Coordinador del Componente I	145	959.000.000		530.833.333	55%	474.833.333	89%	428.166.667
	Profesional para asistencia técnica del Componente I	145	3.682.800.000		1.972.575.000	54%	1.685.475.000	85%	1.710.225.000
	Profesional técnico del Componente I	145	7.679.100.000	-	2.375.266.667	31%	1.965.516.667	83%	5.303.833.333
I.5.2	Servicios no personales		375.000.000	646.583	18.745.046	5%	18.745.046	100%	356.254.954
	Pasajes y Viáticos	230	375.000.000	646.583	18.745.046	5%	18.745.046	100%	356.254.954
I.5.3	Asistencia técnica especializada		8.830.698.000	9.854.597	1.262.756.478	14%	1.262.756.478	100%	7.567.941.522
	Financiamiento de programas específicos para la promoción de redes internacionales de ciencia y tecnología	851	550.000.000	9.854.597	302.212.215	55%	302.212.215	100%	247.787.785
	Financiamiento de asistencias técnicas especializadas	852	8.280.698.000		960.544.263	12%	960.544.263	100%	7.320.153.737
II	Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D		78.541.765.250	16.257	13.693.324.908	17%	7.125.498.689	52%	64.848.440.342
II.1	Financiamiento de maestrías y doctorados nacionales orientados a la formación de investigadores		11.400.000.000		2.158.874.000	19%	692.671.000	32%	9.241.126.000
II.1.1	Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia	841	11.400.000.000		2.158.874.000	19%	692.671.000	32%	9.241.126.000
II.2	Incentivos para la excelencia en investigación y desarrollo		63.137.447.250		10.129.912.839	16%	5.196.039.620	51%	53.007.534.411
II.2.1	Incentivos para la formación de investigadores en postgrados nacionales	841	59.040.000.000		7.680.000.000	13%	2.890.000.000	38%	51.360.000.000
II.2.2	Financiamiento de estancias de investigación	841	4.097.447.250		2.449.912.839	60%	2.306.039.620	94%	1.647.534.411
II.3	Planificación, monitoreo y evaluación técnica		4.004.318.000	16.257	1.404.538.069	35%	1.236.788.069	88%	2.599.779.931
II.3.1	Servicios personales		2.907.300.000	-	1.248.500.000	43%	1.080.750.000	87%	1.658.800.000
	Asistente técnico del Componente II	144	226.050.000		17.875.000	8%	17.875.000	100%	208.175.000
	Profesional para asistencia técnica del Componente II	145	678.150.000		358.875.000	53%	319.275.000	89%	319.275.000
	Profesional técnico del Componente II	145	2.003.100.000		871.750.000	44%	743.600.000	85%	1.131.350.000
II.3.2	Servicios no personales		80.000.000		706.583	1%	706.583	100%	79.293.417
	Pasajes y Viáticos	230	80.000.000		706.583	1%	706.583	100%	79.293.417
II.3.3	Asistencia técnica especializada		1.017.018.000	16.257	155.331.486	15%	155.331.486	100%	861.686.514
	Financiamiento de asistencias técnicas especializadas	849	1.017.018.000	16.257	155.331.486	15%	155.331.486	100%	861.686.514

PARTE 6.1 - RECURSOS COMPROMETIDOS (GUARANÍES)

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN	
30/9/2024	CONACYT

COMPONENTES / ACTIVIDADES		O.G.*	a	b	c	% Comprometido	d	% Ejecución (en base a lo comprometido)	d = a - c
			TOTAL AJUSTADO	Reintegros/ Devoluciones Gestionados	MONTO COMPROMETIDO (**) ACUMULADO (desde el inicio hasta 30/09/24)		EJECUCIÓN ACUMULADA desde el inicio hasta 30/09/2024		SALDO FINANCIERO (30/09/2024)
III	Sistema de Investigadores del Paraguay		176.558.542.960	226.182.820	72.375.123.615	41%	66.406.952.424	92%	104.183.419.345
III.1	Programa Nacional de Incentivo del Investigador (PRONII)		148.547.344.860	226.182.820	66.709.519.980	45%	62.236.359.966	93%	81.837.824.880
III.1.1	Programa Nacional de Incentivo del Investigador (PRONII)	849	148.547.344.860	226.182.820	66.709.519.980	45%	62.236.359.966	93%	81.837.824.880
III.2	Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior		3.411.000.000		882.000.000	26%	882.000.000	100%	2.529.000.000
III.2.1	Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior	849	3.411.000.000		882.000.000	26%	882.000.000	100%	2.529.000.000
III.3	Programa de inserción de capital humano avanzado		8.106.686.388		2.388.375.000	29%	1.129.050.000	47%	5.718.311.388
III.3.1	Programa de inserción de capital humano avanzado	849	3.691.125.000		2.388.375.000	65%	1.129.050.000	47%	1.302.750.000
		839	4.415.561.388		-	0%	-	0%	4.415.561.388
III.4.1	Programa de fortalecimiento de revistas científicas nacionales		8.000.000.000		-	0%	-	0%	8.000.000.000
III.4.1	Fortalecimiento de revistas científicas nacionales	839	8.000.000.000		-	0%	-	0%	8.000.000.000
III.5	Programa de apoyo a publicaciones científicas		1.170.000.000		177.222.002	15%	153.222.002	86%	992.777.998
III.5.1	Apoyo a publicaciones científicas	849	1.170.000.000		177.222.002	15%	153.222.002	86%	992.777.998
III.6	Planificación, monitoreo y evaluación técnica		7.323.511.712		2.218.006.633	30%	2.006.320.456	90%	5.105.505.079
III.6.1	Servicios personales		4.930.550.000		2.015.420.833	41%	1.798.270.833	89%	2.915.129.167
	Asistente técnico del Componente III	144	226.050.000		35.750.000	16%	35.750.000	100%	190.300.000
	Coordinador del Componente III	145	959.000.000		530.833.333	55%	474.833.333	89%	428.166.667
	Profesional para asistencia técnica del Componente III	145	1.227.600.000		723.112.500	59%	643.912.500	89%	504.487.500
	Profesional técnico del Componente III	145	2.517.900.000		725.725.000	29%	643.775.000	89%	1.792.175.000
III.6.2	Servicios no personales		60.000.000		-	0%	5.463.823	0%	60.000.000
	Pasajes y Viáticos	230	60.000.000		-	0%	5.463.823	0%	60.000.000
III.6.3	Asistencia técnica especializada		2.332.961.712		202.585.800	9%	202.585.800	100%	2.130.375.912
	Financiamiento de asistencias técnicas especializadas	849	2.332.961.712		202.585.800	9%	202.585.800	100%	2.130.375.912
IV	Iniciación y apropiación social de la ciencia y tecnología		24.815.940.442	85.920.196	4.031.352.978	16%	3.738.919.645	93%	20.784.587.464
IV.1	Estrategia nacional para la apropiación social de la ciencia y tecnología		547.000.000		-	0%	-	0%	547.000.000
IV.1.1	Estrategia nacional para la apropiación social de la ciencia y tecnología	260	547.000.000		-	0%	-	0%	547.000.000
IV.2	Formación docente para la investigación como estrategia de aprendizaje		2.750.000.000		72.600.000	3%	72.600.000	100%	2.677.400.000
IV.2.1	Formación docente para la investigación como estrategia de aprendizaje	839	2.573.000.000		-	0%	-	0%	2.573.000.000
		849	75.000.000		-	0%	-	0%	75.000.000
		852	30.000.000		-	0%	-	0%	30.000.000
		145	72.000.000		72.600.000	101%	72.600.000	100%	(600.000)
IV.3	Fondos para comunicación y divulgación de la ciencia y la tecnología		3.150.000.000	3.800.000	1.054.565.000	33%	1.054.565.000	100%	2.095.435.000
4.3.1	Concursos de divulgación de ciencia y periodismo científico	849	1.200.000.000	3.800.000	80.065.000	7%	80.065.000	100%	1.119.935.000
4.3.2	Programa de apoyo a proyectos de comunicación de la ciencia y la tecnología	839	1.950.000.000		974.500.000	50%	974.500.000	100%	975.500.000
IV.4	Espacio interactivo de ciencia y tecnología		9.023.346.440		375.119.920	4%	375.119.920	100%	8.648.226.520
IV.4.1	Espacio interactivo de ciencia y tecnología	260	9.023.346.440		375.119.920	4%	375.119.920	100%	8.648.226.520
IV.5	Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología		4.950.000.000	80.099.306	1.536.845.226	31%	1.384.645.226	90%	3.413.154.774
IV.5.1	Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología	839	4.825.000.000	80.099.306	1.492.731.000	31%	1.340.531.000	90%	3.332.269.000
		849	125.000.000		44.114.226	35%	44.114.226	100%	80.885.774
IV.6	Planificación, monitoreo y evaluación técnica		4.395.594.002	2.020.890	992.222.832	23%	851.989.499	86%	3.403.371.170
IV.6.1	Servicios personales		3.866.300.000	-	972.883.333	25%	832.650.000	86%	2.893.416.667
	Asistente técnico del Componente IV	144	226.050.000		-	0%	-	0%	226.050.000
	Coordinador del Componente IV	145	959.000.000		287.583.333	30%	239.750.000	83%	671.416.667
	Profesional para asistencia técnica del Componente IV	145	678.150.000		332.475.000	49%	292.875.000	88%	345.675.000
	Profesional técnico del Componente IV	145	2.003.100.000		352.825.000	18%	300.025.000	85%	1.650.275.000
IV.6.2	Servicios no personales		90.000.000	2.020.888	9.283.353	10%	9.283.353	100%	80.716.647
	Pasajes y Viáticos	230	90.000.000	2.020.888	9.283.353	10%	9.283.353	100%	80.716.647
IV.6.3	Asistencia técnica especializada		439.294.002	2	10.056.146	2%	10.056.146	100%	429.237.856
	Financiamiento de programas específicos para la promoción de redes internacionales de ciencia y tecnología	851	21.000.000	2	10.056.146	48%	10.056.146	100%	10.943.854
	Financiamiento de asistencias técnicas especializadas	849	418.294.002		-	0%	-	0%	418.294.002

PARTE 6.1 - RECURSOS COMPROMETIDOS (GUARANÍES)

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN

30/9/2024

CONACYT

COMPONENTES / ACTIVIDADES		O.G.*	a	b	c		d		d = a - c
			TOTAL AJUSTADO	Reintegros/ Devoluciones Gestionados	MONTO COMPROMETIDO (**) ACUMULADO (desde el inicio hasta 30/09/24)	% Comprometido	EJECUCIÓN ACUMULADA desde el inicio hasta 30/09/2024	% Ejecución (en base a lo comprometido)	SALDO FINANCIERO (30/09/2024)
V	Administración general de PROCIENCIA		29.963.700.000	3.371.366	13.182.896.174	44%	11.589.615.685	88%	16.780.803.826
V.1	Servicios personales		18.490.420.000	220.000	7.850.026.148	42%	6.826.278.818	87%	10.640.393.852
	Asistente técnico-administrativo	144	2.616.900.000	220.000	576.225.000	22%	507.525.000	88%	2.040.675.000
	Personal de apoyo	144	1.029.600.000		496.101.148	48%	386.253.818	78%	533.498.852
	Coordinador General del programa	145	1.105.000.000		482.416.667	44%	392.416.667	81%	622.583.333
	Coordinador de Rendición de cuentas	145	715.000.000		395.083.333	55%	373.083.333	94%	319.916.667
	Profesional senior técnico-administrativo	145	2.831.400.000		1.822.425.000	64%	1.584.825.000	87%	1.008.975.000
	Profesional técnico-administrativo	145	10.192.520.000		4.077.775.000	40%	3.582.175.000	88%	6.114.745.000
V.2	Servicios y apoyo logístico		6.603.280.000	3.151.366	4.285.238.686	65%	3.715.705.527	87%	2.318.041.314
	Servicios Básicos	210	175.600.000		175.600.000	100%	175.600.000	100%	-
	Pasajes y Viáticos	230	224.491.686		45.663.931	20%	45.663.931	100%	178.827.755
	Gastos de Aseo, Mantenimiento y Reparación	240	1.566.156.975		1.441.466.538	92%	1.188.251.389	82%	124.690.437
	Alquileres y Derechos	250	210.500.000		128.320.000	61%	109.280.000	85%	82.180.000
	Servicios Técnicos y Profesionales	260	1.020.983.626	1.823.866	734.201.892	72%	737.201.892	100%	286.781.734
	Otros Servicios en General	280	118.910.770		-	0%	-	0%	118.910.770
	Capacitación del personal	290	235.650.992	1.327.500	40.494.923	17%	40.494.923	100%	195.156.069
	Productos Alimenticios	310	65.000.000		-	0%	-	0%	65.000.000
	Productos de Papel, Cartón e Impresos	330	44.840.300		9.840.300	22%	9.840.300	100%	35.000.000
	Bienes de Consumo de Oficina e insumos	340	243.345.651		44.284.400	18%	44.006.390	99%	199.061.251
	Combustibles y Lubricantes	360	250.000.000		150.000.000	60%	150.000.000	100%	100.000.000
	Adquisición de Maquinarias	530	387.900.000		27.900.000	7%	27.900.000	100%	360.000.000
	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	540	1.647.126.174		1.155.739.126	70%	875.739.126	76%	491.387.048
	Activos Intangibles	570	412.773.826		331.727.576	80%	311.727.576	94%	81.046.250
V.3	Auditoría externa del programa		210.000.000		133.000.000	63%	133.000.000	100%	77.000.000
	Auditoria externa del programa	266	210.000.000		133.000.000	63%	133.000.000	100%	77.000.000
V.4	Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas a cargo del Comité Técnico de la Dirección Ejecutiva del Fondo s/ Res. CAFEEI N° 20/15		1.650.000.000		-	0%	-	0%	1.650.000.000
	Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas	852	1.650.000.000		-	0%	-	0%	1.650.000.000
V.5	Gastos de administración Acuerdos de Cogestión s/ Res. CAFEEI N° 87/19		150.000.000		-	0%	-	0%	150.000.000
	Gastos de administración Acuerdos de Cogestión	852	150.000.000		-	0%	-	0%	150.000.000
V.6	Financiamiento de las evaluaciones del programa		2.860.000.000		914.631.340	32%	914.631.340	100%	1.945.368.660
	Evaluaciones del programa	260	2.800.000.000		854.631.340	31%	854.631.340	100%	1.945.368.660
		849	60.000.000		60.000.000	100%	60.000.000	100%	-
Total general			599.274.000.000	393.276.910	218.647.590.201	36%	179.823.571.435	82%	380.626.409.799

OBSERVACIONES

(*) Total Aprobado: corresponde a la reprogramación de PROCIENCIA aprobada indicada en la observación del la Hoja 6.1-Cuadro Costos Anualizados

(**) Teniendo en cuenta los contratos firmados

PARTE 7 - AVANCE FISICO (Productos Programados/Ejecutado)

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN	
30/9/2024	CONACYT

COMPONENTES / ACTIVIDADES		Unidad	Metas	P: Programado E: Ejecutado	Avance de los Productos										TOTAL*	
					1		2		3			4				
					31/12/2021	30/6/2022	31/12/2022	31/3/2023	30/6/2023	30/9/2023	31/12/2023	31/3/2024	30/6/2024	30/9/2024		31/12/2024
I	Fomento a la investigación científica															
I.1	Fondos concursables de proyectos de I+D															
I.1.1	Proyectos de investigación y desarrollo	Proyectos de I+D financiados	312	P		20	94		40		70		26		42	312
				E			1			211		38	5		255	
I.1.2	Eventos científicos emergentes	Eventos científicos financiados	36	P				10				10			36	
				E			11	1	4	6			2	6		30
I.1.3	Proyectos estratégicos	Proyectos estratégicos financiados	4	P					4						4	
				E												0
I.1.4	Proyectos asociativos/multicéntricos	Proyectos asociativos/multicéntricos financiados	20	P					11			9			20	
				E												0
I.2	Fondos para la transferencia de resultados de I+D al sector privado															
I.2.1	Oficinas de transferencia de resultados de la investigación (OTRI)	Planes de fortalecimiento de OTRI financiadas	8	P							8				8	
				E												0
I.2.2	Protección y gestión de los resultados de la investigación	Borradores de ideas patentables	60	P					13				13		60	
				E												0
I.2.3	Gestión de la información y del conocimiento	Planes financiados ¹	2	P					2						2	
				E												0
I.3	Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO															
I.3.1	Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO	Recursos de información disponibles, por año ²	8	P	8		8				8				8	8
				E			19					22				22
I.4	Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología															
I.4.1	Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	Encuestas sobre indicadores de ciencia y tecnología realizadas	9	P		1			2				2			9
				E			1					3	1			5
II	FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO PARA LA I+D															
II.1	Financiamiento de maestrías y doctorados nacionales orientados a la formación de investigadores															
II.1.1	Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia	Programas de posgrados seleccionados ³	23	P			14				9				23	
				E					7				16		23	
II.2	Incentivos para la excelencia en investigación y desarrollo															
II.2.1	Incentivos para la formación de investigadores en posgrados nacionales	Becas otorgadas ⁴	255	P					165				90		255	
				E						36	21	4	1		62	
II.2.2	II.2.2 Financiamiento de estancias de investigación	Estancias de investigación financiadas	125	P					25				25		125	
				E			23		10		24			33		90
III	SISTEMA DE INVESTIGADORES DEL PARAGUAY															
III.1	Programa Nacional de Incentivo del Investigador (PRONII)															
III.1.1	Programa nacional de incentivo al investigador (PRONII)	Investigadores categorizados en el periodo reportado ⁵	851	P					625						851	
				E		432	851	731	736	735	712	710	708	708		708
III.2	Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior															
III.2.1	Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior	Investigadores repatriados/radicados	9	P			3				3				3	9
				E												0
III.3	Programa de inserción de capital humano avanzado															
III.3.1	Programa de inserción de capital humano avanzado	Inserción financiada ⁶	35	P					11				12		35	
				E					7	2				2		11
III.4	Programa de fortalecimiento de revistas científicas nacionales															
III.4.1	Fortalecimiento de revistas científicas	Planes de fortalecimiento financiados	20	P					5				5		20	
				E												0
III.5	Programa de apoyo a publicaciones científicas															
III.5.1	Apoyo a publicaciones científicas	Apoyo otorgado para publicaciones científicas	180	P					20				30		180	
				E			7	2	3	8	5			8		33
IV	INICIACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA															
IV.1	Estrategia nacional para la apropiación social de la ciencia y tecnología															
IV.1.1	Estrategia nacional de apropiación social de la ciencia y tecnología	Estrategia nacional de apropiación social de la ciencia y tecnología elaborada ⁷	1	P											1	
				E												0
IV.2	Formación docente para la investigación como estrategia de aprendizaje															
IV.2.1	Formación docente para la investigación como estrategia de aprendizaje (Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS)	Cátedra Ciencia, Tecnología y Sociedad financiada, por año	4	P					1				1		4	
				E												0
IV.3	Fondos para comunicación y divulgación de la ciencia y la tecnología															
IV.3.1	Concursos de divulgación de ciencia y periodismo científico	Concursos financiados	12	P					3				3		12	
				E			3				3					6
IV.3.2	Programa de apoyo a proyectos de comunicación de la ciencia y la tecnología	Proyectos financiados	12	P					3				3		12	
				E									6			6
IV.4	Espacio interactivo de ciencia y tecnología															
IV.4.1	Espacio interactivo de ciencia y tecnología	Espacio interactivo diseñado e implementado	1	P									1		1	
				E												0
IV.5	Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología															
IV.5.1	Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología	Actividades científicas financiadas	130	P					26				26		130	
				E			12	1	4	8	4		4	5	13	

Referencia (columna Unidad)

1 - Considerar que el documento del programa en la descripción del instrumento en la página N° 88 establece como meta el financiamiento de dos planes de gestión del conocimiento.

2 - Considerar que el documento del programa en la descripción del instrumento en la página N° 89 establece como meta la disponibilidad de 8 recursos/productos/bases de datos electrónicas de las editoriales por año de ejecución del programa.

3 - Considerar que el documento del programa en la descripción del instrumento en la página N° 95 indica que se tiene previsto como meta apoyar en la creación y fortalecimiento de 23 posgrados con orientación académica, preferentemente doctorados.

4 - Considerar que el documento del programa en la descripción del instrumento en la página N° 96 se tiene previsto como meta 255 becas completas y/o becas académicas otorgadas para la dedicación exclusiva a programas de posgrados con orientación académica, de preferencia doctorado.

5 - Considerar que, en el documento del programa en la descripción del instrumento en la página N°102, se estable como meta 851 investigadores categorizados y se explica el mecanismo de ejecución con un financiamiento dinámico a lo largo de la ejecución del programa. En la columna AC se reporte el dato de la cantidad de investigadores categorizados en el semestre reportado.

6 - Considerar que el documento del programa en la descripción del instrumento en la página N°105 se estable como meta 35 inserciones financiadas.

7 - Considerar que el documento del programa en la descripción del instrumento en la página N°112 indica como meta la Estrategia nacional de apropiación social de la ciencia y tecnología elaborada

(*) Es importante considerar que el avance físico puede experimentar fluctuaciones debido a factores como renuncias, cancelaciones de adjudicaciones y cambios en el alcance de los beneficios otorgados.

(**) Con el objetivo de facilitar la visualización de los progresos alcanzados hasta el año 2024, se ha optado por no mostrar los datos proyectados para años subsiguientes.

COMPONENTE	PRODUCTOS	INDICADORES	COSTO TOTAL (Gs.)	OG / PGN	AVANCE FINANCIERO (Ejecución Acumulada en Guaraníes)															TOTAL						
					Año 1			Año 2			Año 3			Año 4			Año 5				Año 6			Año 7		
					31/12/2021	30/6/2022	31/12/2022	30/6/2023	31/12/2023	30/6/2024	30/9/2024	30/6/2024	30/9/2024	30/6/2024	30/9/2024	30/6/2024	30/9/2024	30/6/2024	30/9/2024		30/6/2024	30/9/2024	30/6/2024	30/9/2024	30/6/2024	30/9/2024
Componente 1: FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	I.1 Fondos concursables de proyectos de I+D		208.200.795.348		P	-	1.384.733.523	898.864.885	26.102.816	64.872.352.362	40.962.010	-	-	45.838	46.022	46.203	46.387	-	-	208.200.795.348						
					R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.064.826						
					E	-	0%	333.803.523	24%	1.050.930.000	0%	90.000.000	10%	808.864.885	90%	54.295.243.880	84%	10.980.756.227	0%	0%	67.559.598.515					
	I.1.1 Proyectos de investigación y desarrollo		113.090.000.000	839	P	-	483.803.523	-	-	64.072.352.362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.090.000.000						
					R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
					E	-	0%	333.803.523	69%	150.000.000	31%	0%	0%	54.295.243.880	85%	10.584.556.227	17%	-	0%	65.363.603.630						
	I.1.2 Eventos científicos emergentes		3.600.000.000	839	P	-	900.930.000	898.864.885	800.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600.000.000						
					R	-	-	26.102.816	40.962.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.064.826						
					E	-	0%	-	0%	900.930.000	100%	90.000.000	10%	808.864.885	90%	-	0%	396.200.000	50%	-	0%	2.195.994.885				
	I.1.3 Proyectos estratégicos		46.010.795.348	839	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.010.795.348						
					R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
					E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	0%	0	0%	0				
	I.1.4 Proyectos asociativos/multicéntricos de I+D		45.500.000.000	839	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.500.000.000						
					R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
					E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	-	0	0%	0				
	I.2 Fondos de transferencia de resultados de I+D al sector privado y público		5.760.000.000		P	-	-	-	-	1.519.573.580	-	-	-	-	-	-	-	3.127.759.754	1.112.666.666	-	5.760.000.000					
					R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
					E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	-	0	0%	0				
	I.2.1 Oficinas de transferencia de tecnología y resultados de la investigación		2.160.000.000	839	P	-	-	-	-	1.080.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.080.000.000	-	-	2.160.000.000					
					R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
					E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	-	0	0%	0				
	I.2.2 Protección y gestión de los resultados de la investigación		1.080.000.000	266	P	-	-	-	-	260.000.000	-	-	-	-	-	-	-	514.000.000	306.000.000	-	1.080.000.000					
					R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
					E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	-	0	0%	0				
	I.2.3 Gestión de la información y del conocimiento		2.520.000.000	266	P	-	-	-	-	179.573.580	-	-	-	-	-	-	-	1.533.759.754	806.666.666	0	2.520.000.000					
					R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
					E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	-	0	0%	0				
	I.3 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICC0		53.680.608.000		P	-	-	-	9.992.780.000	10.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	15.794.292.000	8.946.768.000	8.946.768.000	53.680.608.000					
					R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
					E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	-	0	0%	0				
	I.3.1 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICC0		53.680.608.000	260	P	-	-	-	9.992.780.000	10.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	15.794.292.000	8.946.768.000	8.946.768.000	53.680.608.000					
					R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
					E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	-	0	0%	0				
	I.4 Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología		2.300.000.000		P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
					R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
					E	-	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-	0%	-	0%	-	0	0%	0			
	I.4.1 Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología		2.300.000.000	260	P	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	-	0%	-	0	0%	0			
					R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
					E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	-	0	0%	0				
	I.5 Planificación, monitoreo y evaluación técnica		19.452.648.000		P	-	1.328.597.157	2.487.042.316	5.932.379.500	5.960.167.285	-	-	-	-	-	-	-	3.938.883.000	2.105.578.742	-	21.752.648.000					
					R	-	220.265	10.501.180	10.501.180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.721.445					
					E	-	0%	517.475.130	39%	811.122.027	0%	1.733.137.444	0%	1.206.608.574	20%	419.279.310	0%	-	-	0%	5.441.527.357					
	I.5.1 Servicios personales		10.401.950.000		P	-	1.224.125.833	1.676.350.000	2.639.000.000	2.639.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2.510.300.000	1.788.174.167	-	12.476.950.000					
					R	-	-	220.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.265					
					E	-	0%	515.500.000	42%	708.625.833	0%	752.250.000	0%	924.100.000	0%	844.650.000	32%	414.900.000	0%	-	0%	4.160.025.833				
	Asistente técnico del Componente I		226.050.000	144	P	-	34.200.833	-	42.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	42.900.000	-	63.149.167	226.050.000					
					R	-	-	220.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.265					
					E	-	0%	19.800.000	58%	14.400.833	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	-	0	0%	34.200.833				
	Coordinador del Componente I		959.000.000	145	P	-	166.833.333	182.000.000	182.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	182.000.000	-	64.166.667	959.000.000					
					E	-	0%	70.000.000	42%	96.833.333	0%	84.000.000	46%	98.000.000	54%	84.000.000	46%	42.000.000	23%	-	0%	474.833.333				
	Profesional para asistencia técnica del Componente I		3.682.800.000	145	P	-	513.975.000	686.400.000	772.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	772.200.000	-	165.825.000	3.682.800.000					
					E	-	0%	188.100.000	37%	325.875.000	63%	318.450.000	46%	367.950.000	54%	336.600.000	44%	148.500.000	19%	-	0%	1.685.475.000				
	Profesional técnico del Componente I		5.534.100.000	145	P	-	509.116.667	807.950.000	1.641.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.641.900.000	-	1.513.200.000	7.609.100.000					
					E	-	0%	237.600.000	47%																	

COMPONENTE	PRODUCTOS	INDICADORES	COSTO TOTAL (Gs.)	OG / PGN	AVANCE FINANCIERO (Ejecución Acumulada en Guaraníes)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					Año 1					Año 2					Año 3					Año 4					Año 5					Año 6					Año 7					TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					31/12/2021	30/6/2022	31/12/2022	30/6/2023	31/12/2023	30/6/2024	30/9/2024	45.838	46.022	46.203	46.387	30/6/2027	31/12/2027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Componente 3: SISTEMA DE INVESTIGADORES DEL PARAGUAY	III.1 Programa Nacional de Incentivo del Investigador (PRONII)		148.547.344.860		P	-	-	20.540.717.692	-	24.833.547.217	-	21.788.157.839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PARTE 8 - EJECUCION FINANCIERA (Guaraníes)

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN	
30/9/2024	CONACYT

COMPONENTE	PRODUCTOS	INDICADORES	COSTO TOTAL (Gs.)	OG / PGN	AVANCE FINANCIERO (Ejecución Acumulada en Guaraníes)																TOTAL	
					Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5		Año 6		Año 7					
					31/12/2021	30/6/2022	31/12/2022	30/6/2023	31/12/2023	30/6/2024	30/9/2024	45.838	46.022	46.203	46.387	30/6/2027	31/12/2027					
Componente 5: Administración de PROCIENCIA	V.1 Servicios personales		18.490.420.000		P	-	-	2.260.522.484	-	2.693.373.664	-	4.326.140.000	-	4.163.423.852	-	2.908.685.000	-	2.138.275.000	18.490.420.000			
					R	-	-	220.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.000				
					E	-	0%	928.925.412	41%	1.331.597.072	59%	1.231.971.792	46%	1.461.401.872	54%	1.274.882.238	29%	597.500.432	14%	6.826.278.818	37%	
	Asistente técnico-administrativo		2.616.900.000	144	P	-	-	235.950.000	-	168.675.000	-	514.800.000	-	667.875.000	-	514.800.000	-	514.800.000	2.616.900.000			
					E	-	0%	138.600.000	59%	97.350.000	41%	78.850.000	47%	89.825.000	53%	-	-	0%	507.525.000	19%		
	Personal de apoyo		1.029.600.000	144	P	-	-	186.822.484	-	90.748.664	-	383.760.000	-	196.668.852	-	85.800.000	-	85.800.000	1.029.600.000			
					E	-	0%	82.675.412	44%	104.147.072	56%	40.971.792	45%	49.776.872	55%	-	-	0%	386.253.818	38%		
	Coordinador General del programa		1.105.000.000	145	P	-	-	18.416.667	-	221.000.000	-	221.000.000	-	221.000.000	-	221.000.000	-	202.583.333	1.105.000.000			
					E	-	0%	-	0%	18.416.667	100%	102.000.000	46%	119.000.000	54%	-	-	0%	392.416.667	36%		
	Coordinador de Rendición de cuentas		715.000.000	145	P	-	-	131.083.333	-	143.000.000	-	143.000.000	-	143.000.000	-	143.000.000	-	11.916.667	715.000.000			
					E	-	0%	55.000.000	42%	76.083.333	58%	66.000.000	46%	77.000.000	54%	-	-	0%	373.083.333	52%		
	Profesional senior técnico-administrativo		2.831.400.000	145	P	-	-	525.525.000	-	643.500.000	-	643.500.000	-	514.800.000	-	386.100.000	-	117.975.000	2.831.400.000			
					E	-	0%	188.100.000	36%	337.425.000	64%	297.000.000	46%	346.500.000	54%	-	-	0%	1.584.825.000	56%		
	Profesional técnico-administrativo		10.192.520.000	145	P	-	-	1.162.725.000	-	1.426.450.000	-	2.420.080.000	-	2.420.080.000	-	1.557.985.000	-	1.205.200.000	10.192.520.000			
					E	-	0%	464.550.000	40%	698.175.000	60%	647.150.000	45%	779.300.000	55%	-	-	0%	3.582.175.000	35%		
	V.2 Servicios y apoyo logístico			6.603.280.000		P	-	-	1.737.559.775	-	1.220.412.435	-	2.494.869.972	-	681.277.818	-	289.160.000	-	180.000.000	6.603.280.000		
						R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.151.366		
						E	-	0%	176.938.299	10%	1.560.621.476	90%	448.142.471	37%	772.269.964	63%	453.204.961	18%	304.528.356	12%	3.715.705.527	56%
	Servicios Básicos		175.600.000	210	P	-	-	25.600.000	-	75.000.000	-	75.000.000	-	-	-	-	-	-	175.600.000			
					E	-	0%	25.600.000	100%	-	0%	-	0%	75.000.000	0%	-	-	0%	175.600.000	0%		
	Pasajes y Viáticos		224.491.686	230	P	-	-	12.098.534	-	12.393.152	-	50.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000	224.491.686			
					E	-	0%	11.782.534	97%	316.000	3%	1.835.540	15%	10.557.612	85%	-	-	0%	45.663.931	0%		
	Gastos de Aseo, Mantenimiento y Reparación		1.566.156.975	240	P	-	-	403.677.352	-	503.857.623	-	658.622.000	-	-	-	-	-	-	1.566.156.975			
					E	-	0%	111.655.765	28%	292.021.587	0%	202.764.345	40%	301.093.278	60%	-	-	0%	1.188.251.389	76%		
	Alquileres y Derechos		210.500.000	250	P	-	-	8.790.000	-	64.350.000	-	58.200.000	-	50.000.000	-	29.160.000	-	-	210.500.000			
					E	-	0%	-	0%	8.790.000	100%	23.200.000	36%	41.150.000	64%	-	-	0%	109.280.000	52%		
	Servicios Técnicos y Profesionales		1.020.983.626	260	P	-	-	365.651.271	-	235.477.983	-	419.854.372	-	-	-	-	-	-	1.020.983.626			
					E	-	0%	-	0%	365.651.271	100%	95.425.816	41%	140.052.167	59%	-	-	0%	737.201.892	72%		
	Otros Servicios en General		118.910.770	280	P	-	-	-	-	-	-	58.000.000	-	30.910.770	-	30.000.000	-	-	118.910.770			
					E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	-	0%	0	0%		
	Capacitación del personal		235.650.992	290	P	-	-	-	9.057.392	-	76.593.600	-	-	-	50.000.000	-	50.000.000	-	235.650.992			
					E	-	0%	-	0%	-	0%	13.165.000	17%	18.272.531	24%	-	-	0%	40.494.923	17%		
	Productos Alimenticios		65.000.000	310	P	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	65.000.000			
					E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	-	0%	0	0%		
	Productos de Papel, Cartón e Impresos		44.840.300	330	P	-	-	4.856.700	-	4.983.600	-	5.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	44.840.300			
					E	-	0%	-	0%	4.856.700	100%	-	0%	-	-	-	-	0%	9.840.300	22%		
	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos		243.345.651	340	P	-	-	3.284.400	-	26.461.251	-	43.600.000	-	70.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000	243.345.651			
					E	-	0%	-	0%	3.284.400	100%	12.340.900	47%	14.120.351	53%	-	-	0%	44.006.390	18%		
	Combustibles y Lubricantes		250.000.000	360	P	-	-	50.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000	250.000.000			
					E	-	0%	-	0%	50.000.000	100%	-	0%	-	-	-	-	0%	150.000.000	60%		
	Adquisición de Maquinarias		387.900.000	530	P	-	-	27.900.000	-	-	-	360.000.000	-	-	-	-	-	-	387.900.000			
					E	-	0%	27.900.000	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	-	0%	27.900.000	7%		
	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación		1.647.126.174	540	P	-	-	737.601.518	-	79.157.608	-	480.000.000	-	350.367.048	-	-	-	-	1.647.126.174			
					E	-	0%	-	0%	737.601.518	100%	58.980.000	12%	-	0%	-	-	0%	875.739.126	53%		
	Activos Intangibles		412.773.826	570	P	-	-	98.100.000	-	159.673.826	-	155.000.000	-	-	-	-	-	-	412.773.826			
					E	-	0%	-	0%	98.100.000	0%	37.575.870	24%	122.097.956	76%	-	-	0%	311.727.576	76%		
	V.3 Auditoría externa del programa			210.000.000		P	-	-	47.400.000	-	49.600.000	-	42.600.000	-	35.400.000	-	35.000.000	-	-	210.000.000		
						R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						E	-	0%	-	0%	47.400.000	100%	31.600.000	64%	18.000.000	36%	36.000.000	85%	-	-	0%	133.000.000
	Auditoría externa del programa		210.000.000	266	P	-	-	47.400.000	-	49.600.000	-	42.600.000	-	35.400.000	-	35.000.000	-	-	210.000.000			
					E	-	0%	-	0%	47.400.000	100%	31.600.000	64%	18.000.000	36%	-	-	0%	133.000.000	63%		
	V.4 Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas a cargo del Comité Técnico de la Dirección Ejecutiva del Fondo s/ Res. CAFEI N° 20/15			1.650.000.000		P	-	-	-	-	-	275.000.000	-	500.000.000	-	500.000.000	-	375.000.000	-	1.650.000.000		
						R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	0%	0	0%
	Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas		1.650.000.000	852	P	-	-	-	-	-	-	275.000.000	-	500.000.000	-	500.000.000	-	375.000.000	-	1.650.000.000		
					E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	-	0%	0	0%		
	V.5 Gastos de administración Acuerdos de Cogestión s/ Res. CAFEI N° 87/19			150.000.000		P	-	-	-	-	-	25.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000	-	25.000.000	-	150.000.000		
						R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	0%	0	0%
	Gastos de administración Acuerdos de Cogestión		150.000.000	852	P	-	-	-	-	-	-	25.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000	-	25.000.00				

PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN	
30/9/2024	CONACYT

Productos según la matriz de marco lógico	Actividades programadas	Acciones realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones de mitigación	Responsable	Observaciones (lecciones del período)
Componente I: Fomento a la investigación científica						
1.1.1. Proyectos de investigación y desarrollo		Datos acumulados: N° de postulaciones: 1317 N° de propuestas evaluadas: 756 N° de adjudicaciones: 68 proyectos de la modalidad de iniciación, 46 proyectos de la modalidad de inv. básica, 102 proyectos de la modalidad de inv. aplicada, 35 proyectos de la modalidad de inv. aplicada CTS, 5 proyectos de convocatorias especiales N° de Contratos firmados: 248 N° de desembolsos iniciales: 245 N° de informes de técnicos aprobados: 48 Actividades del periodo: - <u>Proyectos I+D (PINV01, INIC01)</u>: Se cuenta con 152 planificaciones aprobadas en el periodo reportado. Se ha diseñado el flujo de administración de equipo y de reprogramación en el Sistema de Postulación a Instrumentos (SPI), para ajustes de los miembros de equipo y el presupuesto de los proyectos adjudicados. Del mismo modo, se han procesado los desembolsos de 43 proyectos. - <u>STIC-AmSud (AMSU99)</u>: se ha realizado el desembolso del 100% del monto adjudicado a la institución proponente. - <u>Proyectos sectoriales (ENER01)</u>: Fueron adjudicados 5 proyectos en transición energética, en este sentido, se han procesado y firmado sus contratos respectivos. Acciones transversales del periodo: - Se han llevado a cabo reuniones de orientación, con las instituciones beneficiarias para el proceso de planificación. - Se ha realizado el seguimiento correspondiente, tanto a las instituciones beneficiarias, como a nivel interno, para el avance del proceso de planificación y la entrega de informes. - Se ha realizado la revisión de la dedicación horaria de los miembros del equipo de investigación de proyectos adjudicados con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en la guía de bases y condiciones de la convocatoria 2022. Se han realizado reuniones con aquellos investigadores cuya dedicación horaria ha excedido el máximo establecido en la guía de bases y condiciones de la convocatoria 2022. - Se ha implementado el contador de horas en el SPI, a fin de visualizar la carga horaria declarada por los investigadores, en el marco de los proyectos financiados. Lo mencionado permitirá disponer de un registro de dicha carga y constatar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en las guías de bases. - Se ha participado del curso de "Metodologías ágiles", el fue relevante para el avance del proceso de planificación.	- Retrasos incurridos en la implementación del flujo de planificación, informe técnico y administración de equipo del SPI, debido a la especificidad requerida para el relevamiento de información y el tiempo que demanda su puesta en marcha de forma correcta. - El tiempo requerido para la revisión técnica de las planificaciones de los proyectos adjudicados, genera atrasos en el cierre de las fases establecidas en la guía de ejecución. - Dificultad para el funcionamiento correcto del contador de horas, implementado en el SPI. - Demora por parte de las instituciones en realizar los ajustes solicitados por las instancias técnica y administrativa, en la etapa de planificación. - Demora por parte de las instituciones en la presentación y actualización de documentos requeridos en el Registro de Organizaciones de Ciencia, Tecnología e Innovación (ROCTI), como requisito para la planificación y el desembolso. - Modificaciones surgidas en los equipos de investigación aprobados y el cumplimiento requerido en la guía de ejecución, generan retrasos en el inicio de los proyectos y la aprobación de las planificaciones. - Dificultad para la apropiación por parte de las instituciones beneficiarias del enfoque para la construcción de los presupuestos por resultado. - Inconvenientes para la obtención de datos relacionados al estado de las tareas en el SPI, de forma ágil y eficiente.	- Fortalecer el seguimiento y desarrollar reuniones efectivas para disminuir los tiempos de entrega de los flujos. - Analizar los criterios utilizados en la revisión de las planificaciones, a fin de implementar mejoras en próximas convocatorias. - Realizar el control aleatorio de las horas cuantificadas en el sistemas y solicitar mejoras el flujo, así como la corrección de los errores identificados. - Desarrollar reuniones con los miembros del equipo para los ajustes al PGT y el presupuesto, así como, dar seguimiento al estado de las tareas en el SPI. - Efectuar el seguimiento del estado de las documentaciones en el ROCTI, y con ello, realizar notificaciones y reuniones con las instituciones beneficiarias, así como reuniones con áreas transversales de CONACYT para la verificación de la documentación. - Asesorar a las instituciones, sobre los procedimientos requeridos para la aprobación de las modificaciones del equipo de investigación. - Realizar reuniones y disponibilizar manuales para lograr una mayor comprensión del enfoque de presupuesto por resultado. - Reporte sobre errores del módulo de informe SPI, a fin de subsanar los errores detectados.	Liliane Noguera Diana Romero	Se debe fortalecer el seguimiento del estado de la cartera de proyectos y promover la generación de espacios para trabajo conjunto con las instituciones beneficiarias.
	1.1.1. Financiamiento de Proyectos de I+D.	Datos acumulados: N° de postulaciones: 414 N° de propuestas evaluadas: 39 N° de adjudicaciones:32 N° de Contratos firmados:30 N° de desembolsos iniciales:24 N° de informes de técnicos aprobados: 22 N° de actas de cierre firmadas: 22 N° de resultados disponibles: 22 Actividades del periodo: - <u>Ventanilla 2023 (VEVE02)</u>: Fue realizado el acompañamiento a las instituciones adjudicadas en la ventanilla VEVE02 para el cierre de los eventos en etapa de finalización de actividades. Finalmente, en el periodo informado, se contó con las 3 actas de cierre firmadas, totalizando así, el cierre de los 11 eventos finalizados. - <u>Ventanilla 2024 (VEVE03)</u>: Fue realizado el acompañamiento a las partes interesadas en presentar su propuesta de evento, respondiendo consultas realizadas vía correo electrónico, visitas presenciales y llamadas telefónicas. El proceso de admisión fue finalizado exitosamente una vez llegada la fecha del segundo corte. Fueron recepcionados un total de 17 eventos de los cuales 11 fueron admitidos y remitidos para su correspondiente evaluación técnica. Fueron elaborados los informes correspondientes para la presentación de las propuestas pasibles de adjudicación y puestos a consideración del Consejo del CONACYT, en su sesión N° 673 del 3 de setiembre del corriente. Posteriormente, fue emitida la Resolución CONACYT N° 393/2024 por la cual fueron adjudicados 8 eventos científicos en el segundo corte de la ventanilla VEVE03 . Han sido firmados 6 contratos correspondientes a postulaciones del segundo corte, e iniciado el proceso de elaboración y aprobación documental de los siguientes 2, para su posterior firma. Fueron iniciadas las gestiones de 5 solicitudes de desembolso por parte de las instituciones beneficiarias En cuanto al flujo de la convocatoria en el Sistema de Postulación a instrumentos - SPI del CONACYT, la fase correspondiente a la Planificación, fue solicitada e implementada para su uso. Se han realizado reuniones con las instituciones adjudicadas, para el monitoreo de cumplimiento de los compromisos asumidos, así como la asistencias a postulante de la ventanilla en fase de postulación. Acciones transversales del periodo: - Se ha trabajado en forma conjunta con las áreas transversales del CONACYT, a fin de realizar el acompañamiento a la ejecución de los eventos.	- La necesidad de ajuste de los informes técnicos y de rendición de cuentas presentados por las instituciones, retrasa el proceso de verificación en el caso de los eventos adjudicados en la ventanilla VEVE02. - En cuanto a la ventanilla VEVE03, en lo que respecta a la fase de postulación, se ha observado confusión por parte de los postulantes, sobre la modalidad de la ventanilla con cortes. - Dificultad para conseguir evaluadores nacionales categorizados con respecto a las áreas de la ciencia y al conflicto de interés declarado por los mismos. - La demora en la finalización de la postulación de perfil por parte de las instituciones, con poca antelación para la revisión efectiva por el CONACYT antes de la fecha de corte de la ventanilla, ha generado retrasos para la presentación de la postulación completa. - La planificación de las fechas de los eventos muy próximos, ha dificultado que CONACYT pueda completar sus procesos para el desembolso correspondiente.	1.1. Desarrollar y distribuir guías detalladas y ejemplos de informes bien elaborados. 1.2. Establecer un equipo de soporte que pueda brindar asistencia y resolver dudas durante el proceso de elaboración de informes. 1.3. Crear plantillas estandarizadas para los informes que las instituciones puedan utilizar para asegurar uniformidad y claridad en la presentación de la información. 2.1. Aumentar la difusión de las convocatorias y sus requisitos con suficiente antelación para que las instituciones interesadas puedan prepararse adecuadamente. 2.2. Mantener la realización de webinarios para que las instituciones tanto postulantes como beneficiarias, tengan presente los puntos establecidos en la guía de bases y condiciones y la guía de ejecución respectivamente. 2.3. Evaluar la posibilidad de simplificar las etapas de presentación de propuestas y los cortes predefinidos, basándose en retroalimentación de los postulantes anteriores. 2.4. Considerar el ajuste de los plazos de postulación y respuesta de parte de las IB para optimizar a mayor participación y preparación de las propuestas. 3.1. Continuar con la alimentación de la base de datos de evaluadores nacionales categorizados en diversas áreas de la ciencia. 3.2 Utilizar el Banco de evaluadores (BEVA) y no solo depender de la disponibilidad de los investigadores nacionales categorizados. 4. Verificar el ajuste de este punto en las bases y condiciones de la próxima ventanilla. 5. Socializar con los postulantes sobre la importancia y la necesidad de finalizar con una antelación, a las fechas de corte de la ventanilla para la revisión por parte del CONACYT y la habitación de la postulación completa que le permita avanzar a las próximas etapas.	Liliane Noguera Diana Romero	- Aumentar la difusión de las convocatorias y sus requisitos con suficiente antelación para que las instituciones interesadas puedan prepararse adecuadamente. - Hacer énfasis en el proceso de postulación, documentaciones requeridas más detalladas en la guía de bases y condiciones. - Mantener la realización de webinarios para que las instituciones tanto postulantes como beneficiarias, tengan presente los puntos establecidos en la guía de bases y condiciones y la guía de ejecución respectivamente.. - Simplificar el formulario de postulación, considerando la modalidad de ventanilla con cortes e implementar mejoras a la guía de bases y condiciones. - Continuar con la alimentación de la base de datos de evaluadores nacionales categorizados en diversas áreas de la ciencia.
	1.1.3 Proyectos estratégicos	Datos acumulados: - N° de postulaciones: 19 - N° de adjudicaciones: 0 Actividades del periodo: - <u>Convocatoria 2024 (ESTR01)</u>: se trabajó en conjunto con los miembros del Consejo para definir los lineamientos y el proceso de evaluación, los cuales fueron incorporados en la Guía de Bases y Condiciones. A continuación, se elaboró y ajustó dicha Guía para su posterior aprobación, lo que se formalizó mediante la Resolución N.º 323/2024. Finalmente, se lanzó la convocatoria y se dio inicio al proceso de postulación. Acciones transversales del periodo: - Se han realizado trabajos conjuntos con el área administrativa y legal, para la elaboración de la guía de bases y condiciones. - Se han socializado los lineamientos establecidos en el marco de la convocatoria. - Se han recepcionado y analizado notas de las instituciones, con observaciones sobre la guía de bases y condiciones.	- Demora en la aprobación y lanzamiento de la convocatoria de proyectos estratégicos y multicéntricos, de acuerdo al cronograma planteado, así como la necesidad de disponer de un mayor tiempo de ejecución de los proyectos, atendiendo el plazo de duración. - Numerosas solicitudes de modificaciones a la Guía de Bases y Condiciones aprobada. - Complejidad en el proceso de evaluación.	1.1. Realizar reuniones de consenso con el comité ad hoc del Consejo, así como respuesta a consultas y dudas. 1.2 Solicitar de ampliación del programa PROCIENCIA II ante el FEEI. 2. Crear mecanismos de retroalimentación ágiles para atender las solicitudes de modificación a la guía. 3. Exploración de opciones de Cooperación Internacional	Liliane Noguera Diana Romero	Dar énfasis en el seguimiento y articulación con los diferentes actores, para la aprobación de las guías de bases y condiciones y el lanzamiento de la convocatoria.

Productos según la matriz de marco lógico	Actividades programadas	Acciones realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones de mitigación	Responsable	Observaciones (lecciones del período)
	I.1.4 Proyectos asociativos/multicéntricos	Datos acumulados: - N° de postulaciones: 12 - N° de adjudicaciones: 0 Actividades del periodo: - Convocatoria 2024 (MULTI): se elaboró y ajustó la Guía de Bases y Condiciones de los proyectos estratégicos, la cual fue aprobada a través de la Resolución N.º 323/2024. Posteriormente, se lanzó la convocatoria y se inició el proceso de postulación. Acciones transversales del periodo: - Se han realizado trabajos conjuntos con el área administrativa y legal, para la elaboración de la guía de bases y condiciones. - Se han socializado los lineamientos establecidos en el marco de la convocatoria. - Se han recepcionado y analizado notas de las instituciones, con observaciones sobre la guía de bases y condiciones.	1. Demora en la aprobación y lanzamiento de la convocatoria de proyectos estratégicos y multicéntricos, de acuerdo al cronograma planteado, así como la necesidad de disponer de un mayor tiempo de ejecución de los proyectos, atendiendo el plazo de duración.	1.1. Realizar reuniones de consenso con el comité ad hoc del Consejo, así como respuesta a consultas y dudas. 1.2 Solicitar de ampliación del programa PROCIENCIA II ante el FEEI.	Liliane Noguera Diana Romero	Dar énfasis en el seguimiento y articulación con los diferentes actores, para la aprobación de las guías de bases y condiciones y el lanzamiento de la convocatoria.
I.2 Fondos para la transferencia de resultados de I+D al sector privado y público	I.2.1 Oficinas de transferencia de resultados de la investigación (OTRI)	Datos acumulados: N° de adjudicaciones: 0 Actividades del periodo: Se desarrolló una nueva versión de la Guía de Bases y Condiciones (GBC), la cual fue enviada a expertos para su revisión.	1. Proceso prolongado para recopilar información relacionada con las lecciones aprendidas y los requerimientos de las instituciones con OTRI creadas. 2. Retraso en el lanzamiento de la convocatoria debido a la implementación de una nueva metodología y estrategia.	1. Organizar reuniones con especialistas externos para apoyar la creación del borrador de la GBC. 2. Ajustar el enfoque del instrumento según las recomendaciones de los expertos, así como modificar el cronograma para adaptarlo a las nuevas necesidades.	Liliane Noguera Diana Romero	Mayor socialización de los lineamientos y estrategia abordada, con los tomadores de decisiones.
	I.2.2 Protección y gestión de los resultados de la investigación	Datos acumulados: N° de borradores de patentes: 0 Actividades del periodo: Se analizó la estrategia de implementación del instrumento, junto con el cronograma de actividades para el lanzamiento del proceso de licitación en el año 2025. Por otra parte, se ha compartido el documentos con expertos en el área, a fin de recoger oportunidades de mejora.	1. Necesidad de reingeniería de procesos, debido a que las licitaciones fueron declaradas desiertas. 2. Retraso en el lanzamiento de la licitación debido a cambios en la metodología y estrategia de implementación del instrumento.	1. Explorar alianzas con instituciones internacionales de referencia en el área para facilitar la ejecución del instrumento. 2. Ajustar el enfoque del instrumento según las recomendaciones de expertos, y modificar el cronograma para el lanzamiento de la licitación.	Liliane Noguera Diana Romero	Mayor socialización de los lineamientos y estrategia abordada, con los tomadores de decisiones.
	I.2.3 Gestión de la información y del conocimiento	Datos acumulados: N° de planes financiados: 0 Actividades del periodo: Se continuó con la socialización de los Términos de Referencia (TDR) y se llevaron a cabo reuniones con expertos del área para recabar sugerencias y mejoras para el llamado a la ejecución del instrumento. Asimismo, se contactó a expertos y referentes del área para perfeccionar el enfoque metodológico y los productos esperados de la licitación.	1. Escasa respuesta de las ONCYT (Oficinas Nacionales de Ciencia y Tecnología) para ofrecer apoyo técnico, a pesar de la remisión de comunicaciones.	1. Ajustar el enfoque del instrumento en función de las recomendaciones de los expertos, revisando también el cronograma de lanzamiento de la licitación para adecuarlo a la nueva metodología.	Liliane Noguera Diana Romero	Ninguna
I.3 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO	I.3.1 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO	Datos acumulados: N° de editoriales: 9 N° de recursos bibliográficos: 22 Actividades del periodo: Durante el periodo, se revisó y aprobó el primer informe de avance de acuerdo con los requisitos establecidos en el pliego, lo que permitió realizar el primer desembolso del 80% del valor del contrato. Además, se llevaron a cabo reuniones con el proveedor para discutir el funcionamiento del portal, durante las cuales se implementaron diversas mejoras en colaboración con la empresa adjudicada. Para optimizar la atención a los usuarios, se crearon nuevos correos de consulta. El Portal CICCO se encuentra activo y proporciona acceso a nueve editoriales científicas de prestigio internacional, tales como Springer Nature, CABI, Taylor & Francis, Gale Research, ACM Digital Library, OVID/Wolters Kluwer, Cambridge University Press, IEEE y Digitalia Hispánica. A través de estas editoriales, se ofrecen 22 recursos bibliográficos, que incluyen revistas, artículos y libros de alcance mundial.	1. Se identificaron algunos errores en el acceso a ciertos recursos a través del portal.	1. Se trabajó en conjunto con la empresa adjudicada para verificar y corregir los errores identificados. A la fecha, los problemas han sido subsanados.	Liliane Noguera Diana Romero	Ninguna
I.4 Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	I.4.1 Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	Datos acumulados: N° de unidades informantes activas de ACT: 319 unidades informantes N° de encuestas sobre indicadores de CyT realizadas: 5 resultados de encuestas sobre indicadores de ciencia y tecnología realizadas Actividades del periodo: - <u>Actividades Científicas y Tecnológicas – ACT Año base 2023</u> : se continuó con la validación y consistencia de datos, alcanzando un 100% de consistencia en la base de datos del total de 319 Unidades Informantes identificadas en el relevamiento de datos. Al cierre del relevamiento de datos, se ha logrado una tasa de respuesta del 86%. Para el informe final de resultados, se efectuó el procesamiento y el análisis de los datos relevados, que fueron puestos a consideración de las instancias pertinentes. Finalmente, se ha aprobado el informe final de resultados de ACT año base 2023, el cual esta publicado en la página web del CONACYT: https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u489/01-Resultados%20ACT2023-Indicadores%20de%20CyT_Paraguay%20p_%20publicar.pdf - <u>Segunda Encuesta Nacional de Percepción Pública de la Ciencia y Tecnología – ENPPCyT 2024</u> : en el periodo se aprobó el cronograma de actividades. Así también, se dio el inicio al trabajo de campo para la ejecución de la encuesta. Cabe mencionar, que la encuesta tiene una cobertura a nivel nacional, por lo que se prevé la participación de 2.000 personas mayores de 18 años. Al cierre del periodo se alcanzó 15% de tasa de respuesta.	1. Falta de disponibilidad de un profesional del área DTIC exclusivo para el soporte y mantenimiento de los sistemas de relevamiento de datos para encuestas de indicadores de CTI, considerando el grado de especificidad y alta demanda del área.. 2. Falta de un sistema de captura de datos para la encuesta de percepción.	1. Uso compartido con otros componentes del Programa y áreas transversales de los profesionales del área de DTIC disponibles para el desarrollo y actualización de los Sistemas CTI. 2.1. La encuesta de percepción se está realizando en formato papel, lo que genera un esfuerzo adicional por parte de equipo de encuestadores. 2.2. Con los profesionales de la DTIC disponibles se está trabajando en el desarrollo de un sistema de captura de datos digital.	Nathalie Alderete	1. Se debe realizar el pedido de viáticos con un mes de anticipación. 2. Se debe realizar la revisión de los procedimientos de viáticos que involucre a todas las áreas (incluyendo el área técnica) 3. Se requiere contar con un profesional del área DTIC exclusivo para la actualización y mantenimiento de los sistemas de relevamiento de datos para encuestas de indicadores de CTI.

Productos según la matriz de marco lógico	Actividades programadas	Acciones realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones de mitigación	Responsable	Observaciones (lecciones del periodo)
Componente II. Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D						
II.1 Financiamiento de maestrías y doctorados nacionales orientados a la formación de investigadores	II.1.1 Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia	Datos acumulados: N° de postulaciones finalizadas: 26 N° de propuestas evaluadas: 22 N° de posgrados seleccionados: 11 maestrías y 12 doctorados N° de Contratos firmados: 7 N° de Informes de técnicos aprobados: 7 N° de estudiantes con beca académica: 13 en maestrías y 34 en doctorados N° de estudiantes en etapa de fase docente: 47 Actividades del periodo: - <u>Convocatoria POSG01</u>: los programas de posgrado han realizado actualizaciones en el módulo académico reportando el avance de las actividades desarrolladas. Se presentaron los primeros informes técnicos semestrales, los cuales fueron verificados y posteriormente aprobados. También se recibieron solicitudes para la incorporación y cambio de plantel académico. En relación con las becas, se realizaron 13 transferencias a los estudiantes, completando así las transferencias previstas para el semestre. Además, se firmó la Resolución N° 328, del 05 de agosto de 2024, que aprobó la apertura de la segunda edición de doctorados. En el periodo de trabajo en el borrador de la Guía de Ejecución, los contratos y los anexos para la nueva edición, y se iniciaron las tareas de diseño las tareas de ejecución correspondientes. - <u>Convocatoria POSG02</u>: el 22 de agosto de 2024, se firmó la Resolución N° 363 que aprobó la admisión de evaluadores para el Banco de Evaluadores, así como su contratación y autorización de pago. Durante este periodo, se completó el proceso de evaluación de nueve programas, que incluyó la identificación de perfiles, la asignación de evaluaciones en el Sistema de Planificación Institucional (SPI), la verificación y ajuste de evaluaciones, y la elaboración de resúmenes. Los puntajes definitivos se establecieron en las reuniones de consistencia y los resultados fueron presentados en la sesión del Consejo N° 674/2024, del 17 de septiembre de 2024. Asimismo, se prepararon los documentos necesarios para la gestión de pago a los evaluadores y se inició la elaboración de las nueve síntesis evaluativas para ser enviadas a las instituciones. Actualmente, está en proceso el diseño del flujo de tareas para la etapa de selección. Acciones transversales del periodo: - Se llevó a cabo una reunión de trabajo solicitada por BECAL con el fin de revisar y hacer recomendaciones para la implementación de la Guía de Bases y Condiciones (GBC).	1. Dificultades para identificar evaluadores con el perfil requerido, lo que causó retrasos en la asignación de evaluaciones y en el cronograma general. 2. El proceso de elaboración de resúmenes de las evaluaciones demandó tiempo adicional del oficial responsable. 3. Duración limitada del programa PROCIENCIA II para completar todos los doctorados, lo que requerirá extensiones contractuales para los doctorados y sus correspondientes estudiantes becarios: - 4 doctorados con 34 becarios necesitan extensión hasta 2027. - 1 doctorado requiere extensión hasta 2028 (becarios en proceso de admisión). - 6 doctorados requieren extensión hasta 2029 (convocatoria pendiente para 60 becas).	1.1 Ampliar la búsqueda de evaluadores en bases de datos de instituciones referentes en Argentina, Uruguay, Colombia y Chile, y consultar a profesionales recomendados. 1.2 Evaluar la contratación de un Experto Técnico para gestionar las evaluaciones técnicas. 2. Implementar un sistema de reporte automático desde el SPI que genere los resúmenes de evaluaciones. 3. Solicitar la ampliación formal del programa PROCIENCIA II para asegurar la ejecución completa de los doctorados.	Paz Bareiro	- Trabajar en el rediseño del formulario de postulación y de evaluación, de modo a facilitar el acceso a la información y documentos de las postulaciones, por los evaluadores. - Considerar una etapa de devolución para ajustes (fuera del periodo de postulación) dentro del proceso.
II.2 Financiamiento de incentivos para la excelencia en investigación y desarrollo	II.2.1 Incentivos para la formación de investigadores en posgrados nacionales	Datos acumulados N° de postulaciones finalizadas: 94 N° total de incentivos: 62 estudiantes, 42 con beca de estipendio, 0 con beca para complemento y 0 con beca de instalación N° total de incentivos activos: 58 estudiantes, 41 con beca de estipendio, 0 con beca para complemento y 0 con beca de instalación N° total de incentivos cancelados (renuncia): 6 estudiantes, 1 con beca de estipendio, 0 con beca para complemento y 0 con beca de instalación Actividades del periodo: - <u>Convocatoria BCAS01</u>: se realizó el monitoreo y verificación del desempeño académico de los becarios a través de los reportes generados en el módulo Académico del Sistema de Postulación a Instrumentos (SPI), como paso previo a la generación de las solicitudes de pago. Además, se firmó la Resolución N° 340/2024, que adjudica una beca completa a un estudiante de la convocatoria BCAS02. En cuanto a las transferencias, se efectuaron exitosamente un total de 265 incentivos económicos en concepto de becas académicas y completas. Respecto al proceso de diseño e implementación del flujo de esta primera convocatoria en el SPI, este continuó desarrollándose de manera incremental. Por otro lado, se gestionaron resoluciones de rescisión de contrato para dos becarios, uno perteneciente a la convocatoria BCAS01, bajo la Resolución N° 259/2024, y otro a BCAS06, según la Resolución N° 454/2024. Asimismo, se procesó la solicitud de apertura de una cuenta bancaria para un becario con contrato firmado, y se llevaron a cabo gestiones en el módulo de pagos y contratos, incluyendo la preparación de planillas para la transferencia de becas correspondientes al segundo semestre. - <u>Convocatoria 2da edición (BCAS08)</u>: el 12 de julio de 2024, se firmó la Resolución N° 283/2024, que aprueba la Guía de Bases y Condiciones (GBC), el Reglamento, la proforma de contrato, y el lanzamiento de la segunda edición de doctorados. También se diseñaron e implementaron los flujos de postulación, verificación, adjudicación, contrato y pago para esta convocatoria. Se completó la recepción y verificación de la postulación del Doctorado en Ciencias de la Computación, y se presentó a las instancias correspondientes para su aprobación. Finalmente, se notificó al postulante adjudicado con condición, y se procedió al cierre de su proceso debido a la no aceptación de la adjudicación. Acciones transversales del periodo: - Se realizó el seguimiento permanente de las consultas de coordinadores, interesados y postulantes de diferentes posgrados. El periodo de postulación a los doctorados concluye entre el 23/08/2024 y el 07/10/2024. - Se apoyó a los coordinadores en la organización de webinars de difusión de los doctorados. - Se realizó el taller "Conociendo y manejando el estrés en estudiantes de Maestrías y Doctorados," a cargo del Prof. Dr. Julio Torales, con 50 participantes en la Sala de Conferencias del CAI de la Biblioteca de la UNA. Se gestionaron constancias para los participantes y un reconocimiento para el disertante. - Se aplicó una encuesta de satisfacción a los participantes del taller, obteniendo resultados muy positivos. - Se continúa la difusión del Doctorado en Ingeniería Electrónica con énfasis en Electrónica de Potencia. - Se brindó acompañamiento a los becarios activos de la primera convocatoria y se atendieron consultas y casos particulares.	1. Retraso en el proceso de pago de estipendios a los becarios. 2. Dificultad de los postulantes y beneficiarios para cumplir con la dedicación exclusiva requerida por la GBC y el reglamento. 3. Los cupos de becas disponibles en los programas de posgrado seleccionados no fueron completamente cubiertos 4. La estructura curricular de la mayoría de los doctorados nacionales no alcanza los estándares para la formación de investigadores. 5. Baja oferta de doctorados de dedicación exclusiva a nivel nacional para formar investigadores. 6. Duración insuficiente del programa PROCIENCIA II para completar los doctorados y ejecutar los contratos: - Algunos contratos de becarios deben extenderse hasta 2027 (34 becarios). - Los contratos de la segunda edición deberán extenderse hasta finales de 2028. - Los contratos de los becarios que iniciarán en 2025 deberán extenderse hasta el primer trimestre de 2029 (aproximadamente 60 becarios).	1. Aumentar el tiempo de anticipación para las solicitudes de pago. 2. Ajustar la GBC y el reglamento (segunda edición) para flexibilizar la carga horaria y permitir actividades adicionales fuera del horario del posgrado. 3. Evaluar las causas de la falta de estudiantes para cubrir la totalidad de los cupos. 4. Organizar una reunión interinstitucional para discutir y mejorar la concepción de los programas de doctorado. 5. Identificar las razones de la baja oferta de doctorados de dedicación exclusiva en el país. 6. Solicitar la ampliación formal del programa PROCIENCIA II para asegurar la ejecución completa de los doctorados.	Paz Bareiro	- Se ha generado una sola convocatoria en el SPI para la segunda edición de doctorados a fin de optimizar los procesos. - Es conveniente aumentar el tiempo de anticipación de las solicitudes de pago considerando situaciones imprevistas durante el proceso de gestión de pago, a fin de realizar las transferencias a tiempo. - Es necesario sensibilizar a las IES sobre las condiciones establecidas de acuerdo con el nivel de exigencia de los posgrados a fin de conciliar el requisito de la dedicación exclusiva para el acceso a los doctorados y la realidad de los potenciales estudiantes.

Productos según la matriz de marco lógico	Actividades programadas	Acciones realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones de mitigación	Responsable	Observaciones (lecciones del período)
	II.2.2 Financiamiento de estancias de investigación	Datos acumulados: N° de postulaciones finalizadas: 171 postulaciones N° de estancias de investigación adjudicadas: 90 estancias, 79 estancias en el exterior, siendo los principales países de destino, 25 España, 12 Argentina, 10 Brasil, 8 EEUU, 23 otros países, y, 12 estancias en la República del Paraguay. N° de adjudicaciones por área de la ciencia: 22 Sociales y Humanidades, 22 Naturales, 17 Agrícolas y Veterinarias, 17 Médicas y de la Salud, 14 Ingenierías y Tecnologías. N° de estancias con informes finales aprobados: 56 informes de estancias N° Personas beneficiadas: 90 personas, de las cuales 33 son hombres y 57 mujeres. Actividades del periodo: - <u>Ventanilla (BINV02)</u>: Se aprobaron tres informes finales, quedando pendiente un informe para dar por concluida la convocatoria. - <u>Ventanilla (BINV03)</u>: Se finalizaron 50 postulaciones en el SPI, de las cuales 47 fueron admitidas. Se realizaron 45 evaluaciones técnicas y 37 evaluaciones de relevancia y pertinencia. Posteriormente, se presentaron 33 propuestas al Consejo, donde se aprobaron aquellas que cumplieron con los requisitos establecidos, según el acta de Consejo N° 672/2024. Las 33 propuestas seleccionadas fueron adjudicadas mediante la Resolución N° 364/2024, lo que permitirá a 33 investigadores realizar estancias cortas de investigación. En cuanto a la planificación, se incorporaron 33 recomendaciones de evaluación. Hasta el momento, 10 contratos han sido firmados. Se efectuaron 7 transferencias a los beneficiarios. - <u>Convocatoria con corte (BINV04)</u>: Se avanzó en la elaboración del borrador de la Guía de Bases y Condiciones (GBC), el cual se espera presentar al Consejo en el próximo periodo. Asimismo, para la próxima ejecución, se propone modificar la modalidad de participación, pasando de ventanilla abierta a convocatoria con cortes. Acciones transversales del periodo: - Se publicaron los pósteres de las estancias en el siguiente enlace: https://www.conacyt.gov.py/node/23285. - Se dio seguimiento a los interesados y beneficiarios para asegurar el cumplimiento adecuado de los procedimientos y requisitos del instrumento. - Se realizó una encuesta a los evaluadores para obtener sus opiniones sobre los resultados del proceso de evaluación.	1. Fallas en el diseño del flujo de evaluación. 2. Falta de respuesta de algunos evaluadores invitados. 3. Demoras en la planificación por parte de los beneficiarios al incorporar recomendaciones. 4. Demoras en la etapa de contratos debido a fallas en la automatización del formato de contratos. 5. Tasa de respuesta lenta desde el área DTIC para atender las necesidades del instrumento.	1.1. Diseñar un nuevo formulario de evaluación en el SPI para la próxima convocatoria. 1.2. Remitir el diseño completo de una sola vez para todas las convocatorias que tendrá el instrumento. 2.1. Implementar un sistema de evaluación "doble ciego" para unificar las evaluaciones técnicas y de pertinencia. 2.2. Planificar un proceso de inducción y seguimiento para los evaluadores para la realización de la evaluación de pertinencia. 3. Desarrollar material orientativo para la próxima convocatoria dirigido a los beneficiarios (buenas prácticas, preguntas frecuentes). 4.1. Consultar experiencias de otros instrumentos similares. 4.2. Colaborar con DTIC para desarrollar una proforma de contrato que responda a las necesidades, requerimientos y formatos institucionales. 5. Solicitar la incorporación de un perfil especializado de DTIC para atender las necesidades del componente, según lo solicitado en el documento de ampliación del Programa PROCENCIA remitido al FEEI.	Paz Bareiro	- Los procesos de convocatoria de un solo corte generan un vacío (de meses en los cuales no se puede acceder al beneficio). Con esta nueva propuesta de mecanismo de ejecución de convocatoria con corte esto se pretende mitigar - Los procesos de ventanilla no permiten "procesos competitivos" por lo que la calidad no se puede asegurar. - Mejorar la comunicación interna con las áreas que apoyan la ejecución misional del instrumento (para mejorar aspectos de confidencialidad y seguridad de la información)
Componente III. Sistema de investigadores del Paraguay						
III.1 Programa Nacional de Incentivo al Investigador (PRONII)	III.1.1 Programa nacional de incentivo al investigador (PRONII)	Datos acumulados: - 83% de los investigadores categorizados permanece en el PRONII en el periodo. - El Sistema Nacional de Investigadores (SISNI), anteriormente denominado PRONII, cuenta con 708 investigadores categorizados, distribuidos de la siguiente manera: 335 investigadores en la categoría de Candidatos, 245 investigadores en la categoría de Nivel I, 95 investigadores en la Categoría de Nivel II, 24 investigadores en la Categoría de Nivel III, y, 10 investigadores en la Categoría de Eméritos. - N° de investigadores activos: 331 investigadores y 341 investigadoras, siendo: 335 Candidatos, 222 Nivel I, 91 Nivel II, y, 24 Nivel III. Actividades del periodo: - <u>Convocatoria I/2024 Evaluación de permanencia para el Nivel Candidato, I, II y III</u>: Se ha elaborado y aprobado la propuesta de la Guía de Bases y Condiciones, conforme a la Resolución CONACYT N° 361/2024. Se diseñaron los flujos correspondientes hasta la fase de evaluación por parte de las Comisiones Técnicas de Área, y se solicitó el diseño del flujo para las demás fases del proceso de evaluación. Las postulaciones se llevaron a cabo entre el 27 de agosto y el 27 de septiembre de 2024, durante las cuales se recibieron un total de 377 solicitudes, distribuidas en 335 para el nivel Iniciante, 36 para el Nivel 1, 4 para el Nivel 2 y 2 para el Nivel 3. Además, se brindó atención a los beneficiarios del PRONII según la demanda. Acciones transversales del periodo: - Se llevaron a cabo reuniones periódicas con la Comisión Científica Honoraria (CCH) para alinear criterios y estrategias. - Se colaboró con los miembros de la CCH en la actualización de los criterios de evaluación de permanencia, garantizando su pertinencia y rigor. - Se realizaron gestiones intensivas para la reglamentación de la Ley N° 7064/2023, lo que incluyó la elaboración de bases de datos, la solicitud de dictámenes legales y la coordinación con diversas áreas del Estado. - Se respondieron a diversos pedidos de información respecto al instrumento a través de los canales institucionales.	1. Demora en la aprobación de los criterios de evaluación de permanencia para la convocatoria I/2024. 2. Falta de sostenibilidad del Sistema Nacional de Investigadores (SISNI) 3. Incertidumbre sobre la ampliación del plazo y la distribución de recursos, para la continuidad de incentivos a través de los recursos provenientes del Programa PROCENCIA II.	1. Realizar reuniones con referentes de la CCH, investigadores de niveles II y III, y el Consejo del CONACYT para consensuar criterios de evaluación de permanencia. 2.1. Analizar la situación de los 708 investigadores categorizados en el SISNI. 2.2 Definir estrategias de financiamiento complementarias al Programa PROCENCIA II. 3. Precisar los saldos del instrumento y evaluar la distribución de recursos en función de la duración del programa.	Verónica Meza	Ninguna
III.2 Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior	III.2.1 Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior	Datos acumulados: - N° de investigadores repatriados/radicados (con firma de contrato): 0 investigadores. Actividades del periodo: se cuenta con un borrador de la GBC.	1. Ausencia de recursos para hacer frente de la implementación del instrumento 2. Demora en la aprobación de la GBC.	1. Se incorporaron profesionales dentro del Componente para atender la implementación de este y otros instrumentos. 2. Dar seguimiento continuo para la aprobación de la GBC.	Verónica Meza	Revisión de las condiciones de la GBC y propuestas de mejoras al instrumento, atendiendo las experiencias de otros instrumentos similares.
III.3 Programa de inserción de capital humano avanzado	III.3.1 Programa de inserción de capital humano avanzado	Datos acumulados: - N° de postulaciones finalizadas: 17 postulaciones - N° de doctores adjudicados para la inserción: 12 doctores, 12 doctores para la inserción en la academia y 0 para inserción en investigación. - N° de doctores insertos (con firma de contrato): 11 doctores, 11 doctores insertos en la academia y 0 insertos en investigación. Actividades del periodo: - <u>Ventanilla I/2023 - Programas de Inserción de Capital Humano Avanzado a la Academia (PRIA01)</u>: del periodo 2023, han presentado informe de avance 5 doctores, de los cuales corresponde al segundo informe de avance. Se efectuaron 2 desembolsos. Además, se diseñaron e implementaron en el SPI la tarea correspondiente a la presentación del tercer informe técnico. - <u>Ventanilla II/2024 - Programas de Inserción de Capital Humano Avanzado a la Academia (PRIA02)</u>: han superado el proceso de evaluación del plan de vinculación 3 postulantes, es por ello que se cuenta con 3 doctores adjudicados en el marco de la ventanilla de inserción a la academia, periodo 2024, según la Resolución N° 142/2024 y 366/2024. Se encuentran diseñados los flujos y formularios de la ventanilla. Actividades trasversales: - Actividades de difusión del instrumento en el departamento de Itapúa	1. Demora en el proceso de firma de los contratos por parte de los beneficiarios y representantes del CONACYT. 2. Dificultad para la actualización del plan de vinculación en el módulo presupuesto por parte de los adjudicados (por la actualización del módulo presupuesto en el SPI). 3. Limitación de acceso al beneficio debido a las condiciones previstas en el documento conceptual y GBC para acceder a la inserción por parte del población objetivo.	1. Seguimiento el proceso de firma y se ha tenido conversaciones con las áreas trasversales para priorizar la firma de contratos. 2. Se acompañó la actualización de los planes de vinculación mediante capacitaciones en ambas modalidades (virtual - presencial). 3. Se ha cuenta con un borrador GBC para la adenda, del programa para brindar mayor oportunidades a los interesados de la inserción a la academia.	Verónica Meza	1. Contar con un diagnóstico con posibles beneficiarios para el diseño de la GBC. 2. Acompañamiento de los postulantes para la carga de datos en el módulo presupuesto del SPI (Generación de contenidos como: manuales, tutoriales, otros.) y realizar capacitaciones.
III.4 Programa de fortalecimiento de revistas científicas nacionales	III.4.1 Fortalecimiento de revistas científicas	Datos acumulados: N° de pre postulaciones: 43 postulaciones finalizadas Actividades del periodo: - <u>RENA01</u>: 27 revistas han superado el proceso de pre postulación y postulación y se encuentran en proceso de evaluación por editores internaciones. Actividades trasversales: - Se realizó 1 webinar y 2 capacitaciones presenciales para la carga de datos de postulación en el SPI. - Se efectuó una capacitación interna con el equipo técnico para Conocer los indicadores de indexación de revistas científicas en SCOPUS. - Se mantuvo una reunión con representantes de Latindex en Paraguay para establecer posibles cooperaciones. - El equipo técnico se incorporó como parte del Comité Consultivo de SCIELO Paraguay.	1. Demora en el proceso de selección de evaluadores que cumplan con el perfil requerido.	1.1. Establecer acuerdos con otras ONCYT, o bien, Directorio de Revistas Internacionales para facilitar el contar evaluadores que reúnan adecuado para la revisión de propuestas en marco del instrumento. 1.2. Se ha iniciado la comunicación para establecer vínculos de colaboración con los representantes de Latindex en Paraguay.	Verónica Meza	Para el mayor logro de los resultados esperados en el instrumento se debe contar con convenios con entes como Latindex, Scopus, y otros.

Productos según la matriz de marco lógico	Actividades programadas	Acciones realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones de mitigación	Responsable	Observaciones (lecciones del período)
III.5 Programa de apoyo a publicaciones científicas	III.5.1 Apoyo a publicaciones científicas	Datos acumulados: N° Personas beneficiadas: 33 personas, 23 hombres, 10 mujeres N° de postulaciones finalizadas: 64 N° de solicitudes de apoyo validadas: 47 N° de adjudicaciones: 33 N° de desembolsos realizados: 28 Actividades del periodo: - <u>PPAC03</u> : han finalizado 33 postulantes, de los cuales 22 han sido validadas. Cuentan con resolución de adjudicación 8 artículos científicos y se ha realizado 4 pagos en el marco del programa de apoyo a publicaciones científicas. Actividades transversales: - Difusión del instrumento a través de medios institucionales	1. Demora en la aprobaciones internas para el otorgamiento del beneficio.	1.Remisión de propuestas para adjudicación organizados por lotes, con cortes semanales.	Verónica Meza	La organización por lotes semanales de las propuestas de adjudicación, permite que a predictibilidad de procesos para el área técnica y áreas trasversales.
Componente IV. Iniciación y apropiación social de la ciencia y la tecnología						
IV.1 Estrategia nacional para la apropiación social de la ciencia y tecnología	IV.1.1 Estrategia nacional de apropiación social de la ciencia y tecnología	Actividades del periodo: Se realizó un análisis de posibles especialistas a ser contratados para llevar a cabo el diagnóstico e implementación, se prevé iniciar los procesos de contratación de consultores en el año 2025.	1. Falta de recursos humanos nacionales con experiencia para el planteamiento de la estrategia nacional para la apropiación social de la ciencia y tecnología. 2. Falta de capital humano para gestionar los diferentes instrumentos.	1. Considerar la contratación de expertos regionales para el desarrollo de la estrategia nacional para la apropiación social de la ciencia y tecnología y el fortalecimiento del capital humano local.	Natalia González	- Incluir la participación de múltiples actores es vital para lograr un diagnóstico integral y representativo de las necesidades, percepciones y expectativas en torno a la ciencia y tecnología. - Las diferencias regionales, culturales y socioeconómicas deben reconocerse desde el diagnóstico para que la estrategia sea contextualizada y efectiva. - Es fundamental medir el nivel de alfabetización científica, infraestructura y recursos disponibles en el país para planificar metas realistas y alcanzables. - La implementación debe prever ajustes a medida que se identifiquen desafíos no contemplados. - El éxito de la estrategia depende de una sólida coordinación entre diversas instituciones y sectores (educación, comunicación, investigación, sector privado, etc.).
IV.2 Formación docente para investigación como estrategia de aprendizaje	IV.2.1 Formación docente para la investigación como estrategia de aprendizaje (Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS)	Datos acumulados - N° de educadores y técnicos postulantes a los Cursos CTS: 1372 postulantes - N° de educadores y técnicos seleccionados a los Cursos CTS: 359 seleccionados, de los cuales 110 son hombres y 249 son mujeres. - N° de educadores y técnicos participantes de los Cursos CTS: 316 participantes. - N° de educadores y técnicos egresados de los Cursos CTS: 284 egresados. - N° de educadores y técnicos participantes a los Concursos CTS: 48 postulantes - N° de educadores y técnicos ganadores de los Concursos CTS: 3 ganadoras, de las cuales 3 son mujeres. Actividades del periodo: - <u>Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS)</u> : se ha desarrollado un borrador de GBC para implementar la Cátedra como una beca de diplomado. Además, se ha planificado iniciar el rediseño del programa actual a implementarse en el año 2025. - <u>Cursos virtuales de la Cátedra CTS</u> : han finalizado los 5 cursos programados: La mirada CTS en la enseñanza de la ciencia y la tecnología: La ciencia, el futuro y las aulas (dos cohortes); La investigación interdisciplinaria: La enseñanza por proyectos; Ciencia, Tecnología y Sociedad: El estudio social de la Ciencia y la Tecnología; Percepción pública de la ciencia, indicadores y percepción de la ciencia en Paraguay. - <u>Concursos de la Cátedra CTS - Materiales Didácticos (CTSC01)</u> : se encuentra aprobada la nómina de ganadoras del concurso según Res. N° 470/2024 de fecha 2 de octubre de 2024. En el período se efectuaron tareas vinculadas a la admisión de postulaciones, evaluación en las modalidades asincrónica y sincrónica. Se prevé otorgar 3 premios de Gs.5 millones de guaraníes a los materiales ganadores. - <u>Concursos de la Cátedra CTS - Proyectos Educativos (CTSC02)</u> : se cuenta con la GBC del Concurso de Proyectos Educativos CTS aprobada según resolución N°389/2024 de fecha 3 de setiembre de 2024. Se prevé contar con dos ganadores del concurso para el segundo semestre del año.	1. Falta de actualización de la plataforma utilizada para los cursos virtuales. 2. Elevado volumen de trabajo para el equipo académico de la cátedra CTS, debido a la frecuencia, y cantidad de contenido del curso. 3. Falta de actualización de los materiales de formación en CTS 4. Falta de capital humano para gestionar los diferentes instrumentos. 5. Falta de nuevos cursos de actualización para docentes egresados de la Cátedra CTS.	1. Ver mecanismos para la adquisición de un nuevo servidor físico dedicado a la plataforma de formación de CONACYT. 2. Considerar actividades en los cursos que requieran menor tiempo de dedicación sin reducir la calidad. 3. Contar con una estrategia para actualizar los materiales de formación en CTS. 4. Aumentar la cantidad de oficiales técnicos. 5. Generar nuevas propuestas de capacitación en el marco de la reformulación de la cátedra CTS.	Natalia González	- La modalidad de enseñanza sincrónica en los cursos virtuales para complementar las estrategias de formación disponibles en la plataforma, permitió paliar los inconvenientes en materia de infraestructura tecnológica. - Se debe considerar el cronograma de lanzamiento y apertura de los diferentes cursos y concursos de acuerdo al calendario académico.
IV.3 Fondos para comunicación y divulgación de la ciencia y la tecnología	IV.3.1 Concursos de divulgación de ciencia y periodismo científico	Datos Acumulados - N° de concursos de divulgación financiados: 9 concursos, donde 3 son de comunicación a nivel nacional, 3 son de comunicación a nivel MERCOSUR y 3 son de fotografía científica. - N° de personas participantes y premios otorgados: 186 participantes y 26 ganadores, siendo estos últimos 11 hombres y 15 mujeres. • 2 participantes y 1 ganadores en audio, radio, podcast • 47 participantes y 13 ganadores en escrita sean estos portales digitales, diarios impresos o portales Universitarios. • 4 participantes y 1 ganador en redes sociales • 2 participantes y 0 ganadores en audiovisual o TV. • 15 participantes y 3 ganadores en monólogos científicos • 116 participantes y 8 ganadores en fotografía Actividades del periodo: - <u>Premio Nacional de Comunicación y Divulgación Científica (DIVU13)</u> : la GBC se aprobó el 12 de julio 2024, según resolución N° 274/2024. Se cuenta con 21 postulaciones finalizadas, de las cuales a la fecha se admitieron 15 inicialmente. Para la modalidad de Monólogos Científicos del premio se efectuó la primera etapa de evaluación modalidad "panel de jurados". - <u>Concurso Nacional de Fotografía Científica (FOCI04)</u> : en el periodo se realizó la admisión de 64 postulaciones. Se espera premiar a cuatro divulgadores de ciencia y tecnología en el segundo semestre de 2024. - <u>Premio de Comunicación y Divulgación Científica del Mercosur (DIVM07)</u> : en el periodo se contó con 42 postulaciones finalizadas para las distintas categorías. Se espera premiar a cinco divulgadores de ciencia y tecnología en el segundo periodo de 2024. Acciones transversales del periodo: - Se efectuaron 10 talleres de capacitación para la Comunicación y Divulgación de Ciencia, con la finalidad de aumentar la cantidad de postulantes y mejorar la calidad de las propuestas presentadas. - Se llevaron a cabo diversas estrategias de difusión entre las cuales se encontraron: presencia en programas de radio y televisión, generación de sala de prensa con ruego de difusión a medios de comunicación, elaboración y divulgación de materiales en portales digitales internacionales.	1. Baja participación en algunas modalidades, en especial la modalidad junior. 2. Falta mayor difusión de los concursos a nivel nacional e internacional.	1.1. Ampliar los espacios de formación para los diferentes interesados. 1.2. Los capacitadores son referentes de las áreas específicas, lo que potenció la divulgación de los concursos 2. Aumentar los canales de difusión de los concursos.	Natalia González	- Contar con una estrategia de capacitación para aumentar la participación y la calidad de propuestas ha sido efectiva. - La necesidad de contar con una plataforma de formación para la iniciación y apropiación social de la CyT. - El aumento de los montos y cantidad de premios atrajo a más posibles participantes.

Productos según la matriz de marco lógico	Actividades programadas	Acciones realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones de mitigación	Responsable	Observaciones (lecciones del período)
	IV.3.2 Programa de apoyo a proyectos de comunicación de la ciencia y la tecnología	Datos acumulados: N° de postulaciones: 21 N° de propuestas evaluadas: 6 N° de adjudicaciones: 6 N° de Contratos firmados: 6 N° de desembolsos: 6 Actividades del periodo: - <u>Convocatoria Apoyo a proyectos de comunicación de la ciencia y la tecnología (COMU01)</u> : se avanzó con los procesos de aprobación de la planificación y presentación de informes de avance de los 6 proyectos de comunicación adjudicados pertenecientes a la convocatoria 2023. Se prevé lanzar la segunda edición de la convocatoria en el año 2025. Acciones transversales del periodo - Se brindó atención personalizada a las instituciones adjudicadas. - Se elaboraron materiales instructivos para la etapa de ejecución de las propuestas.	1. Desconocimiento de los beneficiarios sobre uso de la plataforma para cargar la planificación y los informes, genera retrasos en los procesos. 2. Procesos de presentación de avances y rendición complejos. 3. Cambios constantes en los miembros de equipo se refleja en retrasos en los diferentes procesos.	1. Elaborar materiales instructivos de apoyo para las diferentes etapas de ejecución. 2. Simplificar procesos de presentación de informes y rendición. 3. Simplificación de procesos y trabajo con los miembros designados a fin de minimizar los inconvenientes generados por la inclusión de un nuevo miembro.	Natalia González	- Se necesitan más actividades y/o instructivos de capacitación para las diferentes etapas del proyecto. - Se necesita más capacitación en presentación y gestión de proyectos de comunicación.
IV.4 Espacio interactivo de ciencia y tecnología	IV.4.1 Espacio interactivo de ciencia y tecnología	Datos acumulados: N° de espacios interactivos diseñados: 1 espacio interactivo diseñado N° de espacios interactivos implementados: 0 espacios interactivos implementados Actividades del periodo: Se realizaron diversas actividades clave para avanzar en la implementación del Espacio Interactivo de Ciencia y Tecnología en el nuevo edificio del CONACYT. En primer lugar, se lanzó el Concurso de Ideas para el Diseño del Espacio Interactivo (Res. Nro. 221/2024), culminando con la selección del proyecto ganador, que será implementado como parte del Espacio Interactivo CyT. Además, se recibió la visita de la Directora Regional de Espacios Americanos, y se siguió avanzando en las gestiones para firmar un acuerdo que permitirá establecer un Espacio Americano de la Embajada de Estados Unidos dentro del CONACYT. Otro avance importante fue la preparación para la segunda visita de una especialista Fullbright, prevista para octubre, lo que fortalecerá la colaboración técnica y académica. También se concretaron acuerdos de cooperación con la Fundación Museo de Ciencias (MUCI), firmándose un memorando de entendimiento el 3 de julio de 2024 y un acuerdo específico el 24 de julio de 2024. Dentro del marco de las actividades promocionales, se desarrolló con éxito el evento "Vacaciones Científicas", y se iniciaron las gestiones para los llamados a licitación con el objetivo de adquirir equipos tecnológicos, de comunicación, mobiliario y realizar las adecuaciones necesarias para el espacio. Acciones transversales del periodo: - Se gestionó la cooperación con otras instituciones dedicadas a la promoción de la cultura científica - Se trabajó en los ajustes necesarios al diseño conceptual del espacio, asegurando los detalles requeridos para la implementación efectiva del proyecto.	1. Retrasos en procesos de aprobación de cada etapa. 2. Capital humano escaso para gestionar el volumen de trabajo que requiere el instrumento.	1. Crear estrategias y articulación con distintos actores que permitan la implementación del instrumento. 2. Aumentar la cooperación con otras instituciones a fin de fortalecer el capital humano existente y cumplir las metas establecidas.	Natalia González	La participación de los diferentes actores es vital para la creación y gestión del instrumento.
IV.5 Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología	IV.5.1 Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología	Datos acumulados: Apoyo a actividades científicas y tecnológicas N° de postulaciones: 400 N° de propuestas evaluadas: 52 N° de adjudicaciones: 45 N° de Contratos firmados: 40 N° de desembolsos iniciales: 36 N° de informes de técnicos aprobados: 26 N° de actas de cierre firmadas: 26 N° de resultados disponibles en Datos Abiertos: 16 Premio Nacional Juvenil de Ciencias “Pierre et Marie Curie” N° de ediciones coorganizadas: 2 ediciones N° de proyectos participantes: 57 proyectos, siendo estos: 21 proyectos en Categoría Ciencia, 33 proyectos en Categoría Tecnología y 3 proyectos en Categoría Innovación. N° de personas participantes: 114 participantes. N° de premios otorgados: 23 ganadores (23 estudiantes de la Educación Media y 10 docentes/tutores ganadores). Actividades del periodo: - <u>Apoyo a actividades científicas y tecnológicas (COFA01)</u> : se firmaron 11 actas de cierre correspondientes a las actividades de apoyo. - <u>Apoyo a actividades científicas y tecnológicas (COFA02)</u> : se firmaron 16 actas de cierre correspondientes a las actividades de apoyo. - <u>Apoyo a actividades científicas y tecnológicas (COFA03)</u> : la ventanilla se encuentra cerrada y se cuenta a la fecha con 18 actividades adjudicadas. Se prevé contar con 12 actividades adjudicadas en el último trimestre del año. - <u>Premio Nacional Juvenil de Ciencias “Pierre et Marie Curie”</u> : la GBC correspondiente fue aprobada por las instancias involucradas. La 22ª edición del Premio Nacional Juvenil de Ciencias “Pierre et Marie Curie” 2024 está en etapa de postulación. El flujo de postulación ha sido completamente diseñado y está en producción. Se prevé que la premiación se lleve a cabo en el siguiente período, con la entrega de premios a tres propuestas por excelencia en proyectos de ciencia, tres en tecnología y una por innovación. Acciones transversales del periodo - Se brindó atención personalizada a las instituciones adjudicadas. - Se elaboraron materiales instructivos para la etapa de ejecución de las propuestas. - Se realizó acompañamiento a los docentes postulantes al Premio.	1. Los procesos de postulación, adjudicación y desembolso han sido extensos, lo que ha generado retrasos en la implementación de actividades. 2. Retrasos en los procesos de postulación y carga de informes debido al desconocimiento de los procedimientos por parte de los postulantes. 3. Desconocimiento en el uso de la plataforma por parte de algunos postulantes. 4. Las instituciones escolares de gestión pública no cumplen con los requisitos de postulación debido a su tipo de personería jurídica.	1. Generación de materiales de apoyo e instructivos para acompañar a los postulantes, tanto en formato escrito como en reuniones presenciales y virtuales. 2. Aumento del seguimiento a instituciones postulantes y beneficiarias, para garantizar que las instituciones cuenten con la asistencia necesaria durante los procesos de postulación y ejecución. 3. Fortalecimiento del conocimiento sobre el uso de la plataforma SPI, para lo cual se organizarán capacitaciones y se proporcionarán guías paso a paso para facilitar el uso de las herramientas digitales. 4. Se aconseja a las instituciones escolares de gestión pública postulen en alianza con entidades que cumplan con los requisitos del instrumento, para facilitar su participación y acceso a los beneficios.	Natalia González	1. El acompañamiento constante reduce los retrasos y errores. 2. La alianza entre instituciones postulantes fortalece la organización de las actividades y aumenta el público beneficiario. 3. La división de los proyectos presentados a la Feria Curie en categorías, ha optimizado el proceso de evaluación de los proyectos.

Productos según la matriz de marco lógico	Actividades programadas	Acciones realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones de mitigación	Responsable	Observaciones (lecciones del período)
V. Administración general de PROCIENCIA						
V.1 Servicios personales	V.1.1 Servicios personales	Administración de Personal durante el periodo: Durante el periodo, se llevaron a cabo diversas actividades relacionadas con la administración de personal. En primer lugar, se realizaron tres procesos para la incorporación de cuatro nuevos empleados. Asimismo, se gestionaron las habilitaciones de personal a través del Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH). En cuanto a contrataciones, se completaron contrataciones nuevas y recontrataciones, asegurando la continuidad del equipo vinculado al programa. Además, se verificaron y aprobaron los informes de avance de personas vinculadas al programa. Finalmente, se gestionaron y/o aprobaron procesos de capacitación que beneficiaron a personas en marco del programa.	1. Retrasos en la presentación de documentaciones para el pago de salarios por parte del personal contratado. 2. Dificultades para la incorporación de personal contratado por unidad de tiempo debido a limitaciones del sistema SINARH.	1.1 Exigir la presentación de documentaciones para pago de salarios dentro de los plazos establecidos en los contratos. 1.2 Incorporar un nuevo proceso de verificación de informes para el pago, bajo la responsabilidad del área de Finanzas de la DGAF. 2. Coordinar con el Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional para habilitar el sistema SINARH y solucionar las limitaciones.	Hugo Ortiz	Ninguna
V.2 Servicios y apoyo logístico	V.2.1 Servicios y apoyo logístico	Administración y finanzas durante el periodo: Durante el periodo, se llevaron a cabo diversas actividades en las áreas de Administración, Contabilidad, Finanzas y Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) para asegurar el correcto funcionamiento del programa. Se emitieron y remitieron a la Contraloría General de la República los formularios de Rendición de Cuentas, cumpliendo con los plazos establecidos. Las solicitudes de transferencias fiduciarias fueron procesadas con éxito, al igual que los registros contables del programa, incluyendo obligaciones, egresos e ingresos. De forma periódica, se realizaron las conciliaciones bancarias correspondientes, garantizando una correcta administración financiera. Durante este periodo también se gestionaron las aprobaciones para las modificaciones presupuestarias necesarias, y se emitieron los certificados de disponibilidad presupuestaria para facilitar la ejecución del presupuesto. Finalmente, se presentó el seguimiento al Plan de Ejecución Plurianual del programa, actualizado para el mismo periodo.	1. Retrasos en la obtención de viáticos para actividades misionales debido a la cantidad de procesos internos involucrados. 2. Sobredemanda de vehículos para el trabajo de campo en actividades misionales.	1. Implementar el reembolso de viáticos para el equipo técnico. 2. Extender la duración de las actividades misionales en campo, debido a la sobredemanda de los vehículos institucionales.	Hugo Ortiz	1. Es necesaria una revisión de los procedimientos de viáticos, involucrando a todas las áreas (incluyendo el área misional solicitante del programa) para mejorar la eficiencia del proceso. 2. Los procedimientos transversales del programa deben socializarse de manera más accesible y amigable, de manera a asegurar el debido conocimiento de los futuros solicitantes.
V.3 Auditoría externa del programa	V.3.1 Auditoría externa del programa	Actividades del semestre: Se cuenta con el informe final de la Auditoría Externa del programa PROCIENCIA II periodo 2023 -2024.	1. Se ha identificado demoras en la ejecución del plan de trabajo de la auditoría.	1. Dar seguimiento constante al desarrollo de la auditoria del programa.	Carlos Giménez	Ninguna
V.4 Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas a cargo del Comité Técnico de la Dirección Ejecutiva del Fondo s/ Res. CAFEEI N°20/2015	V.4.1 Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas a cargo del Comité Técnico de la Dirección Ejecutiva del Fondo s/ Res. CAFEEI N°20/15	No se realizaron actividades.	No identificado en el periodo informado.	No aplica.	Alejandra Samaniego	Ninguna
V.5 Gastos de administración acuerdos de cogestión s/ Res. CAFEEI N°87/2019	V.5.1 Gastos de administración acuerdos de cogestión s/ Res. CAFEEI N°87/2019					
V.6 Financiamiento de las evaluaciones del programa	V.6.1 Financiamiento de las evaluaciones del programa	Datos Acumulados: N° de procesos de selección realizados: 3 procesos N° expertos o grupo de expertos vinculados al programa para llevar adelante procesos de evaluación: 3 expertos o grupo de expertos N° de informes finales de evaluación aprobados en el período: 2 informes N° de planes de mejoramiento elaborados: 1 plan de mejoramiento % de cumplimiento de los planes de mejoramiento: 67% de cumplimiento Actividades del periodo: - <u>Evaluación de Impacto de la primera fase de PROCIENCIA:</u> En primer lugar, se llevó a cabo la identificación e invitación de 67 expertos regionales para participar en el proceso de presentación de propuestas. Para apoyar las postulaciones, se brindó acompañamiento mediante reuniones, respuestas a consultas vía correo electrónico y la generación de material con las preguntas realizadas por los postulantes. Posteriormente, se presentaron 12 expertos organizados en cuatro grupos de evaluación, quienes fueron sometidos a un proceso de evaluación del equipo y propuesta técnica con apoyo de UNESCO. Finalmente, se elevaron al Consejo del CONACYT los perfiles de los dos grupos mejor puntuados. En la sesión N° 672 del Consejo, se aprobó el proceso de selección, designando al grupo evaluador liderado por Christian Belmar. La contratación de los expertos técnicos fue formalizada a través de la Resolución N° 416/2024, siendo seleccionados los siguientes especialistas: - Christian Alfredo Braulio Belmar Castro (Chile) – Evaluador experto en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) - Mariano Pereira (Argentina) – Evaluador experto en análisis econométrico - Lilia Inés Turín (Argentina) – Evaluadora experta en métodos cualitativos Al cierre del periodo, los contratos fueron suscritos y se encuentran en vigencia. Actividades trasversales: - Se suscribió una Carta de Contribución Adicional y Plan General de Trabajo con UNESCO, orientada a la colaboración en las evaluaciones de impacto. - Se realizaron sesiones de trabajo mensuales con el Laboratorio Latinoamericano de Políticas Públicas en Ciencia y Tecnología (POLICyT Lab) para analizar dos instrumentos implementados en PROCIENCIA: Eventos Científicos Emergentes y Fortalecimiento de la Infraestructura y Equipamiento para la Investigación.	1. Reducción del equipo de Monitoreo y Evaluación con la salida del 50% de los profesionales (de 4 a 2 personas) ha reducido la capacidad operativa. 2. Sin un financiamiento designado en los componentes misionales, las evaluaciones, fundamentales para la mejora continua de los instrumentos, podrían ser tratadas como actividades secundarias, y, no recibir la prioridad necesaria.	1. Priorización de tareas y reprogramación de actividades de monitoreo y evaluación en función de la cantidad de profesionales disponibles. 2. Inclusión el financiamiento de las evaluaciones en los componentes misionales, dentro del pedido de ampliación del programa, para garantizar la continuidad y eficiencia en la evaluación de los instrumentos.	Alejandra Samaniego	Ninguna

PARTE 11 - RESUMEN METAS LOGRADAS

						FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN	
						30/09/2024	CONACYT
COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	UNIDAD	META PROGRAMADA 2027	META LOGRADA Acumulada 30/06/2024	LINK DE ACCESO	EJEMPLOS CÓDIGOS DE BUSQUEDA	OBSERVACIÓN
Componente I. Fomento a la Investigación Científica							
1.1. Financiamiento de Proyectos de I+D	I.1.1 Proyectos de investigación y desarrollo	Proyectos de I+D financiados	312	255	Resoluciones disponibles en https://www.conacyt.gov.py/node/23261#quicks-tabs-pro_i1_a=3	n/a	n/a
1.1. Financiamiento de Proyectos de I+D	I.1.2 Eventos científicos emergentes	Eventos científicos financiados	36	30	Resoluciones disponibles en https://www.conacyt.gov.py/node/23261#quicks-tabs-pro_i1_a=1	n/a	n/a
1.1. Financiamiento de Proyectos de I+D	I.1.3 Proyectos estratégicos	Proyectos estratégicos financiados	4	-	n/a	n/a	n/a
1.1. Financiamiento de Proyectos de I+D	I.1.4 Proyectos asociativos/multicéntricos	Proyectos asociativos/multicéntricos financiados	20	-	n/a	n/a	n/a
I.2 Fondos para la transferencia de resultados de I+D al sector privado y público	I.2.1 Oficinas de transferencia de resultados de la investigación (OTRI)	Planes de fortalecimiento de OTRI financiadas	8	-	n/a	n/a	n/a
I.2 Fondos para la transferencia de resultados de I+D al sector privado y público	I.2.2 Protección y gestión de los resultados de la investigación	Borradores de ideas patentables	60	-	n/a	n/a	n/a
I.2 Fondos para la transferencia de resultados de I+D al sector privado y público	I.2.3 Gestión de la información y del conocimiento	Planes financiados	2	-	n/a	n/a	n/a
I.3 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO	I.3.1 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO	Recursos de información disponibles, por año	8	22	Portal disponible en https://www.conacyt.gov.py/node/23299	n/a	n/a
I.4 Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	I.4.1 Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	Encuestas sobre indicadores de ciencia y tecnología realizadas	9	5	Resultados ACT 2021 disponible en https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/Resultados_ACT_2021.p df	n/a	n/a
Componente II. Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D							
II.1 Financiamiento de maestrías y doctorados nacionales orientados a la formación de investigadores	II.1.1 Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia	Programas de posgrados seleccionados	23	23	Resolución disponible en https://www.conacyt.gov.py/node/23270	n/a	n/a
II.2 Financiamiento de incentivos para la excelencia en investigación y desarrollo	II.2.1 Incentivos para la formación de investigadores en posgrados nacionales	Becas otorgadas	255	62	n/a	n/a	n/a
II.2 Financiamiento de incentivos para la excelencia en investigación y desarrollo	II.2.2 Financiamiento de estancias de investigación	Estancias de investigación financiadas	125	90	Resoluciones disponibles en https://www.conacyt.gov.py/node/23285	n/a	n/a
Componente III. Sistema de investigadores del Paraguay							
III.1 Programa Nacional de Incentivo al Investigador (PRONII)	III.1.1 Programa nacional de incentivo al investigador (PRONII)	Investigadores categorizados	851	851	Resoluciones disponibles en https://www.conacyt.gov.py/pronii	n/a	n/a
III.2 Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior	III.2.1 Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior	Investigadores repatriados/radicados	9	-	n/a	n/a	n/a
III.3 Programa de inserción de capital humano avanzado	III.3.1 Programa de inserción de capital humano avanzado	Inserción financiada	35	11	Resoluciones disponibles en https://www.conacyt.gov.py/node/32444	n/a	n/a
III.4 Programa de fortalecimiento de revistas científicas nacionales	III.4.1 Fortalecimiento de revistas científicas	Planes de fortalecimiento financiados	20	-	n/a	n/a	n/a
III.5 Programa de apoyo a publicaciones científicas	III.5.1 Apoyo a publicaciones científicas	Apoyo otorgado para publicaciones científicas	180	33	Resoluciones disponibles en https://www.conacyt.gov.py/node/32452	n/a	n/a
Componente IV. Iniciación y ppropiación social de la ciencia y la tecnología							
IV.1 Estrategia nacional para la apropiación social de la ciencia y tecnología	IV.1.1 Estrategia nacional de apropiación social de la ciencia y tecnología elaborada	Estrategia nacional de apropiación social de la ciencia y tecnología elaborada	1	-	n/a	n/a	n/a
IV.2 Formación docente para investigación como estrategia de aprendizaje	IV.2.1 Formación docente para la investigación como estrategia de aprendizaje (Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS)	Cátedra Ciencia, Tecnología y Sociedad financiada, por año	4	-	Disponible en https://www.conacyt.gov.py/node/23276	n/a	n/a
IV.3Fondos para comunicación y divulgación de la ciencia y la tecnología	IV.3.1 Concursos de divulgación de ciencia y periodismo científico	Concursos financiados	12	6	Resoluciones disponibles en https://www.conacyt.gov.py/xi-premio-nacional-conacyt-periodismo-cientifico https://www.conacyt.gov.py/premio-periodismo-cientifico-mercosur-quinta-edicion https://www.conacyt.gov.py/ii-concurso-nacional-conacyt-fotografia-cientifica	n/a	n/a
IV.3Fondos para comunicación y divulgación de la ciencia y la tecnología	IV.3.2 Programa de apoyo a proyectos de comunicación de la ciencia y la tecnología	Proyectos financiados	12	6	n/a	n/a	n/a
IV.4Espacio interactivo de ciencia y tecnología	IV.4.1 Espacio interactivo de ciencia y tecnología	Espacio interactivo diseñado e implementado	1	-	n/a	n/a	n/a
IV.5Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología	IV.5.1 Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología	Actividades científicas financiadas	130	47	Resoluciones disponibles en https://www.conacyt.gov.py/node/32730	n/a	n/a
Elaborado por: Alejandra Samaniego Coordinadora General PROCIENCIA		Verificado por: Cynthia Delgado Secretaria Ejecutiva				Hugo Ortiz Director de Administración y Finanzas	