



**INFORME DE MONITOREO
PROCIENCIA II**

INFORME SEMESTRAL

PERIODO INFORMADO: 2° TRIMESTRE 2021

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA - CONACYT

Fecha de Presentación : Octubre 2021

PARTE 6 - CUADRO DE COSTOS ANUALIZADO - Convenio de Proyecto (Suamires)

PROGRAMA PROCIENCIA II - CROQGRAMA FINAL DETALLADO

COMPONENTES / ACTIVIDADES	O.G.*	AÑO 1					AÑO 2					AÑO 3					AÑO 4					AÑO 5					AÑO 6					AÑO 7					Total general				
		PROGRAMADO	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo	PROGRAMADO	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo	Programado	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo	Programado	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo	Programado	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo	Programado	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo	Programado	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo	Programado	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo
I Fomento a la Investigación científica		13.047.303.000	2.100.533.000	-	-	-	136.710.846.348					75.056.717.667					37.053.717.667					14.489.217.667					12.586.251.000						289.394.051.348						48,29%		
I.1 Fondos concursados de proyectos de I+D		1.800.000.000	-	-	-	-	123.181.795.848					58.815.000.000					23.600.000.000					800.000.000					-						208.200.795.848						84,74%		
I.1.1 Proyectos de investigación y desarrollo	839	1.800.000.000	-	-	-	-	51.150.000.000					37.340.000.000					22.800.000.000					-					-						113.000.000.000						18,87%		
I.1.2 Eventos científicos emergentes	839	-	-	-	-	-	1.000.000.000					-					-					800.000.000					-						3.600.000.000						0,60%		
I.1.3 Proyectos estratégicos	839	-	-	-	-	-	46.030.795.348					-					-					-					-						46.030.795.348						7,68%		
I.1.4 Proyectos asociativos/multidisciplinarios de I+D	839	-	-	-	-	-	25.025.000.000					20.475.000.000					-					-					-						45.500.000.000						7,59%		
I.2 Fondos de transferencia de resultados de I+D al sector privado y público		-	-	-	-	-	734.000.000					3.000.666.667					912.666.667					1.112.666.667					-						5.760.000.000						0,96%		
I.2.1 Oficinas de transferencia de tecnología y resultados de la investigación	839	-	-	-	-	-	-					-					-					-					-						2.160.000.000						0,36%		
I.2.2 Protección y gestión de los resultados de la investigación	260	-	-	-	-	-	234.000.000					234.000.000					306.000.000					306.000.000					-						1.080.000.000						0,18%		
I.2.3 Gestión de la información y del conocimiento	260	-	-	-	-	-	500.000.000					606.666.667					606.666.667					806.666.667					-						2.520.000.000						0,42%		
I.3 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICC		8.946.768.000	-	-	-	-	8.946.768.000					8.946.768.000					8.946.768.000					8.946.768.000					8.946.768.000						53.680.608.000						8,96%		
I.3.1 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICC	260	8.946.768.000	-	-	-	-	8.946.768.000					8.946.768.000					8.946.768.000					8.946.768.000					8.946.768.000						53.680.608.000						8,96%		
I.4 Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia e innovación		200.000.000	-	-	-	-	200.000.000					630.000.000					400.000.000					200.000.000					630.000.000						2.300.000.000						0,38%		
I.4.1 Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia e innovación	260	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000					630.000.000					400.000.000					200.000.000					630.000.000						2.300.000.000						0,38%		
I.5 Planificación, monitoreo y evaluación técnica		2.100.533.000	2.100.533.000	-	-	-	3.644.283.000					3.644.283.000					3.644.283.000					3.644.283.000					3.644.283.000						19.432.648.000						3,23%		
I.5.1 Servicios personales		568.760.000	568.760.000	-	-	-	2.112.500.000					2.112.500.000					2.112.500.000					2.112.500.000					2.112.500.000						10.401.050.000						1,49%		
I.5.1.1 Asistente técnico del Componente I	144	11.550.000	11.550.000	-	-	-	42.900.000					42.900.000					42.900.000					42.900.000					42.900.000						226.050.000						0,04%		
I.5.1.1.1 Coordinador del Componente I	145	49.000.000	49.000.000	-	-	-	182.000.000					182.000.000					182.000.000					182.000.000					182.000.000						899.000.000						0,16%		
I.5.1.1.2 Profesional para asistencia técnica del Componente I	145	307.300.000	307.300.000	-	-	-	772.200.000					772.200.000					772.200.000					772.200.000					772.200.000						514.800.000						0,61%		
I.5.1.1.3 Profesional técnico del Componente I	145	300.300.000	300.300.000	-	-	-	1.115.400.000					1.115.400.000					1.115.400.000					1.115.400.000					1.115.400.000						5.534.100.000						0,92%		
I.5.2 Servicios no personales		30.000.000	30.000.000	-	-	-	30.000.000					30.000.000					30.000.000					30.000.000					30.000.000						150.000.000						0,03%		
I.5.2.1 Pasajes y Viáticos	230	30.000.000	30.000.000	-	-	-	30.000.000					30.000.000					30.000.000					30.000.000					30.000.000						150.000.000						0,03%		
I.5.3 Asistente técnico especializado		1.501.783.000	1.501.783.000	-	-	-	1.501.783.000					1.501.783.000					1.501.783.000					1.501.783.000					1.501.783.000						8.900.608.000						1,49%		
I.5.3.1 Financiamiento de programas específicos para la promoción de redes internacionales de ciencia y tecnología	851	110.000.000	110.000.000	-	-	-	110.000.000					110.000.000					110.000.000					110.000.000					110.000.000						550.000.000						0,09%		
I.5.3.2 Financiamiento de asistentes técnicos especializados	849	1.391.783.000	1.391.783.000	-	-	-	1.391.783.000					1.391.783.000					1.391.783.000					1.391.783.000					1.391.783.000						8.350.608.000						1,39%		
II Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D		336.203.000	331.203.000	-	-	-	13.672.092.450					21.389.592.450					17.039.592.450					16.953.792.450					9.150.492.450						78.541.765.250						13,11%		
II.1 Financiamiento de maestrías y doctorados nacionales orientados a la formación de investigadores		-	-	-	-	-	1.987.500.000					1.225.000.000					2.475.000.000					1.237.500.000					11.400.000.000						11.400.000.000						1,90%		
II.1.1 Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia	841	-	-	-	-	-	1.987.500.000					1.225.000.000					2.475.000.000					1.237.500.000					11.400.000.000						11.400.000.00								

PARTE 7 - AVANCE FISICO (Productos Programados/Ejecutado)

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN	
30/9/2021	CONACYT

Componentes	Instrumentos	Unidad	Metas	P: Programado E: Ejecutado	Avance de los Productos											TOTAL	
					1	2		3	4		5		6		7		
					31/12/2021	30/6/2022	31/12/2022	30/6/2023	31/12/2023	30/6/2024	31/12/2024	30/6/2025	31/12/2025	30/6/2026	31/12/2026		30/6/2027
Componente I. Fomento a la investigación científica	I.1.1 Proyectos de investigación y desarrollo	Proyectos de I+D financiados	312	P		20	134	70	26	42	20						312
				E													0
	I.1.2 Eventos científicos emergentes	Eventos científicos financiados	36	P		10		10		8		8					36
				E													0
	I.1.3 Proyectos estratégicos	Proyectos estratégicos financiados	4	P				4									4
				E													0
	I.1.4 Proyectos asociativos/multicéntricos	Proyectos asociativos/multicéntricos financiados	20	P				11		9							20
				E													0
	I.2.1 Oficinas de transferencia de resultados de la investigación (OTRI)	Planes de fortalecimiento de OTRI financiadas	8	P					8								8
				E													0
	I.2.2 Protección y gestión de los resultados de la investigación	Borradores de ideas patentables	60	P		10		15		15		20					60
				E													0
	I.2.3 Gestión de la información y del conocimiento	Planes financiados	2	P					2								2
				E													0
	I.3 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO	Recursos de información disponibles, por año	6	P			2				2					2	6
				E													0
	I.4 Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	Encuestas sobre indicadores de ciencia y tecnología realizadas	9	P		1		2		2		1		2		1	9
				E													0
Componente II. Fortalecimiento del capital humano para la I+D	II.1.1 Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia	Programas de posgrados seleccionados	23	P		14		9								23	
				E												0	
	II.2.1 Incentivos para la formación de investigadores en posgrados nacionales	Becas otorgadas	255	P		165		90								255	
				E												0	
	II.2.2 Financiamiento de estancias de investigación	Estancias de investigación financiadas	125	P		25		25		25		25		25		125	
				E												0	
Componente III. Sistema de Investigadores del Paraguay	III.1.1 Programa nacional de incentivo al investigador (PRONII)	Investigadores categorizados	851	P			515	634	593		851					851	
				E												0	
	III.2.1 Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior	Investigadores repatriados/radicados	9	P		3		3		3						9	
				E												0	
	III.3.1 Programa de inserción de capital humano avanzado	Inserción financiada	35	P			11		12		12					35	
				E												0	
	III.4.1 Fortalecimiento de revistas científicas	Planes de fortalecimiento financiados	20	P			5		5		5		5			20	
				E												0	
III.5.1 Apoyo a publicaciones científicas	Apoyo otorgado para publicaciones científicas	180	P			20		30		50		30		50		180	
			E												0		
	IV.1.1 Estrategia nacional de apropiación social de la ciencia y tecnología	Estrategia nacional de apropiación social de la ciencia y tecnología elaborada	1	P					1							1	
				E												0	
	IV.2.1 Formación docente para la investigación como estrategia de	Cátedra Ciencia, Tecnología y	4	P				1		1		1		1		4	

I+D

COMPONENTE	PRODUCTOS	INDICADORES	COSTO TOTAL (Gs.)	OG / PGN	AVANCE FINANCIERO (Ejecución Acumulada en Guaraníes)														TOTAL		
					P	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5		Año 6		Año 7			
						30/9/2021	31/12/2022	30/6/2022	31/12/2022	30/6/2023	31/12/2023	30/6/2024	31/12/2024	30/6/2025	31/12/2025	30/6/2026	31/12/2026	30/6/2027		31/12/2027	
Componente 3: SISTEMA DE INVESTIGADORES DEL PARAGUAY	III.1 Programa Nacional de Incentivo del Investigador (PRONII)		148.547.344.860		P		23.399.220.708		23.399.220.708		21.929.537.700		29.962.743.864		28.042.780.872		25.713.183.156		19.499.878.560	148.547.344.860	
					R															-	
					E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%
	III.1.1 Programa Nacional de Incentivo del Investigador (PRONII)		148.547.344.860	849	P		23.399.220.708		23.399.220.708		21.929.537.700		29.962.743.864		28.042.780.872		25.713.183.156		19.499.878.560	148.547.344.860	
					E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%
	III.2 Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior		3.411.000.000		P		1.671.000.000		1.671.000.000		780.000.000		780.000.000		-		-	-	180.000.000	3.411.000.000	
					R															-	
					E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%
	III.2.2 Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior		3.411.000.000	849	P		1.671.000.000		1.671.000.000		780.000.000		780.000.000		-		-	-	180.000.000	3.411.000.000	
					E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%
	III.3 Programa de inserción de capital humano avanzado		8.106.686.388		P		1.180.615.812		1.180.615.812		2.641.510.399		2.995.381.865		1.215.585.622		73.592.690		-	8.106.686.388	
					R															-	
					E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%
	III.3.1 Programa de inserción de capital humano avanzado		3.691.125.000	849	P		542.812.500		542.812.500		1.194.187.500		1.302.750.000		651.375.000		-		-	3.691.125.000	
					E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%
		4.415.561.388	839	P		637.803.312	1.692.631.865		1.692.631.865		1.447.322.899		1.692.631.865		564.210.622		73.592.690		-	4.415.561.388	
					E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%
	III.4 Programa de fortalecimiento de revistas científicas nacionales		8.000.000.000		P		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		-		-	8.000.000.000	
					R																
					E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%
	III.4.1 Fortalecimiento de revistas científicas nacionales		8.000.000.000	839	P		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		-		-	8.000.000.000	
					E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%
	III.5 Programa de apoyo a publicaciones científicas		1.170.000.000		P		130.000.000		130.000.000		195.000.000		325.000.000		195.000.000		325.000.000		-	1.170.000.000	
					R															-	
					E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%
	III.5.1 Apoyo a publicaciones científicas		1.170.000.000	849	P		130.000.000		130.000.000		195.000.000		325.000.000		195.000.000		325.000.000		-	1.170.000.000	
					E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%
	III.6 Planificación, monitoreo y evaluación técnica		7.323.511.712		P	245.350.000	1.395.926.952		1.395.926.952		1.395.926.952		1.395.926.952		1.395.926.952		1.095.626.952		398.826.952	7.323.511.712	
					R															-	
					E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%
	III.6.1 Servicios personales		4.930.550.000		P	245.350.000	997.100.000		997.100.000		997.100.000		997.100.000		997.100.000		696.800.000		-	4.930.550.000	
					R															-	
					E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%
	Asistente técnico del Componente III		226.050.000	144	P		11.550.000		42.900.000		42.900.000		42.900.000		42.900.000		42.900.000		-	226.050.000	
					E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%
	Coordinador del Componente III		959.000.000	145	P		49.000.000		182.000.000		182.000.000		182.000.000		182.000.000		182.000.000		-	959.000.000	
					E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%
	Profesional para asistencia técnica del Componente III		1.227.600.000	145	P		69.300.000		257.400.000		257.400.000		257.400.000		257.400.000		128.700.000		-	1.227.600.000	
					E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%
	Profesional técnico del Componente III		2.517.900.000	145	P		115.500.000		514.800.000		514.800.000		514.800.000		514.800.000		343.200.000		-	2.517.900.000	
				E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%	
III.6.2 Servicios no personales		60.000.000		P				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	60.000.000		
				R															-		
				E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%	
Pasajes y Viáticos		60.000.000	230	P		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	60.000.000		
				E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%	
III.6.3 Asistencia técnica especializada		2.332.961.712		P		388.826.952		388.826.952		388.826.952		388.826.952		388.826.952		388.826.952		388.826.952	2.332.961.712		
				R															-		
				E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%	
Financiamiento de asistencias técnicas especializadas		2.332.961.712	849	P		388.826.952		388.826.952		388.826.952		388.826.952		388.826.952		388.826.952		388.826.952	2.332.961.712		
				E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%	
TOTAL COMPONENTE 3		176.558.542.960		P	245.350.000	29.776.763.472		29.776.763.472		28.941.975.051		37.459.052.681		32.849.293.446							

PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS

Componente	PRODUCTOS SEGÚN ML	Actividades Programadas	Acciones Realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas	Responsable	Observaciones
Componente I: Fomento a la Investigación Científica	1.1. Financiamiento de Proyectos de I+D.	I.1.1 Proyectos de investigación y desarrollo	Convocatoria 1 - Iniciación ● Guía de Bases y Condiciones (GBC): se encuentra en proceso de ajuste, con lineamientos producto de la primera revisión de las áreas técnicas, administrativas y legal.	Elaboración de las GBC El proceso de elaboración ha requerido un mayor análisis de la situación a nivel regional, para generar valor agregado en las convocatorias.	Elaboración de las GBC Se a conformado equipos de trabajo con el fin de incorporar las mejoras en las nuevas GBC	Diana Romero	Ninguna
		I.1.2 Eventos científicos emergentes	Convocatoria 1 ● GBC: se encuentra en proceso de ajuste, con lineamientos producto de la primera revisión de las áreas técnicas, administrativas y legal.	Elaboración de las GBC El proceso de elaboración ha requerido un mayor análisis de la situación a nivel regional, para generar valor agregado en las convocatorias.	Elaboración de las GBC Se a conformado equipos de trabajo con el fin de incorporar las mejoras en las nuevas GBC	Diana Romero	Ninguna
		I.1.3 Proyectos estratégicos	Convocatoria 1 ● GBC: se han iniciado las primeras acciones para el desarrollo de la GBC, se trabajaron en términos de referencia para la realización de un llamado que permita la contratación de una asistencia técnica especializada, la cual contribuirá a la elaboración de la guía, formularios de postulación y otros documentos asociados a la convocatoria. Se espera contar con el especialista en el próximo trimestre.	Ninguna	No aplica	Diana Romero	Ninguna
		I.1.4 Proyectos asociativos/multicéntricos	Convocatoria 1 ● GBC: se han iniciado las primeras acciones para el desarrollo de la GBC, se trabajaron en términos de referencia para la realización de un llamado que permita la contratación de una asistencia técnica especializada, la cual contribuirá a la elaboración de la guía, formularios de postulación y otros documentos asociados a la convocatoria. Se espera contar con el especialista en el próximo trimestre.	Ninguna	No aplica	Diana Romero	Ninguna
	I.2 Fondos para la transferencia de resultados de I+D al sector privado y público	I.2.1 Oficinas de transferencia de resultados de la investigación (OTRI)	No aplica	No aplica	No aplica	Yenny Marin	Ninguna
		I.2.2 Protección y gestión de los resultados de la investigación	No aplica	No aplica	No aplica	Yenny Marin	Ninguna
		I.2.3 Gestión de la información y del conocimiento	No aplica	No aplica	No aplica	Diana Romero	Ninguna
	I.3 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO	I.3.1 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO	No aplica	No aplica	No aplica	Diana Romero	Ninguna
	I.4 Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	I.4.1 Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	No aplica	No aplica	No aplica	Nathalie Alderete	Ninguna

Componente	PRODUCTOS SEGÚN ML	Actividades Programadas	Acciones Realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas	Responsable	Observaciones
Componente II: Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D	II.1 Financiamiento de maestrías y doctorados nacionales orientados a la formación de investigadores	II.1.1 Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia	Convocatoria 1 - Doctorados + maestrías ●GBC: se cuenta con un borrador de la GBC y un formulario de postulación. Así también, se ha trabajado en términos de referencia para la contratación de una asistencia técnica especializada, para la revisión y análisis de los documentos asociados a la convocatoria. Se espera contar con el especialista durante el próximo trimestre. Cabe resaltar que se ha realizado una convocatoria de manifestación de interés para formar parte de la base de datos del CONACYT, específicamente para asistencia técnica especializada.	Unidad Operativa de Contratación - UOC Los procesos de contratación a través de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas - DNCP implica mayor tiempo con relación a otros procesos de contratación utilizados en el CONACYT.	Unidad Operativa de Contratación - UOC Seguimiento y apoyo por parte del equipo técnico a la UOC.	Paz Barreiro	Ninguna
	II.2 Financiamiento de incentivos para la excelencia en investigación y desarrollo	II.2.1 Incentivos para la formación de investigadores en posgrados nacionales	No aplica	No aplica	No aplica	Diana Romero	Ninguna
		II.2.2 Financiamiento de estancias de investigación	Convocatoria 1 ●GBC:se cuenta con un borrador de GBC, la cual se encuentra en revisión técnica. ●Formulario de postulación: se está trabajando con la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC) en los ajustes del flujo de postulación.	Unidad Operativa de Contratación - UOC Los procesos de contratación a través de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas - DNCP implica mayor tiempo con relación a otros procesos de contratación utilizados en el CONACYT.	Unidad Operativa de Contratación - UOC Seguimiento y apoyo por parte del equipo técnico a la UOC.	Paz Barreiro	Ninguna
Componente III: Sistema de Investigadores del Paraguay	III.1 Programa Nacional de Incentivo al Investigador (PRONII)	III.1.1 Programa nacional de incentivo al investigador (PRONII)	Convocatoria 1 - ingreso - reingreso ●GBC: se cuenta con un borrador de GBC, sin embargo, aún no se cuenta con los criterios de evaluación, los cuales se encuentran en revisión por parte de la Comisión Científica Honoraria (CCH). ●Formulario de postulación: se iniciaron actividades para el diseño de flujo. Se ha realizado un test del flujo en versión prueba.	Ninguna	Ninguna	Cynthia Delgado	Ninguna
	III.2 Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior	III.2.1 Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior	Convocatoria 1 ●GBC:se cuenta con el borrador de la GBC, la cual está en revisión técnica. ●Formulario de postulación: se ha solicitado el diseño del flujo.	Ninguna	Ninguna	Cynthia Delgado	Ninguna
	III.3 Programa de inserción de capital humano avanzado	III.3.1 Programa de inserción de capital humano avanzado	Convocatoria 1 ●GBC: el primer borrador de la GBC ya fue socializado con la CG de PROCENCIA y SECON. Se cuenta con las sugerencias de las respectivas áreas, y el equipo técnico se encuentra incorporando las observaciones realizadas. Además, se tuvo una reunión con BECAL y se tienen nuevas perspectivas para los ajustes.	Ninguna	Ninguna	Cynthia Delgado	Ninguna
	III.4 Programa de fortalecimiento de revistas científicas nacionales	III.4.1 Fortalecimiento de revistas científicas	No aplica	Ninguna	Ninguna	Cynthia Delgado	Ninguna
	III.5 Programa de apoyo a publicaciones científicas	III.5.1 Apoyo a publicaciones científicas	No aplica	Ninguna	Ninguna	Cynthia Delgado	Ninguna

Componente	PRODUCTOS SEGÚN ML	Actividades Programadas	Acciones Realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas	Responsable	Observaciones
Componente IV. Iniciación y Apropiación Social de la Ciencia y Tecnología	IV.1 Estrategia nacional para la apropiación social de la ciencia y tecnología	IV.1.1 Estrategia nacional de apropiación social de la ciencia y tecnología	No aplica	No aplica	Ninguna	Cynthia Delgado	Ninguna
	IV.2 Formación docente para investigación como estrategia de aprendizaje	IV.2.1 Formación docente para la investigación como estrategia de aprendizaje (Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS)	No aplica	No aplica	Ninguna	Cynthia Delgado	Ninguna
	IV.3 Fondos para comunicación y divulgación de la ciencia y la tecnología	IV.3.1 Concursos de divulgación de ciencia y periodismo científico	No aplica	No aplica	Ninguna	Cynthia Delgado	Ninguna
		IV.3.2 Programa de apoyo a proyectos de comunicación de la ciencia y la tecnología	No aplica	No aplica	Ninguna	Cynthia Delgado	Ninguna
	IV.4 Espacio interactivo de ciencia y tecnología	IV.4.1 Espacio interactivo de ciencia y tecnología	No aplica	No aplica	Ninguna	Cynthia Delgado	Ninguna
	IV.5 Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología	IV.5.1 Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología	No aplica	No aplica	Ninguna	Cynthia Delgado	Ninguna
V. Administración General de PROCIENCIA	V.1 Servicios personales	V.1.1 Servicios personales	Se inició el proceso de contratación, han sido elaborados los términos de referencias, los criterios de evaluación, entre otros documentos necesarios para el llamado. Las solicitudes de incorporación de RRHH para el programa fueron puestas a consideración del Equipo Económico Nacional (EEN), ateniendo la nueva reglamentación sobre contratación del personal. Se aguarda el dictamen para avanzar. De igual manera, el equipo de CONACYT se encuentra analizando otras alternativas para avanzar con esta actividad. Por Resolución N° 22/2021 se designaron los responsables técnicos y administrativos del programa PROCIENCIA II. Además, se cuenta con la Resolución CONACYT N° 238/2021- por la cual se autoriza la creación de la Unidad Ejecutora del programa PROCIENCIA II.	Contrataciones El artículo N°4 de la Ley N° 6.809/2021 establece la suspensión de nuevas contrataciones de personal en todas las modalidades, cualquiera sea la fuente de financiamiento, con excepción de aquellas contrataciones que sean autorizadas por el Equipo Económico Nacional. Esto genera que el RRHH necesario para la implementación del programa no han sido incorporados según lo planificado, lo que genera retrasos en la planificación. Baja en RRHH, debido a renuncias del personal contratado.	Contrataciones Agilización de los procesos internos para la contratación de RRHH. Seguimiento a las nuevas contrataciones, las cuales actualmente, se encuentra en análisis del EEN del Ministerio de Hacienda. Acompañamiento por parte del FEEI para la elaboración del decreto reglamentario de la Ley N° 6.809/2021.	Hugo Ortiz	Ninguna
	V.2 Servicios y apoyo logístico	V.2.1 Servicios y apoyo logístico	En proceso de planificación de esta actividad, para los años de ejecución del programa.	Ninguna	Ninguna	Hugo Ortiz	Ninguna
	V.3 Auditoría externa del programa	V.3.1 Auditoría externa del programa	No aplica	Ninguna	Ninguna	Carlos Giménez	Ninguna
	V.4 Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas a cargo del Comité Técnico de la Dirección Ejecutiva del Fondo s/ Res. CAFEEI N°20/15 V.5 Gastos de administración acuerdos de cogestión s/ Res. CAFEEI N°87/2019	V.4.1 Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas a cargo del Comité Técnico de la Dirección Ejecutiva del Fondo s/ Res. CAFEEI N°20/15 V.5.1 Gastos de administración acuerdos de cogestión s/ Res. CAFEEI N°87/2019	No se realizaron actividades a la fecha.	Ninguna	Ninguna	Hugo Ortiz	Ninguna
	V.6 Financiamiento de las evaluaciones del programa	V.6.1 Financiamiento de las evaluaciones del programa	En proceso de planificación de la actividad, para establecer hitos y entregables por mes, en el marco de las cuatro evaluaciones que deberán implementarse: (i) evaluación final de PROCIENCIA, (ii) evaluación de impacto de PROCIENCIA, (iii) evaluación intermedia PROCIENCIA II y (iv) evaluación final de PROCIENCIA II. Durante el trimestre se ha iniciado la consulta de expresión de interés para la identificación de posibles firmas consultoras o personas físicas interesadas en realizar el trabajo de consultoría externa para la evaluación final del programa PROCIENCIA. Así mismo, se cuenta con lo términos de referencia y los criterios de evaluación.	Ninguna	Ninguna	Alejandra Samaniego	Ninguna

Componente	PRODUCTOS SEGÚN ML	Actividades Programadas	Acciones Realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas	Responsable	Observaciones
Actividades de arranque			Se gestionó la creación de la Estructura Presupuestaria dentro del Presupuesto de CONACYT. Se solicitó la creación de Cuenta Bancaria y Registro de firmas. Se iniciaron los trámites para la firma del Convenio con la AFD. Se cuenta con la Reprogramación de PROCIENCIA I A PROCIENCIA II para contar con créditos en el presente ejercicio fiscal. Se remitió a la AFD para revisión el Cronograma Anual. Se remitió a la AFD para revisión el Cronograma Plurianual AFD. Se esta llevando adelante la consultoria de Evaluación Socioeconómica del programa PROCIENCIA, la cual fue solicitada por la Dirección de Sistema de Inversión Pública (DSIP) de la Subsecretaría de Estado de Economía.	Ninguna	Ninguna	Alejandra Samaniego Hugo Ortiz	Ninguna
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN							
30/9/2021		CONACYT					