

INFORME TRIMESTRAL

PERIODO INFORMADO: 1° TRIMESTRE 2022

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA - CONACYT

Fecha de Presentación : Junio 2022

FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

PARTE 6.1 - RECURSOS COMPROMETIDOS (GUARANÍES)

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN	
31/3/2022	CONACYT

I	COMPONENTES / ACTIVIDADES	O.G.*	a	b	c	d	d = a - c	
			TOTAL APROBADO*	Reintegros/ Devoluciones Gestionados	MONTO COMPROMETIDO (**) ACUMULADO (desde el inicio hasta 31/03/2022)	% Comprometido	EJECUCIÓN ACUMULADA desde el inicio hasta 31/03/2022	% Ejecución (en base a lo comprometido)
	Fomento a la investigación científica		289.394.051.348	-	1.737.683.463	0,60%	-	287.656.367.885
I.1	Fondos concursables de proyectos de I+D		208.200.795.348	-	550.000.000	0,26%	-	207.650.795.348
I.1.1	Proyectos de investigación y desarrollo	839	113.090.000.000		550.000.000	0,49%		112.540.000.000
I.1.2	Eventos científicos emergentes	839	3.600.000.000			0,00%		3.600.000.000
I.1.3	Proyectos estratégicos	839	46.010.795.348			0,00%		46.010.795.348
I.1.4	Proyectos asociativos/multicéntricos de I+D	839	45.500.000.000			0,00%		45.500.000.000
I.2	Fondos de transferencia de resultados de I+D al sector privado y público		5.760.000.000			0,00%	-	5.760.000.000
I.2.1	Oficinas de transferencia de tecnología y resultados de la investigación	839	2.160.000.000			0,00%		2.160.000.000
I.2.2	Protección y gestión de los resultados de la investigación	260	1.080.000.000			0,00%		1.080.000.000
I.2.3	Gestión de la información y del conocimiento	260	2.520.000.000			0,00%		2.520.000.000
I.3	Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO		53.680.608.000			0,00%		53.680.608.000
I.3.1	Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO	260	53.680.608.000			0,00%		53.680.608.000
I.4	Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología		2.300.000.000			0,00%		2.300.000.000
I.4.1	Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	260	2.300.000.000			0,00%		2.300.000.000
I.5	Planificación, monitoreo y evaluación técnica		19.452.648.000	-	1.187.683.463	6,11%	-	18.264.964.537
I.5.1	Servicios personales		10.401.950.000	-	1.185.708.333	11,40%	-	9.216.241.667
	Asistente técnico del Componente I	144	226.050.000		42.900.000	18,98%		183.150.000
	Coordinador del Componente I	145	959.000.000		166.833.333	17,40%		792.166.667
	Profesional para asistencia técnica del Componente I	145	3.682.800.000		461.175.000	12,52%		3.221.625.000
	Profesional técnico del Componente I	145	5.534.100.000		514.800.000	9,30%		5.019.300.000
I.5.2	Servicios no personales		150.000.000	-	1.975.130	1,32%	-	148.024.870
	Pasajes y Viáticos	230	150.000.000		1.975.130	1,32%		148.024.870
I.5.3	Asistencia técnica especializada		8.900.698.000			0,00%		8.900.698.000
	Financiamiento de programas específicos para la promoción de redes internacionales de ciencia y tecnología	851	550.000.000			0,00%		550.000.000
	Financiamiento de asistencias técnicas especializadas	852	8.350.698.000			0,00%		8.350.698.000
II	Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D		78.541.765.250	-	429.706.583	0,55%	-	78.112.058.667
II.1	Financiamiento de maestrías y doctorados nacionales orientados a la formación de investigadores		11.400.000.000	-	-	0,00%	-	11.400.000.000
II.1.1	Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia	841	11.400.000.000			0,00%		11.400.000.000
II.2	Incentivos para la excelencia en investigación y desarrollo		63.137.447.250			0,00%		63.137.447.250
II.2.1	Incentivos para la formación de investigadores en postgrados nacionales	841	59.040.000.000			0,00%		59.040.000.000
II.2.2	Financiamiento de estancias de investigación	841	4.097.447.250			0,00%		4.097.447.250
II.3	Planificación, monitoreo y evaluación técnica		4.004.318.000	-	429.706.583	10,73%	-	3.574.611.417
II.3.1	Servicios personales		2.907.300.000	-	429.000.000	14,76%	-	2.478.300.000
	Asistente técnico del Componente II	144	226.050.000		42.900.000	18,98%		183.150.000
	Profesional para asistencia técnica del Componente II	145	678.150.000		128.700.000	18,98%		549.450.000
	Profesional técnico del Componente II	145	2.003.100.000		257.400.000	12,85%		1.745.700.000
II.3.2	Servicios no personales		80.000.000	-	706.583	0,88%		79.293.417
	Pasajes y Viáticos	230	80.000.000		706.583	0,88%		79.293.417
II.3.3	Asistencia técnica especializada		1.017.018.000			0,00%		1.017.018.000
	Financiamiento de asistencias técnicas especializadas	849	1.017.018.000			0,00%		1.017.018.000
III	Sistema de Investigadores del Paraguay		176.558.542.960	-	21.217.976.379	12,02%	-	155.340.566.581
III.1	Programa Nacional de Incentivo del Investigador (PRONII)		148.547.344.860	-	19.807.943.046	13,33%	-	128.739.401.814
III.1.1	Programa Nacional de Incentivo del Investigador (PRONII)	849	148.547.344.860		19.807.943.046	13,33%		128.739.401.814
III.2	Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior		3.411.000.000	-	900.000.000	26,39%	-	2.511.000.000
III.2.1	Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior	849	3.411.000.000		900.000.000	26,39%		2.511.000.000
III.3	Programa de inserción de capital humano avanzado		8.106.686.388	-	-	0,00%	-	8.106.686.388
III.3.1	Programa de inserción de capital humano avanzado	849	3.691.125.000			0,00%		3.691.125.000
		839	4.415.561.388			0,00%		4.415.561.388
III.4.1	Programa de fortalecimiento de revistas científicas nacionales		8.000.000.000	-	-	0,00%	-	8.000.000.000
III.4.1	Fortalecimiento de revistas científicas nacionales	839	8.000.000.000			0,00%		8.000.000.000

FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

PARTE 6.1 - RECURSOS COMPROMETIDOS (GUARANÍES)

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN	
31/3/2022	CONACYT

COMPONENTES / ACTIVIDADES	O.G.*	a	b	c	d	d = a - c		
		TOTAL APROBADO*	Reintegros/ Devoluciones Gestionados	MONTO COMPROMETIDO (**) ACUMULADO (desde el inicio hasta 31/03/2022)	% Comprometido	EJECUCIÓN ACUMULADA desde el inicio hasta 31/03/2022	% Ejecución (en base a lo comprometido)	SALDO FINANCIERO (31/03/2022)
III.5	Programa de apoyo a publicaciones científicas		-	-	0,00%	-	-	1.170.000.000
III.5.1	Apoyo a publicaciones científicas	849			0,00%			1.170.000.000
III.6	Planificación, monitoreo y evaluación técnica		-	510.033.333	6,96%	-	-	6.813.478.379
III.6.1	Servicios personales		-	510.033.333	10,34%	-	-	4.420.516.667
	Asistente técnico del Componente III	144		42.900.000	18,98%			183.150.000
	Coordinador del Componente III	145		166.833.333	17,40%			792.166.667
	Profesional para asistencia técnica del Componente III	145		128.700.000	10,48%			1.098.900.000
	Profesional técnico del Componente III	145		171.600.000	6,82%			2.346.300.000
III.6.2	Servicios no personales				0,00%			60.000.000
	Pasajes y Viáticos	230			0,00%			60.000.000
III.6.3	Asistencia técnica especializada				0,00%			2.332.961.712
	Financiamiento de asistencias técnicas especializadas	849			0,00%			2.332.961.712
IV	Iniciación y apropiación social de la ciencia y tecnología			24.815.940.442	0,00%	-	-	24.815.940.442
IV.1	Estrategia nacional para la apropiación social de la ciencia y tecnología			547.000.000	0,00%			547.000.000
IV.1.1	Estrategia nacional para la apropiación social de la ciencia y tecnología	260			0,00%			547.000.000
IV.2	Formación docente para la investigación como estrategia de aprendizaje			2.750.000.000	0,00%			2.750.000.000
IV.2.1	Formación docente para la investigación como estrategia de aprendizaje	839			0,00%			2.645.000.000
		849			0,00%			75.000.000
		852			0,00%			30.000.000
IV.3	Fondos para comunicación y divulgación de la ciencia y la tecnología			3.150.000.000	0,00%			3.150.000.000
4.3.1	Concursos de divulgación de ciencia y periodismo científico	849			0,00%			1.200.000.000
4.3.2	Programa de apoyo a proyectos de comunicación de la ciencia y la tecnología	839			0,00%			1.950.000.000
IV.4	Espacio interactivo de ciencia y tecnología			9.023.346.440	0,00%			9.023.346.440
IV.4.1	Espacio interactivo de ciencia y tecnología	260			0,00%			9.023.346.440
IV.5	Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología			4.950.000.000	0,00%			4.950.000.000
IV.5.1	Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología	839			0,00%			4.825.000.000
		849			0,00%			125.000.000
IV.6	Planificación, monitoreo y evaluación técnica			4.395.594.002	0,00%			4.395.594.002
IV.6.1	Servicios personales			3.866.300.000	0,00%			3.866.300.000
	Asistente técnico del Componente IV	144		226.050.000	0,00%			226.050.000
	Coordinador del Componente IV	145		959.000.000	0,00%			959.000.000
	Profesional para asistencia técnica del Componente IV	145		678.150.000	0,00%			678.150.000
	Profesional técnico del Componente IV	145		2.003.100.000	0,00%			2.003.100.000
IV.6.2	Servicios no personales			90.000.000	0,00%			90.000.000
	Pasajes y Viáticos	230		90.000.000	0,00%			90.000.000
IV.6.4	Asistencia técnica especializada			439.294.002	0,00%			439.294.002
	Financiamiento de programas específicos para la promoción de redes internacionales de ciencia y tecnología	851		21.000.000	0,00%			21.000.000
	Financiamiento de asistencias técnicas especializadas	849		418.294.002	0,00%			418.294.002
V	Administración general de PROCIENCIA		-	1.351.916.540	4,51%	125.433.308		28.611.783.460
V.1	Servicios personales		-	724.750.000	3,92%			17.765.670.000
	Asistente técnico-administrativo	144		307.450.000	11,75%			2.309.450.000
	Personal de apoyo	144		286.216.667	27,80%			743.383.333
	Coordinador General del programa	145		-	0,00%			1.105.000.000
	Coordinador de Rendición de cuentas	145		131.083.333	18,33%			583.916.667
	Profesional senior técnico-administrativo	145			0,00%			2.831.400.000
	Profesional técnico-administrativo	145			0,00%			10.192.520.000
V.2	Servicios y apoyo logístico		-	-	0,00%			6.603.280.000
	Servicios Básicos	210			0,00%			151.790.000
	Pasajes y Viáticos	230			0,00%			265.000.000
	Gastos de Aseo, Mantenimiento y Reparación	240			0,00%			1.000.000.000
	Alquileres y Derechos	250			0,00%			290.500.000
	Servicios Técnicos y Profesionales	260			0,00%			1.062.500.000

FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

PARTE 6.1 - RECURSOS COMPROMETIDOS (GUARANÍES)

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN	
31/3/2022	CONACYT

COMPONENTES / ACTIVIDADES	O.G.*	a	b	c	% Comprometido	d	% Ejecución (en base a lo comprometido)	d = a - c
		TOTAL APROBADO*	Reintegros/ Devoluciones Gestionados	MONTO COMPROMETIDO (**) ACUMULADO (desde el inicio hasta 31/03/2022)		EJECUCIÓN ACUMULADA desde el inicio hasta 31/03/2022		SALDO FINANCIERO (31/03/2022)
Otros Servicios en General	280	180.000.000			0,00%			180.000.000
Capacitación del personal	290	425.520.000			0,00%			425.520.000
Productos Alimenticios	310	115.000.000			0,00%			115.000.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	330	55.000.000			0,00%			55.000.000
Bienes de Consumo de Oficina e insumos	340	360.170.000			0,00%			360.170.000
Combustibles y Lubricantes	360	250.000.000			0,00%			250.000.000
Adquisición de Maquinarias	530	150.000.000			0,00%			150.000.000
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	540	1.997.800.000			0,00%			1.997.800.000
Activos Intangibles	570	300.000.000			0,00%			300.000.000
V.3 Auditoría externa del programa		210.000.000			0,00%			210.000.000
Auditoría externa del programa	266	210.000.000			0,00%			210.000.000
V.4 Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas a cargo del Comité Técnico de la Dirección Ejecutiva del Fondo s/ Res. CAFEEI N° 20/15		1.650.000.000			0,00%			1.650.000.000
Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas	852	1.650.000.000			0,00%			1.650.000.000
V.5 Gastos de administración Acuerdos de Cogestión s/ Res. CAFEEI N° 87/19		150.000.000			0,00%	-		150.000.000
Gastos de administración Acuerdos de Cogestión	852	150.000.000			0,00%	-		150.000.000
V.6 Financiamiento de las evaluaciones del programa		2.860.000.000	-	627.166.540	21,93%	125.433.308		2.232.833.460
Evaluaciones del programa	260	2.860.000.000		627.166.540	21,93%	125.433.308		2.232.833.460
Total general		599.274.000.000			0,00%	125.433.308		599.274.000.000

OBSERVACIONES

(*) Total Aprobado: corresponde a la reprogramación de PROCIENCIA aprobada indicada en la observación del la Hoja 6.1-Cuadro Costos Anualizados
 (**) Teniendo en cuenta los contrados firmados

PARTE B - EJECUCION FINANCIERA (Guaranies)

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACION	
31/3/2023	CONACYT

COMPONENTE	PRODUCTOS	INDICADORES	COSTO TOTAL (Gs.)	OG / PGN	AVANCE FINANCIERO (Ejecucion Acumulada en Guaranies)														TOTAL
					Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5		Año 6		Año 7		
					31/12/2021	31/12/2022	31/12/2022	30/6/2023	31/12/2023	30/6/2024	31/12/2024	30/6/2025	31/12/2025	30/6/2026	31/12/2026	30/6/2027	31/12/2027		
TOTAL COMPONENTE 4						228.700.000	5.720.152.277	5.330.917.944		5.365.152.277		5.384.352.277		2.420.600.000		2.420.600.000	24.176.490.442		
V.1 Servicios personales						18.490.420.000													
Asistente técnico-administrativo					144	2.616.900.000	600.600.000	600.600.000		600.600.000		600.600.000		429.000.000		429.000.000	2.616.900.000		
Personal de apoyo					144	1.029.600.000	257.400.000	257.400.000		257.400.000		257.400.000		174.600.000		174.600.000	1.029.600.000		
Coordinador General del programa					145	1.105.000.000	221.000.000	221.000.000		221.000.000		221.000.000		221.000.000		221.000.000	1.105.000.000		
Coordinador de Rendición de cuentas					145	715.000.000	143.000.000	143.000.000		143.000.000		143.000.000		143.000.000		143.000.000	715.000.000		
Profesional senior técnico-administrativo					145	2.831.400.000	645.500.000	645.500.000		645.500.000		645.500.000		443.500.000		443.500.000	2.831.400.000		
Profesional técnico-administrativo					145	10.192.520.000	2.420.080.000	2.420.080.000		2.420.080.000		2.420.080.000		1.733.680.000		1.733.680.000	10.192.520.000		
						943.853.600	2.137.293.600	2.137.293.600		2.137.293.600		2.137.293.600		695.701.600		695.701.600	9.438.536.000		
V.2 Servicios y apoyo logístico						6.603.280.000													
Servicios Básicos					210	151.790.000	25.200.000	25.200.000		25.200.000		25.200.000		25.200.000		25.200.000	151.790.000		
Pasajes y Viáticos					230	265.000.000	50.000.000	50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	265.000.000		
Gastos de Aseo, Mantenimiento y Reparación					240	1.000.000.000	200.000.000	200.000.000		200.000.000		200.000.000		198.000.000		198.000.000	1.000.000.000		
Alquileres y Derechos					250	290.500.000	40.500.000	40.500.000		40.500.000		40.500.000		40.500.000		40.500.000	290.500.000		
Servicios Técnicos y Profesionales					260	1.062.500.000	225.000.000	225.000.000		225.000.000		225.000.000		93.000.000		93.000.000	1.062.500.000		
Otros Servicios en General					280	180.000.000	30.000.000	30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	180.000.000		
Capacitación del personal					290	425.520.000	76.993.600	76.993.600		76.993.600		76.993.600		69.544.000		69.544.000	425.520.000		
Productos Alimenticios					310	115.000.000	15.000.000	15.000.000		15.000.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000	115.000.000		
Productos de Papel, Cartón e Impresos					330	55.000.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	55.000.000		
Bienes de Consumo de Oficina e insumos					340	360.170.000	30.170.000	30.170.000		30.170.000		30.170.000		30.170.000		30.170.000	360.170.000		
Combustibles y Lubricantes					360	250.000.000	50.000.000	50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	250.000.000		
Adquisición de Maquinarias					530	150.000.000	75.000.000	75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	150.000.000		
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación					540	1.997.800.000	144.000.000	144.000.000		144.000.000		144.000.000		84.000.000		84.000.000	1.997.800.000		
Activos Intangibles					570	300.000.000	114.000.000	114.000.000		114.000.000		114.000.000		30.000.000		30.000.000	300.000.000		
V.3 Auditoría externa del programa						210.000.000													
Auditoría externa del programa					266	210.000.000	35.000.000	35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	210.000.000		
V.4 Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas a cargo del Comité Técnico de la Dirección Ejecutiva del Fondo s/ Res. CASEE N° 20/15						1.650.000.000													
Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas					852	1.650.000.000	275.000.000	275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000	1.650.000.000		
V.5 Gastos de administración Acuerdos de Cogestión s/ Res. CASEE N° 87/19						150.000.000													
Gastos de administración Acuerdos de Cogestión					852	150.000.000	25.000.000	25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	150.000.000		
V.6 Financiamiento de las evaluaciones del programa						2.860.000.000													
Evaluaciones del programa					260	2.860.000.000	125.433.308	125.433.308		125.433.308		125.433.308		650.000.000		650.000.000	2.860.000.000		
TOTAL COMPONENTE 5						29.963.700.000	4.312.639.600	4.312.639.600		4.312.639.600		4.312.639.600		4.312.639.600		4.312.639.600	29.963.700.000		
TOTAL DEL PROGRAMA						599.274.000.000	1.104.826.135	1.104.826.135		1.104.826.135		1.104.826.135		1.104.826.135		1.104.826.135	599.274.000.000		

PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS

Componente	PRODUCTOS SEGÚN ML	Actividades Programadas	Acciones Realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas	Responsable	Observaciones
Componente I: Fomento a la Investigación Científica	1.1. Financiamiento de Proyectos de I+D.	1.1.1 Proyectos de investigación y desarrollo	Se actualizado la planificación de los instrumentos del componente, de tal manera a identificar hitos y entregables por mes, para los años de ejecución del programa especialmente para el periodo fiscal 2022. Esta actualización fue reportada en el Plan de Ejecución Plurianual (PEP) y en el Sistema Integrado de Administración y Finanzas (SIAF) del Ministerio de Hacienda, y en el Sistema de Planificación por Resultado de la Secretaría Técnica de Planificación (SPR/STP). Se cuenta con la GBC aprobada por el Consejo del CONACYT del instrumento 1.1.2 Eventos científicos emergentes. El lanzamiento de la ventanilla se planifica para la segunda quincena del mes de abril.	Ninguna	No aplica	Liliane Noguera Diana Romero	Ninguna
		1.1.2 Eventos científicos emergentes					
		1.1.3 Proyectos estratégicos					
		1.1.4 Proyectos asociativos/multicéntricos					
	1.2 Fondos para la transferencia de resultados de I+D al sector privado y público	1.2.1 Oficinas de transferencia de resultados de la investigación (OTRI)					
1.2.2 Protección y gestión de los resultados de la investigación							
1.2.3 Gestión de la información y del conocimiento							
1.3 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICC0	1.3.1 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICC0						
1.4 Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	1.4.1 Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología						
Componente II: Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D	II.1 Financiamiento de maestrías y doctorados nacionales orientados a la formación de investigadores	II.1.1 Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia	Se actualizado la planificación de los instrumentos del componente, de tal manera a identificar hitos y entregables por mes, para los años de ejecución del programa especialmente para el periodo fiscal 2022. Esta actualización fue reportada en el Plan de Ejecución Plurianual (PEP) y en el Sistema Integrado de Administración y Finanzas (SIAF) del Ministerio de Hacienda, y en el Sistema de Planificación por Resultado de la Secretaría Técnica de Planificación (SPR/STP). En el periodo informado se ha aprobado la GBC por el Consejo del CONACYT del instrumento II.2.2 Financiamiento de estancias de investigación. El lanzamiento de la ventanilla se planifica para la primera quincena del mes de abril.	Ninguna	No aplica	Paz Barreiro	Ninguna
		II.2.1 Incentivos para la formación de investigadores en posgrados nacionales					
	II.2.2 Financiamiento de estancias de investigación						
Componente III: Sistema de Investigadores del Paraguay	III.1 Programa Nacional de Incentivo al Investigador (PRONII)	III.1.1 Programa nacional de incentivo al investigador (PRONII)	Ha sido lanzada la Convocatoria II/2021 de Evaluación de Ingreso y Reingreso al PRONII, con un periodo de postulación del 27 de diciembre del 2021 al 23 de marzo de 2022. A la fecha, ha iniciado la etapa de evaluación.	Se ha creado el Módulo de pagos y contratos en el Sistema de Postulación a Instrumentos (SPI) para agilizar la solicitud de pagos, sin embargo, esto ha generado un aumento significativo en el tiempo que el componente le dedica a la gestión de pago.	Desde el componente se prevé revisar el procedimiento de pago que incluye al Módulo de pagos y contratos en el Sistema de Postulación a Instrumentos (SPI)	Verónica Meza	Ninguna
		III.2 Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior					
	III.3 Programa de inserción de capital humano avanzado	III.3.1 Programa de inserción de capital humano avanzado	Se actualizado la planificación de los instrumentos del componente, de tal manera a identificar hitos y entregables por mes, para los años de ejecución del programa especialmente para el periodo fiscal 2022. Esta actualización fue reportada en el Plan de Ejecución Plurianual (PEP) y en el Sistema Integrado de Administración y Finanzas (SIAF) del Ministerio de Hacienda, y en el Sistema de Planificación por Resultado de la Secretaría Técnica de Planificación (SPR/STP).	Retrasos en los procesos de contratación de RRHH.	Contar con un calendario de contratación actualizado.		
	III.4 Programa de fortalecimiento de revistas científicas nacionales	III.4.1 Fortalecimiento de revistas científicas					
	III.5 Programa de apoyo a publicaciones científicas	III.5.1 Apoyo a publicaciones científicas					
Componente IV: Iniciación y Apropiación Social de la Ciencia y Tecnología	IV.1 Estrategia nacional para la apropiación social de la ciencia y tecnología	IV.1.1 Estrategia nacional de apropiación social de la ciencia y tecnología	Se actualizado la planificación de los instrumentos del componente, de tal manera a identificar hitos y entregables por mes, para los años de ejecución del programa especialmente para el periodo fiscal 2022. Esta actualización fue reportada en el Plan de Ejecución Plurianual (PEP) y en el Sistema Integrado de Administración y Finanzas (SIAF) del Ministerio de Hacienda, y en el Sistema de Planificación por Resultado de la Secretaría Técnica de Planificación (SPR/STP).	Retrasos en los procesos de contratación de RRHH.	Contar con un calendario de contratación actualizado.	Cynthia Delgado	Ninguna
		IV.2 Formación docente para investigación como estrategia de aprendizaje					
	IV.3 Fondos para comunicación y divulgación de la ciencia y la tecnología	IV.3.1 Concursos de divulgación de ciencia y periodismo científico					
		IV.3.2 Programa de apoyo a proyectos de comunicación de la ciencia y la tecnología					
	IV.4 Espacio interactivo de ciencia y tecnología	IV.4.1 Espacio interactivo de ciencia y tecnología					
IV.5 Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología	IV.5.1 Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología						

PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS

Componente	PRODUCTOS SEGÚN ML	Actividades Programadas	Acciones Realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas	Responsable	Observaciones
V. Administración General de PROCIENCIA	V.1 Servicios personales	V.1.1 Servicios personales	<p>Se logró lanzar los primeros llamados de concurso de méritos y concurso interno para la contratación de recursos humanos.</p> <p>Se ha incorporado a las personas ganadoras de los primeros concursos realizados en el marco del PROCIENCIA II, en los siguientes cargos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profesional Técnico DTIC - Profesional Técnico de Comunicación - Coordinador de Componente I - Coordinador de Componente III - Coordinador de Rendición de Cuentas <p>Se logró lanzar la convocatoria del llamado a concurso de méritos y concurso interno para la contratación de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profesional Técnico UOC - Profesional para Asistencia Técnica DTIC Componentes - Profesional para Asistencia Técnica CICCO - Coordinador de Componente IV - Profesional para Asistencia Técnica de Rendición de Cuentas - Profesional para Asistencia para la Coordinación de Monitoreo y Evaluación - Profesional Técnico para la Coordinación de Monitoreo y Evaluación - Profesional para Asistencia Técnica Componente IV - Profesional para Asistencia Técnica Componentes I-III - Profesional Administrativo GTH - Profesional Administrativo - DGAF - Profesional Técnico DTIC - Desarrollador - Componentes 	Retrasos en los procesos de contratación de RRHH.	Contar con un calendario de contratación actualizado, el cual se encuentra en ejecución al cierre del trimestre.	Hugo Ortiz	Ninguna
	V.2 Servicios y apoyo logístico	V.2.1 Servicios y apoyo logístico	Se ha dado continuidad a la planificación de esta actividad, para los años de ejecución del programa.	Ninguna	No aplica	Hugo Ortiz	Ninguna
	V.3 Auditoría externa del programa	V.3.1 Auditoría externa del programa	Se cuenta con los Términos de Referencia para el llamado de la Auditoría externa periodo fiscal 2021 y 2022.	Ninguna	No aplica	Carlos Giménez	Ninguna
	V.4 Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas a cargo del Comité Técnico de la Dirección Ejecutiva del Fondo s/ Res. CAFEI N°20/2015	V.4.1 Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas a cargo del Comité Técnico de la Dirección Ejecutiva del Fondo s/ Res. CAFEI N°20/15	No se realizaron actividades.	Ninguna	No aplica	Alejandra Samaniego	Ninguna
	V.5 Gastos de administración acuerdos de cogestión s/ Res. CAFEI N°87/2019	V.5.1 Gastos de administración acuerdos de cogestión s/ Res. CAFEI N°87/2019					
	V.6 Financiamiento de las evaluaciones del programa	V.6.1 Financiamiento de las evaluaciones del programa	En el marco de la Evaluación Final de PROCIENCIA, se ha logrado el llamado de contratación de la Consultoría publicado en la página de la DCNP - Contrato de Licitación 403677. El proveedor adjudicado es Fernando Bienvenido Espínola Prieto, se encuentra desarrollando el plan de trabajo presentado, a la fecha han presentado informes de avance, se han realizado encuestas, grupos focales y entrevistas a beneficiarios de PROCIENCIA.	Ninguna	No aplica	Alejandra Samaniego	Ninguna
Otras actividades transversales			<p>La resolución de aprobación de PROCIENCIA II fue remitida al CONACYT el 23/06/2021, fecha que indica el inicio oficial del programa.</p> <p>Por lo tanto, las actividades realizadas corresponden sobre todo a la planificación, determinar entregables, plazos, responsables, entre otros.</p> <p>Se cuenta con el Plan de Ejecución Plurianual (PEP) del programa, su diseño y carga en el Sistema Banco de Proyectos de la Dirección de Inversión Pública del Ministerio de Hacienda. Además, se iniciaron los trabajos de planificación del Presupuesto por Resultado 2021-2022 del programa, de tal manera a identificar las actividades, productos, resultados y los recursos financieros requeridos para el periodo.</p> <p>En ese sentido, durante el primer trimestre del año 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se ha presentado el Plan financiero y el cronograma correspondientes al año 2022. - Se han realizado los informes del segundo semestrales del año 2021, para el Ministerio de Hacienda, la Secretaría Técnica de Planificación y el FEI. - Se ha elaborado el Plan Operativo Institucional y su Plan de Acción en el sistema de la Secretaría Técnica de Planificación. - Se ha actualizado el Plan Operativo Anual del programa y se ha dado seguimiento al 31/03/2022. 	Ninguna	No aplica	Alejandra Samaniego Hugo Ortiz	Ninguna

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

31/3/2022

CONACYT