

“CONACYT, desarrollando cultura de ciencia, tecnología, innovación y calidad”

Asunción, 12 de octubre de 2018

Ref.: PR/CONACYT/SECON/SG N° 24/18

Señora
Carmen Romero
Directora Ejecutiva - FEEI

Me dirijo a usted a fin de presentar el informe trimestral, correspondiente al tercer trimestre del año 2018, en formato impreso, digital editable y vía e-mail del Programa Paraguay para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología – PROCENCIA.

El presente informe forma parte del Sistema de Monitoreo del Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación – FEEI.

Aprovecho la ocasión para expresar mi consideración más distinguida.



Idelin Molinas Vega, Ph.D., PMP
Secretario Ejecutivo
CONACYT

R. Hlee
15/10/18
14:20 h.
C. 2452896

INFORME TRIMESTRAL

PERIODO INFORMADO: 3° TRIMESTRE 2018

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA - CONACYT

Fecha de Presentación : Octubre 2018

PARTE 3 - DOCUMENTO A PROCESO

| Componente | PRODUCTOS SOCIALES | Actividades Programadas | Acciones Realizadas | Problemas/Ocultados | Acciones a ser implementadas | Responsable | Observaciones | |
|--|--|---|---|---|---|--|---|---------|
| Componente I. Temas a la Investigación Científica | 1.1. Financiamiento de Proyectos de I+D. | 1.1.1 Proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D) | <p>Avances de I+D - Convocatoria 2014</p> <p>Nº Proyectos Aprobados Vigentes: 308 Nº Desembolsos Realizados: 317.2 Desembolsos Realizados: 6. Nº 0º Desembolsos Realizados: 4 Nº Informes Final Realizados: 16. Nº Proyectos con Resoluciones de Aprobación de Remoción: 0 Nº Proyectos sin Fase de Cierre: 128</p> <p>Resoluciones de Cuenta - Fondo CONACYT</p> <p>Nº 0º Resoluciones de Cuenta Realizadas: 24.2º 0º Resoluciones de Cuenta Realizadas: 11. Nº 0º Resoluciones de Cuenta Realizadas: 14. Nº 0º Resoluciones de Cuenta Realizadas: 22 Nº 0º Resoluciones de Cuenta Realizadas: 11. Nº 0º Resoluciones de Cuenta Realizadas: 19. Nº 0º Resoluciones de Cuenta Realizadas: 14. Nº 0º Resoluciones de Cuenta Realizadas: 1. Nº 0º Resoluciones de Cuenta Realizadas: 1.</p> <p>Avances de I+D - Convocatoria 2015</p> <p>Nº Contratos Firmados: 8. Nº 0º Desembolsos Realizados: 3. Nº 0º Informes Final Realizados: 3 Nº Proyectos con Resoluciones de Aprobación de Remoción: 0 Nº Proyectos sin Fase de Cierre: 1 Nº Resoluciones de Cuenta - Fondo CONACYT Nº 0º Resoluciones de Cuenta Realizadas: 24. Nº 0º Resoluciones de Cuenta Realizadas: 14. Nº 0º Resoluciones de Cuenta Realizadas: 18 Nº 0º Resoluciones de Cuenta Realizadas: 2. Nº 0º Resoluciones de Cuenta Realizadas: 1. Nº 0º Resoluciones de Cuenta Realizadas: 1.</p> <p>Avances de I+D - Convocatoria 2016</p> <p>Estado de la convocatoria: cerrado. Se realizó la convocatoria: cerrada. Se realizó con una convocatoria: la cual no fue admitida. Convocatoria Fondo Investigaciones CTIC Estado de la convocatoria: cerrada. Se realizó con 03 proyectos presentados a nivel regional, de los cuales 2 proyectos incluyeron a instituciones paraguayas. Ambos proyectos no cuentan con la calificación mínima para ser seleccionados. Convocatoria de Convocatoria 2016 - CONACYT Nº Aprobados: 1. Tanto la oferta y el adjudicatario la institución no se han manifestado respecto a la firma de contrato.</p> | <p>Se cuenta con un gran número de solicitudes de subvención de Proyectos de I+D - Convocatoria 2014/2015. Asimismo, se siguen suscitando dudas relacionadas con resoluciones de cuenta de la Guía de Gestión de las Instituciones Beneficiarias (IB) (Básicas) presentadas frecuentemente respecto a la adjudicación de bienes y servicios contemplados en el presupuesto, lo que impide el avance en las actividades planificadas. Se presentan inconvenientes en la planificación fiscal de ciertos proyectos, lo que ocasiona aumentos y reprogramaciones.</p> <p>Constituye un gran desafío el tiempo de entrega de los informes requeridos (Básicas/Resoluciones). Asimismo, existen inconvenientes en el manejo del Sistema de Producción de Instrumentos (SPI) para presentación de informes. Los proyectos se ejecutan como parte del informe final en sus presupuestos de cuando se formalizan.</p> <p>Caracteres de los equipos de investigación presentados incorrectamente, así como también se presentaron cambios de actividades de ciertas instituciones públicas.</p> <p>Ciertos proyectos presentan atrasos en la carga de los datos del equipo de investigación en el SPI. La actualización de especificos de proyectos incluye ciertos errores de registro que cubren el periodo de tiempo ampliado. Debido a esto, resulta de presentar solicitudes para la extensión de extensiones de vigencia de los planes, lo que ocasiona el retraso en la ejecución de los proyectos.</p> <p>Cierta convocatoria 2016 ha recibido numerosas solicitudes de reconsideración de postulaciones no admitidas, generando atrasos en la realización de la etapa de adjudicación posterior evaluación.</p> | <p>Se analizan las solicitudes de subvención y se evalúa la pertinencia de la asignación. Asimismo, se realiza el seguimiento continuo, mediante visitas in situ, enfocadas a la verificación del cumplimiento del Plan General de Trabajo (PGT).</p> <p>Se realizan reuniones constantes con el equipo de investigación y administración de los proyectos, para revisar la planificación y subvención de los problemas detectados.</p> <p>Se realiza un ciclo de trabajo con el equipo en la preparación de informes, por correo electrónico formal, además, se brinda soporte a los beneficiarios y se elaboran tutoriales y manuales de ayuda para el uso del SPI.</p> <p>Se solicita a los investigadores información adicional y/o aclaraciones para aprobación de informes finales.</p> <p>Se realiza la implementación de un formato para el producto de investigación en su fase de cierre.</p> <p>Se monitorea y actualiza los perfiles de los investigadores y se incorporan en los proyectos. Respetando el cambio de actividades, se realizan las gestiones correspondientes para actualización de datos en el SPI y otros documentos del proyecto.</p> <p>Se realiza el cambio de responsables del proyecto a largo de los datos del equipo de investigación. Asimismo, el área de recursos de cuentas del CONACYT no verifica los gastos cuando se identifica que los datos suministrados no se ajustan a lo establecido en el SPI. Se realiza seguimiento sobre el retenciones de pagos de cada proyecto, así como también se plantean posibles soluciones con las IB de manera a subsanar el incumplimiento.</p> <p>Se analizan las solicitudes de reconsideración y se disponen a través del Consejo para su aprobación.</p> | Melina Melina | Ninguna | |
| | 1.2. Fondos para Centros Científicos (paraguayos) | 1.2.1 Fondos para la Creación de Centros Científicos | 1.2.1.1 Fondos para la Creación de Centros Científicos | <p>Convocatoria 2014</p> <p>Nº Aprobados vigentes: 11. Nº de Contratos Firmados: 10. Nº Desembolsos Realizados: 10. Nº Informes Técnicos presentados: 8</p> <p>Convocatoria 2015</p> <p>Nº Aprobados vigentes: 10. Nº de Contratos Firmados: 10. Nº Desembolsos Realizados: 7</p> <p>Estado de la convocatoria: cerrada.</p> <p>Nº Aprobados vigentes: 6. Nº de Contratos Firmados: 4. Nº Desembolsos Realizados: 2</p> | <p>Ciertas IB adjudicadas presentan cambios en actividades inicialmente planificadas, lo que genera atrasos en la aprobación de los PGTs. Asimismo, los Informes finales no se presentan en el tiempo establecido.</p> <p>Incrementos en el funcionamiento del SPI para seguimiento de los avances adjudicados.</p> <p>Atrasos en la firma de contratos y transferencia de fondos, debido al incumplimiento en la presentación de documentos requeridos.</p> <p>Algunos de los presentados cambian respecto a genes planificados inicialmente, lo que genera demoras en aprobación de resoluciones Resoluciones y Resoluciones.</p> | <p>Se realiza el seguimiento constante respecto a la planificación de los eventos adjudicados, se realiza la preparación de los datos solicitados por las IB. Asimismo, se realizan tutoriales sobre el uso de las plataformas SPI.</p> <p>Respecto a los Informes Finales, se mantiene contacto frecuente con los investigadores solicitando el cumplimiento.</p> <p>Se gestionan reuniones frecuentes para el seguimiento del SPI e implementación de acciones específicas de corrección de errores.</p> <p>Se gestionan reuniones frecuentes para el seguimiento del SPI e implementación de acciones específicas de corrección de errores.</p> <p>Se verifica el PGT y posterior firma de contratos. Asimismo, se realiza el seguimiento del cumplimiento de los requisitos de las Instituciones Beneficiarias (IB) y se verifica el cumplimiento de los requisitos de los requisitos de las Instituciones Beneficiarias (IB) y se verifica el cumplimiento de los requisitos de las Instituciones Beneficiarias (IB).</p> <p>Se gestionan reuniones frecuentes para el seguimiento del SPI e implementación de acciones específicas de corrección de errores.</p> | Melina Melina | Ninguna |
| | 1.2.2 Fondos para el Desarrollo de Centros Científicos | 1.2.2.1 Fondos para el Desarrollo de Centros Científicos | 1.2.2.1.1 Fondos para el Desarrollo de Centros Científicos | <p>Convocatoria 2014</p> <p>Nº Aprobados vigentes: 3. Nº de Contratos Firmados: 2. Nº de Desembolsos Realizados: 3</p> | <p>Las IB adjudicadas continúan presentando atrasos en la ejecución de actividades, debido a problemas con la actualización de datos en el SPI y otros documentos del proyecto.</p> | <p>Se planifica el desarrollo de actividades hasta diciembre 2016, para cumplimiento de actividades de acuerdo a la Guía de Bases y Condiciones de la Convocatoria 2014 - CTIC.</p> | Melina Melina | Ninguna |
| | 1.2.2.2 Fondos para la Promoción y Gestión de la Propiedad Intelectual | 1.2.2.2.1 Fondos para la Promoción y Gestión de la Propiedad Intelectual | 1.2.2.2.1.1 Fondos para la Promoción y Gestión de la Propiedad Intelectual | <p>Convocatoria 2014</p> <p>Se realizaron actividades con el objetivo de realizar la introducción de las subvenciones como ODS y (LPI).</p> | Ninguna | Ninguna | Melina Melina | Ninguna |
| 1.3. Fondos para el Fortalecimiento de Equipos de Investigación | 1.3.1.1 Fondos para el Fortalecimiento de Equipos de Investigación | 1.3.1.1.1 Fondos para el Fortalecimiento de Equipos de Investigación | <p>Convocatoria 2014</p> <p>Nº Aprobados vigentes: 17. Nº PCTs entregados: 17. Nº PCTs aprobados: 12. Nº Contratos Firmados: 7. Nº Desembolsos Realizados: 3.</p> | <p>La Guía de Gestión incluye nuevas actividades no contempladas en la convocatoria, lo que generó atrasos en la aprobación y ejecución de los PGTs.</p> <p>Algunas IB adjudicadas no incluyeron los datos de registro en el presupuesto, lo que obligó a realizar ajustes en el presupuesto.</p> <p>Algunas IB adjudicadas no incluyeron los datos de registro en el presupuesto, lo que obligó a realizar ajustes en el presupuesto.</p> <p>Algunas IB adjudicadas no incluyeron los datos de registro en el presupuesto, lo que obligó a realizar ajustes en el presupuesto.</p> <p>Algunas IB adjudicadas no incluyeron los datos de registro en el presupuesto, lo que obligó a realizar ajustes en el presupuesto.</p> | <p>Seguimiento y comunicación constante con las IB, a través del correo electrónico, llamadas telefónicas y visitas in situ para realizar los ajustes requeridos y analizar los cambios correspondientes.</p> <p>Respecto a la IB que presentó incumplimiento durante el proceso de transferencia, se otorgó un plazo de 30 días para la entrega de los documentos requeridos para la ejecución de los trabajos.</p> <p>Se gestionan reuniones frecuentes para el seguimiento del SPI e implementación de acciones específicas de corrección de errores.</p> <p>Se gestionan reuniones frecuentes para el seguimiento del SPI e implementación de acciones específicas de corrección de errores.</p> <p>Se gestionan reuniones frecuentes para el seguimiento del SPI e implementación de acciones específicas de corrección de errores.</p> | Melina Melina | Ninguna | |
| 1.4. Asesoría e Información Científica y Tecnológica | 1.4.1.1 Asesoría e Información Científica y Tecnológica | 1.4.1.1.1 Asesoría e Información Científica y Tecnológica | <p>Avance de la Convocatoria 2014</p> <p>Asesoría y visitas de los servicios del portal. Desembolsos realizados: 391. Personas capacitadas: 24.042. Artículos descargados e ítems completos: 499.770. Items descargados e ítems completos: 78. Artículos contemplados en el artículo: 743.</p> | Ninguna | Ninguna | Melina Melina | Ninguna | |
| 1.5. Generación, Medición y Difusión de Resultados de Ciencia y Tecnología | 1.5.1.1 Generación, Medición y Difusión de Resultados de Ciencia y Tecnología | 1.5.1.1.1 Generación, Medición y Difusión de Resultados de Ciencia y Tecnología | <p>Avance de la Convocatoria 2014</p> <p>Desembolsos realizados: 391. Personas capacitadas: 24.042. Artículos descargados e ítems completos: 499.770. Items descargados e ítems completos: 78. Artículos contemplados en el artículo: 743.</p> | <p>Las actividades de medición de datos científicos están dentro del cambio de gestión, como institución pública de carácter científico, se realiza la medición de datos científicos en los centros de investigación y en los centros de investigación.</p> <p>Se gestionan reuniones frecuentes para el seguimiento del SPI e implementación de acciones específicas de corrección de errores.</p> <p>Se gestionan reuniones frecuentes para el seguimiento del SPI e implementación de acciones específicas de corrección de errores.</p> <p>Se gestionan reuniones frecuentes para el seguimiento del SPI e implementación de acciones específicas de corrección de errores.</p> | <p>Se gestionan reuniones frecuentes para el seguimiento del SPI e implementación de acciones específicas de corrección de errores.</p> <p>Se gestionan reuniones frecuentes para el seguimiento del SPI e implementación de acciones específicas de corrección de errores.</p> <p>Se gestionan reuniones frecuentes para el seguimiento del SPI e implementación de acciones específicas de corrección de errores.</p> | Lupatle Salazar | Ninguna | |
| Componente II. Repatriación del Capital Humano para el I+D | 2.1. Financiamiento de actividades de investigación y desarrollo. | 2.1.1.1 Financiamiento de actividades de investigación y desarrollo. | <p>Convocatoria 2014</p> <p>Se aprobaron 7 Informes Finales, 1 Informe Final en proceso de verificación. 1 programa se encuentra en proceso de Admisión de Tesis. 1 programa en proceso de admisión de tesis. Se realizó un ciclo de trabajo con el equipo de investigación y administración de los proyectos, para revisar la planificación y subvención de los problemas detectados.</p> <p>Convocatoria 2015</p> <p>Se aprobaron 7 Informes Finales, 1 Informe Final en proceso de verificación. 1 programa se encuentra en proceso de Admisión de Tesis. 1 programa en proceso de admisión de tesis. Se realizó un ciclo de trabajo con el equipo de investigación y administración de los proyectos, para revisar la planificación y subvención de los problemas detectados.</p> <p>Convocatoria 2016</p> <p>Se aprobaron 7 Informes Finales, 1 Informe Final en proceso de verificación. 1 programa se encuentra en proceso de Admisión de Tesis. 1 programa en proceso de admisión de tesis. Se realizó un ciclo de trabajo con el equipo de investigación y administración de los proyectos, para revisar la planificación y subvención de los problemas detectados.</p> | Ninguna | Ninguna | Pao Barero | Ninguna | |
| | 2.2. Diseño de un Programa para la Formación de Investigadores en el extranjero. | 2.2.1.1 Diseño de un Programa para la Formación de Investigadores en el extranjero. | <p>Avance de la Convocatoria 2014</p> <p>Desembolsos realizados: 391. Personas capacitadas: 24.042. Artículos descargados e ítems completos: 499.770. Items descargados e ítems completos: 78. Artículos contemplados en el artículo: 743.</p> | Ninguna | Ninguna | Pao Barero | Ninguna | |
| | 2.3. Diseño de un Programa para la Formación de Investigadores en el extranjero. | 2.3.1.1 Diseño de un Programa para la Formación de Investigadores en el extranjero. | <p>Avance de la Convocatoria 2014</p> <p>Desembolsos realizados: 391. Personas capacitadas: 24.042. Artículos descargados e ítems completos: 499.770. Items descargados e ítems completos: 78. Artículos contemplados en el artículo: 743.</p> | Ninguna | Ninguna | Pao Barero | Ninguna | |
| | 2.4. Diseño de un Programa para la Formación de Investigadores en el extranjero. | 2.4.1.1 Diseño de un Programa para la Formación de Investigadores en el extranjero. | <p>Avance de la Convocatoria 2014</p> <p>Desembolsos realizados: 391. Personas capacitadas: 24.042. Artículos descargados e ítems completos: 499.770. Items descargados e ítems completos: 78. Artículos contemplados en el artículo: 743.</p> | Ninguna | Ninguna | Pao Barero | Ninguna | |
| Componente III. Sistema de Investigación del Paraguay | 3.1. Programa Nacional de Promoción de Investigadores (PROMI) | 3.1.1.1 Programa Nacional de Promoción de Investigadores (PROMI) | <p>Avance de la Convocatoria 2014</p> <p>Desembolsos realizados: 391. Personas capacitadas: 24.042. Artículos descargados e ítems completos: 499.770. Items descargados e ítems completos: 78. Artículos contemplados en el artículo: 743.</p> | <p>Se gestionan reuniones frecuentes para el seguimiento del SPI e implementación de acciones específicas de corrección de errores.</p> <p>Se gestionan reuniones frecuentes para el seguimiento del SPI e implementación de acciones específicas de corrección de errores.</p> <p>Se gestionan reuniones frecuentes para el seguimiento del SPI e implementación de acciones específicas de corrección de errores.</p> | <p>Se gestionan reuniones frecuentes para el seguimiento del SPI e implementación de acciones específicas de corrección de errores.</p> <p>Se gestionan reuniones frecuentes para el seguimiento del SPI e implementación de acciones específicas de corrección de errores.</p> <p>Se gestionan reuniones frecuentes para el seguimiento del SPI e implementación de acciones específicas de corrección de errores.</p> | Ramón Duarte | Ninguna | |
| | 3.2. Programa de Repatriación y Reforzamiento de Investigadores del Extranjero | 3.2.1.1 Programa de Repatriación y Reforzamiento de Investigadores del Extranjero | <p>Avance de la Convocatoria 2014</p> <p>Desembolsos realizados: 391. Personas capacitadas: 24.042. Artículos descargados e ítems completos: 499.770. Items descargados e ítems completos: 78. Artículos contemplados en el artículo: 743.</p> | <p>Se gestionan reuniones frecuentes para el seguimiento del SPI e implementación de acciones específicas de corrección de errores.</p> <p>Se gestionan reuniones frecuentes para el seguimiento del SPI e implementación de acciones específicas de corrección de errores.</p> <p>Se gestionan reuniones frecuentes para el seguimiento del SPI e implementación de acciones específicas de corrección de errores.</p> | <p>Se gestionan reuniones frecuentes para el seguimiento del SPI e implementación de acciones específicas de corrección de errores.</p> <p>Se gestionan reuniones frecuentes para el seguimiento del SPI e implementación de acciones específicas de corrección de errores.</p> <p>Se gestionan reuniones frecuentes para el seguimiento del SPI e implementación de acciones específicas de corrección de errores.</p> | Ramón Duarte | Ninguna | |
| Componente IV. Apoyos e Incentivos y Reconocimiento Social de la CTy | 4.1. Apoyos e Incentivos y Reconocimiento Social de la CTy | 4.1.1.1 Apoyos e Incentivos y Reconocimiento Social de la CTy | <p>Avance de la Convocatoria 2014</p> <p>Desembolsos realizados: 391. Personas capacitadas: 24.042. Artículos descargados e ítems completos: 499.770. Items descargados e ítems completos: 78. Artículos contemplados en el artículo: 743.</p> | Ninguna | Ninguna | Melina Melina | <p>Esta línea se ha trabajado de manera importante con los demás líneas que conforman el Componente IV, lo ha impulsado especialmente el Área de Gestión de la CTy en la Cátedra CTy, en conjunto del Centro de Recursos de Apoyo a la Investigación y el Centro de Recursos de Apoyo a la Comunicación y Promoción Científica.</p> | |
| | 4.2. Apoyos e Incentivos y Reconocimiento Social de la CTy | 4.2.1.1 Apoyos e Incentivos y Reconocimiento Social de la CTy | <p>Avance de la Convocatoria 2014</p> <p>Desembolsos realizados: 391. Personas capacitadas: 24.042. Artículos descargados e ítems completos: 499.770. Items descargados e ítems completos: 78. Artículos contemplados en el artículo: 743.</p> | Ninguna | Ninguna | Pao Barero | Ninguna | |
| | 4.3. Apoyos e Incentivos y Reconocimiento Social de la CTy | 4.3.1.1 Apoyos e Incentivos y Reconocimiento Social de la CTy | <p>Avance de la Convocatoria 2014</p> <p>Desembolsos realizados: 391. Personas capacitadas: 24.042. Artículos descargados e ítems completos: 499.770. Items descargados e ítems completos: 78. Artículos contemplados en el artículo: 743.</p> | Ninguna | Ninguna | Pao Barero | Ninguna | |
| | 4.4. Apoyos e Incentivos y Reconocimiento Social de la CTy | 4.4.1.1 Apoyos e Incentivos y Reconocimiento Social de la CTy | <p>Avance de la Convocatoria 2014</p> <p>Desembolsos realizados: 391. Personas capacitadas: 24.042. Artículos descargados e ítems completos: 499.770. Items descargados e ítems completos: 78. Artículos contemplados en el artículo: 743.</p> | Ninguna | Ninguna | Pao Barero | Ninguna | |