

PROGRAMA PARAGUAYO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA - PROCIENCIA

ANTECEDENTES


El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, fue creado por la Ley N° 1028 del año 1996, es la entidad perteneciente a la Presidencia de la República responsable de la coordinación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y entre sus atribuciones está el de fomentar la educación científica y de la investigación.

Para el CONACYT, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, es una decisión prioritaria y estratégica en miras al fortalecimiento de la inversión en el desarrollo de capacidades del sector y de la sociedad, pues, implica invertir en competitividad y en empleos de calidad, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes del Paraguay.

El impulso y desarrollo de planes, programas y proyectos, entre ellos el fomento de la carrera del investigador, así como la de apoyar a las empresas para el desarrollo de proyectos de investigación, apuntalar el desarrollo de competencias orientadas a la investigación, entre otros, demuestran el compromiso de la institución con el futuro inmediato del país.

Con los fondos establecidos por el FONACIDE/FEEI, el CONACYT podrá dar cumplimiento y mayor alcance de las acciones que ya ha iniciado desde el año 2007, hasta la fecha con fondos muy limitados – supeditados al Presupuesto de Gastos de la Nación, a la generosidad de la Cooperación Internacional y a las entidades bancarias que prestan dinero para Ciencia y Tecnología-, que consiste en generar herramientas de fomento a partir de la identificación de las demandas y necesidades vinculadas a problemas sociales y productivos concretos en cada región del Paraguay.

En tal sentido, el Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología “**PROCIENCIA**”, permitirá, entre otros, promover mayor acercamiento con bloques y países que lideran temas de ciencia, tecnología e innovación y aprovechar mejor los acuerdos estratégicos existentes con otros países en materia de ciencia y tecnología, y posibilitar la Importación de capital intelectual. Paraguay es una fuente para el desarrollo de actividades de I+D+i; además se busca intervenir sostenidamente en la formación científica y tecnológica de niños, jóvenes y docentes. Aumentar la cantidad de personas altamente formadas, a través de fortalecimiento de postgrados y el otorgamiento de becas nacionales.



Finalmente permitirá aumentar la inversión en ciencia y tecnología, mediante presupuestos públicos e incentivos a las empresas privadas que realizan investigación e innovación.

El Programa PROCIENCIA consta de los siguientes componentes:

Componente I: Fomento a la Investigación Científica: *A través del cual se busca promover actividades orientadas a estimular la inversión en generación de conocimiento y a fortalecer la transferencia de los resultados, al sector privado y público del Paraguay.*

Componente II: Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D (Investigación y Desarrollo): *El objetivo de este componente del programa es promover actividades orientadas a aumentar la oferta de personal calificado de nivel avanzado con capacidades para la investigación y desarrollo.*

Componente III: Sistema de Investigadores del Paraguay: *Este componente tiene como objetivo estimular la mejora y sostenibilidad del capital humano de alta calificación para la I+D en el país. Constituye uno de los ejes de la Política Nacional de Ciencia y Tecnología, específicamente para la formación y fortalecimiento de los recursos humanos en investigación, considerando como estrategia fundamental la implantación de la “carrera del investigador” en el Paraguay.*

Componente IV: Iniciación y Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología: *Este componente tiene como objetivo promover el acercamiento de la sociedad a la ciencia a través de espacios de aprendizaje en base a la experimentación e interacción.*

El presente informe corresponde al segundo semestre del año 2014, (julio a diciembre del 2014)



INFORME SEMESTRAL
FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

PARTE I - DATOS DEL PROGRAMA

Programa/Proyecto	PROGRAMA PARAGUAYO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA - PROCIENCIA		Monto y fuente	Total del Proyecto	USD	445.500.000.000 Gs.
Organismo Ejecutor	CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA			Fondo	USD	445.500.000.000 Gs.
	Plazo de Ejecución	5 años		Otras fuentes	USD	0 Gs.
Términos y Condiciones	Plazo de Desembolso (última fecha)	El ultimo desembolso al 31/12/2014, corresponde a la STF N° 60, Obligación N° 3.014.	% Desembolsado	Fondo		100 %
				Otras fuentes		0 %
Fin	Contribuir con el aumento de la capacidad productiva, la competitividad y mejorar las condiciones de vida en el Paraguay a través de la Ciencia, Tecnología e Investigación.					
Propósito	Contribuir al fortalecimiento de las capacidades nacionales para la investigación científica y desarrollo tecnológico Contribuir al fortalecimiento de las competencias nacionales en las áreas de la investigación científica y desarrollo tecnológico					
Estructura	COMPONENTES	PRODUCTOS	INDICADORES (Total 5 años)		INDICADORES AJUSTADO AL ¹ 31/12/2014	
	COMPONENTE 1: FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA					
	A1.- Financiamiento de Proyectos de I+D (Investigación y Desarrollo)	RA1.- Proyectos de I+D multisectoriales financiados	638 Proyectos de I+D adjudicados	140 Proyectos de I+D adjudicados		
	A2.- Diagnóstico situacional de las Oficinas de Transferencias de Resultados (OTT) de I+D al Sector Privado y Público	RA2.- Línea de base de las OTT	Informe de línea de base de las OTT aprobado			
	A3.- Diagnóstico de la situación de los laboratorios que realizan actividades de I+D	RA3.- Línea de base e instrumentos diseñados	Informe de línea de base e instrumentos aprobados			
	A4.- Desarrollo de un portal CICCOT para el acceso a la Información Científica y Tecnológica	RA4.- Acceso y uso de los servicios del portal CICCOT	Cantidad de usuarios que acceden al portal CICCOT	Servicio de acceso al portal adjudicado		
	A5.- Medición, análisis y difusión de indicadores y estadísticas de Ciencia y Tecnología	RA5.- Set de indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación	2 Set de indicadores medidos			

¹ Indicar el documento que respalde los cambios y/ ajustes realizados, a la fecha de presentación del informe




INFORME SEMESTRAL FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

	COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO PARA LA I+D A1.- Financiamiento de maestrías y doctorados nacionales, orientados a la formación de investigadores A2.- Transferencia de Incentivos para la formación de investigadores en posgrados nacionales A3.- Transferencia de Incentivos para la Vinculación de Científicos y Tecnólogos A4.- Diseño de un programa de internacionalización de la educación superior	RA1.- Programas de Posgrados adjudicados RA2.- Estudiantes con incentivos para realizar sus estudios RA3.- Personas reciben incentivos para Vinculación de Científicos y Tecnólogos - VCT RA4.- Programa de internacionalización de la educación superior diseñado	20 programas de posgrados adjudicados 174 incentivos para la formación de investigadores en posgrados nacionales 77 estancias de Vinculación de Científicos y Tecnólogos Estudio para diseñar el programa de internacionalización de la educación superior	20 posgrados adjudicados 15 estancias de Vinculación de Científicos y Tecnólogos, adjudicados
	COMPONENTE 3: SISTEMA DE INVESTIGADORES DEL PARAGUAY A1.- Transferencia de incentivos a los investigadores en el marco del Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores – PRONII A2.- Diseño del programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior	RA1.- Investigadores categorizados RA2.- Programa de repatriación y radicación de investigadores diseñado	506 investigadores categorizados Estudio para diseñar el Programa de repatriación y radicación de investigadores	385 investigadores categorizados


INFORME SEMESTRAL FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

COMPONENTE 4: INICIACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA			
A1.- Programa de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología	R1.- Programa de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología implementado	80 proyectos de investigación implementados. 4 convocatorias sobre Popularización de la Ciencia	
A2.- Formación docente para la investigación como estrategia de aprendizaje.	R2.- Docentes formados a través de la Cátedra CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad)	150 docentes formados para la investigación como estrategia de aprendizaje, con enfoque en CTS.	
A3.- Programa Centros de Recursos de Aprendizaje para la Ciencia y Tecnología	R3.- Instituciones educativas con acceso a recursos en CyT instaladas	500 CRA (Centros de Recursos para el Aprendizaje) con acceso a información científica en digital	
A4.- Comunicación y Periodismo Científico	R4.- Concurso de Comunicación y Periodismo Científico	4 cursos de capacitación en periodismo científico 5 concursos de comunicación y periodismo científico	
A5.- Espacios y Museos de CyT	R5. Consultoría para la formulación de los modelos	1 paseo temático 1 modelo de museo interactivo itinerante	
A6.- Ferias, olimpiadas y concursos de ciencias	R6.- Actividades científicas reconocidas y valoradas	15 ferias, olimpiadas y concursos de CyT	Rally latinoamericano de innovación, organizado

PARTE II - LINEA DE TIEMPO DEL PROGRAMA



PARTE III - ORGANIGRAMA DEL ESQUEMA DE EJECUCIÓN INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA




De las 46 personas que se deben contratar, al 31/12 se han contratado 14 personas.




INFORME SEMESTRAL FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

PARTE IV - ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROYECTO

Componentes / Actividades	% FONDO	PROGRAMADO (USD)			PROGRAMADO (Gs.)		
		FONDO	Otras Fuentes	TOTAL	FONDO	Otras Fuentes	TOTAL
1 FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA		13.595.900	0	13.595.900	61.181.551.880	0	61.181.551.880
1.1 Fondos Concursables de Proyectos de I+D		11.920.000	0	11.920.000	53.640.000.000	0	53.640.000.000
1.2 Fondos de transferencia de resultados de I+D al sector privado y público		0	0	0	0	0	0
1.3 Fondo para el fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento para la Investigación		0	0	0	0	0	0
Desarrollo del portal CICCQ, para acceso a información científica y tecnológica		1.300.000	0	1.300.000	5.850.000.000		5.850.000.000
1.5 Indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología		63.333	0	63.333	285.000.000	0	285.000.000
1.6 Otros gastos inherentes al componente (insumos, consultorías, visibilidad, etc.)		312.567	0	312.567	1.406.551.880	0	1.406.551.880
2 FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO PARA LA I+D		1.246.639	0	1.246.639	5.609.877.743	0	5.609.877.743
2.1 Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia		1.000.000	0	1.000.000	4.500.000.000	0	4.500.000.000
2.2 Incentivos para la excelencia en Investigación y desarrollo						0	0
2.2.1 Incentivos para la formación de investigadores en postgrados nacionales		0	0	0	0	0	0
2.2.2 Investigadores en postgrados en el extranjero		0	0	0	0	0	0
2.2.3 Incentivos complementarios para la formación de investigadores en el exterior		0	0	0	0	0	0
2.2.4 Programa de Vinculación de Científicos y Tecnólogos		175.000	0	175.000	787.500.000	0	787.500.000
2.3 Otros gastos inherentes al componente (insumos, consultorías, visibilidad, etc.)		71.639	0	71.639	322.377.743	0	322.377.743
3 SISTEMA DE INVESTIGADORES DEL PARAGUAY		3.126.023	0	3.126.023	14.067.104.888	0	14.067.104.888
3.1 Programa Nacional de Incentivo al Investigador (PRONII)		3.064.440		3.064.440	13.789.980.960	0	13.789.980.960
3.2 Programa de Repatriación y Radicación de Investigadores del Exterior		0	0	0	0	0	0
3.3 Otros gastos inherentes al componente (insumos, consultorías, visibilidad, etc.)		61.583	0	61.583	277.123.928	0	277.123.928
4 INICIACION Y APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA		164.893	0	164.893	742.019.048	0	742.019.048
4.1 Programa de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología		0	0	0	0	0	0
4.2 Formación docente para la investigación como estrategia de aprendizaje		40.000		40.000	180.000.000	0	180.000.000
4.3 Programa Centros de Recursos de Aprendizaje para la Ciencia y la Tecnología		27.778	0	27.778	125.000.000	0	125.000.000
4.4 Comunicación y Periodismo Científico		13.333		13.333	60.000.000	0	60.000.000
4.5 Espacios y museos de C&T		0	0	0	0	0	0
4.6 Ferias, olimpiadas y concursos de C&T		44.444	0	44.444	200.000.000	0	200.000.000
4.7 Otros gastos inherentes al componente (insumos, consultorías, visibilidad, etc.)		39.338	0	39.338	177.019.048	0	177.019.048
5 GESTIÓN DE LA UEP		260.728	0	260.728	1.173.274.214	0	1.173.274.214
TOTAL		18.394.183	0	18.394.183	82.773.827.773	0	82.773.827.773



PARTE IV.1 DISTRIBUCIÓN DE LOS MONTOS PLANIFICADOS, AÑO 2014



REFERENCIAS:


- Componente I:** Fomento a la Investigación Científica
- Componente II:** Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D
- Componente III:** Sistema de Investigadores del Paraguay
- Componente IV:** Iniciación y Apropiación Social de la CyT
- Componente V:** Gestión de la UEP



INFORME SEMESTRAL
FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

PARTE V – PRESUPUESTO POR PRODUCTOS (PRESUPUESTO PROGRAMADO / EJECUTADO)

COMPONENTE	PRODUCTOS	INDICADORES	PRESUPUESTO PROGRAMADO Gs. 2014	AVANCE FINANCIERO				
				1. EJECUTADO 31/12/2014 (Acumulado)	2. EJECUTADO 30/06/2015 (Acumulado)	3. EJECUTADO 31/12/2015 (Acumulado)	4. EJECUTADO 30/06/2016 (Acumulado)	(1+2+3+4) COSTO TOTAL DE PRODUCTOS
COMPONENTE 1: FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	1.1. Proyectos de I+D multisectoriales financiados	140 Proyectos de I+D adjudicados	53.640.000.000	38.696.033.535	----	----	----	----
	1.2. Línea de base de las OTT	----	----	----	----	----	----	----
	1.3. Línea de base e instrumentos diseñados	----	----	----	----	----	----	----
	1.4. Acceso y uso de los servicios del portal CICCO	1 contrato firmado	5.850.000.000	0	----	----	----	----
	1.5. Set de indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación	1 convenio firmado con la OEI	285.000.000	285.000.000	----	----	----	----
	1.6. Otros gastos inherentes al componente	----	1.406.551.880	1.225.993.940	----	----	----	----
COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO PARA LA I+D	2.1. Programas de Posgrados Adjudicados	20 programas de postgrados adjudicados	4.500.000.000	4.500.000.000	----	----	----	----
	2.2 Estudiantes con Incentivos para realizar sus estudios	----	----	----	----	----	----	----
	2.3 Personas reciben incentivos para Vinculación de Científicos y Tecnólogos	15 programas de VCT adjudicados	787.500.000	415.430.050	----	----	----	----
	2.4.- Programa de internacionalización de la educación superior diseñado	----	----	----	----	----	----	----
	2.5 Otros gastos inherentes al componente	----	322.377.743	182.085.432	----	----	----	----



10

INFORME SEMESTRAL FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

COMPONENTE	PRODUCTOS	INDICADORES	PRESUPUESTO PROGRAMADO Gs. 2014	AVANCE FINANCIERO				
				1.	2.	3.	4.	(1+2+3+4)
				EJECUTADO 31/12/2014 (Acumulado)	EJECUTADO 30/06/2015 (Acumulado)	EJECUTADO 31/12/2015 (Acumulado)	EJECUTADO 30/06/2016 (Acumulado)	COSTO TOTAL DE PRODUCTOS
COMPONENTE 3: SISTEMA DE INVESTIGADORES DEL PARAGUAY	3.1. Investigadores categorizados	385 investigadores categorizados	13.789.980.960	11.832.990.676	-----	-----	-----	-----
	3.2. Programa diseñado	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	3.3 Otros gastos inherentes al componente	-----	277.123.928	500.000	-----	-----	-----	-----
COMPONENTE 4: INICIACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	4.1 Programa de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología diseñado	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	4.2 Docentes formados a través de la cátedra CTS	-----	180.000.000	0	-----	-----	-----	-----
	4.3 Programa Centros de Recursos de Aprendizaje para la Ciencia y Tecnología	-----	125.000.000	0	-----	-----	-----	-----
	4.4 Concurso de Comunicación y Periodismo Científico	-----	60.000.000	0	-----	-----	-----	-----
	4.5 Ferias, olimpiadas y concursos de CyT	-----	200.000.000	16.000.000	-----	-----	-----	-----
	4.6 Otros gastos inherentes al componente	-----	177.019.048	21.248.480	-----	-----	-----	-----
COMPONENTE 5: GESTIÓN DE LA UEP	5.1 Gestión de la Unidad Ejecutora del Proyecto	-----	1.173.274.214	398.620.110	-----	-----	-----	-----
TOTALES EN GUARANÍES			82.773.827.773	57.573.402.223	-----	-----	-----	-----

PARTE VI – AVANCE FÍSICO (PRODUCTOS PROGRAMADOS / EJECUTADOS)) (P: programado. E: ejecutado)

COMPONENTE	PRODUCTOS	INDICADOR DE PRODUCTOS	P: Programado E: Ejecutado	AVANCE DE LOS PRODUCTOS					
				1.	2.	3.	4.	5.	(1+2+3+4+5)
				AVANCE DE LOS PRODUCTOS 31/12/2014	AVANCE DE LOS PRODUCTOS 31/12/2015	AVANCE DE LOS PRODUCTOS 31/12/2016	AVANCE DE LOS PRODUCTOS 31/12/2017	AVANCE DE LOS PRODUCTOS 31/12/2018	Total
COMPONENTE 1: FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	1.1. Proyectos de I+D multisectoriales financiados	638	P	201	128	152	157	0	638
			E	140	0	0	0	0	140
	1.2 Línea de base de las OTT	0	P	0	0	0	0	0	0
			E	0	0	0	0	0	0
	1.3. Línea de base e instrumentos diseñados	0	P	0	0	0	0	0	0
			E	0	0	0	0	0	0
	1.4 Acceso y uso de los servicios del portal CICCIO	1	P	1	1	1	1	1	1
			E	1	0	0	0	0	0
	1.5 - Set de Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación	2	P	2	0	0	0	0	2
			E	0	0	0	0	0	0
COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO PARA LA I+D	2.1.- Programas de Posgrados adjudicados	20	P	14	0	6	0	0	20
			E	18	2	0	0	0	20
	2.2.- Estudiantes con incentivos para realizar sus estudios	251	P	0	0	0	0	0	0
			E	0	0	0	0	0	0
	2.3.- Personas reciben incentivos para Vinculación de Científicos y Tecnólogos – VCT	77	P	25	26	26	0	0	77
			E	15	0	0	0	0	15
	2.4.- Programa de internacionalización de la educación superior diseñado		P	0	0	0	0	0	0
			E	0	0	0	0	0	0
	3.1.- Investigadores categorizados	506	P	404	26	28	48	0	506
			E	385	0	0	0	0	385
COMPONENTE 3: SISTEMA DE INVESTIGADORES DEL PARAGUAY	3.2.- Programa diseñado	0	P	0	0	0	0	0	0
			E	0	0	0	0	0	0
	4.1.- Programa de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología diseñado.	0	P	0	0	0	0	0	0
			E	0	0	0	0	0	0
	4.2.- Docentes formados a través de la Cátedra CTS	150	P	30	30	30	30	30	150
			E	0	0	0	0	0	0
	4.3.- Programa Centros de Recursos de Aprendizaje para la Ciencia y Tecnología	500	P	0	50	150	150	150	500
			E	0	0	0	0	0	0
	4.4.- Concurso de Comunicación y Periodismo Científico		P	1	1	1	1	1	5
			E	1	0	0	0	0	0
COMPONENTE 4: INICIACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CYT	4.5.- Espacios y museos de C&T	0	P	0	0	0	0	0	0
			E	0	0	0	0	0	0
	4.6.- Actividades científicas, reconocidas y valoradas	15	P	3	3	3	3	3	15
			E	0	0	0	0	0	0
	5.1.- Gestión de la Unidad Ejecutora del Programa		P	0	0	0	0	0	0
			E	0	0	0	0	0	0



INFORME SEMESTRAL
FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

PARTE VII – LOGROS, DIFICULTADES Y LECCIONES APRENDIDAS

RESUMEN

Gestión del proyecto:

- Se conformó la Unidad Ejecutora del Programa PROCIENCIA.
- Se realizaron las programaciones presupuestarias y financieras, para la contratación de personas, y de recursos que permitan el desarrollo y avance en las gestiones del programa.
- Se realizó el curso de Project Management para los integrantes del programa.

Gestión para la contratación de RRHH

Actividad	Preparación	Modalidad	Monto	Cantidad de ofertas/propuestas recibidas	Estado	Observaciones		
Contratación de Personal	Elaboración de Términos de Referencia - TDR, homologación por parte de la Secretaría de la Función Pública SFP, llamado a concurso. El tiempo estimado desde la elaboración de los TDR, hasta la publicación de los resultados de la evaluación es de aproximadamente 3 (Tres) meses.	Todas las contrataciones del PROCIENCIA son por resultado	El importe y el cargo esta descrito en la Resolución Nº 11/2015 de fecha 27/01/2015	Se recibieron un total de 197 postulaciones para los cargos vacantes en el marco del Programa PROCIENCIA		Finalizado	La creación de la Unidad Ejecutora del Programa PROCIENCIA, se encuentra en la Resolución Nº 310/2014, de fecha 13/10/2014	
				Cargo	Seleccionados			Postulaciones
				Profesional para asistencia técnica del Programa	5			74
				Profesional junior	7			87
				Profesional para asistencia técnica de Apropiación Social de la CyT	1			20
				Profesional de Apoyo Soporte informático	1			11
				Profesional de Apoyo Soporte informático (Se declaró desierto)	0			5



INFORME SEMESTRAL
FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

Gestión a través de la Unidad Operativa de Contrataciones - UOC

Nº	Actividad	Preparación	Modalidad	Monto Programado (Gs)	Monto Adjudicado (Gs)	Cantidad de ofertas/propuestas recibidas	Estado	Observaciones
1	Contratación de base de datos para acceso a información Científica y Tecnológica	El solicitante elabora las especificaciones técnicas, que son puestas a consideración de la Comisión de Administración, Presupuesto y de Evaluación (CAPE), para su aprobación y posterior inclusión al Pliego de Bases y Condiciones, de	Licitación Pública Internacional	12.030.200.000	12.030.200.000	1 (uno)	Adjudicado	El llamado fue publicado en el portal de la DNCP en fecha 17 de octubre de 2014, el Contrato fue suscrito en fecha 19 de diciembre de 2014, con vigencia de 2 años. Se realizó el pago por el primer año de suscripción.
2	Consultoría para formulación del Programa de Incentivos para la Formación de Investigadores en Postgrados en el Extranjero	El solicitante elabora las especificaciones técnicas, que son puestas a consideración de la Comisión de Administración, Presupuesto y de Evaluación (CAPE), para su aprobación y posterior inclusión al Pliego de Bases y Condiciones, de manera a iniciar el llamado.	Contratación Directa	60.000.000	0	5 (cinco)	Declarado Desierto	El llamado fue publicado por la DNCP en fecha 17 de noviembre de 2014, y Declarado Desierto en fecha 05 de diciembre de 2014 por superar sustancialmente las previsiones de la convocante, no se realizó nueva convocatoria por vencimiento de los plazos conforme a lo establecido en la Resolución M.H. N° 317/2014 que establece las normas para el cierre del ejercicio fiscal 2014.-
3	Consultoría para el Desarrollo del Programa de Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRA), para la Ciencia y Tecnología (CyT).	El solicitante elabora las especificaciones técnicas, que son puestas a consideración de la Comisión de Administración, Presupuesto y de Evaluación (CAPE), para su aprobación y posterior inclusión al Pliego de Bases y Condiciones, de manera a iniciar el llamado.	Licitación por Concurso de Ofertas	250.000.000	0	1 (uno)	Declarado Desierto	El llamado fue publicado por la DNCP en fecha 03 de noviembre de 2014, y Declarado Desierto en fecha 05 de diciembre de 2014 por superar sustancialmente las previsiones de la convocante, no se realizó nueva convocatoria por vencimiento de los plazos conforme a lo establecido en la Resolución M.H. N° 317/2014 que establece las normas para el cierre del ejercicio fiscal 2014.-
4	Adquisición de productos de papel.	El solicitante elabora las especificaciones técnicas, que son puestas a consideración de la Comisión de Administración, Presupuesto y de Evaluación (CAPE), para su aprobación y posterior inclusión al Pliego de Bases y Condiciones, de manera a iniciar el llamado.	Convenio Marco	3.875.000	3.824.600	1 (uno)	Adjudicado	El procedimiento fue iniciado a través del portal de la DNCP en el modulo e-jogua en fecha 05 de noviembre de 2014, el Contrato fue suscrito a través de una Orden de Compra en fecha 10 de noviembre de 2014.-
5	Llamado para Adquisición de Tintas y Tóner	El solicitante elabora las especificaciones técnicas, que son puestas a consideración de la Comisión de Administración, Presupuesto y de Evaluación (CAPE), para su aprobación y posterior inclusión al Pliego de Bases y Condiciones, de manera a iniciar el llamado.	Contratación Directa	31.000.000	4.349.000	4 (cuatro)	Adjudicado Parcialmente	El llamado fue publicado en el portal de la DNCP en fecha 06 de noviembre de 2014, el Contrato fue suscrito en fecha 16 de diciembre de 2014. Solo se adjudicaron las tintas, los tóner fueron declarados desierto por no contar con la cantidad mínima de ofertas, no se realizó nueva convocatoria por vencimiento de los plazos conforme a lo establecido en la Resolución M.H. N° 317/2014 que establece las normas para el cierre del ejercicio fiscal 2014.-
6	Adquisición de equipos de oficina y computación	El solicitante elabora las especificaciones técnicas, que son puestas a consideración de la Comisión de Administración, Presupuesto y de Evaluación (CAPE), para su aprobación y posterior inclusión al Pliego de Bases y Condiciones, de manera a iniciar el llamado.	Licitación por Concurso de Ofertas	294.750.000	240.999.980	9 (nueve)	Adjudicado Parcialmente	El llamado fue publicado en el portal de la DNCP en fecha 06 de noviembre de 2014, el Contrato fue suscrito en fecha 17 de diciembre de 2014. Solo se adjudicaron los equipos que cumplieron con las especificaciones técnicas, los que no cumplieron con las especificaciones técnicas fueron declarados desierto, no se realizó nueva convocatoria por vencimiento de los plazos conforme a lo establecido en la Resolución M.H. N° 317/2014 que establece las normas para el cierre del ejercicio fiscal 2014.-
7	Adquisición de muebles de oficina	El solicitante elabora las especificaciones técnicas, que son puestas a consideración de la Comisión de Administración, Presupuesto y de Evaluación (CAPE), para su aprobación y posterior inclusión al Pliego de Bases y Condiciones, de manera a iniciar el llamado.	Contratación Directa	49.500.000	30.765.000	3 (tres)	Adjudicado Parcialmente	El llamado fue publicado en el portal de la DNCP en fecha 14 de noviembre de 2014, el Contrato fue suscrito en fecha 15 de diciembre de 2014. Solo se adjudicaron los muebles que cumplieron con las especificaciones técnicas y cuyos precios estaban de acuerdo a los precios referenciales, los muebles cuyos precios variaron sustancialmente de la estimación de la convocantes fueron declarados desierto, no se realizó nueva convocatoria por vencimiento de los plazos conforme a lo establecido en la Resolución M.H. N° 317/2014 que establece las normas para el cierre del ejercicio fiscal 2014.-

INFORME SEMESTRAL FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

Gestión del proyecto, desde su aprobación:

- **LOGROS DESTACABLES**

1. Evaluación de proyectos de Investigación y Desarrollo, por pares internacionales.
2. Evaluación de los programas de posgrados, por pares internacionales. Evaluación de las estancias de vinculación de científicos y tecnólogos, por investigadores categorizados del PRONII
3. Desembolso de fondos y pago a los investigadores categorizados del PRONII

Gestión del proyecto en los últimos seis meses:

- **LOGROS DESTACABLES**

1. Conformación de la Unidad Ejecutora del Programa, en base a una estructura matricial
2. Puesta en marcha del Sistema de Postulación de Instrumentos – SPI
3. Relevamiento y documentación de los procesos principales para la gestión del programa

- **DIFICULTADES ENCONTRADAS**

- 1.- Demora en la aprobación en la transferencia de créditos presupuestarios, para la ejecución del Programa PROCIENCIA
- 2.- Procesos extensos e incipientes, para la incorporación de recursos humanos
- 3.- Estructura permanente del CONACYT insuficiente, en cuanto a RRHH
- 4.- Demora en la toma de decisiones debido a reprocesos internos
- 5.- Demora en la elaboración de documentos técnicos, cuando se requiere el consenso de las áreas involucradas
- 6.- Infraestructura edilicia insuficiente para nuevas incorporaciones de RRHH
- 7.- Recursos informáticos (hardware y software), y de comunicación escasos

- **LECCIONES APRENDIDAS:**

- 1.- Innovación y sistematización en la gestión de los procesos asociados al programa
- 2.- Contar con herramientas informáticas para la gestión del programa, incluyendo el monitoreo y evaluación
- 3.- Formación continua del personal involucrado, alineados con los objetivos del programa
- 4.- Convocatorias deben incluir sectores priorizados según los lineamientos del Libro Blanco