

# PROCIENCIA II

## INFORME TRIMESTRAL

## PERIODO INFORMADO: 1° TRIMESTRE 2023

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA - CONACYT

<u>Fecha de Presentación</u>: Mayo 2023

CONSCIONACIONAL
DE CIBNICIA

PRECIENCIA

PRECIENCIA

TETĂ REKUÁI

GOBIERNO NACIONAL

de grante

PROGRAMA PROCIENCIA II - CRONOGRAMA FINAL DETALLIADO

PROGRAMA PROCIENCIA II - CRONOGRAMA FINAL	NAL DETALLIADO											CONACYT											
COMPONENTES / ACTIVIDADES	O.G.	i.* AÑO 1	1 -2021		AÑO 2 - 2022			AÑO 3 - 2023				AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7				Total general	
COMPONENTES / ACTIVIDADES	JES	PROGRAMADO PEP Aprob.	Reintegro Ejecutado Saldo	PROGRAMADO	PEP Aprob. Reinteg	gro Ejecutado Saldo	Programado	PEP Aprob. Reintegro	Ejecutado	Saldo	PROGRAMADO P	EP Aprob. Reintegro Ejecut	ado Saldo Programado	PEP Aprob. Reintegro	Ejecutado Saldo Programado	PEP Aprob. Reintegro	Ejecutado Saldo Programado	PEP Aprob. Reintegro	Ejecutado Saldo	Programado	PEP Aprob.	Reintegro Ejecutado	Saldo
I Fomento a la investigación científica		- 1.843.092.150		2.713.330.680	55.396.698.634	2.713.330.680 -	143.374.597.208		8.344.774.000	135.029.823.208			251.276.978.002 14.489.217.667		265.766.195.669 12.586.251.000		278.352.446.669			289.410.551.349	200.614.387.992		
I.1 Fondos concursables de proyectos de I+D  I.1.1 Proyectos de investigación y desarrollo	839			- 1.384.733.523 - 483.803.523	42.052.172.634 41.052.172.634	1.384.733.523 483.803.523	76.270.000.000	124.896.477.208 76.270.000.000		124.896.477.208 76.270.000.000	81.119.584.617 36.336.196.477		206.016.061.825 800.000.000 112.606.196.477 -		206.816.061.825 112.606.196.477		206.816.061.825 112.606.196.477		206.816.061.825 112.606.196.477	208.200.795.348 113.090.000.000	166.948.649.842 117.322.172.634	- 1.384.733.523 - 483.803.523	206.816.061.825 2 112.606.196.477 (
1.1.2 Eventos científicos emergentes	839			900.930.000	1.000.000.000	900.930.000	1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	899.070.000		1.899.070.000 800.000.000		2.699.070.000		2.699.070.000		2.699.070.000	3.600.000.000	2.000.000.000	- 900.930.000	2.699.070.000 2
I.1.3 Proyectos estratégicos	839	9			-		27.606.477.208	27.606.477.208		27.606.477.208	18.404.318.140		46.010.795.348 - 45.500.000.000 -		46.010.795.348 45.500.000.000		46.010.795.348 45.500.000.000		46.010.795.348	46.010.795.348	27.606.477.208		46.010.795.348 0 45.500.000.000 0
I.1.4 Prayectos asociativos/multicéntricos de I+D  I.2 Fondos de transferencia de resultados de I+D al	D al sector privado y	, ,			734.000.000		20.020.000.000			20.020.000.000	25.480.000.000 2.458.533.334		45.500.000.000 - 4.647.333.334 1.112.666.667		45.500.000.000 5.760.000.001		45.500.000.000 5.760.000.001		45.500.000.000 5.760.000.001	45.500.000.000 5.760.000.001	20.020.000.000 2.922.800.000		45.500.000.000 C
aúblico  L2.1 Oficinas de transferencia de tecnología y resultad	ultados de la investigación 839	,			754.000.000		1.728.000.000			1.728.000.000	432.000.000		2.160.000.000		2.160.000.000		2.160.000.000		2.160.000.000	2.160.000.000	1.728.000.000		2.160.000.000
1.2.2 Protección y aestión de los resultados de la invest					234.000.000		280.800.000			280.800.000	493.200.000		774.000.000 306.000.000		1.080.000.000		1.080.000.000		1.080.000.000	1.080.000.000	514.800.000		1.080.000.000
1.2.3 Gestión de la información y del conocimiento	260				500.000.000		180.000.000			180.000.000			1.713.333.334 806.666.667		2.520.000.001		2.520.000.002		2.520.000.001	2.520.000.001	680.000.000		2.520.000.001
1.3 Acceso a información científica y tecnológica: P	a: Portal CICCO				8.946.768.000		10.000.000.000	10.000.000.000	7.994.224.000	2.005.776.000	25.787.072.000		27.792.848.000 8.946.768.000		36.739.616.000 8.946.768.000		45.686.384.000		45.686.384.000	53.680.608.000	18.946.768.000	- 7.994.224.000	45.686.384.000 1
I.3.1 Acceso a información científica y tecnológica: Por		)			8.946.768.000		10.000.000.000	10.000.000.000	7.994.224.000	2.005.776.000	25.787.072.000		27.792.848.000 8.946.768.000		36.739.616.000 8.946.768.000		45.686.384.000		45.686.384.000	53.680.608.000	18.946.768.000	- 7.994.224.000	45.686.384.000 1
I.4 Generación, medición y difusión de indicadores ciencia y tecnología		- 200.000.000			200.000.000			-		-	1.450.000.000		1.450.000.000 200.000.000		1.650.000.000 650.000.000		2.300.000.000		2.300.000.000	2.300.000.000	400.000.000		2.300.000.000
I.4.1 Generación, medición y difusión de indicadores y ciencia v tecnología	260	0 200.000.000	-		200.000.000	1.328.597.157		6 289 320 000	350, 550,000	5 938 770 000	1.450.000.000		1.450.000.000 200.000.000 . 11.370.734.843 3.429.783.000		1.650.000.000 650.000.000 14.800.517.843 2.989.483.000		2.300.000.000		2.300.000.000	2.300.000.000	400.000.000	. 1,679,147,157	2.300.000.000
Planificación, monitoreo y evaluación técnica     Servicios personales	ica .	- 1.643.092.150 - 251.309.150		- 1.328.597.157 - 1.224.125.833	3.463.758.000 1.931.975.000	1.328.597.157 1.224.125.833	6.289.320.000 2.672.800.000	6.289.320.000 2.672.800.000		5.938.770.000 2.322.250.000			- 11.370.734.843 3.429.783.000 - 5.348.074.167 1.898.000.000		7.246.074.167 1.597.700.000		17.790.000.843 8.843.774.167		17.790.000.843 8.843.774.167	19.469.148.000 10.418.450.000	11.396.170.150 4.856.084.150	- 1.679.147.157 - 1.574.675.833	17.790.000.843 9 8.843.774.167 7
Asistente técnico del Componente I	144	49 000 000		- 34.200.833 - 266.833.333	42.900.000	34.200.833 - 166.833.333 -	42.900.000	42.900.000 182.000.000	42 000 000	42.900.000 140.000.000	42.900.000 182.000.000		85.800.000 42.900.000 322.000.000 182.000.000		128.700.000 42.900.000 504.000.000 182.000.000		171.600.000 686.000.000		171.600.000 686.000.000	205.800.833 894.833.333	85.800.000 413.000.000	- 34.200.833 - 208.833.333	171.600.000 1 686.000.000 2
Coordinador del Componente I  Profesional para asistencia técnica del Componen	145 onente i 145			513.975.000	182.000.000 772.200.000	513.975.000	772.200.000	772.200.000	169.950.000	602.250.000	772.200.000		1.374.450.000 643.500.000		2.017.950.000 514.800.000		2.532.750.000		2.532.750.000	3.216.675.000	1.746.709.150	- 683.925.000	2.532.750.000 2
Profesional técnico del Campanente I  1.5.2 Servicios no personales	145			509.116.667 3.390.279	934.875.000 30.000.000	509.116.667 3.390.279	1.675.700.000 81.000.000	1.675.700.000 81.000.000	138.600.000	1.537.100.000 81.000.000	2.028.724.167 35.609.721		3.565.824.167 1.029.600.000 116.609.721 30.000.000		4.595.424.167 858.000.000 146.609.721		5.453.424.167 146.609.721		5.453.424.167 146.609.721	6.101.140.834 150.000.000	2.610.575.000	- 647.716.667 - 3.390,279	5.453.424.167 1 146.609.721 2
Pasajes y Viáticos	230			3.390.279	30.000.000	3.390.279	81.000.000	81.000.000		81.000.000	35.609.721		116.609.721 30.000.000		146.609.721		146.609.721		146.609.721	150.000.000	111.000.000	- 3.390.279	146.609.721
1.5.3 Asistencia técnica especializada  Financiamiento de programas específicos para la		- 1.391.783.000		- 101.081.045	1.501.783.000	101.081.045	3.535.520.000			3.535.520.000	2.370.530.955		5.906.050.955 1.501.783.000		7.407.833.955 1.391.783.000	,	8.799.616.955		8.799.616.955	8.900.698.000	6.429.086.000	- 101.081.045	8.799.616.955 2
internacionales de ciencia y tecnología	851			95.733.765	110.000.000	95.733.765	110.000.000	110.000.000		110.000.000	110.000.000		220.000.000 110.000.000		330.000.000		330.000.000		330.000.000	425.733.765	220.000.000	- 95.733.765	330.000.000 2
Financiamiento de asistencias técnicas especializa				5.347.280	1.391.783.000	5.347.280	3.425.520.000			3.425.520.000			5.686.050.955 1.391.783.000		7.077.833.955 1.391.783.000		8.469.616.955		8.469.616.955	8.474.964.235	6.209.086.000	- 5.347.280	8.469.616.955
II Fortalecimiento del Capital Humano para la  II.1 Financiamiento de maestrias y doctorados naci		- 150.150.000		956.713.058	12.001.352.203	956.713.058		9.429.607.450	140.154.444	9.283.453.006			51.673.618.848 16.784.289.450		68.457.908.298 8.980.989.450		77.438.897.748		77.438.897.748	78.541.765.250	21.581.109.653	- 1.102.867.502	77.438.897.748 6
la formación de investigadores					1.987.500.000	-	1.987.500.000			1.987.500.000	5.700.000.000		7.687.500.000 2.475.000.000		10.162.500.000 1.237.500.000		11.400.000.000		11.400.000.000	11.400.000.000	3.975.000.000		11.400.000.000
m.1.1 excelencia	841	1	<u> </u>	-	1.987.500.000		1.987.500.000			1.987.500.000			7.687.500.000 2.475.000.000		10.162.500.000 1.237.500.000		11.400.000.000		11.400.000.000	11.400.000.000	3.975.000.000		11.400.000.000
II.2 Incentivos para la excelencia en investigación y  Incentivos para la formación de investigadores er				615.556.475	8.879.743.203	615.556.475	5.859.489.450				35.583.422.425		41.442.911.875 13.779.489.450		55.222.401.325 7.299.489.450		62.521.890.775		62.521.890.775	63.137.447.250	14.739.232.653	- 615.556.475	62.521.890.775 1
II.Z.1 nacionales	841		<del>                                     </del>	-	8.060.253.753	-	4.712.204.220			4.712.204.220			39.600.000.000 12.960.000.000		52.560.000.000 6.480.000.000		59.040.000.000		59.040.000.000	59.040.000.000	12.772.457.973		59.040.000.000
II.2.2 Financiamiento de estancias de investigación  II.3 Planificación, monitoreo y evaluación técnica		1 - 150.150.000		- 615.556.475 - 341.156.583	819.489.450 1.134.109.000	615.556.475 341.156.583	1.147.285.230 1.582.618.000	1.147.285.230 1.582.618.000	146.154.444	1.147.285.230 1.436.463.556	695.626.645 1.106.743.417		1.842.911.875 819.489.450 - 2.543.206.973 529.800.000		2.662.401.325 819.489.450 3.073.006.973 444.000.000		3.481.890.775 3.517.006.973		3.481.890.775 3.517.006.973	4.097.447.250	1.966.774.680 2.866.877.000	- 615.556.475 - 487.311.027	3.481.890.775 1 3.517.006.973 5
II.3.1 Servicios personales		- 150.150.000		340.450.000	600.600.000	340.450.000	600.600.000	600.600.000	89.100.000	511.500.000	1.022.450.000		- 1.533.950.000 514.800.000		2.048.750.000 429.000.000		2.477.750.000		2.477.750.000	2.907.300.000	1.351.350.000	- 429.550.000	2.477.750.000 4
Asistente técnico del Componente II	144	s 34.650.000		- 17.875.000 - 101.475.000	42.900.000 128.700.000	17.875.000 - 101.475.000 -	42.900.000 128.700.000	42.900.000 128.700.000	29.700.000	42.900.000 99.000.000	42.900.000 128.700.000		85.800.000 42.900.000 227.700.000 128.700.000		128.700.000 42.900.000 356.400.000 128.700.000		171.600.000 485.100.000		171.600.000 485.100.000	189.475.000 616.275.000	85.800.000 292.050.000	- 17.875.000 - 131.175.000	171.600.000 5 485.100.000 2
Profesional para asistencia técnica del Componen Profesional técnico del Componente II	onente II 145 145	5 34.650.000 5 115.500.000		- 221.100.000	128.700.000 429.000.000	221.100.000	- 128.700.000 - 429.000.000		29.700.000 59.400.000		850.850.000		1.220.450.000 343.200.000		356.400.000 128.700.000 1.563.650.000 257.400.000		1.821.050.000		485.100.000 1.821.050.000	2.101.550.000	973.500.000	- 280.500.000	1.821.050.000 1
II.3.2 Servicios no personales	222			- 706.583 - 706.583	25.000.000 25.000.000	706.583 - 706.583 -	15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000	-	15.000.000 15.000.000	34.293.417 34.293.417		- 49.293.417 15.000.000 49.293.417 15.000.000		64.293.417 15.000.000 64.293.417 15.000.000		79.293.417 79.293.417		79.293.417 79.293.417	80.000.000 80.000.000	40.000.000 40.000.000	- 706.583 - 706.583	79.293.417 ( 79.293.417 (
Pasajes y Viáticos  II.3.3 Asistencia técnica especializada	230			700.383	508.509.000	708.383	967.018.000		57.054.444		50.000.000		· 959.963.556 ·		959.963.556		959.963.556		959.963.556	1.017.018.000	1.475.527.000	- 57.054.444	959.963.556
Financiamiento de asistencias técnicas especializa	ializadas 849				508.509.000		967.018.000		57.054.444		50.000.000		959.963.556 -		959.963.556		959.963.556		959.963.556	1.017.018.000	1.475.527.000	- 57.054.444	959.963.556
III. Sistema de Investigadores del Paraguay III.1 Programa Nacional de Incentivo del Investigado	(000W)	- 622.626.952		- 21.953.840.365,0 - 20.540.717.692	31.434.009.388 25.418.266.624	21.953.840.365 - 20.540.717.692	28.433.238.602			26.841.894.987 20.080.482.335			92.956.662.736 32.849.293.445 72.927.219.525 28.042.780.872		125.805.956.181 27.207.402.798 100.970.000.397 25.713.183.156		153.013.358.979 126.683.183.553		153.013.358.979 126.683.183.553	176.558.542.959 148.547.344.860	60.489.874.942 46.822.192.574	- 23.545.183.980 - 21.864.161.307	153.013.358.979 11 126.683.183.553 1
III.1.1 Programa Nacional de Incentivo del Investigador		,		20.540.717.692	25.418.266.624	20.540.717.692	21.403.925.950		1.323.443.615				72.927.219.525 28.042.780.872		100.970.000.397 25.713.183.156		126.683.183.553		126.683.183.553	148.547.344.860	46.822.192.574	- 21.864.161.307	126.683.183.553 1
III.2 Programa de repatriación y radicación de inves				- 630.000.000	1.309.200.000	630.000.000	785.400.000	785.400.000	117.000.000	668.400.000	1.995.600.000		2.664.000.000 -		2.664.000.000		2.664.000.000		2.664.000.000	3.411.000.000	2.094.600.000	- 747.000.000	2.664.000.000 2
III.2.1 Programa de repatriación y radicación de investio	restigadores del exterior 849	,		- 630.000.000	1.309.200.000	630.000.000	785.400.000	785.400.000	117.000.000	668.400.000	1.995.600.000		2.664.000.000		2.664.000.000		2.664.000.000		2.664.000.000	3.411.000.000	2.094.600.000	- 747.000.000	2.664.000.000 2
III.3 Programa de inserción de capital humano gyan					1.180.615.812		2.755.812.652			2.755.812.652	4.061.695.424		6.817.508.076 1.215.585.621		8.033.093.697 73.592.696	,	8.106.686.387		8.106.686.387	8.106.686.387	3.936.428.464		8.106.686.387
III.3.1 Programa de inserción de capital humano avanza	anzado 849	•			542.812.500		597.093.750	597.093.750		597.093.750	2.442.656.250	-	3.039.750.000 651.375.000		3.691.125.000		3.691.125.000		3.691.125.000	3.691.125.000	1.139.906.250		3.691.125.000
	839	,			637.803.312		2.158.718.902 1.600.000.000	2.158.718.902 1.600.000.000		2.158.718.902 1.600.000.000	1.619.039.174 4.400.000.000	-	3.777.758.076 564.210.621 6.000.000.000 2.000.000.000		4.341.968.697 73.592.690 8.000.000.000	1	4.415.561.387 8.000.000.000		4.415.561.387 8.000.000.000	4.415.561.387 8.000.000.000	2.796.522.214 3.600.000.000		4.415.561.387 0 8.000.000.000
III.4.1 Programa de fortalecimiento de revistas cientificas nacionales		, , ,			2.000.000.000		1.600.000.000			1.600.000.000			6.000.000.000 2.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000	8.000.000.000	3.600.000.000		8.000.000.000
III.5 Programa de apoyo a publicaciones científicas				- 42.552.640	130.000.000	42.552.640	325.000.000			325.000.000	282.447.360		- 607.447.360 195.000.000		802.447.360 325.000.000	,	1.127.447.360		1.127.447.360	1.170.000.000	455.000.000	- 42.552.640	1.127.447.360
III.5.1 Apaya a publicaciones científicas	849	9		- 42.552.640	130.000.000	42.552.640	325.000.000	325.000.000		325.000.000	282.447.360		607.447.360 195.000.000		802.447.360 325.000.000		1.127.447.360		1.127.447.360	1.170.000.000	455.000.000	- 42.552.640	1.127.447.360
III.6 Planificación, monitoreo y evaluación técnica	ca	- 622.626.952		740.570.033	1.395.926.952	740.570.033	1.563.100.000	1.563.100.000	150.900.000	1.412.200.000	2.528.287.775		- 3.940.487.775 1.395.926.952		5.336.414.727 1.095.626.952	!	6.432.041.679		6.432.041.679	7.323.511.712	3.581.653.904	- 891.470.033	6.432.041.679 7
III.6.1 Servicios personales  Asistente técnico del Componente III	144	- 233.800.000		- 596.795.833 - 35.750.000	997.100.000 42.900.000	596.795.833 - 35.750.000 -	997.100.000		150.900.000	846.200.000 42.900.000	1.642.754.167 61.600.000		- 2.488.954.167 997.100.000 104.500.000 42.900.000		3.486.054.167 696.800.000 147.400.000 42.900.000		4.182.854.167 190.300.000		4.182.854.167 190.300.000	4.930.550.000 226.050.000	2.228.000.000 85.800.000	- 747.695.833 - 35.750.000	4.182.854.167 6 190.300.000 1
Coordinador del Componente III	145			- 166.833.333	182.000.000	166.833.333	182.000.000		42.000.000		246.166.667	-	386.166.667 182.000.000		568.166.667 182.000.000		750.166.667		750.166.667	959.000.000	413.000.000	- 208.833.333	750.166.667 2
Profesional para asistencia técnica del Componen	onente III 145			- 208.312.500	257.400.000	208.312.500	257.400.000		59.400.000		375.787.500		573.787.500 257.400.000		831.187.500 128.700.000	,	959.887.500		959.887.500	1.227.600.000	584.100.000	- 267.712.500	959.887.500 2
Profesional técnico del Componente III	145	5 115.500.000		- 185.900.000	514.800.000 10.000.000	185.900.000	514.800.000	514.800.000 10.000.000	49.500.000	465.300.000 10.000.000	959.200.000 <b>30.000.000</b>	-	1.424.500.000 514.800.000 - 40.000.000 10.000.000		1.939.300.000 343.200.000 50.000.000 10.000.000		2.282.500.000 60.000.000		2.282.500.000 60.000.000	2.517.900.000 60.000.000	1.145.100.000	- 235.400.000	2.282.500.000 S
III.6.2 Servicios no personales  Pasales v Viáticas	230	,			10.000.000		10.000.000			10.000.000	30.000.000		40.000.000 10.000.000		50.000.000 10.000.000		60.000.000		60.000.000	60.000.000	20.000.000		60.000.000
III.6.3 Asistencia técnica especializada		- 388.826.952		- 143.774.200	388.826.952	143.774.200	556.000.000			556.000.000	855.533.608		- 1.411.533.608 388.826.952		1.800.360.560 388.826.952		2.189.187.512		2.189.187.512	2.332.961.712	1.333.653.904	- 143.774.200	2.189.187.512
Financiamiento de asistencias técnicas especializa		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		- 143.774.200	388.826.952	143.774.200	556.000.000			556.000.000	855.533.608		1.411.533.608 388.826.952		1.800.360.560 388.826.952		2.189.187.512		2.189.187.512	2.332.961.712	1.333.653.904	- 143.774.200	2.189.187.512
IV Iniciación y apropiación social de la ciencia y	cia y tecnología	- 860.150.000		806.909.446	5.381.633.291	806.909.446	9.578.112.107		91.500.000	9.486.612.107	9.327.187.555		18.813.799.662 3.328.515.667		22.142.315.329 1.775.215.667		23.917.530.996		23.917.530.996	24.815.940.442	15.819.895.398	- 898.409.446	23.917.530.996 4
IV.1 Estrategia nacional para la apropiación social a tecnología					160.000.000		199.250.000	199.250.000	-	199.250.000	267.750.000		467.000.000 80.000.000		547.000.000		547.000.000		547.000.000	547.000.000	359.250.000		547.000.000
IV.1.1 Estrategia nacional para la apropiación social de tecnología	I de la ciencia y 260	)			160.000.000		199.250.000	199.250.000		199.250.000	267.750.000		467.000.000 80.000.000		547.000.000		547.000.000		547.000.000	547.000.000	359.250.000		547.000.000
IV.2 Formación docente para la investigación como aprendizale	omo estrategia de	- 661.000.000			661.000.000		215.000.000	215.000.000		215.000.000	1.778.000.000		- 1.993.000.000 666.000.000		2.659.000.000 91.000.000		2.750.000.000		2.750.000.000	2.750.000.000	1.537.000.000		2.750.000.000
IV.2.1 Formación docente para la investigación como el	mo estrategia de 849		-		640.000.000 15.000.000		75.000.000	75,000,000		75.000.000	1.757.000.000	-	1.757.000.000 645.000.000 90.000.000 15.000.000		2.402.000.000 70.000.000 105.000.000 15.000.000		2.472.000.000		2.472.000.000 120.000.000	2.472.000.000	90.000.000		2.472.000.000 0 120.000.000 0
aprendizaje	849	9 661.000.000			6.000.000		140.000.000			140.000.000	6.000.000		146.000.000 6.000.000		152.000.000 15.000.000		158.000.000		158.000.000	158.000.000	807.000.000		158.000.000
IV.3 Fondos para comunicación y divulgación de la o	la ciencia y la			36.195.000	437.500.000	36.195.000	747.500.000			747.500.000	1.578.805.000		2.326.305.000 787.500.000		3.113.805.000		3.113.805.000		3.113.805.000	3.150.000.000	1.185.000.000	- 36.195.000	3.113.805.000
tecnología  4.3.1 Concursos de divulgación de ciencia y periodismo		,		36.195.000	300.000.000	36.195.000	260.000.000			260.000.000			863.805.000 300.000.000		1.163.805.000		1.163.805.000		1.163.805.000	1.200.000.000	560.000.000	- 36.195.000	1.163.805.000
4.3.2 Programa de apoyo a proyectos de comunicación			<del>                                     </del>		137.500.000		487.500.000			487.500.000		<del>-    </del>	1.462.500.000 487.500.000		1.950.000.000	<del>                                     </del>	1.950.000.000	<del>                                     </del>	1.950.000.000	1.950.000.000	625.000.000	30.233.000	1.950.000.000
tecnologia				-		-																	
IV.4 Espacio interactivo de ciencia y tecnología				- 136.000.000	2.267.317.624	136.000.000	6.555.546.440			6.555.546.440			8.887.346.440 -		8.887.346.440		8.887.346.440		8.887.346.440	9.023.346.440	8.822.864.064	- 136.000.000	8.887.346.440
IV.4.1 Espacio interactivo de ciencia y tecnología	260	)	<u> </u>	- 136.000.000	2.267.317.624	136.000.000	6.555.546.440	6.555.546.440		6.555.546.440			8.887.346.440 -		8.887.346.440		8.887.346.440		8.887.346.440	9.023.346.440	8.822.864.064	- 136.000.000	8.887.346.440
IV.5 Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecn	-			428.254.226	985.000.000	428.254.226	990.000.000				1.536.745.774		- 2.526.745.774 1.010.000.000		3.536.745.774 985.000.000		4.521.745.774		4.521.745.774	4.950.000.000	1.975.000.000	- 428.254.226	4.521.745.774 2
IV.5.1 Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnol	xnología 839			- 408.080.000 - 20.174.226	960.000.000 25.000.000	408.080.000 20.174.226	- 965.000.000 - 25.000.000	965.000.000 25.000.000		965.000.000 25.000.000			2.471.920.000 985.000.000 54.825.774 25.000.000		3.456.920.000 960.000.00 79.825.774 25.000.00		4.416.920.000 104.825.774		4.416.920.000 104.825.774	4.825.000.000 125.000.000	1.925.000.000	- 408.080.000 - 20.174.226	4.416.920.000 8 104.825.774 1
IV.6 Planificación, monitoreo y evaluación técnica		- 199.150.000		- 206.460.220	870.815.667	206.460.220	870.815.667	870.815.667	91.500.000	779.315.667	1.834.086.781		- 2.613.402.448 785.015.667		3.398.418.115 699.215.667		4.097.633.782		4.097.633.782	4.395.594.002	1.940.781.334	- 297.960.220	4.097.633.782 1
IV.6.1 Servicios personales		- 199.150.000		203.125.000	782.600.000 42.900.000	203.125.000	782.600.000 42.900.000		91.500.000	691.100.000 42.900.000	1.572.775.000 97.350.000		- 2.263.875.000 696.800.000 140.250.000 42.900.000		2.960.675.000 621.000.000 183.150.000 42.900.000		3.571.675.000 226.050.000		3.571.675.000 226.050.000	3.866.300.000 226.050.000	1.764.350.000 85.800.000	- 294.625.000	3.571.675.000 C
Asistente técnico del Componente IV  Coordinador del Componente IV	144	5 49.000.000		- 113.750.000	182.000.000	113.750.000	182.000.000	182.000.000	42.000.000	140.000.000	299.250.000		439.250.000 182.000.000		621.250.000 182.000.000		803.250.000		803.250.000	959.000.000	413.000.000	- 155.750.000	803.250.000 1
Profesional para asistencia técnica del Componen	onente IV 145	5 34.650.000 5 115.500.000		- 75.075.000 - 14.300.000	128.700.000 429.000.000	75.075.000 - 24.300.000 -	128.700.000	128.700.000 429.000.000	29.700.000 19.800.000	99.000.000 409.200.000	216.975.000 959.200.000		315.975.000 128.700.000 1.368.400.000 343.200.000		444.675.000 128.700.000 1.711.600.000 257.400.000		573.375.000 1.969.000.000	1	573.375.000 1.969.000.000	678.150.000 2.003.100.000	292.050.000 973.500.000	- 104.775.000 - 34.100.000	573.375.000 1 1.969.000.000 1
Profesional técnico del Campanente IV  IV.6.2 Servicios no personales	145	115.500.000		14.300.000	429.000.000 15.000.000	14.300.000	15.000.000	15.000.000	19.800.000	15.000.000	45.000.000		60.000.000 15.000.000		75.000.000 15.000.000		90.000.000		90.000.000	90.000.000	30.000.000	34.100.000	90.000.000
Pasajes y Viáticos	230	,		. 3.335,220	15.000.000 73.215.667	3.335.220	15.000.000 73.215.667	15.000.000 73.215.667		15.000.000 73.215.667	45.000.000 216.311.781		60.000.000 15.000.000 289.527.448 73.215.667		75.000.000 15.000.000 362.743.115 73.215.667		90.000.000 435.958.782		90.000.000 435.958.782	90.000.000 439.294.002	30.000.000 146.431.334	3,335,220	90.000.000 0 435.958.782 1
IV.6.4 Asistencia técnica especializada  Financiamiento de programas específicos para la	ra la promoción de redes 851	,		- 3.335.220 - 3.335.220	73.215.667 3.500.000	3.335.220	3.500.000			73.215.667 3.500.000			289.527.448 73.215.667 10.664.780 3.500.000		362.743.115 73.215.667 14.164.780 3.500.000		435.958.782 17.664.780		435.958.782 17.664.780	439.294.002 21.000.000	7.000.000	- 3.335.220	435.958.782 1 17.664.780 1
internacionales de ciencia y tecnología			<del>                                     </del>	3.335.220		3.333.220																3.335.220	
Financiamiento de asistencias técnicas especializa	ializadas 849				69.715.667		69.715.667			69.715.667			278.862.668 69.715.667		348.578.335 69.715.667		418.294.002		418.294.002	418.294.002	139.431.334		418.294.002
V Administración general de PROCIENCIA		125.433.308 836.620.498	- 125.433.308 -	4.547.215.491	7.051.319.847	4.547.215.491		7.269.540.267		6.532.056.589			16.934.241.923 3.897.581.600		20.831.823.523 3.705.244.000		24.537.067.523		24.537.067.523	29.947.200.000	15.157.480.612	- 5.410.132.477	24.537.067.523 38
V.1 Servicios personales				2.260.522.484	3.440.181.247	2.260.522.484	4.333.896.667		590.164.923		6.245.820.849		9.989.552.593 3.213.080.000 1.525.700.000 429.000.000		13.202.632.593 2.420.600.000		15.623.232.593 2.340.800.000		15.623.232.593	18.473.920.000	7.774.077.914	- 2.850.687.407	15.623.232.593 9 2.340.800.000 1
Asistente técnico-administrativo	144		<del>                                     </del>	235.950.000	457.600.000	235.950.000	557.700.000		40.150.000						1.954.700.000 386.100.000				2.340.800.000	2.616.900.000	1.015.300.000	- 276.100.000	
Personal de apoyo	144		<del>                                     </del>	- 186.822.484 - 18.416.667	246.446.247	186.822.484 - 18.416.667 -	348.616.667		17.864.923				567.512.593 171.600.000 571.583.333 221.000.000		739.112.593 85.800.000 792.583.333 221.000.000		824.912.593 1.013.583.333		824.912.593 1.013.583.333	1.029.600.000	595.062.914 368.333.333	- 204.687.407 - 69.416.667	824.912.593 1
Coordinador General del programa	145		<del>                                     </del>		147.333.333		221.000.000		51.000.000								1.013.583.333 572.916.667				368.333.333 274.083.333		1.013.583.333 6
Coordinador de Rendición de cuentas	145		<del>                                     </del>	- 131.083.333 - 525.525.000	131.083.333 546.150.000	131.083.333 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	143.000.000 643.500.000		33.000.000 148.500.000		176.916.667 751.575.000		286.916.667 143.000.000 1.246.575.000 514.800.000		429.916.667 143.000.000 1.761.375.000 386.100.000		572.916.667 2.147.475.000		572.916.667 2.147.475.000	737.000.000 2.821.500.000	274.083.333 1.189.650.000	- 164.083.333 - 674.025.000	572.916.667 2 2.147.475.000 2
	145	· 1	1 1 1 1	323.525.000	~~~ 130.00d	323.323.000	043.300.000	J-30000	246.300.000	423.000.000	, 31.3/3.000		2.240.373.000 514.800.000		2.702.373.000 386.100.000		2.147.473.000		2.147.475.000	2.021.300.000	2.207.030.000	6/4.025.000	2.147.473.000 Z
Profesional senior técnico-administrativo  Profesional técnico-administrativo	145			1.162.725.000	1.911.568.334	1.162.725.000	2.420.080.000	2.420.080.000	200 000 000	2.120.430.000	3.670.835.000		5.791.265.000 1.733.680.000		7.524.945.000 1.198.600.000	, 1 1	8.723.545.000		8.723.545.000	10.185.920.000	4.331.648.334	- 1.462.375.000	8.723.545.000 1





COMPONENTES / ACTIVIDADES	O.G.*	ΑÑ																				AÑO 6											
COMPONENTES / ACTIVIDADES	PROGRA	AMADO PEP Aprob	. Reintegro	Ejecutado S	aldo PRC	GRAMADO	PEP Aprob. Reinte	gro Ejecutado Sa	ldo Programado	PEP Aprob.	Reintegro Ejecutado	Saldo	PROGRAMADO	PEP Aprob. Reintegro	Ejecutado	Saldo		PEP Aprob. Reintegri	o Ejecutado	Saldo	Programado PEP Aprob	. Reinteg	ro Ejecutado Sa	aldo Prog	amado PEP Ap	ob. Reintegro	Ejecutado	Saldo	Programado	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo
Servicios y apoyo logístico		- 250.790.0	100		-	1.737.559.775	2.549.138.600	1.737.559.775	- 1.817.143.600	1.817.143.600	135.318.755	1.681.824.845	2.399.431.025			4.081.255.870	349.501.600			4.430.757.470	299.644.000		4.7:	30.401.470				4.730.401.470	6.603.280.000	4.617.072.200	-17	1.872.878.530	4.730.401.470
Servicios Básicos	210	25.790.0	100		-	25.600.000	44.800.000	25.600.000	- 75.000.000	75.000.000		75.000.000	51.190.000			126.190.000	-			126.190.000	-		2.	26.190.000				126.190.000	151.790.000	145.590.000	1	25.600.000	126.190.00
Pasajes y Vláticas	230		-		-	12.098.534	76.000.000	12.098.534	- 50.000.000	50.000.000		50.000.000	112.901.466			162.901.466	50.000.000			212.901.466	40.000.000		2	52.901.466				252.901.466	265.000.000	126.000.000		12.098.534	252.901.4
Gastas de Asea, Mantenimiento y Reparación	240		-		-	403.677.352	566.050.000	403.677.352	- 567.250.000	567.250.000	60.042.885	507.207.115	29.072.648			536.279.763	-			536.279.763	-		5.	36.279.763				536.279.763	2.000.000.000	1.133.300.000		463.720.237	536.279.
Alquileres y Derechos	250		-		-	8.790.000	40.000.000	8.790.000	- 8.000.000	8.000.000	3.420.000	4.580.000	173.710.000			178.290.000	50.000.000			228.290.000	50.000.000		2.	78.290.000				278.290.000	290.500.000	48.000.000		12.210.000	278.290
Servicios Técnicos y Profesionales	260	225.000.0	100		-	365.651.271	348.500.000	365.651.271	- 356.000.000	356.000.000	26.200.000	329.800.000	340.848.729			670.648.729	-			670.648.729	-		6	70.648.729				670.648.729	1.062.500.000	929.500.000		391.851.271	670.648
Otros Servicias en General	280	-	-		-	-	100.000.000	-	- 38.000.000	38.000.000		38.000.000	82.000.000			120.000.000	30.000.000			150.000.000	30.000.000		2.	80.000.000				180.000.000	180.000.000	138.000.000		-	180.000
Capacitación del personal	290	-	-		-	-	41.593.600	-	- 76.593.600	76.593.600		76.593.600	229.780.800			306.374.400	69.501.600			375.876.000	49.644.000		4.	25.520.000				425.520.000	425.520.000	118.187.200		-	425.52
Productos Alimenticios	310	-	-		-	-	20.000.000	-	- 10.000.000	10.000.000		10.000.000	65.000.000			75.000.000	20.000.000			95.000.000	20.000.000		1.	15.000.000				115.000.000	115.000.000	30.000.000		-	115.00
Productos de Papel, Cartón e Impresos	330	-	-		-	4.856.700	5.000.000	4.856.700	- 5.000.000	5.000.000		5.000.000	25.143.300			30.143.300	10.000.000			40.143.300	20.000.000			50.143.300				50.143.300	55.000.000	10.000.000		4.856.700	50.14
Bienes de Consumo de Oficina e insumos	340	-	-		-	3.284.400	70.000.000	3.284.400	- 43.600.000	43.600.000	8.080.000	35.520.000	193.285.600			228.805.600	70.000.000			298.805.600	50.000.000		34	48.805.600				348.805.600	360.170.000	113.600.000	-	11.364.400	348.80
Combustibles y Lubricantes	360	-	-		-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	- 50.000.000	50.000.000		50.000.000	50.000.000			100.000.000	50.000.000			150.000.000	50.000.000		21	00.000.000				200.000.000	250.000.000	100.000.000		50.000.000	200.00
Adquisición de Maquinarias	530	-	-		-	27.900.000	27.900.000	27.900.000	- 70.000.000	70.000.000		70.000.000	52.100.000			122.100.000	-			122.100.000	-		1.	22.100.000				122.100.000	150.000.000	97.900.000		27.900.000	122.10
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	540	-	-		-	737.601.518	985.595.000	737.601.518	- 270.000.000	270.000.000		270.000.000	990.198.482			1.260.198.482	-			1.260.198.482	-		1.2	60.198.482				1.260.198.482	1.997.800.000	1.255.595.000		737.601.518	1.260.19
Activas Intangibles	570	-	-		-	98.100.000	173.700.000	98.100.000	- 197.700.000	197.700.000	37.575.870	160.124.130	4.200.000			164.324.130	-			164.324.130	-		20	64.324.130				164.324.130	300.000.000	371.400.000		135.675.870	164.324
Auditoria externa del programa		- 35.000.0	100		-	47.400.000	60.000.000	47.400.000	- 50.000.000	50.000.000	-	50.000.000	42.600.000			92.600.000	35.000.000			127.600.000	35.000.000		20	62.600.000				162.600.000	210.000.000	145.000.000	/	47.400.000	162.600
Auditoria externa del programa	266	35.000.0	100		-	47.400.000	60.000.000	47.400.000	- 50.000.000	50.000.000		50.000.000	42.600.000			92.600.000	35.000.000			127.600.000	35.000.000		20	62.600.000		$\top$		162.600.000	210.000.000	145.000.000	-	47.400.000	162.60
Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas a cargo del Comité Técnico de la Dirección Ejecutiva del Fondo s/ Res. CAFEEI N° 20/15		- 275.000.0	100		-	-	275.000.000	-	- 275.000.000	275.000.000		275.000.000	825.000.000			1.100.000.000	275.000.000			1.375.000.000	275.000.000		1.6	50.000.000				1.650.000.000	1.650.000.000	825.000.000		-	1.650.00
Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas	852	275.000.0	100		-	-	275.000.000		- 275.000.000	275.000.000		275.000.000	825.000.000			1.100.000.000	275.000.000			1.375.000.000	275.000.000		1.6	50.000.000				1.650.000.000	1.650.000.000	825.000.000			1.650.00
Gastos de administración Acuerdos de Cogestión s/ Res. CAFEEI Nº 87/19		- 145.830.4	198	-		-	25.000.000		- 25.000.000	25.000.000	-	25.000.000	75.000.000			100.000.000	25.000.000			125.000.000	25.000.000		2:	50.000.000				150.000.000	150.000.000	195.830.498		-	150.00
Gastas de administración Acuerdos de Cogestión	852	- 145.830.4	198	-	-	-	25.000.000		- 25.000.000	25.000.000		25.000.000	75.000.000			100.000.000	25.000.000			125.000.000	25.000.000		2	50.000.000				150.000.000	150.000.000	195.830.498	- 7	-	150.00
Financiamiento de las evaluaciones del programa	12:	i.433.308 130.000.0	100	125.433.308	-	501.733.232	702.000.000	501.733.232	- 768.500.000	768.500.000	12.000.000	756.500.000	814.333.460			1.570.833.460				1.570.833.460	650.000.000		2.2	20.833.460				2.220.833.460	2.860.000.000	1.600.500.000	-	639.166.540	2.220.8
Evaluaciones del programa	260 12	i.433.308 130.000.0	100	125.433.308		501.733.232	702.000.000	501.733.232	- 768.500.000	768.500.000	12.000.000	756.500.000	814.333.460			1.570.833.460	-			1.570.833.460	650.000.000		2.2	20.833.460				2.220.833.460	2.860.000.000	1.600.500.000		639.166.540	2.220.8
Total general	125	.433.308 4.312.639.6	m	125,433,308		30.978.009.040	111 265 012 262	30.978.009.040	- 198.085.095.634	198.085.095.634	10.911.255.737	197 172 920 907	244 491 461 274			431.655.301.171	71 249 907 970			503,004,199,000	C4 255 107 015		557.25	9,301,915			- 7	557 250 201 015	599.274.000.000	313.662.748.597		42.014.698.085	557,259,30

\* Los Objetos de Gasto son referenciales considerando que pueden sufrir variaciones conforme a las normativas emitidas en el MH en los años respectivos

		AÑO	iO 1 -2021					AÑO 2 - 2022				AÑO 3 - 2023					AÑO 4					AÑO 5					AÑO 6					AÑO 7					Total general		
COMPONENTES	PROGRAMADO	PEP Aprob.	. Reintegro	o Ejecutado	Saldo	PROGRAMADO	PER	P Aprob. Reintegro	Ejecutado Sal	do Programado	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo	PROGRAMADO	O PEP Apr	rob. Reintegro	o Ejecutado	Saldo	Programado	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo	Programado	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo	Programado	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo	Programado	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo
Componente 1: Fomento a la investigación científica	-	1.843.092.150	50	-		2.713.330.6	580 55.	396.698.634 -	2.713.330.680	- 143.374.597.208	143.374.597.208	-	8.344.774.000	135.029.823.20	116.247.154.7	94	-		- 251.276.978.002	14.489.217.66	7 -			265.766.195.669	12.586.251.000	-	-	-	278.352.446.669	-	-	-	-	278.352.446.669	289.410.551.349	200.614.387.992		11.058.104.680	278.352.446.669
Componente 2: Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D	-	150.150.000	00	-		956.713.0	058 12.0	001.352.203 -	956.713.058	- 9.429.607.450	9.429.607.450		146.154.444	9.283.453.00	6 42.390.165.8	142	-		- 51.673.618.848	16.784.289.45	0 -			68.457.908.298	8.980.989.450	-	-	-	77.438.897.748	-	-	-	-	77.438.897.748	78.541.765.250	21.581.109.653		1.102.867.502	77.438.897.748
Componente 3: Sistema de Investigadores del Paraguay	-	622.626.952	52	-		21.953.840.3	365 31.	434.009.388 -	21.953.840.365	- 28.433.238.602	28.433.238.602	-	1.591.343.615	26.841.894.98	66.114.767.7	49	-		92.956.662.736	32.849.293.445	5 -			125.805.956.181	27.207.402.798	-		-	153.013.358.979		-	-	-	153.013.358.979	176.558.542.959	60.489.874.942		23.545.183.980	153.013.358.979
Componente 4: Iniciación y apropiación social de la ciencia y tecnología	-	860.150.000	00	-		806.909.4	146 5.3	381.633.291 -	806.909.446	- 9.578.112.107	9.578.112.107	-	91.500.000	9.486.612.10	9.327.187.5	55	-		- 18.813.799.662	3.328.515.66	7 -			22.142.315.329	1.775.215.667	-	-	-	23.917.530.996		-	-	-	23.917.530.996	24.815.940.442	15.819.895.398		898.409.446	23.917.530.996
Componente 5: Administración general de PROCIENCIA	125.433.308	836.620.491	98	- 125.433.30	08 -	4.547.215.4	191 7.0	051.319.847 -	4.547.215.491	- 7.269.540.267	7.269.540.267	-	737.483.678	6.532.056.58	10.402.185.3	34	-		16.934.241.923	3.897.581.60	0 -			20.831.823.523	3.705.244.000	-	-	-	24.537.067.523		-	-	-	24.537.067.523	29.947.200.000	15.157.480.612	-	5.410.132.477	24.537.067.523

Año	Programado	Ejecutado	%
AÑO 1-2021	125.433.308	125.433.308	100%
AÑO 2 - 2022	30.978.009.040	30.978.009.040	100%
AÑO 3 - 2023	198.085.095.634	10.911.255.737	6%
AÑO 4	244.481.461.274	-	0%
AÑO S	71.348.897.829	-	0%
AÑO 6	54.255.102.915	-	0%
AÑO 7	-	-	# DIV/0!
TOTAL	599.274.000.000	42.014.698.085	7%





## PARTE 6.1 - RECURSOS COMPROMETIDOS (GUARANÍES) FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN 31/3/2023 CONACYT

			а	b	С		d		d = a - c
					MONTO				
	COMPONENTES / ACTIVIDADES	O.G.*		Reintegros/	COMPROMETIDO (**)	%	EJECUCIÓN ACUMULADA	%	SALDO FINANCIERO
			TOTAL APROBADO*	Devoluciones	ACUMULADO (desde	Comprometido	desde el inicio hasta	Ejecución (en base a lo	(31/03/2023)
				Gestionados	el inicio hasta		31/03/2023	comprometido)	(,,,
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				31/03/2023)				
	Fomento a la investigación científica		289.394.051.348		14.260.910.680	5%	11.058.104.680	78%	275.133.140.668
l.1	Fondos concursables de proyectos de I+D		208.200.795.348		1.384.733.523	1%	1.384.733.523	100%	206.816.061.825
1.1.1	Proyectos de investigación y desarrollo	839	113.090.000.000		483.803.523	0%	483.803.523	100%	112.606.196.477
1.1.2	Eventos científicos emergentes	839	3.600.000.000		900.930.000	25%	900.930.000	100%	2.699.070.000
1.1.3	Proyectos estratégicos	839	46.010.795.348		-	0%	-	#¡DIV/0!	46.010.795.348
1.1.4	Proyectos asociativos/multicéntricos de I+D	839	45.500.000.000			0%		#¡DIV/0!	45.500.000.000
1.2	Fondos de transferencia de resultados de I+D al sector privado y público		5.760.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	5.760.000.000
I.2.1	Oficinas de transferencia de tecnología y resultados de la investigación	839	2.160.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	2.160.000.000
1.2.2	Protección y gestión de los resultados de la investigación	260	1.080.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	1.080.000.000
1.2.3	Gestión de la información y del conocimiento	260	2.520.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	2.520.000.000
1.3	Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO		53.680.608.000		9.992.780.000	19%	7.994.224.000	80%	43.687.828.000
1.3.1	Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO	260	53.680.608.000		9.992.780.000	19%	7.994.224.000	80%	43.687.828.000
1.4	Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología		2.300.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	2.300.000.000
1.4.1	Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	260	2.300.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	2.300.000.000
1.5	Planificación, monitoreo y evaluación técnica		19.452.648.000		2.883.397.157	15%	1.679.147.157	58%	16.569.250.843
1.5.1	Servicios personales		10.401.950.000		2.778.925.833	27%	1.574.675.833	57%	7.623.024.167
	Asistente técnico del Componente I	144	226.050.000		34.200.833	15%	34.200.833	100%	191.849.167
	Coordinador del Componente I	145	959.000.000		348.833.333	36%	208.833.333	60%	610.166.667
	Profesional para asistencia técnica del Componente I	145	3.682.800.000		1.286.175.000	35%	683.925.000	53%	2.396.625.000
	Profesional técnico del Componente I	145	5.534.100.000		1.109.716.667	20%	647.716.667	58%	4.424.383.333
1.5.2	Servicios no personales		150.000.000		3.390.279	2%	3.390.279	100%	146.609.721
	Pasajes y Viáticos	230	150.000.000		3.390.279	2%	3.390.279	100%	146.609.721
1.5.3	Asistencia técnica especializada		8.900.698.000		101.081.045	1%	101.081.045	100%	8.799.616.955
	Financiamiento de programas específicos para la promoción de redes internacionales de ciencia y tecnología	851	550.000.000		95.733.765	17%	95.733.765	100%	454.266.235
	Financiamiento de asistencias técnicas especializadas	852	8.350.698.000		5.347.280	0%	5.347.280	100%	8.345.350.720
II.	Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D		78.541.765.250		1.399.867.502	2%	1.102.867.502	79%	77.141.897.748
II.1	Financiamiento de maestrías y doctorados nacionales orientados a la formación de investigadores		11.400.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	11.400.000.000
II.1.1	Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia	841	11.400.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	11.400.000.000
11.2	Incentivos para la excelencia en investigación y desarrollo		63.137.447.250		615.556.475	1%	615.556.475	100%	62.521.890.775
II.2.1	Incentivos para la formación de investigadores en postgrados nacionales	841	59.040.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	59.040.000.000
II.2.2	Financiamiento de estancias de investigación	841	4.097.447.250		615.556.475	15%	615.556.475	100%	3.481.890.775
11.3	Planificación, monitoreo y evaluación técnica		4.004.318.000		784.311.027	20%	487.311.027	62%	3.220.006.973
II.3.1	Servicios personales		2.907.300.000		726.550.000	25%	429.550.000	59%	2.180.750.000
	Asistente técnico del Componente II	144	226.050.000		17.875.000	8%	17.875.000	100%	208.175.000
	Profesional para asistencia técnica del Componente II	145	678.150.000		230.175.000	34%	131.175.000	57%	447.975.000
	Profesional técnico del Componente II	145	2.003.100.000		478.500.000	24%	280.500.000	59%	1.524.600.000
11.3.2	Servicios no personales		80.000.000		706.583	1%	706.583	100%	79.293.417
	Pasajes y Viáticos	230	80.000.000		706.583	1%	706.583	100%	79.293.417
II.3.3	Asistencia técnica especializada		1.017.018.000		57.054.444	6%	57.054.444	100%	959.963.556
	Financiamiento de asistencias técnicas especializadas	849	1.017.018.000		57.054.444	6%	57.054.444	100%	959.963.556

			a	b	С		d		d = a - c
					MONTO				
	COMPONENTES / ACTIVIDADES	0.G.*		Reintegros/	COMPROMETIDO (**)		EJECUCIÓN ACUMULADA	%	
	COMPONENTES / ACTIVIDADES	U.G.	TOTAL APROBADO*	Devoluciones	ACUMULADO (desde	%	desde el inicio hasta	Ejecución (en base a lo	SALDO FINANCIERO
				Gestionados	el inicio hasta	Comprometido	31/03/2023	comprometido)	(31/03/2023)
					31/03/2023)				
III	Sistema de Investigadores del Paraguay		176.558.542.960		60.558.024.461	34%	23.545.183.980	39%	116.000.518.499
III.1	Programa Nacional de Incentivo del Investigador (PRONII)		148.547.344.860		58.408.572.061	39%	21.864.161.307	37%	90.138.772.799
III.1.1	Programa Nacional de Incentivo del Investigador (PRONII)	849	148.547.344.860		58.408.572.061	39%	21.864.161.307	37%	90.138.772.799
III.2	Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior		3.411.000.000		747.000.000	22%	747.000.000	100%	2.664.000.000
III.2.1	Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior	849	3.411.000.000		747.000.000	22%	747.000.000	100%	2.664.000.000
III.3	Programa de inserción de capital humano avanzado		8.106.686.388		-	0%	-	#¡DIV/0!	8.106.686.388
III.3.1	Programa de inserción de capital humano avanzado	849	3.691.125.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	3.691.125.000
	Programa de insercion de capital namano avanzado	839	4.415.561.388		-	0%	-	#¡DIV/0!	4.415.561.388
III.4.1	Programa de fortalecimiento de revistas científicas nacionales		8.000.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	8.000.000.000
III.4.1	Fortalecimiento de revistas científicas nacionales	839	8.000.000.000		-	0%	-	#jDIV/0!	8.000.000.000
III.5	Programa de apoyo a publicaciones científicas		1.170.000.000		50.882.367	4%	42.552.640	84%	1.119.117.633
III.5.1	Apoyo a publicaciones científicas	849	1.170.000.000		50.882.367	4%	42.552.640	84%	1.119.117.633
III.6	Planificación, monitoreo y evaluación técnica		7.323.511.712		1.351.570.033	18%	891.470.033	66%	5.971.941.679
III.6.1	Servicios personales		4.930.550.000		1.207.795.833	24%	747.695.833	62%	3.722.754.167
	Asistente técnico del Componente III	144	226.050.000		35.750.000	16%	35.750.000	100%	190.300.000
	Coordinador del Componente III	145	959.000.000		348.833.333	36%	208.833.333	60%	610.166.667
	Profesional para asistencia técnica del Componente III	145	1.227.600.000		465.712.500	38%	267.712.500	57%	761.887.500
	Profesional técnico del Componente III	145	2.517.900.000		357.500.000	14%	235.400.000	66%	2.160.400.000
III.6.2	Servicios no personales		60.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	60.000.000
	Pasajes y Viáticos	230	60.000.000		-	0%		#¡DIV/0!	60.000.000
III.6.3	Asistencia técnica especializada	040	2.332.961.712		143.774.200	6%	143.774.200	100%	2.189.187.512
	Financiamiento de asistencias técnicas especializadas	849	2.332.961.712		143.774.200	6%	143.774.200	100%	2.189.187.512
IV	Iniciación y apropiación social de la ciencia y tecnología		24.815.940.442		1.241.809.446	5%	898.409.446	72%	23.574.130.996
IV.1	Estrategia nacional para la apropiación social de la ciencia y tecnología		547.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	547.000.000
IV.1.1	Estrategia nacional para la apropiación social de la ciencia y tecnología	260	547.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	547.000.000
IV.2	Formación docente para la investigación como estrategia de aprendizaje		2.750.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	2.750.000.000
		839	2.645.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	2.645.000.000
IV.2.1	Formación docente para la investigación como estrategia de aprendizaje	849	75.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	75.000.000
		852	30.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	30.000.000
IV.3	Fondos para comunicación y divulgación de la ciencia y la tecnología		3.150.000.000		36.195.000	1%	36.195.000	100%	3.113.805.000
4.3.1	Concursos de divulgación de ciencia y periodismo científico	849	1.200.000.000		36.195.000	3%	36.195.000	100%	1.163.805.000
4.3.2	Accordance	839	1.950.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	1.950.000.000
IV.4	Espacio interactivo de ciencia y tecnología		9.023.346.440		136.000.000	2%	136.000.000	100%	8.887.346.440
IV.4.1	Espacio interactivo de ciencia y tecnología	260	9.023.346.440		136.000.000	2%	136.000.000	100%	8.887.346.440
IV.5	Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología		4.950.000.000		466.654.226	9%	428.254.226	92%	4.483.345.774
IV.5.1	Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología	839 849	4.825.000.000 125.000.000		446.480.000 20.174.226	9% 16%	408.080.000 20.174.226	91% 100%	4.378.520.000 104.825.774
IV.6	Planificación, monitoreo y evaluación técnica	043	4.395.594.002		602.960.220	14%	297.960.220	49%	3.792.633.782
IV.6.1	Servicios personales		3.866.300.000		599.625.000	16%	294.625.000	49%	3.266.675.000
10.0.2	Asistente técnico del Componente IV	144	226.050.000		333.023.000	0%	254.025.000	#¡DIV/0!	226.050.000
	Coordinador del Componente IV	145	959.000.000		295.750.000	31%	155.750.000	53%	663.250.000
	Profesional para asistencia técnica del Componente IV	145	678.150.000		203.775.000	30%	104.775.000	51%	474.375.000
	Profesional técnico del Componente IV	145	2.003.100.000		100.100.000	5%	34.100.000	34%	1.903.000.000
IV.6.2	Servicios no personales		90.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	90.000.000
	Pasajes y Viáticos	230	90.000.000		-	0%		#jDIV/0!	90.000.000

			а	b	С		d		d = a - c
	COMPONENTES / ACTIVIDADES	O.G.*	TOTAL APROBADO*	Reintegros/ Devoluciones Gestionados	MONTO COMPROMETIDO (**) ACUMULADO (desde el inicio hasta 31/03/2023)	% Comprometido	EJECUCIÓN ACUMULADA desde el inicio hasta 31/03/2023	% Ejecución (en base a lo comprometido)	SALDO FINANCIERO (31/03/2023)
IV.6.4	Asistencia técnica especializada		439.294.002		3.335.220	1%	3.335.220	100%	435.958.782
	Financiamiento de programas específicos para la promoción de redes internacionales de ciencia y tecnología	851	21.000.000		3.335.220	16%	3.335.220	100%	17.664.780
	Financiamiento de asistencias técnicas especializadas	849	418.294.002		-	0%	-	#¡DIV/0!	418.294.002
V	Administración general de PROCIENCIA		29.963.700.000		8.148.376.632	27%	5.410.132.477	66%	21.815.323.368
V.1	Servicios personales		18.490.420.000		4.825.422.484	26%	2.850.687.407	59%	13.664.997.516
	Asistente técnico-administrativo	144	2.616.900.000		407.550.000	16%	276.100.000	68%	2.209.350.000
	Personal de apoyo	144	1.029.600.000		262.222.484	25%	204.687.407	78%	767.377.516
	Coordinador General del programa	145	1.105.000.000		239.416.667	22%	69.416.667	29%	865.583.333
	Coordinador de Rendición de cuentas	145	715.000.000		274.083.333	38%	164.083.333	60%	440.916.667
	Profesional senior técnico-administrativo	145	2.831.400.000		1.169.025.000	41%	674.025.000	58%	1.662.375.000
	Profesional técnico-administrativo	145	10.192.520.000		2.473.125.000	24%	1.462.375.000	59%	7.719.395.000
V.2	Servicios y apoyo logístico		6.603.280.000		2.568.487.608	39%	1.872.878.530	73%	4.034.792.392
	Servicios Básicos	210	151.790.000		25.600.000	17%	25.600.000	100%	126.190.000
	Pasajes y Viáticos	230	265.000.000		12.098.534	5%	12.098.534	100%	252.901.466
	Gastos de Aseo, Mantenimiento y Reparación	240	1.000.000.000		786.257.629	79%	463.720.237	59%	213.742.371
	Alquileres y Derechos	250	290.500.000		39.860.000	14%	12.210.000	31%	250.640.000
	Servicios Técnicos y Profesionales	260	1.062.500.000		679.697.087	64%	391.851.271	58%	382.802.913
	Otros Servicios en General	280	180.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	180.000.000
	Capacitación del personal	290	425.520.000		-	0%	-	#jDIV/0!	425.520.000
	Productos Alimenticios	310	115.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	115.000.000
	Productos de Papel, Cartón e Impresos	330	55.000.000		4.856.700	9%	4.856.700	100%	50.143.300
	Bienes de Consumo de Oficina e insumos	340	360.170.000		31.364.400	9%	11.364.400	36%	328.805.600
	Combustibles y Lubricantes	360	250.000.000		50.000.000	20%	50.000.000	100%	200.000.000
	Adquisición de Maquinarias	530	150.000.000		27.900.000	19%	27.900.000	100%	122.100.000
	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	540	1.997.800.000		737.601.518	37%	737.601.518	100%	1.260.198.482
	Activos Intangibles	570	300.000.000		173.251.740	58%	135.675.870	78%	126.748.260
V.3	Auditoría externa del programa		210.000.000		55.300.000	26%	47.400.000	86%	154.700.000
	Auditoria externa del programa	266	210.000.000		55.300.000	26%	47.400.000	86%	154.700.000
V.4	Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas a cargo del Comité Técnico de la Dirección Ejecutiva del Fondo s/ Res. CAFEEI N° 20/15		1.650.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	1.650.000.000
	Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas	852	1.650.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	1.650.000.000
V.5	Gastos de administración Acuerdos de Cogestión s/ Res. CAFEEI N° 87/19		150.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	150.000.000
	Gastos de administración Acuerdos de Cogestión	852	150.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	150.000.000
V.6	Financiamiento de las evaluaciones del programa		2.860.000.000		699.166.540	24%	639.166.540	91%	2.160.833.460
	Evaluaciones del programa	260	2.860.000.000		699.166.540	24%	639.166.540	91%	2.160.833.460
	Total general		599.274.000.000		85.608.988.721	14%	42.014.698.085	49%	513.665.011.279

en este caso el saldo es contra lo comprometido, no contra lo efectivamente ejecutado

#### OBSERVACIONES

<sup>(\*)</sup> Total Aprobado: corresponde a la reprogramación de PROCIENCIA aprobada indicada en la observación del la Hoja 6.1-Cuadro Costos Anualizados (\*\*) Teniendo en cuenta los contrados firmados

PARTE 7 - AVANCE FISICO (Productos Programados/Ejecutado)

PARTE 7 - AVANCE FISICO (Productos Programados/Ejecutado)



				P: Programado									Ava	nce de los Productos								
Componentes	Instrumentos	Unidad	Metas	E: Ejecutado	31/12/2021	30/6/2022	31/12/2022	2 31/3/2023	30/6/2023 30/9/2023	31/12/2023	31/3/2024	30/6/2024	30/9/2024	4 31/12/2024 31/3/20	25 30/6/202	5 30/9/2025	31/12/2025	31/3/2026	30/6/2026	30/9/2026 31/12/2026	6 31/3/2027 30/6/2027	TOTAL
				Р	,.,	20	94		40	70	240/2027	26	0.1/0/2021	42	20	5 55/5/2525		5.757.5.5	25/2/2020		33,3,333	312
	I.1.1 Proyectos de investigación y desarrollo	Proyectos de I+D financiados	312	E			1															1
				Р					10			10			8				8			36
	I.1.2 Eventos científicos emergentes	Eventos científicos financiados	36	F			11	1														12
				P			-		4													4
	I.1.3 Proyectos estratégicos	Proyectos estratégicos financiados	4	E					-							_						0
				P					11			9										20
	I.1.4 Proyectos asociativos/multicéntricos	Proyectos asociativos/multicéntricos financiados	20	F																		0
				P						8												8
Componente I. Fomento a la investigación científica	I.2.1 Oficinas de transferencia de resultados de la investigación (OTRI)	Planes de fortalecimiento de OTRI financiadas	8	E																		0
				P					13			13			17				17			60
	1.2.2 Protección y gestión de los resultados de la investigación	Borradores de ideas patentables	60	E											-							0
				P					2													2
	I.2.3 Gestión de la información y del conocimiento	Planes financiados <sup>1</sup>	2	F					-													0
				Р			8			8				8			8			8		40
	I.3 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO	Recursos de información disponibles, por año <sup>2</sup>	40	E			19															19
				P		1			2			2			1				2		1	9
	I.4 Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	Encuestas sobre indicadores de ciencia y tecnología realizadas	9	E			1															1
		Programas de posgrados		P			14			9												23
	II.1.1 Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia	seleccionados <sup>3</sup>	23	E																		0
Componente II.				P					165			90										255
Fortalecimiento del capital humano para la I+D	II.2.1 Incentivos para la formación de investigadores en posgrados nacionales	Becas otorgadas <sup>4</sup>	255	E																		0
				P					25			25			25	_			25	25		125
	II.2.2 Financiamiento de estancias de investigación	Estancias de investigación financiadas	125	E			23															23
				P					625						226							851
	III.1.1 Programa nacional de incentivo al investigador (PRONII)	Investigadores categorizados <sup>5</sup>	851	E		432	851	731														731
				P			3			3				3								9
	III.2.1 Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior	Investigadores repatriados/radicados	9	E																		0
Componente III. Sistema de				P					11			12			12							35
Investigadores del Paraguay	III.3.1 Programa de inserción de capital humano avanzado	Inserción financiada <sup>6</sup>	35	E																		0
				P					5			5			5				5			20
	III.4.1 Fortalecimiento de revistas científicas	Planes de fortalecimiento financiados	20	E																		0
		Add		P					20			30			50				30	50		180
	III.5.1 Apoyo a publicaciones científicas	Apoyo otorgado para publicaciones científicas	180	E			7	2														9
		Estrategia nacional de apropiación		P											1							1
	IV.1.1 Estrategia nacional de apropiación social de la ciencia y tecnología	social de la ciencia y tecnología elaborada <sup>7</sup>	1	F																		0
				P					1			1			1				1			4
	IV.2.1 Formación docente para la investigación como estrategia de aprendizaje (Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS)	Cátedra Ciencia, Tecnología y Sociedad financiada, por año	4						1			1			1				1			
				E					2						-							12
Componente IV. Iniciación y	IV.3.1 Concursos de divulgación de ciencia y periodismo científico	Concursos financiados	12	P			3		3			3			3				3			12
Apropiación Social de la Ciencia y Tecnología				E			5		,			-							2			3
степста у геспотодіа	IV.3.2 Programa de apoyo a proyectos de comunicación de la ciencia y la tecnología	Proyectos financiados	12	Р					3			3			3				3			12
				E																		0
	IV.4.1 Espacio interactivo de ciencia y tecnología	Espacio interactivo diseñado e implementado	1	P								1										1
				E					36			25										0
	IV.5.1 Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología	Actividades científicas financiadas	130	P					26			26			26				26		26	130
				E			12	1														13

- Referencia (columna Unidad)

  1 Considerar que el documento del programa en la descripción del instrumento en la página N° 88 establece como meta el financiamiento de dos planes de gestión del conocimiento.

  2 Considerar que el documento del programa en la descripción del instrumento en la página N° 89 establece como meta a la disponibilidad de 8 recursos/productos/bases de datos electrónicas de las editoriales por año de ejecución del programa.

  3 Considerar que el documento del programa en la descripción del instrumento en la página N° 95 indica que se tiene previsto como meta apoyar en la reación y fortalecimiento de 23 postgrados con orientación académica, preferentemente doctorados.

  4 Considerar que el documento del programa en la descripción del instrumento en la página N° 96 se tiene previsto como meta 255 becas completas y/o becas académicas otorgadas para la dedicación exclusiva a programas de postgrados con orientación académica, de preferencia doctorado.

  5 Considerar que, en el documento del programa en la descripción del instrumento en la página N° 102, se estable como meta 851 investigadores categorizados y se explica el mecanismo de ejecución con un financiamiento dinámico a lo largo de la ejecución del programa. Se reporta el numero total de investigadores categorizados al momento del reporte.

  6 Considerar que el documento del programa en la descripción del instrumento en la página N°102, se estable como meta 35 inserciones financiadas.

  7 Considerar que el documento del programa en la descripción del instrumento en la página N°112 indica como meta 35 inserciones financiadas.

  8 Considerar que el documento del programa en la descripción del instrumento en la página N°112 indica como meta 35 inserciones financiadas.

  9 Considerar que el documento del programa en la descripción del instrumento en la página N°112 indica como meta 35 inserciones financiadas.

PARTE 8 - EJECUCION FINANCIERA (Guaraníes)

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN
31/3/2023 CONACYT

			COSTO TOTAL		AVANCE FINANCIERO (Ejecución Acumula													
COMPONENTE	PRODUCTOS	INDICADORES	(Gs.)	OG / PGN	Año 1 31/12/2021	Año 2 30/6/2022	31/12/2022	Año 3 30/3/2023	31/12/2023 124.896.477.208	30/6/2024 Año 4	31/12/2024 81.119.584.617	Año 5 45.838	46.022 800.000.000	Año 6 46.203	46.387	Año 7 30/6/2027	31/12/2027	TOTAL
	I.1 Fondos concursables de proyectos de I+D		208.200.795.348		P R	200 000 500	1.384.733.523	24		av			800.000.000			l and	-	208.200.795.348
	L1.1 Provoctor do investigación y decarrollo		113.090.000.000	839	P - 09	6 333.803.523 24%	1.050.930.000 0% 483.803.523	- 0%	- <b>0%</b> 76.270.000.000	- 0%	- <b>0%</b> 36.336.196.477	- -		-  -	-1 -	0%	- 0%	1.384.733.523 1% 113.090.000.000
	I.1.1 Proyectos de investigación y desarrollo		113.030.000.000	033	E 05	6 333.803.523 69%	150.000.000 31% 900.930.000	0%	- 0% 1.000.000.000	0%	- 0% 899.070.000	-	- #¡DIV/0! 800.000.000	-		- #¡DIV/0!	- #¡DIV/0!	483.803.523 0% 3.600.000.000
	I.1.2 Eventos científicos emergentes		3.600.000.000	839	R - 05	6 - 0%	900.930.000 100%	- 0%	-	- 0%	- 0%					- 0%	- 0%	900.930.000 25%
	I.1.3 Proyectos estratégicos		46.010.795.348	839	P R		-		- 0% 27.606.477.208	1 272	18.404.318.140		-		-		-	46.010.795.348
					E 09	6 - #¡DIV/0!	- #¡DIV/0!	- 0%	20.020.000.000	- 0%	- 0% 25.480.000.000		- #¡DIV/0!			- 0%	- 0%	0 0% 45.500.000.000
	I.1.4 Proyectos asociativos/multicéntricos de I+D		45.500.000.000	839	R E - 09	6 - #¡DIV/0!	- 0%	- 0%	- 0% 2.188.800.000	- 0%	- 0% 2.458.533.334		1.112.666.666			- 0%	- 0%	0 0%
	I.2 Fondos de transferencia de resultados de I+D privado y público	al sector	5.760.000.000		P R		-		-		2.458.533.334		-				-	5.760.000.000
	I.2.1 Oficinas de transferencia de tecnología y				P - 09	6 - #¡DIV/0!	- 0%	- 0%	- <b>0%</b> 1.728.000.000	- 0%	- <b>0%</b> 432.000.000					0%	- 0%	2.160.000.000
	resultados de la investigación		2.160.000.000	839	R	6 - #¡DIV/0!	- 0%	- 0%	0%	- 0%	- 0% 493.200.000					- 0%	- 0%	0 0%
	I.2.2 Protección y gestión de los resultados de la investigación		1.080.000.000	266	P R		-		280.800.000	1 1	-		306.000.000				-	1.080.000.000
	I.2.3 Gestión de la información y del				E - 05	6 - #¡DIV/0!	- 0%	- 0%	180.000.000	- 0%	- 0% 1.533.333.334	-   -	806.666.666			- 0%	- 0% 0	2.520.000.000
	conocimiento		2.520.000.000	266	R E - 09	6 - #¡DIV/0!	- 0%	- 0%	0%	- 0%	- 0%					- 0%	- 0%	0 0%
	I.3 Acceso a información científica y tecnológica:	: Portal CICCO	53.680.608.000		P R		-		10.000.000.000		25.787.072.000		8.946.768.000		8.946.768.000		-	53.680.608.000
	I.3.1 Acceso a información científica y				E - 09	6 - #¡DIV/0!	- 0%	7.994.224.000 0%	- <b>0%</b> 10.000.000.000	- 0%	- <b>0%</b> 25.787.072.000		8.946.768.000		8.946.768.000	- 0%	- #¡DIV/0!	7.994.224.000 15% 53.680.608.000
Componente 1: FOMENTO A LA	tecnológica: Portal CICCO		53.680.608.000	260	R E - 05	6 - #¡DIV/0!	0 #¡DIV/0!	7.994.224.000 80%	0 0%	0 0%	0 0%					- 0%	- #¡DIV/0!	7.994.224.000 15%
INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	I.4 Generación, medición y difusión de indicador estadísticas de ciencia y tecnología	res y	2.300.000.000		P R		-				1.450.000.000		200.000.000		650.000.000		-	2.300.000.000
	I.4.1 Generación, medición y difusión de				E - 09	6 0 #¡DIV/0!	0 #¡DIV/0!	0 #¡DIV/0!	0 ######	0 0%	0 0% 1.450.000.000		200.000.000		650.000.000	- 0%	- #¡DIV/0!	0 0% 2.300.000.000
	indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología		2.300.000.000	260	R E - 09	6 - #¡DIV/0!	- #¡DIV/0!	#¡DIV/0!	- #¡DIV/0!	0%	- 0%	-		1-1		- 0%	- 0%	0 0%
	I.5 Planificación, monitoreo y evaluación		19.452.648.000		P R		1.328.597.157		6.289.320.000		5.415.464.843		3.429.783.000		2.989.483.000		-	19.452.648.000
	técnica		10.401.950.000		P 09	6 517.475.130 39%	811.122.027 0% 1.224.125.833	350.550.000 0%	- 0% 2.672.800.000	- 0%	- 0% 3.009.324.167		1.898.000.000		1.597.700.000	- 0%	- 0%	1.679.147.157 0% 10.401.950.000
	I.5.1 Servicios personales		226.050.000	144	P 05	6 515.500.000 42%	708.625.833 0% 34.200.833	350.550.000 0%	- <b>0%</b> 42.900.000	- 0%	- <b>0%</b> 63.149.167		42.900.000		42.900.000	- 0%	- 0%	1.574.675.833 0% 226.050.000
	Asistente técnico del Componente I				E - #¡DIV/0	19.800.000 58%	14.400.833 0% 166.833.333	- 0%	- 0% 182,000,000	- 0%	- 0% 246.166.667		182,000,000		182.000.000	- 0%	- 0%	34.200.833 15% 959.000.000
	Coordinador del Componente I  Profesional para asistencia técnica del		959.000.000		E 09	6 70.000.000 42%	96.833.333 0%	42.000.000 23%	- 0%	0%	0%	-	-	-	-	0%	0%	208.833.333 22% 3.682.800.000
	Componente I		3.682.800.000	145	E 09	6 188.100.000 37%	513.975.000 325.875.000 63%	169.950.000 22%	772.200.000	0%	1.238.325.000 0 0%		643.500.000	-	514.800.000	0%	- 0%	683.925.000 19% 5.534.100.000
	Profesional técnico del Componente I		5.534.100.000	145	E 05	6 237.600.000 47%	509.116.667 271.516.667 53%	138.600.000 8%	1.675.700.000	0%	1.461.683.333 0 0%		1.029.600.000	-	858.000.000	0%	- 0%	647.716.667 95%
	I.5.2 Servicios no personales		150.000.000		P	6 1.975.130 58%	3.390.279 1.415.149 42%	- 0%	81.000.000 - 0%	- 0%	35.609.721 - 0%		30.000.000			- 0%	- 0%	150.000.000 3.390.279 2% 150.000.000
	Pasajes y Viáticos		150.000.000	230	P 09	6 1.975.130 58%	3.390.279 1.415.149 0%	- 0%	81.000.000 - 0%	- 0%	35.609.721 - 0%		30.000.000			- 0%	- 0%	3.390.279 2%
	I.5.3 Asistencia técnica especializada		8.900.698.000		P - #¡DIV/0	. 1 - 0%	101.081.045 101.081.045 0%	- 0%	3.535.520.000	- 0%	2.370.530.955		1.501.783.000		1.391.783.000	- 0%	- 0%	8.900.698.000 101.081.045 1%
	Financiamiento de programas específicos para la promoción de redes internacionales de ciencia y		550.000.000	851	P	6 - 0%	95.733.765 95.733.765 100%	- 0%	110.000.000	- 0%	234.266.235		110.000.000			- 0%	- 0%	550.000.000 95.733.765 0%
	Financiamiento de asistencias técnicas especializadas		8.350.698.000	849	P	6 - 0%	5.347.280 5.347.280 100%	- 0%	3.425.520.000 0%	- 0%	2.136.264.720 - 0% 116.230.654.794		1.391.783.000		1.391.783.000  12.586.251.000	- 0%	- 0%	8.350.698.000 <b>5.347.280</b> 0%
	TOTAL COMPONENTE 1		289.394.051.348		P R		2.713.330.680		143.374.597.208		116.230.654.794		14.489.217.666		12.586.251.000		-	289.394.051.348
	II.1 Financiamiento de maestrías y doctorados na	acionales	44 400 000 000		P #¡DIV/0	! 851.278.653 31%	1.862.052.027 69%	8.344.774.000 6%	- 0% 1.987.500.000	- 0%	5.700.000.000		2.475.000.000	-   -	1.237.500.000	- #¡DIV/0!	-   #¡DIV/0! -	11.058.104.680 4% 11.400.000.000
	orientados a la formación de investigadores		11.400.000.000		R E - 09	6 0 #¡DIV/0!	- 0%	0 0%	0 0%	0 0%	- 0%		 2.475.000.000			0 0%	- 0%	0 0%
	II.1.1 Proyectos de creación y fortalecimiento de r doctorados de excelencia	maestrias y	11.400.000.000	841	P	6 0 #¡DIV/0!	0 0% 615.556.475	0 0%	1.987.500.000 0 0% 5.859.489.450	0 0%	5.700.000.000 0 0% 35.583.422.425		2.475.000.000		1.237.500.000  7.299.489.450	0 0%	0 0%	11.400.000.000 0 0% 63.137.447.250
	II.2 Incentivos para la excelencia en investigación	n y desarrollo	63.137.447.250		P R												-	-
	II.2.1 Incentivos para la formación de investigador	res en	59.040.000.000	841	E - 09	6 0 0%	615.556.475 0%	0 0%	0 0% 4.712.204.220	0 0%	0 0% 34.887.795.780		12.960.000.000		6.480.000.000	0 0%	0 0%	615.556.475 1% 59.040.000.000
	postgrados nacionales  II.2.2 Financiamiento de estancias de investigación	n	4.097.447.250	841	E 0 05	6 0 #¡DIV/0!	0 #¡DIV/0! 615.556.475	0 0%	0 0% 1.147.285.230	0 0%	0 0% 695.626.645		819.489.450		819.489.450	0 0%	0 0%	0 0% 4.097.447.250
					E 0 09	6 0 0%	615.556.475 100% 341.156.583	0 0%	0 0% 1.582.618.000	0 0%	0 0% 1.106.743.417		529.800.000		444.000.000	0 0%	0 0%	615.556.475 15% 4.004.318.000
	II.3 Planificación, monitoreo y evaluación técnica	a	4.004.318.000		R	6 195.406.583 57%	145.750.000 43% 340.450.000	146.154.444 9%	0 0%	0 0%	- 0% 1.022.450.000		 514.800.000		429.000.000	0 #¡DIV/0!	- #¡DIV/0!	487.311.027 12%
Componente 2:	II.3.1 Servicios personales		2.907.300.000		P R								514.800.000				-	2.907.300.000
FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL	Asistente técnico del Componente II		226.050.000	144	E - 05	6 194.700.000 57%	145.750.000 43% 17.875.000	•	0 0% 42.900.000	0 0%	0 0% 79.475.000		42.900.000		42.900.000	0 0%	0 0%	429.550.000 15% 226.050.000
HUMANO PARA LA I+D	Profesional para asistencia técnica del		678.150.000		P - 09		1.375.000 8% 101.475.000	- 0%	- 0% 128.700.000	- 0%	- 0% 190.575.000		128.700.000		128.700.000	- 0%	- 0%	678.150.000
	Componente II  Profesional técnico del Componente II		2.003.100.000		P - 05		42.075.000 41% 221.100.000	29.700.000 23%	- 0% 429.000.000	- 0%	- 0% 752.400.000		343.200.000		257.400.000	- 0%	- 0%	131.175.000 19% 2.003.100.000
					P - 05	6 118.800.000 54%	102.300.000 46% 706.583	59.400.000 14%	0 0% 15.000.000	- 0%	0 0% 34.293.417		15.000.000		15.000.000	- 0%	0 0%	280.500.000 14% 80.000.000
	II.3.2 Servicios no personales		80.000.000		R - 09	6 706.583 100%	- 0%	0 0%	- <b>0%</b> 15.000.000	0 0%	- <b>0%</b> 34.293.417				15.000.000	0 0%	- 0%	706.583 1%
	Pasajes y Viáticos		80.000.000	230	P	6 706.583 100%	706.583 - 0%		15.000.000 - 0% 967.018.000	- 0%	34.293.417 - 0% 50.000.000		15.000.000		15.000.000	- 0%	- 0%	80.000.000 706.583 0%
	II.3.3 Asistencia técnica especializada		1.017.018.000		P R		-						-		-		-	1.017.018.000
	Financiamiento de asistencias técnicas				P - 05	6 0 #¡DIV/0!	- 0%	57.054.444 0%	- <b>0%</b> 967.018.000	0 0%	- <b>0%</b> 50.000.000					0 0%	- 0%	57.054.444 6% 1.017.018.000
	especializadas		1.017.018.000		E - 0%	- #¡DIV/0!	- 0% 956.713.058	57.054.444 6%	- 0% 9.429.607.450	- 0%	- 0% 42.390.165.842		16.784.289.450		8.980.989.450	- 0%	- 0%	57.054.444 0% 78.541.765.250
	TOTAL COMPONENTE 2		78.541.765.250		R E - #¡DIV/0	! 195.406.583 20%	761.306.475 80%	146.154.444 2%	- 0%	- 0%	- 0%					-   #¡DIV/0!	- #¡DIV/0!	1.102.867.502 1%

COMPONENTE	PRODUCTOS INDIC	CADORES	COSTO TOTAL	OG / PGN	AVANCE FINANCIERO (Ejecución Acumulada	en Guaraníes)		Año 3		Año 4		Año S		Año 6		Año 7		
			(Gs.)		31/12/2021 P	30/6/2022	31/12/2022 20.540.717.692	30/3/2023	31/12/2023 21.403.925.950		31/12/2024 52.846.737.190	45.838	46.022 28.042.780.872	46.203	46.387 25.713.183.156		/12/2027	TOTAL 148.547.344.860
	III.1 Programa Nacional de Incentivo del Investigador (P	PRONII)	148.547.344.860		R E - 0%	4.887.386.487 24%	15.653.331.205 76%	6 1.323.443.615 6%	- 0%	- 0%	- <b>0%</b> 52.846.737.190		28.042.780.872			- 0%	- 0%	21.864.161.307 15%
	III.1.1 Programa Nacional de Incentivo del Investigador (PRONII)		148.547.344.860	849	P - 0% P -	4.887.386.487 24%	20.540.717.692 15.653.331.205 76% 630.000.000	6 1.323.443.615 6%	21.403.925.950 - 0% 785.400.000	- 0%	52.846.737.190 - 0% 1.995.600.000		28.042./80.8/2		25.713.183.156	- 0%	- 0%	148.547.344.860 21.864.161.307 15% 3.411.000.000
	III.2 Programa de repatriación y radicación de investigad exterior	adores del	3.411.000.000	İ	R E - 0%	45.000.000 7%	585.000.000 93%	6 117.000.000 15%	- <b>0%</b> 785.400.000	- 0%	- <b>0%</b>					- 0%	- 0%	747.000.000 22%
	III.2.2 Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior		3.411.000.000	849	P - 0%		630.000.000 585.000.000 93%		785.400.000 - 0% 2.755.812.652	- 0%	1.995.600.000 - 0% 4.061.695.424				73,592,691	- 0%	- 0%	3.411.000.000 <b>747.000.000</b> 22%
	III.3 Programa de inserción de capital humano avanzado	lo	8.106.686.388		P - R - 0%	- #¡DIV/0!	- 0%	6 - 0%	2.755.812.652	- 0%	- 0%	-1-1	1.215.585.621		73.592.691	- 0%	- 0%	8.106.686.388
	III.3.1 Programa de inserción de capital humano		3.691.125.000	849	P - 0%	- #¡DIV/0!	- 0%	6 0%	597.093.750 - 0%	- 0%	2.442.656.250	- -	651.375.000	-  -		- 0%	- 0%	3.691.125.000 0 0%
	avanzado		4.415.561.388	839	P - 0%	- #¡DIV/0!	- 0%	6 0%	2.158.718.902 - 0% 1.600.000.000	- 0%	1.619.039.174 - 0% 4.400.000.000	-   -	564.210.621  2.000.000.000		73.592.691	- 0%	- 0%	4.415.561.388 0 0% 8.000.000.000
	III.4 Programa de fortalecimiento de revistas científicas nacionales	s	8.000.000.000		P - R - 0%	-   #¡DIV/0!	-1 0%	6 - 0%	- 0%	- 0%	- 0%	-1 -1	2.000.000.000	-  -		- 0%	- 0%	0 0%
	III.4.1 Fortalecimiento de revistas científicas nacionales		8.000.000.000	839	P - 0%	- #¡DIV/0!	- 0%	6 - 0%	1.600.000.000	- 0%	4.400.000.000 - 0% 282.447.360		2.000.000.000			- 0%	- 0%	8.000.000.000 <b>0</b> 0%
	III.5 Programa de apoyo a publicaciones científicas		1.170.000.000		P - R   - 0%		42.552.640 42.552.640 100%	/ 201	325.000.000	L ov/			195.000.000		325.000.000	- 0%	-	1.170.000.000 - 42.552.640 4%
Componente 3: SISTEMA DE	III.5.1 Apoyo a publicaciones científicas		1.170.000.000	849	P - 0%	- <b>0%</b>	42.552.640 100% 42.552.640 100%	6 - <b>0%</b>	- <b>0%</b> 325.000.000 - <b>0%</b>	- 0%	- <b>0%</b> 282.447.360 - <b>0%</b>		195.000.000		325.000.000	- 0%	- <b>0%</b> - 0%	1.170.000.000 42.552.640 4%
INVESTIGADORES DEL PARAGUAY	III.6 Planificación, monitoreo y evaluación técnica		7.323.511.712		P - R		740.570.033		- 0% 1.563.100.000		- 0% 2.528.287.775		1.395.926.952		1.095.626.952		-	7.323.511.712
	III.6.1 Servicios personales		4.930.550.000		E - 0% P -	238.300.000 32%	502.270.033 68% 596.795.833	6 150.900.000 0%	997.100.000	- 0%	- 0% 1.642.754.167	-   -	997.100.000	-   -	696.800.000	- 0%	- #¡DIV/0!	891.470.033 12% 4.930.550.000
				144	E - 0%	238.300.000 40%	358.495.833 60% 35.750.000	6 150.900.000 15%	- <b>0%</b> 42.900.000	- 0%	- <b>0%</b> 61.600.000		42.900.000		42.900.000	- 0%	- 0%	747.695.833 15% 226.050.000
	Asistente técnico del Componente III  Coordinador del Componente III		959.000.000	144	E - 0%		15.950.000 45% 166.833.333		- 0% 182.000.000	- 0%	- 0% 246.166.667	-   -	182.000.000		182.000.000	- 0%	- 0%	35.750.000 16% 959.000.000
	Profesional para asistencia técnica del Componente III		1.227.600.000	145	E - 0% P	70.000.000 42% 69.300.000 33%	96.833.333 58% 208.312.500 139.012.500 67%		- 0% 257.400.000 - 0%	- 0%	- 0% 375.787.500 - 0%		257.400.000		128.700.000	- 0%	- 0% - 0%	208.833.333 22% 1.227.600.000 267.712.500 22%
	Profesional técnico del Componente III		2.517.900.000	145	P - 0%		185.900.000 106.700.000 57%		514.800.000 - 0% 10.000.000	- 0%	- 0% 959.200.000 - 0% 30.000.000		514.800.000		343.200.000	- 0%	- 0%	2.517.900.000 235.400.000 9%
	III.6.2 Servicios no personales		60.000.000		P - R - 0%		- #¡DIV/0!						10.000.000		10.000.000	00/	- #¡DIV/0!	60.000.000
	Pasajes y Viáticos		60.000.000	230	E - 0% P - 0%	- #¡DIV/0!	- 0%	- 0%	- 0% 10.000.000 - 0%	- 0%	- 0% 30.000.000 - 0%	- -	10.000.000	-  -	10.000.000	- 0%	- #IDIV/0! - 0%	0 0% 60.000.000 0 0%
	III.6.3 Asistencia técnica especializada		2.332.961.712		P - R	·	143.774.200		- 0% 556.000.000		- 0% 855.533.608	, ,	388.826.952		388.826.952		-	2.332.961.712
	Financiamiento de asistencias técnicas		2.332.961.712	849	E - 0%	- 0%	143.774.200 0% 143.774.200 143.774.200 100%	6 - 0%	- 0% 556.000.000	- 0%	- 0% 855.533.608		388.826.952	-  -	388.826.952	- 0%	- 0% - 0%	143.774.200 6% 2.332.961.712 143.774.200 6%
	especializadas  TOTAL COMPONENTE 3		176.558.542.960		E - 0% P -	- 0%	21.953.840.365	6 - 0%	- 0% 28.433.238.602	- 0%	- 0% 66.114.767.749	- -	32.849.293.445	-  -	27.207.402.799	- 0%	- 0%	143.774.200 6% 176.558.542.960
	IV.1 Estrategia nacional para la apropiación social de la	ciencia v			E - #¡DIV/0!	5.170.686.487 24%	<b>16.783.153.878</b> 76%	6 1.591.343.615 6%	- 0% 199.250.000	- 0%	- 0% 267.750.000		80.000.000			- 0%	- #¡DIV/0!	23.545.183.980 13% 547.000.000
	tecnología  IV.1.1 Estrategia nacional para la apropiación		547.000.000		R	- #¡DIV/0!	- #¡DIV/0!	- 0%	- <b>0</b> % 199.250.000	- 0%	- <b>0%</b> 267.750.000		-   -			- 0%	- 0%	0 0% 547.000.000
	social de la ciencia y tecnología  IV.2 Formación docente para la investigación como estr.	rategia	547.000.000	260	E - 0%	- #¡DIV/0!	- #¡DIV/0!	0%	- 0% 215.000.000	- 0%	- 0% 1.778.000.000		-   - 666.000.000		91.000.000	- 0%	- 0%	0 0% 2.750.000.000
	de aprendizaje		2.750.000.000		R	- #¡DIV/0!	- #¡DIV/0!	- 0%	- 0%	- 0%	- <b>0%</b> 1.757.000.000		645.000.000		70.000.000	- 0%	- 0%	0 0% 2.472.000.000
	IV.2.1 Formación docente para la investigación		75.000.000	839	E - 0%	- #¡DIV/0!	- #¡DIV/0!	- 0%	- #¡DIV/0! 75.000.000	- 0%	- 0% 15.000.000		15.000.000		15.000.000	- 0%	- 0%	0 0% 120.000.000
	como estrategia de aprendizaje		30.000.000	260	E - 0%	- #¡DIV/0!	- #¡DIV/0!	- 0%	- 0% 140.000.000	- 0%	- 0% 6.000.000	-   -	6.000.000		6.000.000	- 0%	- 0%	0 0% 158.000.000
	IV.3 Fondos para comunicación y divulgación de la cienc	ıcia y la	3.150.000.000		E - 0% P -	- #¡DIV/0!	36.195.000	6 - 0%	747.500.000	- 0%	1.578.805.000	- -	787.500.000	-  -	-	- 0%	- 0%	0 0% 3.150.000.000
	tecnología  IV.3.1 Concursos de divulgación de ciencia y		1.200.000.000	849	E - 0%	- 0%	36.195.000 100% 36.195.000	- 0%	- <b>0%</b> 260.000.000	- 0%	- <b>0%</b> 603.805.000		300.000.000			- 0%	- 0%	36.195.000 1% 1.200.000.000
	periodismo científico IV.3.2 Programa de apoyo a proyectos de		1.950.000.000		E - 0% P -	- 0%	36.195.000 100%		- 0% 487.500.000	- 0%	- 0% 975.000.000		487.500.000			- 0%	- 0%	36.195.000 3% 1.950.000.000
	comunicación de la ciencia y la tecnología  IV.4 Espacio interactivo de ciencia y tecnología		9.023.346.440		E - 0% P -	- #¡DIV/0!	- #¡DIV/0! 136.000.000	- 0%	- 0% 6.555.546.440	- 0%	- 0% 2.331.800.000	-   -	-	-  -		- 0%	- 0%	9.023.346.440
	IV.4.1 Espacio interactivo de ciencia y tecnología		9.023.346.440	260	E - 0%	- 0%	136.000.000 0% 136.000.000		- <b>0%</b> 6.555.546.440	- 0%	- <b>0%</b> 2.331.800.000	-   -				- 0%	- 0%	136.000.000 2% 9.023.346.440
	IV.5 Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnolog	ngía	4.950.000.000		E - 0% P -	- 0%	136.000.000 100% 428.254.226	- 0%	990.000.000	- 0%	- 0% 1.536.745.774		1.010.000.000	-   -	985.000.000	- 0%	- 0%	136.000.000 2% 4.950.000.000
Componente 4:		-	4.825.000.000	839	E - 0%	- 0%	428.254.226 100% 408.080.000	<u> </u>	- <b>0%</b> 965.000.000	- 0%	- <b>0%</b> 1.506.920.000		985.000.000		960.000.000	- 0%	- 0%	428.254.226 9% 4.825.000.000
INICIACION Y APROPIACION	IV.5.1 Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología	 	125.000.000	_	E - 0%		408.080.000 100% 20.174.226		- 0% 25.000.000	- 0%	- 0% 29.825.774		25.000.000		25.000.000	- 0%	- 0%	408.080.000 8% 125.000.000
SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA	IV.6 Planificación, monitoreo y evaluación técnica		4.395.594.002		E - 0% P -		20.174.226 100% 206.460.220		- 0% 870.815.667	- 0%	- 0% 1.834.086.781		785.015.667		699.215.667	- 0%	- 0%	20.174.226 16% 4.395.594.002
					E - 0%	21.000.000 10%	185.460.220 0% 203.125.000	91.500.000 0%	- 0% 782.600.000	- 0%	- 0% 1.572.775.000		696.800.000	-   -	611.000.000	- 0%	- 0% -	297.960.220 7% 3.866.300.000
	IV.6.1 Servicios personales		3.866.300.000		R	21.000.000 10%	182.125.000 0%	91.500.000 12%	- <b>0%</b> 42.900.000	- 0%	- <b>0%</b> 97.350.000		42.900.000		42.900.000	- 0%	- 0%	294.625.000 8% 226.050.000
	Asistente técnico del Componente IV		959.000.000		E - #iDIV/0!	- #¡DIV/0!	- 0% 113.750.000	- 0%	- 0% 182.000.000	- 0%	- 0% 299.250.000		182.000.000		182.000.000	- 0%	- 0%	0 0% 959.000.000
	Coordinador del Componente IV  Profesional para asistencia técnica del		678.150.000	145	E 0%	21.000.000 18%	92.750.000 82% 75.075.000	42.000.000 23%	- 0% 128.700.000	- 0%	- 0% 216.975.000	-   -	128.700.000	- -	128.700.000	- 0%	- 0%	155.750.000 0% 678.150.000
	Componente IV  Profesional técnico del Componente IV		2.003.100.000		E 0% P - 0%	- 0%	75.075.000 100% 14.300.000 14.300.000 100%	29.700.000 23% 6 19.800.000 5%	- 0% 429.000.000 - 0%	- 0%	- 0% 959.200.000 - 0%		343.200.000		257.400.000	- 0%	- 0% - - 0%	104.775.000
	IV.6.2 Servicios no personales		90.000.000		P -		-		- 0% 15.000.000		- 0% 45.000.000		15.000.000		15.000.000		-	90.000.000
	Pasajes y Viáticos		90.000.000	230	E - 0%	- #¡DIV/0!	- 0%		- <b>0%</b> 15.000.000	- 0%	- <b>0%</b> 45.000.000		15.000.000		15.000.000	- 0%	- 0%	90.000.000
	IV.6.3 Asistencia técnica especializada		439.294.002		E - 0% P -	- #¡DIV/0!	-   #¡DIV/0! 3.335.220	- 0%	- 0% 73.215.667	- 0%	- 0% 216.311.781	-   -	73.215.667	-   -	73.215.667	- 0%	- #¡DIV/0!	0 0% 439.294.002
	Financiamiento de programas específicos para la				E - 0%	- 0%	3.335.220 0% 3.335.220	6 - 0%	- <b>0%</b> 3.500.000	- 0%	- <b>0%</b> 7.164.780	- -	3.500.000		3.500.000	- 0%	- 0%	3.335.220 1% 21.000.000
	promoción de redes internacionales de ciencia y tecnología Financiamiento de asistencias técnicas		21.000.000	851	E - 0%	- 0%	3.335.220 100%	6 - 0%	- 0% 69.715.667	- 0%	- 0% 209.147.001		69.715.667		69.715.667	- 0%	- #¡DIV/0!	<b>3.335.220</b> 16% 418.294.002
	especializadas		418.294.002	849	E 0% P -	- #¡DIV/0!	- 0% 806.909.446		9.578.112.107		- 0% 9.327.187.555		3.328.515.667		1.775.215.667		- 0%	0 0% 24.815.940.442
	TOTAL COMPONENTE 4		24.815.940.442		R												1	
					E - #¡DIV/0!	21.000.000 3%	785.909.446 97%	6 91.500.000 1%	- 0%	- 0%	- 0%					- 0%	- #¡DIV/0!	898.409.446 4%

	1				AVANCE EINA	ANCIERO (Eigeneión Agusld	n Guaranías)												
COMPONENTE	PRODUCTOS	INDICADORES	COSTO TOTAL	OG / PGN	AVANCE FINAL	ANCIERO (Ejecución Acumulada e	n Guaranies) Año 2		Año 3		Año 4		Año 5		Año 6		Año 7		
		INDICADORES	(Gs.)	007.0		31/12/2021	30/6/2022	31/12/2022	30/3/2023	31/12/2023 4.333.896.667		31/12/2024 6.262.320.849	45.838	46.022	46.203	46.387	30/6/2027	31/12/2027	TOTAL
					P			2.260.522.484	•	4.333.896.667		6.262.320.849	<u>'</u>	3.213.080.000		2.420.600.000		-	18.490.420.00
	V.1 Servicios personales		18.490.420.000		R E	20/	020 025 412 419	1 221 507 072 509	F00 1C4 022 149/	00/	00/	00/					00/	00/	2.850.687.407
					P	- 0%	928.925.412 41%	1.331.597.072 59% 235.950.000	590.164.923 14%	- <b>0</b> %	- 0%	- <b>0%</b> 1.008.150.000		429.000.000		386.100.000	- 0%	- 0%	2.616.900.00
	Asistente técnico-administrativo		2.616.900.000	144	E	- 0%	138.600.000 59%	97.350.000 41%	40.150.000 7%	- 0% 348.616.667	- 0%	- 0% 236.760.849		171.600.000		 85.800.000	- 0%	- 0%	276.100.000 1:
	Personal de apoyo		1.029.600.000	144	Р	-		186.822.484		348.616.667				171.600.000				-	1.029.600.0
					E P	- 0%	82.675.412 44%	104.147.072 56%	17.864.923 5%	- 0% 221,000,000	- 0%	- 0% 423,583,333		221.000.000		221.000.000	- 0%	- 0%	204.687.407 2
	Coordinador General del programa		1.105.000.000	145	E	- 0%	- 0%	18.416.667 100%	51.000.000 23%	- 0% 143.000.000	- 0%	- 0% 154.916.667					- 0%	- 0%	1.103.000.0
	Coordinador de Rendición de cuentas		715.000.000	145	Р			131.083.333						143.000.000	• •	143.000.000		-	715.000.0
	coordinator de Nerraleon de edentas				E	- 0%	55.000.000 42%	76.083.333 58% 525.525.000	33.000.000 23%	- 0% 643.500.000	- 0%	- 0% 761.475.000		514.800.000		386,100,000	- 0%	- 0%	164.083.333 2 2.831.400.0
	Profesional senior técnico-administrativo		2.831.400.000	145	P F	- 0%	188.100.000 36%		148.500.000 23%		- 0%	- 0%		514.800.000		380.100.000	- 0%	- 0%	674.025.000
	Profesional técnico-administrativo		10.192.520.000	145	P	-		1.162.725.000		- 0% 2.420.080.000	572	3.677.435.000		1.733.680.000		1.198.600.000	5.1.	-	10.192.520.0
	Profesional techno-administrativo		10.192.320.000	143	E	- 0%	464.550.000 40%		299.650.000 12%	- 0%	- 0%	- 0%					- 0%	- 0%	
	V.2 Servicios y apoyo logístico		6.603.280.000		P R	-		1.737.559.775		1.817.143.600		2.399.431.025		349.501.600		299.644.000		-	6.603.280.
	v.2 servicios y apoyo iogistico		0.003.280.000		E	- 0%	176.938.299 10%	1.560.621.476 90%	135.318.755 7%	- 0%	- 0%	- 0%					- 0%	- 0%	1.872.878.530
	Servicios Básicos		151.790.000	210	P	-		25.600.000	•	- <b>0</b> % 75.000.000		- <b>0</b> % 51.190.000			•				151.790.0
	Jet victos basicos		131.730.000	220	E	- 0%	25.600.000 100%	- 0%	- 0%	- 0% 50.000.000	- 0%	- 0%		50.000.000		40.000.000	- 0%	- 0%	<b>25.600.000</b> 265.000.0
	Pasajes y Viáticos		265.000.000	230	P E	- 0%	11.782.534 97%	12.098.534 316.000 3%	- 0%		- 0%	112.901.466		50.000.000		40.000.000	- 0%	- 0%	12.098.534
	Control de Assa Mantasiasianta ( Bay ) (		1.000.000.000	240	P	- 1 0/6	11.702.334 3770	403.677.352	- 0/6	- 0% 567.250.000	- 0/0	29.072.648		-			- 0/0	- 3/8	1.000.000.0
	Gastos de Aseo, Mantenimiento y Reparación		1.000.000.000	240	E	- 0%	111.655.765 28%	292.021.587 0%	60.042.885 11%	- 0%	- 0%	- 0% 173.710.000		50.000.000		50.000.000	- 0%	- 0%	463.720.237
	Alquileres y Derechos		290.500.000	250	P	#:50//21	00/	8.790.000	2 420 000 420	8.000.000	00/			50.000.000		50.000.000	00/	- 1 00/	290.500.
					P	- #¡DIV/0!	- 0%	8.790.000 100% 365.651.271	3.420.000 43%	- 0% 356.000.000	- 0%	- 0% 340.848.729		-			- 0%	- 0%	1.062.500
	Servicios Técnicos y Profesionales		1.062.500.000	260	E	- 0%	- 0%	365.651.271 100%	26.200.000 7%	- 0% 38.000.000	- 0%	- 0% 82.000.000		- #¡DIV/0!		-   ######	- 0%	- 0%	391.851.271
	Otros Servicios en General		180.000.000	280	Р	-								30.000.000		30.000.000		-	180.000.
					E P	- 0%	- #¡DIV/0!	- #¡DIV/0!	- 0%	- 0% 76.593.600	- 0%	- 0% 229.780.800		69.501.600		49.644.000	- 0%	- 0%	<b>0</b> 425.520.
	Capacitación del personal		425.520.000	290	E	- 0%	- #¡DIV/0!	- #¡DIV/0!	- 0%		- 0%						- 0%	- 0%	0
	Productos Alimenticios		115.000.000	310	Р	-	.,,,,,,,	-		- 0% 10.000.000	572	- 0% 65.000.000		20.000.000		20.000.000	5	-	115.000.
onente 5:	Troductos Alimenticios		113.000.000	310	E	- 0%	- #¡DIV/0!	- #¡DIV/0! 4.856.700	- 0%	- 0% 5,000,000	- 0%	- 0% 25.143.300		10,000,000		10,000,000	- 0%	- 0%	55,000.0
istración de	Productos de Papel, Cartón e Impresos		55.000.000	330	P	- 0%	- 0%	4.856.700 100%	- 0%	- 0%	- 0%			10.000.000		10.000.000	- 0%	- 0%	4.856.700
CIENCIA			360.170.000	240	P	- 0/0	- 0/6	3.284.400	- 0,6	43.600.000	- 0/6	- 0% 193.285.600		70.000.000		50.000.000	- 0/0	- 0/0	360.170.0
	Bienes de Consumo de Oficina e insumos		360.170.000	340	E	- 0%	- 0%	3.284.400 100%	8.080.000 19%	- 0% 50.000.000	- 0%	- 0% 50.000.000				50,000,000	- 0%	- 0%	11.364.400
	Combustibles y Lubricantes		250.000.000	360	P	- 0%	00/	50.000.000	- 0%	50.000.000	- 0%	50.000.000		50.000.000		50.000.000	- 0%	- 0%	250.000.0
					P	- 0%	- 0%	27.900.000	- 0%	70.000.000	-   U%	52.100.000			-		- 0%	- 0%	<b>50.000.000</b> 150.000.
	Adquisición de Maquinarias		150.000.000	530	E	- 0%	27.900.000 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%					- 0%	- 0%	27.900.000
	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación		1.997.800.000	540	P	-		737.601.518	<u> </u>	270.000.000		990.198.482						-	1.997.800.
	Auquisición de Equipos de Oficina y computación		1.557.600.000	340	E	- #¡DIV/0!	- 0%	737.601.518 100%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%					- 0%	- 0%	737.601.518
	Activos Intangibles		300.000.000	570	Р	-		98.100.000		197.700.000		4.200.000		-		-		-	300.000.
					P	- 0%	- 0%	98.100.000 0% 47.400.000	37.575.870 19%	- 0% 50.000.000	- 0%	- 0% 42.600.000		35,000,000		35.000.000	- 0%	- 0%	135.675.870 210.000.0
	V.3 Auditoría externa del programa		210.000.000		R			47.100.000		30.000.000		42.000.000		33.000.000		33.000.000			220,000
					E	- 0%	- 0%	47.400.000 100%	- 0%	- <b>0%</b> 50.000.000	- 0%	- 0%					- 0%	- 0%	47.400.000
	Auditoria externa del programa		210.000.000	266	P E	- 0%	- 0%	47.400.000 47.400.000 100%	- 0%	50.000.000	- 0%	42.600.000		35.000.000		35.000.000	- 0%	- 0%	210.000. 47.400.000
	V.4 Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas a	cargo del			P	- 0/6	- 0/6	47.400.000 100%	- 0/6	275.000.000	- 0/6	825.000.000	- 1	275.000.000	- 1	275.000.000	- 0/6	- 0/8	1.650.000
	Comité Técnico de la Dirección Ejecutiva del Fond		1.650.000.000		R														
	CAFEEI N° 20/15				E	- 0%	- #¡DIV/0!	- #¡DIV/0!	- 0%	- <b>0</b> %	- 0%	- <b>0</b> %		275.000.000		275.000.000	- 0%	- 0%	1.650.000.0
	Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas		1.650.000.000	852	P	- #¡DIV/0!	- #¡DIV/0!	- #¡DIV/0!	- 0%		- 0%			275.000.000			- 0%	- 0%	1.850.000.
	V.5 Gastos de administración Acuerdos de Coges	tión s/ Pas			P	-	.,,,,,,,	-		- 0% 25.000.000		- 0% 75.000.000		25.000.000		25.000.000		-	150.000
	CAFEEI N° 87/19	tion sy ites.	150.000.000	[	R			L manufes											
					E P	- 0%	- #¡DIV/0!	- #¡DIV/0!	- 0%	- <b>0</b> % 25.000.000	- 0%	- <b>0</b> %		25.000.000		25.000.000	- 0%	- 0%	150.000.
	Gastos de administración Acuerdos de Cogestión		150.000.000	852	E	- 0%	- #¡DIV/0!	- #¡DIV/0!	- 0%		- 0%	- 0%					- 0%	- 0%	0
					P	- 0% 125.433.308		501.733.232	' '	- 0% 768.500.000	•	814.333.460	- ' '		<u>'</u>	650.000.000	· · ·		2.860.000
	V.6 Financiamiento de las evaluaciones del progr	ama	2.860.000.000		R E	125.433.308 0%	313.583.270 63%	188.149.962 38%	12,000,000 2%	201	- 0%						- 0%	- #¡DIV/0!	639.166.540
					P	125.433.308 0% 125.433.308	313.583.270   63%	501.733.232	12.000.000   2%	- <b>0%</b> 768.500.000	-   10%	- <b>0%</b> 814.333.460				650.000.000	- 0%	-   #IDIV/0!	2.860.000
	Evaluaciones del programa		2.860.000.000	260	E	125.433.308 100%	313.583.270 63%	188.149.962 38%	12.000.000 2%	00/	- 0%	00/					- 0%	- #¡DIV/0!	639.166.540
			20.000 700		Р	125.433.308		4.547.215.491		7.269.540.267		10.418.685.334		3.897.581.600		3.705.244.000		•	29.963.70
	TOTAL COMPONENTE 5		29.963.700.000		R E	125.433.308 100%	1.419.446.981 31%	3.127.768.510 69%	737.483.678 0%	- 0%	- 0%	- 0%		-			- 0%	- #¡DIV/0!	5.410.132.477
					P	125.433.308	1.413.440.301 31%	30.978.009.040	737.403.070 0%	198.085.095.634	-   0%	244.481.461.274	-1.1	71,348,897,828	-1 -1	54.255.102.916	- 0%	-   # DIV/0!	599.274.000
	TOTAL DEL PROGRAMA		599.274.000.000		R	-													222.27400010
					E	125.433.308 100%	7.657.818.704 25%	23.320.190.336 75%	10.911.255.737 0%	- 0%	- 0%	- 0%					- 0%	- #¡DIV/0!	42.014.698.085 7,0
						100/0			-3/344/233/7 0/0	3/6	- 0/0	- 0/0					0/0	#1010/01	







Productos según la matriz de		Actividades programadas	Acciones realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas	Responsable	Observaciones
marco lógico Componente I: Fomento a la inve	estigación científica				·		
po	congacion dicinina						
.1. Financiamiento de Proyectos le I+D.	s l.1.1 Proyectos de inves	tigación y desarrollo	Proyectos de I+D modalidad iniciación y otras modalidades La convocatoria (INICO1 y PINVO1) fue lanzada el 19 de octubre del 2022 y el cierre de las etapas de postulación fue el 15 de febrero del 2023, se ha realizado el cierre de las convocatorias y se procedió a la verificación del cumplimiento de los criterios de admisibilidad de 1.013 postulaciones.  Convocatoria INICO1- Iniciación:  148 propuestas admitidas.  Convocatoria PINVO1 - Otras modalidades: 608 propuestas admitidas.  Total de propuestas admitidas: 756.  Además, se ha realizado la socialización del método de carga del presupuesto por resultado y puesto a disposición mediante tutoriales.  Se ha iniciado la elaboración de la guía de ejecución y la proforma de contrato de forma consensuada con las diferentes áreas involucradas.  Se ha brindado orientación a los postulantes acerca del uso del Sistema de Postulación a Instrumentos y también para la elaboración de propuestas y confección del presupuesto.  Actividades transversales del semestre  Se ha contactado con las diferentes Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (ONCYT) de la Región, a fin de realizar la invitación a sus evaluadores para integrar el banco del CONACYT y lograr su vinculación para la evaluación de proyectos.  Se han logrado alianzas con CYTED para que los mismos, puedan apoyar el proceso de evaluación de los proyectos admitidos en el marco de las convocatorias.	capacidad técnica para cumplir con la revisión en tiempo, no obstante, se ha logrado.  2. La cantidad de días establecidos por CONACYT para la admisión de postulaciones, resulta limitado para el número de postulaciones recibidas.  3. Solicitudes de reconsideración recibidas, sobre propuestas que no dan cumplimiento a la Guía de Bases y Condiciones, requirió un tiempo mayor para su análisis y posterior respuesta.	de cierre de las convocatorias. 2. Se ha realizado el análisis para la incorporación de mejoras en las siguientes convocatorias. 3. Se ha procedido al análisis de las solicitudes recibidas y a	Liliane Noguera Diana Romero	Ninguna
	I.1.2 Eventos científicos	emergentes	Ventanilla 2022 (VEVE01)  La convocatoria contó con 14 propuestas finalizadas de las cuales 11 fueron adjudicadas, han firmado contrato y han recibido las transferencias correspondientes, se cuentan con 2 eventos cerrados con sus respectivas actas de cierre, 2 eventos en proceso de cierre y 7 en ejecución.  Ventanilla 2023 (VEVE02)  La segunda ventanilla fue lanzada el 11 de noviembre del 2022 y estará disponible hasta el 29 de diciembre del 2023. Para este lanzamiento se tuvieron en cuenta los resultados y lecciones aprendidas de la primera ventanilla. En el periodo informado, se cuenta con 1 evento adjudicado por Resolución N° 77/2023 con fecha 28 de febrero de 2023. Además, se cuenta con 5 postulaciones de perfil finalizadas y 1 segunda propuesta admitida, la cual se encuentra en proceso de evaluación técnica.	Demora en la finalización de las postulaciones en su etapa "Completa" una vez preseleccionado el perfil del evento.     Retrasos en la presentación de documentaciones requeridas una vez firmado el contrato, ha generado demoras en el proceso de desembolso de fondos.	1. Acompañamiento mediante reuniones virtuales con los responsables del evento para la presentación de tareas de informes en tiempo y forma.  2. Seguimiento a las postulaciones preseleccionadas para la presentación de las postulaciones completas.  3. Seguimiento a las instituciones con contrato firmado, a fin de lograr mayor celeridad para el desembolso de los fondos.  4. Se ha revisado la base de datos de los evaluadores categorizados, a fin de proceder a la evaluación correspondiente.		
	I.1.3 Proyectos estratég  I.1.4 Proyectos asociativ		Se han analizado los ajustes a la Guía de Bases y Condiciones de proyectos estratégicos y multicéntricos, de acuerdo a sugerencias recibidas de los diferentes actores involucrados. Se han realizado invitaciones masivas a las instituciones y los grupos de investigación, a fin de concretar sus postulaciones.  Actividades transversales  Se ha realizado el lanzamiento y difusión de la convocatoria de categorización de organizaciones, se han recibido 59 postulaciones institucionales, las cuales se encuentran en proceso de categorización.  En el caso de grupos, el corte de la ventanilla, se tiene previsto realizar el 20 de abril del presente año.  Además, se ha brindado asistencia a los postulantes, en la carga del Curriculum Vitae Institucional (CVI), así como de la postulación para su categorización.  Cabe destacar que para lanzar las modalidades de proyectos estratégicos y multicéntricos se requiere de los resultados de las categorizaciones tanto de la institución como de los grupos.  Se ha otorgado una ampliación del plazo de cierre de la convocatoria de categorización de instituciones y grupos de investigación, debido a las solicitudes recibidas por parte de las instituciones postulantes.  Se han mejorado los flujos de admisión y categorización en el SPI, y se han realizado actividades de inducción para el equipo técnico, a fin de	tiempo de análisis, lo que impacta en el cronograma.  3. Dudas por parte de los postulantes sobre los criterios de evaluación y la forma de carga de la postulación.	1. Revisión y ajuste del cronograma del lanzamiento de las convocatorias. 2. Se han realizado reuniones sobre revisión de documentaciones solicitadas (misión, visión, políticas, actividades y otros) para la unificación de criterios. 3. Se ha elaborado tutoriales sobre cómo cargar la herramienta CVI y CV Grupo; asimismo, se han atendido todas las consultas realizadas vía email y llamados telefónicos, y se han realizado reuniones con los postulantes, a fin de orientar la carga de los documentos requeridos.		
Fondos para la transferencia resultados de I+D al sector vado y público	I.2.1 Oficinas de transfe	erencia de resultados de la investigación (OTRI)	Fueron planificadas reuniones con experto internacional para la elaboración del documento borrador de la Guía de bases y condiciones (GBC) de la convocatoria a ser lanzada. En dicho documento se trabaja una postulación por etapas y criterios de admisión y evaluación ajustados con base a las lecciones aprendidas y experiencias en otros instrumentos lanzados en la segunda fase del programa PROCIENCIA.	El tiempo para relevar la información fue prolongado, con respecto a las lecciones aprendidas y requerimientos de las instituciones con OTRIs creadas.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	I.2.2 Protección y gestió	ón de los resultados de la investigación	Se ha logrado una alianza con la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI) para el apoyo al instrumento. Se han realizado reuniones con representantes de ASIPI, a fin de concertar esfuerzos para concretar una alianza. Se encuentra en proceso la firma de un convenio entre ASIPI y CONACYT, para desarrollar las actividades previstas en el marco del instrumento. Se ha trabajado en un plan de trabajo con el listado de los entregables y actividades, que fue socializado con ASIPI.	Necesidad de realizar una reingeniería de procesos, considerando que las licitaciones han sido declaradas desiertas.	Se ha explorado la existencia de instituciones internacional, referentes en el área, para lograr alianzas y lograr la ejecución del instrumento.		
	I.2.3 Gestión de la infor	mación y del conocimiento	Se ha realizado una revisión de las experiencias regionales para conocer acerca de las estrategias implementadas en otras ONCYT (Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (ONCYT) de otros países.  Se ha socializado los Términos de Referencia y realizado reuniones, con expertos del área, a fin de recabar mejoras y proceder al llamado, para la ejecución del instrumento	Escasa respuesta de las ONCYT para obtener apoyo técnico para la ejecución del instrumento.	Se ha procedido al contacto con expertos referentes del área, para la mejora de los términos de referencia.		







Productos según la matriz de marco lógico	Actividades programadas	Acciones realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas	Responsable	Observaciones
3 Acceso a información científica tecnológica: Portal CICCO	I.3.1 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO	Se ha realizado la firma del contrato con el proveedor adjudicado por el segundo llamado de la licitación pública internacional para la contratación de las bases de datos para el acceso a información científica y tecnológica.  Se han puesto en marcha los servicios de acceso a bases de datos científicas, capacitación y compras contrademanda de documentos para los usuarios del portal.  Se ha presentado el Informe Inicial del proveedor de servicios del portal, que acredita el cumplimiento contractual en cuanto a las condiciones para el desembolso del primer pago del contrato.  Se ha realizado el desembolso del primer pago, correspondiente al 80% del monto del contrato.  Se han efectuado reuniones de planificación y coordinación de actividades con el proveedor del portal.  En cuanto a los recursos disponibles en el Portal CICCO se tiene: Editorial: Elsevier. Recursos:1. ScienceDirect Freedom Collection Journals, 2. Doyma, 3. Knovel Plus, 4. ScienceDirect Freedom Collection eBooks, 5. Scopus, 6. SciVal.  Editorial: Springer Nature. Recursos: 1. Springer Journals America's Collection, 2. Nature Journal, 3. Nature.com Complete. Editorial: Springer Nature. Recursos: 1. Springer Journals America's Collection, 2. Nature Journal, 3. Nature.com Complete. Editorial: Centre For Agricultural Bioscience International (CABI). Recursos: 1. CAB Abstracts de la organización, 2. Crop Protection Compendium, 3. Animal Health & Production Compendium, 4. Horticulture Compendium, 5. Forestry Compendium, 6. VetMed Resource, 7. CAB eBooks Front Files.  Editorial: Taylor & Francis. Recurso: 1. Taylor & Francis Online de la editorial Taylor & Francis.  Editorial: Gale Research. Recurso: 1. Gale Research Complete  Editorial: ACM Digital Library. Recurso: 1. ACM Digital Library de la Association for Computing Machinery (ACM).	No identificado en el periodo informado.	No aplica.		
	I.4.1 Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	Actividades Científicas y Tecnológicas – ACT Año base 2021  Se publicó en la página web del CONACYT el informe final del relevamiento de datos sobre Actividades Científicas y Tecnológicas – ACT Año base 2021  Link: https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u489/Informe-final-ACT-2021.pdf  Actividades Científicas y Tecnológicas – ACT Año base 2022  Actualización de la base de datos de las Unidades Informantes.  Actualización del instrumento de recolección de datos en formato Excel (se incorporaron nuevas variables del CVI).  Actualización y desarrollo de nuevos módulos en el Sistema ACT (formulario electrónico) en base al formulario formato Excel.  Actualización del Glosario de Términos y Conceptos,  Generación y remisión de notas de solicitud de información para aproximadamente 350 Unidades Informantes.  Se realizó webinar sobre Lanzamiento del Sistema ACT con las nuevas incorporaciones del CVI y capacitaciones a unidades informantes.  Asesoramiento a referentes de instituciones para llenado de formulario de ACT a través de reuniones virtuales y correo.  Avance del relevamiento de datos (29% de tasa de respuesta):  Segunda Encuesta Nacional de Percepción Pública de la Ciencia y Tecnología — ENPPCyT 2023  Se inició la planificación para la segunda Encuesta Nacional de Percepción Pública de la Ciencia y Tecnología (ENPPCyT) (Elaboración de Presupuesto de la encuesta, cronograma de actividades, informe técnico, Manual de Conceptos y Términos, Cuestionario en Formato Excel) se encuentra para aprobación de la máxima autoridad.	El llamado correspondiente a la consultoría informática se declaró desierta por tercera vez.	Se utilizó recurso humano disponibles del CONACYT, para el desarrollo del Sistema     Realización de nuevos llamados para la consultoría informática.		
omponente II. Fortalecimiento de	 el Capital Humano para la I+D					
loctorados nacionales orientados la formación de investigadores	excelencia	las siguientes etapas :  •Pre postulación: 249 postulaciones iniciadas, finalizadas 32 postulaciones.  •Pre admisión: 21 postulaciones iniciadas en pre admisión.  •Postulación: 21 postulaciones iniciadas, 13 finalizadas.  •Admisión: 13 postulaciones admitidas, de las cuales 7 son de maestrías y 6 de doctorados.  •Evaluación: en proceso de identificación y evaluación de perfiles de evaluadores, para asignación.  Acciones transversales  Se ajustaron los formularios de postulación, admisión y evaluación para el diseño de módulos en el SPI.  Se diseñaron los instrumentos de la etapa de evaluación y se elaboraron diferentes documentos para esta etapa: rúbrica de evaluación y selección con el respectivo documento orientador, documento para Informe cualitativo y cuantitativo de resultados, actualización de la síntesis evaluativa para comunicación de resultado a postulantes.  Se apoyó a la evaluación de perfiles de evaluadores (35 nacionales y 22 internacionales) para proyectos educativos.  Se establecieron contactos con el Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID) para identificar potenciales evaluadores.	Demora en la finalización de pre-postulaciones y postulaciones.     Superposición de plazos de finalización de postulaciones con otros instrumentos.     Identificación de evaluadores con perfil profesional requerido y que estén disponibles, según áreas de la ciencia de los programas a evaluar.	por mail y por medios digitales de comunicación.  3. Contacto con instituciones pares referentes de Argentina, Uruguay y Chile para acceso a base de datos de potenciales evaluadores.	Paz Barreiro	Ninguna
	II.2.1 Incentivos para la formación de investigadores en posgrados nacionales	Se ha ajustado la guía de bases y condiciones, y se está ajustando el Reglamento y el Contrato.  Se prevé el lanzamiento para el 2023, cuando se disponga de los programas seleccionados, en atención a que es un instrumento vinculado al instrumento II.1.1 de Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia.	No identificado en el periodo informado.	No aplica.		





■ TETÃ REKUÁI ■ **GOBIERNO NACIONAL** 

Productos según la matriz de marco lógico	Actividades programadas	Acciones realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas	Responsable	Observaciones
	II.2.2 Financiamiento de estancias de investigación	Ventanilla (BINV01) Se realizó la revisión de los informes técnicos y finales. Informe: se presentaron un total de 21 informes técnicos. 16 informes técnicos aprobados. 12 informes finales presentados. 12 informes finales aprobados. Ventanilla (BINV02)	I. Identificación de evaluadores disponibles según área de la ciencia y tema de la estancia.	Las invitaciones para evaluación se enviaron a varios investigadores en simultaneo a fin de disminuir el tiempo de respuesta.		
		Se realizó el lanzamiento de la convocatoria el 16 de enero de 2023. Dentro del periodo reportado se gestionaron las diferentes postulaciones en las siguientes etapas :  •Postulación: 61 postulaciones iniciadas, finalizadas 19 postulaciones para el primer corte de la convocatoria  •Admisión: 16 postulaciones admitidas, no admitidas 1 postulación y 2 postulaciones devueltas para ajustes.  •Evaluación: 2 postulaciones ya enviadas para evaluación.  Actividades transversales  Atención personalizada a través de correo electrónico y telefónico a interesados a postular en la ventanilla/convocatoria BINV01 y BINV02, a postulantes, evaluadores e involucrados al instrumento.				
		Actualizaciones de documentación referente al instrumento en la página web. Para la etapa de evaluación se contactó con los evaluadores según el perfil requerido de las convocatorias				
omponente III. Sistema de inves	l tigadores del Paraguay					
I.1 Programa Nacional de ncentivo al Investigador (PRONII)	III. 1.1 Programa nacional de incentivo al investigador (PRONII)	Nuevos categorizados: 15 Inactivos: 135 Se han realizado el desembolso de pagos a investigadores a quienes se les realizo adenda- Periodo 2023 a 2024. Se ha implementado la gestión de pagos a través del flujo del SPI del CONACYT.  Convocatoria II/2021 Ingreso y Reingreso al PRONII Se ha adjudicado la convocatoria de Ingreso y Reingreso al PRONII Convocatoria EVIR21, de ratificación y rectificación de resultados producto de la etapa de reconsideración de los resultados.  Convocatoria I/2022 - Evaluación de Permanencia Se ha iniciado el proceso de evaluación del Comité de Revisión en el marco de la Convocatoria I/2022.  Adjudicación de la convocatoria de Permanencia (I-22) Candidato nivel I y nivel II.  De 231 postulaciones, 113 investigadores permanecen categorizados como PRONII.  Actividades transversales  Se ha realizado el llamado para la conformación de la selección de un miembro de la CCH del área de Ciencias Sociales y Humanidades.  Cambio de categoría de investigadores de Asociados a Activos, de Activos a Asociados y de Activos a desvinculados en caso de Candidatos. Cabe mencionar que estas actividades son ocasionales según cada caso.  Reuniones periódicas con la CCH para el tratamiento de temas relacionados al PRONII.	Demora en la remisión de resultados por parte de las comisiones de evaluación.     Inconvenientes con la presentación de las Facturas legales solicitadas por el CONACYT a los investigadores.	Reuniones con las distintas comisiones de evaluación     Elaboración del instructivo para la presentación de las facturas y seguimiento del proceso de presentación.		Ninguna
I.2 Programa de repatriación y adicación de investigadores del xterior	III.2.1 Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior	Ventanilla 2022 Se ha lanzado la Convocatoria la cual estuvo disponible hasta Diciembre del 2022.  • Postulaciones iniciadas: 74 postulaciones.  • Postulaciones finalizadas: 1 postulación.  • Evaluación finalizadas: 1 postulación. La postulación finalizada fue evaluada y aprobada sin embargo, la postulante declaro que no se encuentra interesada en continuar con la adjudicación en este periodo.  Ventanilla 2023 El borrador de la GBC se encuentra en proceso de revisión, el cual cuenta con mejoras en la GBC luego de su socialización con los repatriados de ventanillas anteriores	Demora en la aplicación de mejoras al instrumento luego de socializarlo con los repatriados.	1. Mayor socialización del instrumento. Realizar ajustes en la GBC y los formularios.		
II.3 Programa de inserción de apital humano avanzado	III.3.1 Programa de inserción de capital humano avanzado	Ventanilla 2023  La GBC fue aprobada por Resolución № 18/2023. La ventanilla ha iniciado del 15 Febrero al 31 de diciembre del 2023.  Se ha iniciado la elaboración de los flujos y formularios en el SPI.  Se cuenta con 6 postulaciones admitidas en el marco de la primera ventanilla.	No identificado en el periodo informado.	No aplica.		
I.4 Programa de fortalecimiento e revistas científicas nacionales	III.4.1 Fortalecimiento de revistas científicas	Se cuenta con el borrador de la GBC para la aprobación del Ministro y posterior presentación en consejo. Se ha iniciado la elaboración de los flujos y formularios en el SPI: pre postulación y pre admisión.	No identificado en el periodo informado.	No aplica.		
II.5 Programa de apoyo a uublicaciones científicas	III.5.1 Apoyo a publicaciones científicas	Ventanilla 2022 La GBC fue aprobada por Resolución N° 465/2022. La ventanilla fue lanzada el 14 de octubre del 2022 y cerró el 28 de noviembre del mismo año.  • Postulaciones Admitidas : 7 postulaciones.  • Postulaciones Adjudicadas: 7 postulaciones.  • Contratos firmados: 7 contratos.  • Desembolsos realizadas: 7 desembolso.  Ventanilla 2023 La Guía de Bases y Condiciones fue aprobada por Resolución N° 32/2023, la ventanilla fue lanzada el 15 de febrero y estará disponible hasta el 29 de diciembre del 2023.  Se inició la elaboración de todos los flujos y formularios en el SPI: Postulación, admisión, validación, contrato, pago  • Postulaciones Admitidas : 2 postulaciones.  • Postulaciones Adjudicadas: 2 postulaciones.	Mayor socialización del instrumento.	Se ha implementado modalidades de difusión de la ventanilla (webinar, entrevistas en TV, noticias en periódicos, video de difusión).		





■ TETÃ REKUÁI ■ **GOBIERNO NACIONAL** 

Productos según la matriz de marco lógico	Actividades programadas	Acciones realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas	Responsable	Observaciones
omponente IV. Iniciación y apro	piación social de la ciencia y la tecnología					·
V.1 Estrategia nacional para la propiación social de la ciencia y ecnología	IV.1.1 Estrategia nacional de apropiación social de la ciencia y tecnología	Se ha realizado la recopilación de insumo para la elaboración de términos de referencia de contratación de un especialista o equipo de especialistas que desarrollará las bases de la estrategia nacional para la apropiación social de la ciencia y tecnología.		Considerar expertos regionales para el desarrollo de la estrategia nacional para la apropiación social de la ciencia y tecnología.	Silvia Terol Ninguna	
V.2 Formación docente para nvestigación como estrategia de prendizaje	IV.2.1 Formación docente para la investigación como estrategia de aprendizaje (Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS)	IV.2.1 Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS)  Se realizó un análisis de posibilidades con la Directora de Desarrollo de Capital Humano en I+D y la Coordinación General en la que se definieron los lineamientos para implementar la Cátedra como una beca de diplomado en tanto se trabaja con el rediseño del programa actual y el plan de trabajo de implementación para el 2023. A la fecha se cuenta con un borrador de GBC para convocatoria en proceso de redacción.  IV.2.1 Cursos MOOC de la Cátedra CTS  Se aprobaron los términos de referencia para la contratación de asistencia profesional de un administrador y un tutor para los cursos MOOC. Se realizó el llamado y la evaluación documental. A la fecha, se está realizando la evaluación de competencias para proseguir con los trámites correspondientes.  IV.2.3 Concursos de la Cátedra CTS  Se cuenta de un borrador de GBC para el concurso de la cátedra CTS. El primer concurso está programado para fines del primer semestre.	La amplitud y el alcance del instrumento dificulta la gestión con un equipo reducido.	1. Se está desarrollando un plan integral para la ejecución de los tres aspectos que hacen al instrumento (Cátedra, cursos MOOC, concursos). Se espera poder contratar a los oficiales pendientes de incorporación a fin de asignar más recursos humanos al instrumento.		
V.3 Fondos para comunicación y ivulgación de la ciencia y la ecnología	IV.3.1 Concursos de divulgación de ciencia y periodismo científico	Premio de Periodismo Científico del Mercosur 2023 Se cuenta con el borrador de la GBC para aprobación. Premio Nacional de Periodismo Científico 2023 Se cuenta con el borrador de la GBC para aprobación. Concurso Nacional de Fotografía Científica Se cuenta con el borrador de la GBC para aprobación. Actividades transversales Se propuso una reestructuración de los premios con base en las evaluaciones de las ediciones anteriores y se establecieron nuevas modalidades que integren los avances y cambios en los medios de comunicación como resultado de la globalización y el acceso a la información. Los premios de periodismo nacional y del MERCOSUR se modificaron para hacerlos más abarcativos (Premio de Comunicación y Divulgación Científica del MERCOSUR y Premio Nacional del CONACYT a la Comunicación y Divulgación Científica). Se seleccionaron los temas propuestos para cada premio. Se realizaron los procedimientos logísticos y jurídicos con la Fundación Española Para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para incorporar el concurso de monólogos científicos "Solo de Ciencia" como modalidad del premio nacional.	En la implementación del 2022 se notó una falta de participación del público meta específico (comunicadores científicos).	Se realizaron reuniones con comunicadores externos que servirán como puntos de validación previa al lanzamiento, si espera que aumente el número de postulantes a los premios.		
	IV.3.2 Programa de apoyo a proyectos de comunicación de la ciencia y la tecnología	Se realizó una reunión de validación del marco conceptual del instrumento con miembros de otros componentes y personal de la institución.  También se realizaron dos reuniones presenciales con investigadores y comunicadores externos que aportaron sus ideas y opiniones para validar y mejorar el instrumento previo al lanzamiento.  Se cuenta con el borrador de GBC y con los lineamientos para aprobación del Consejo.	No se cuentan con precedentes para la implementación del instrumento, por lo que la primera edición servirá como punto de partida para definir buenas y malas prácticas en la ejecución del instrumento.	Se realizaron reuniones con actores internos y externos para validar el enfoque de la propuesta.		
/.4 Espacio interactivo de encia y tecnología	IV.4.1 Espacio interactivo de ciencia y tecnología	Se realizó un segundo plan de trabajo basado en las exigencias del instrumento. Se realizaron reuniones y comunicaciones por diferentes vías con la especialista Fulbright asociada al instrumento por medio de la Embajada de los EE.UU. y con el equipo técnico de la Embajada. Se diseñó e implementó un cuestionario de consulta para recabar datos de beneficiarios para construir el espacio con base en sus necesidades. Se sistematizaron los resultados obtenidos, los cuales se encuentran en proceso de validación por investigadores externos de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y la Universidad Paraguayo Alemana (UPA).	No identificado en el periodo informado.	No aplica.		
V.5 Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología	IV.5.1 Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología	N.S.1.1 Apoyo a actividades científicas y tecnológicas (COFA01)   • Adjudicadas: 11   • Contrato firmado: 11   • Informes técnicos presentados: 9   • Acta firmada: 8   N.S.1.1 Apoyo a actividades científicas y tecnológicas (COFA02)   Se realizaron ajustes en la GBC y sus documentos asociados con base en la experiencia de la primera ejecución. Se realizaron consultas con beneficiarios para mejorar el instrumento y dar respuesta a las necesidades de apoyo solicitadas. Se diseñó el flujo de postulación completo y mejorado en el SPI y se emitieron los tickets para desarrollo del diseño por la DTIC. El flujo se encuentra diseñado y en producción hasta la fase de adjudicación, pero aún faltan las fases de contrato, desembolso, planificación, informes y acta de cierre. Se planificaron y realizaron dos webinarios de capacitación a beneficiarios junto con guías paso a paso para los procesos de postulación y elaboración de presupuesto. Se recibieron y procesaron consultas por medios escritos, telefónicos y presenciales.   A la fecha se recibieron las siguientes postulaciones:   • Postulación Finalizadas: 5   • Admitidas: 5   • Evaluadas: 3   • Adjudicadas: 1	de postulación y de redacción de objetivos, metas, etc. por parte de los interesados. IV.5.1.2 Premio Nacional Juvenil de Ciencias "Pierre et Marie	IV.5.1.1 Apoyo a actividades científicas y tecnológicas (COFAO2)  1. Priorización del instrumento, y utilización de otras plataformas para comunicación con los beneficiarios y presentación de documentos solicitados por el instrumento. 2. Articulación constante con todas las partes involucradas, registro de los procedimientos a nivel interno y participación en la elaboración de procedimientos a nivel institucional. IV.5.1.2 Premio Nacional Juvenil de Ciencias "Pierre et Marie Curie"  1. Redistribución de tareas y responsabilidades entre los miembros del Comité organizador, y elaboración de una lista de tareas por cada producto y seguimiento semanal del avance a fin de evitar retrasos y sobrecarga de trabajo para el equipo técnico.	n <u>2-</u>	





■ TETÃ REKUÁI ■ **GOBIERNO NACIONAL** 

		T	1		T	
Productos según la matriz de marco lógico	Actividades programadas	Acciones realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas	Responsable	Observaciones
		Contrato tirmado: 1  En proceso de desembolso: 1  N.5.1.2 Premio Nacional Juvenil de Ciencias "Pierre et Marie Curie"  Se realizaron reuniones de trabajo con las instituciones aliadas para: (a) rever aspectos de evaluación del premio, (b) rever las categorías de premiación (c) proponer que la feria de evaluación y la premiación se realicen el mismo día en lugar de hacer la premiación al año siguiente (junto con el lanzamiento de la nueva edición). Todos los puntos propuestos por el CONACYT han sido aceptados por las demás instituciones aliadas y se implementarán a partir de la edición 21 (2023). Se realizó un cuestionario para recabar datos de todos los ganadores de las ediciones anteriores a fin de preparar un material especial por los 20 años del premio. Se han sistematizado los datos y se ha generado un grupo de WhatsApp con todos los ganadores que respondieron al cuestionario, a fin de poder oficializar el lanzamiento de la Red Premio Curie del Paraguay el día de la premiación por los 20 años. El flujo de postulación al premio se encuentra totalmente diseñado en el SPI y se está trabajando en los últimos detalles para el día del evento, marcado para el 19 de abril.				
V. Administración general de PRO	CIENCIA				I	
V.1 Servicios personales	V.1.1 Servicios personales	Se ha incorporado a las personas ganadoras de los concursos realizados en el marco del PROCIENCIA II, en los siguientes cargos:  Profesional técnico. Componente II  Profesional técnico. Componente III  Profesional técnico. Componente IV  Profesional Administrativo para Gestión de Talento Humano (GTH)  Además, se inició la convocatoria para concurso de méritos de los siguientes cargos:  Profesional para Asistencia Técnica DTIC de Componentes.  Tutores para cursos MOOC.	Retrasos en los procesos de contratación de RRHH.	Contar con un calendario de contratación actualizado, el cual se encuentra en ejecución al cierre del trimestre.	Hugo Ortiz	Ninguna
V.2 Servicios y apoyo logístico	V.2.1 Servicios y apoyo logístico	Se ha elaborado y gestionado la aprobación del Programa Anual de Contrataciones 2023 (PAC). Se han procesado solicitudes de transferencia fiduciarias. Se cuenta con los Registros contables del programa de obligación, egresos e ingresos. Se han emitido formularios de Rendición de Cuentas remitidos a la Contraloría General de la República. Se han generado conciliaciones bancarias elaboradas periódicamente. Emisión de certificados de disponibilidad presupuestaria para la ejecución de presupuesto. Se ha elaborado el Plan Financiero y el Cronograma correspondiente al periodo fiscal 2023. Se ha presentado el Plan de Ejecución Plurianual del programa actualizado al periodo fiscal 2023. Se ha realizado la Planificación Operativa Institucional (POI 2023) y su Plan de Acción para la Secretaria Técnica de Planificación.	Dificultades para la utilización de los sistemas de la institución, especialmente con los nuevos procesos y reportes.     Extenso tiempo para la resolución de casos por parte del soporte técnico debido al gran volumen de inconvenientes detectados.	1 y 2. Realización de procesos con antelación –salvo imprevistos.	Hugo Ortiz	Ninguna
V.3 Auditoría externa del programa	V.3.1 Auditoría externa del programa	Se ha apoyado al desarrollo de la Auditoría Externa del programa PROCIENCIA II periodo 2022, la cual ha sido adjudicada a la empresa CYCA Contadores y Consultores Asociados, se espera el borrador del informe de la consultoría para el mes de abril.	No identificado en el período informado.	No aplica.	Carlos Giménez	Ninguna
Comité Técnico de la Dirección	V.4.1 Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas a cargo del Comité Técnico de la Dirección Ejecutiva del Fondo s/ Res. CAFEEI N°20/15 V.5.1 Gastos de administración acuerdos de cogestión s/ Res. CAFEEI N°87/2019	No se realizaron actividades.	No identificado en el periodo informado.	No aplica.	Alejandra Samaniego	Ninguna
V.6 Financiamiento de las evaluaciones del programa	V.6.1 Financiamiento de las evaluaciones del programa	Se ha apoyado el trabajo del Experto Técnico en CTI para el diseño de la Evaluación de Impacto del Programa PROCIENCIA, se han realizado reuniones de socialización del diseño propuesto por la consultoría.  El experto ha presentado el Plan de trabajo, como primer producto, el mismo ha sido socializado con el CAFEEI.  El segundo producto, el Diseño de la Evaluación ha sido presentado y se ha iniciado la ronda de socialización con los actores, a la fecha, se ha realizado la socialización con el equipo técnico del programa.	No identificado en el periodo informado.	No aplica.	Alejandra Samaniego	Ninguna

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN	
31/3/2023	CONACYT







### PARTE 11 - RESUMEN METAS LOGRADAS

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN							
31/03/2023	CONACYT						

						31/03/2023	CONACYT
COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	UNIDAD	META PROGRAMADA 2027	META LOGRADA Acumulada 31/03/2023	LINK DE ACCESO	EJEMPLOS CÓDIGOS DE BUSQUEDA	OBSERVACIÓN
Componente I. Fomento a la Investigación Científica							
1.1. Financiamiento de Proyectos de I+D	I.1.1 Proyectos de investigación y desarrollo	Proyectos de I+D financiados	312	1	Resoluciones disponibles en https://www.conacyt.gov.py/node/23261#quick tabs-pro_i1_a=3	n/a	n/a
1.1. Financiamiento de Proyectos de I+D	I.1.2 Eventos científicos emergentes	Eventos científicos financiados	36	12	Resoluciones disponibles en https://www.conacyt.gov.py/node/23261#quick tabs-pro_i1_a=1	n/a	n/a
1.1. Financiamiento de Proyectos de I+D	I.1.3 Proyectos estratégicos	Proyectos estratégicos financiados	4	-	n/a	n/a	n/a
1.1. Financiamiento de Proyectos de I+D	I.1.4 Proyectos asociativos/multicéntricos	Proyectos asociativos/multicéntricos financiados	20	-	n/a	n/a	n/a
I.2 Fondos para la transferencia de resultados de I+D al sector privado y público	I.2.1 Oficinas de transferencia de resultados de la investigación (OTRI)	Planes de fortalecimiento de OTRI financiadas	8	-	n/a	n/a	n/a
I.2 Fondos para la transferencia de resultados de I+D al sector privado y público	I.2.2 Protección y gestión de los resultados de la investigación	Borradores de ideas patentables	60	-	n/a	n/a	n/a
I.2 Fondos para la transferencia de resultados de I+D al sector privado y público	I.2.3 Gestión de la información y del conocimiento	Planes financiados	2	-	n/a	n/a	n/a
I.3 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO	I.3.1 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO	Recursos de información disponibles, por año	8	19	Portal disponible en https://www.conacyt.gov.py/node/23299	n/a	n/a
I.4 Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	I.4.1 Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	Encuestas sobre indicadores de ciencia y tecnología realizadas	9	1	Resultados ACT 2021 disponible en https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/ upload_editores/u454/Resultados_ACT_2021.pd f	n/a	n/a
Componente II. Fortalecimiento del Capital Humano para	la I+D						
II.1 Financiamiento de maestrías y doctorados nacionales orientados a la formación de investigadores	II.1.1 Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia	Programas de posgrados seleccionados	23	-	n/a	n/a	n/a
II.2 Financiamiento de incentivos para la excelencia en investigación y desarrollo	II.2.1 Incentivos para la formación de investigadores en posgrados nacionales	Becas otorgadas	255	-	n/a	n/a	n/a
II.2 Financiamiento de incentivos para la excelencia en investigación y desarrollo	II.2.2 Financiamiento de estancias de investigación	Estancias de investigación financiadas	125		Resoluciones disponibles en https://www.conacyt.gov.py/node/23285	n/a	n/a
Componente III. Sistema de investigadores del Paraguay							
III.1 Programa Nacional de Incentivo al Investigador (PRONII)	III.1.1 Programa nacional de incentivo al investigador (PRONII)	Investigadores categorizados	851		Resoluciones disponibles en https://www.conacyt.gov.py/pronii	n/a	n/a
III.2 Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior	III.2.1 Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior	Investigadores repatriados/radicados	9	-	n/a	n/a	n/a
III.3 Programa de inserción de capital humano avanzado	III.3.1 Programa de inserción de capital humano avanzado	Inserción financiada	35	-	n/a	n/a	n/a







PARTE 11 - RESUMEN METAS LOGRADAS

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN							
31/03/2023	CONACYT						

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	UNIDAD	META PROGRAMADA 2027	META LOGRADA Acumulada 31/03/2023	LINK DE ACCESO	EJEMPLOS CÓDIGOS DE BUSQUEDA	OBSERVACIÓN
III.4 Programa de fortalecimiento de revistas científicas nacionales	III.4.1 Fortalecimiento de revistas científicas	Planes de fortalecimiento financiados	20	-	n/a	n/a	n/a
III.5 Programa de apoyo a publicaciones científicas	III.5.1 Apoyo a publicaciones científicas	Apoyo otorgado para publicaciones científicas	180	9	Disponibles en https://www.conacyt.gov.py/apoyo- publicaciones-cientificas-2022	n/a	n/a
Componente IV. Iniciación y ppropiación social de la cienc	cia y la tecnología						
IV.1 Estrategia nacional para la apropiación social de la ciencia y tecnología	IV.1.1 Estrategia nacional de apropiación social de la ciencia y tecnología elaborada	Estrategia nacional de apropiación social de la ciencia y tecnología elaborada	1	-	n/a	n/a	n/a
IV.2 Formación docente para investigación como estrategia de aprendizaje	IV.2.1 Formación docente para la investigación como estrategia de aprendizaje (Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS)	Cátedra Ciencia, Tecnología y Sociedad financiada, por año	4	-	n/a	n/a	n/a
IV.3 Fondos para comunicación y divulgación de la ciencia y la tecnología	IV.3.1 Concursos de divulgación de ciencia y periodismo científico	Concursos financiados	12	3	Disponibles en https://www.conacyt.gov.py/xi-premio-nacional-conacyt-periodismo-cientifico https://www.conacyt.gov.py/premio-periodismo-cientifico-mercosur-quinta-edicion https://www.conacyt.gov.py/ii-concurso-nacional-conacyt-fotografia-cientifica	n/a	n/a
IV.3 Fondos para comunicación y divulgación de la ciencia y la tecnología	IV.3.2 Programa de apoyo a proyectos de comunicación de la ciencia y la tecnología	Proyectos financiados	12	-	n/a	n/a	n/a
IV.4 Espacio interactivo de ciencia y tecnología	IV.4.1 Espacio interactivo de ciencia y tecnología	Espacio interactivo diseñado e implementado	1	-	n/a	n/a	n/a
IV.5 Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología	IV.5.1 Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología	Actividades científicas financiadas	130	13	Disponible en https://www.conacyt.gov.py/apoyo-economico- ferias-olimpidas-concursos-actividades-ciencia- tecnologia https://www.conacyt.gov.py/premio-nacional- juvenil-ciencias-pierre-marie-curie-2022	n/a	n/a