

INFORME TRIMESTRAL

PERIODO INFORMADO: 1° TRIMESTRE 2022

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA - CONACYT

Fecha de Presentación : Junio 2022

TOTAL PROGRAMA	580.650.000.000	
Reintegros/Devoluciones Gestionados	45.919.418.808	
TOTAL+DEVOLUCIONES	626.569.418.808	
MONTO COMPROMETIDO (**) ACUMULADO (desde el inicio hasta 31/12/2021)	561.142.293.365	90%
EJECUCIÓN ACUMULADA desde el inicio hasta 31/12/2021	605.795.540.821	97%
SALDO FINANCIERO + Devoluciones y reintegros recuperados	20.773.877.987	3%

EDT	COMPONENTES / PRODUCTOS	a	b	c	% Comprometido	d	Ejecución (en base a lo comprometido)	e = a - c
		TOTAL APROBADO*	Reintegros/ Devoluciones Gestionados	MONTO COMPROMETIDO (**) ACUMULADO (desde el inicio hasta 31/03/2022)		EJECUCIÓN ACUMULADA desde el inicio hasta 31/03/2022		SALDO FINANCIERO APROBADO - COMPROMETIDO (31/03/2022)
	Servicios, apoyo logístico y auditoría	11.200.710.009	526.170	8.703.116.787	77,70%	8.645.142.957	99,33%	2.497.593.222
210	Servicios Básicos	307.301.795		242.739.880	78,99%	242.739.880	100,00%	64.561.915
230	Personas y Víctimas	262.471.574		110.989.147	42,29%	110.989.147	100,00%	151.482.427
240	Gastos de Ases. Mantenimiento y Reparaciones	1.699.202.884	526.170	1.205.355.819	70,92%	1.205.881.988	100,04%	494.247.066
250	Alquileres y Derechos	1.937.207.863		1.838.305.020	94,89%	1.838.305.020	100,00%	98.902.843
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.243.450.410		924.521.115	74,35%	866.021.115	93,67%	318.929.295
280	Otros servicios en general	541.413.250		253.902.750	46,90%	253.902.750	100,00%	287.510.500
310	Productos Alimenticios	76.424.000		20.621.500	26,98%	20.621.500	100,00%	55.802.500
330	Productos de papel, cartón e impresos	32.500.000		2.500.000	7,69%	2.500.000	100,00%	30.000.000
340	Bienes de consumo de oficinas e insumos	177.391.830		131.716.980	74,25%	131.716.980	100,00%	45.674.850
360	Combustibles y Lubricantes	226.000.000		166.000.000	73,45%	166.000.000	100,00%	60.000.000
530	Adquisiciones de maquinarias, equipos y herramientas mayores	1.513.296.710		848.300.000	56,06%	848.300.000	100,00%	664.996.710
540	Adquisiciones de equipos de oficinas y computación	2.988.264.003		2.763.299.787	92,46%	2.763.299.787	100,00%	225.385.116
570	Activos Intangibles	194.864.790		194.864.790	100,00%	194.864.790	100,00%	-
852	Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas a cargo del Comité Técnico de la Dirección Ejecutiva del Fondo s/ Res. CAFEFI N° 20/15	1.250.760.000		1.250.760.000	100,00%	1.250.760.000	100,00%	-
	(transferencias corrientes a Entradas del Sector Privado, Académico y/o Público del Exterio)	1.250.760.000		1.250.760.000	100,00%	1.250.760.000	100,00%	-
	Gastos de administración Acuerdos de Gestión s/ Res. CAFEFI N° 87/19	500.000.000		238.351.965	47,67%	238.351.965	100,00%	261.648.035
	(transferencias corrientes a Entradas del Sector Privado, Académico y/o Público del Exterio)	500.000.000		238.351.965	47,67%	238.351.965	100,00%	261.648.035
	SUB TOTAL COMPONENTE UEP	29.032.500.000	8.755.835	25.477.746.165	87,76%	25.428.002.000	99,80%	3.554.753.835

OBSERVACIONES	
(*)	Total Aprobado: corresponde a la reprogramación de PROCENCIA aprobada indicada en la observación del la Hoja 6.1-Cuadro Costos Anualizados
(**)	Teniendo en cuenta los contratos firmados
(***)	Monto comprometido es menor al ejecutado: esta situación se registra en el Subcomponente A.1.1.1 Proyectos de Investigación y Desarrollo como consecuencia del impacto en la ejecución presupuetaria de las devoluciones realizadas con motivo del Cambio de la partida presupuestaria para el financiamiento de proyectos, lo cual implica ejecutar dos veces el mismo concepto de financiamiento para la Institución beneficiaria. Igualmente, atendiendo la adjudicación en diciembre de la convocatoria BPIN20, se ha considerado el monto de adjudicación igual al monto comprometido.

PARTE 7 - AVANCE FISICO (Productos Programados/Ejecutado)

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN	
31/12/2017	CONACYT

PARTE 7 - AVANCE FISICO (Productos Programados/Ejecutado)

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN	
31/3/2022	CONACYT

Componentes	Instrumentos	Unidad	Metas	P: Programado E: Ejecutado	Avance de los Productos																	TOTAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9									
					31/12/2014	30/6/2015	31/12/2015	30/6/2016	31/12/2016	30/6/2017	31/12/2017	30/6/2018	31/12/2018	30/6/2019	31/12/2019	30/6/2020	21/12/2020	30/6/2021	31/12/2021	31/3/2022		
Componente 1: Fomento a la Investigación Científica	I.1.1 Proyectos de investigación y desarrollo	Proyectos de I+D adjudicados	638	P	200	100		100	114					124							638	
				E	140	194	8	2	177	32	-18	-12	-1	-6	-2	98	48	-5			655	
	I.1.2 Eventos científicos emergentes	Eventos científicos emergentes adjudicados	40	P					13		15	3	3	3	3						40	
				E						11	10	4	10	1	11	5	-3				49	
	I.2.1 Oficinas de transferencia de tecnología y resultados de la investigación	OTRI	6	P						3					3						6	
				E						3							5				8	
	I.2.2 Protección y gestión de los resultados de la investigación	Borradores de solicitud de patentes	60	P									30		30						60	
				E										115		0					115	
	I.3.1 Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento para la investigación	Laboratorios	21	P					7					10			4				21	
				E							17					0		6			23	
	I.4.1 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICC	Portal	1	P	1																1	
				E		1															1	
I.5.1 Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	Set de encuestas	7	P	2								1		1		1	1	1		7		
			E				1	1	1		1		1			1		2		8		
Componente 2: Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D	II.1.1 Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia	Programas de posgrados adjudicados	35	P	14				6		15										35	
				E	18	2	-1		1	5	1	10	-1		0						35	
	II.2.1 Incentivos para la formación de investigadores en posgrados nacionales	Estudiantes con incentivo	222	P			108		36		45	33									222	
				E			100				38	-1	24	47	12						220	
	II.2.4 Financiamiento para la vinculación de científicos y tecnólogos	Estancias de vinculación	267	P	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	7						267	
				E	15	5	30	13	44	4	52	28	45	31							267	
Componente 3: Sistema de Investigadores del Paraguay	III.1.1 Programa Nacional de Incentivo al Investigador (PRONII)	Investigadores categorizados	732	P	732		732		732		732		732		732		732		732		732	
				E	397		514		528		429		745		677	564	512	440	445		745	
	III.2.1 Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior	Investigadores repatriados/radicados	9	P							1		2		3	3					9	
				E							1	0	2	0	0		8				11	
Componente 4: Iniciación y Apropiación social de la Ciencia y la Tecnología.	IV.2.1 Formación docente para investigación como estrategia de aprendizaje (Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS)	Personas formadas	400	P					50	50	50		150		100						400	
				E					56	70	40		228	-7		234					621	
	IV.3.1 Programa centros de recursos de aprendizaje para la ciencia y tecnología	Plataforma	1	P						1											1	
				E						1											1	
	IV.4.1 Concursos de comunicación y periodismo científico	Concursos	5	P			1		1		1		1		1						5	
				E			1		2			2			2						7	
	IV.5.1. Diseño de espacios y museos de CyT	Asesoría técnica	1	P											1						1	
				E											1						1	
IV.6.1. Ferias, olimpiadas y concursos de CyT	Actividades científicas	39	P	1		4		10		10		10		4						39		
			E	1		4	3	8		12	2	10	2	5	1	1				49		

PARTE 8 - EJECUCION FINANCIERA (Guarín)[illegible]

PUNTO 9. EJECUCION FINANCIERA (Ejecución)				MONEDA: FUENTE DE FINANCIACION: FUENTE DE FINANCIACION										CONCEPTO										CONCEPTO														
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	ACTIVIDADES (Ejecución) (Normalidad en Gastos)										ACTIVIDADES (Ejecución) (Normalidad en Gastos)														ACTIVIDADES (Ejecución) (Normalidad en Gastos)									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION	COSTO TOTAL (Bs.)	ACT/70%	2016/2017										2016/2017														2016/2017									
					2016/2017										2016/2017														2016/2017									
COMPONENTE	PROYECTO	PROGRAMACION																																				

Componente II: Sistema de Investigadores del Paraguay	1.1 Programa Nacional de Incentivos al Investigador (PNCI)	Investigadores categorizados.	<u>Activación del incentivo:</u> Los primeros días de pago de los contratos vigentes corresponden a la segunda fase del programa. Se ha iniciado la elaboración del informe final de cierre del instrumento. <u>Otras actividades del incentivo:</u> 14. Controla Comisión Honoraria del PNCI rendir sus actividades en el mes de febrero. Se realizó la actualización de informes disciplinarios en el Correo Virtual Paraguay (CVP) de investigadores categorizados en el PNCI. Se formalizaron los criterios de evaluación por área de la carrera (identificados en el reglamento del PNCI, por medio de la Resolución N°50/2022). Se implementó el Registro Único de Beneficiarios (RUB), de manera a disponer con la información legal y administrativa actualizada de la persona. Resulta que cuentan con un beneficio en marco de los programas y proyectos reglamentados dentro CONACYT. Donde el desarrollo está a cargo central al Registro de Organizaciones de Ciencia y Tecnología (ROCT) implementado en el año 2018 y con el que se utiliza para recibir los datos de la persona física. Se realizó el empadronamiento y apoyo al desarrollo de la evaluación final, se ha participado en las reuniones con instituciones y con los investigadores. Además, se han programado datos solicitados por los evaluadores.	1) Asistencia en un sistema de información automatizada del PNCI, que permite de los software disponibles en el CONACYT, de manera a facilitar el control y seguimiento del instrumento. 2) Reuniones con la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC) del CONACYT y la empresa contratada para desarrollo de software de manera a ver las inquietudes que permitan la sistematización de datos del PNCI. 3) Reuniones con la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC) del CONACYT y la empresa contratada para desarrollo de software de manera a ver las inquietudes que permitan la sistematización de datos del PNCI. 4) El seguimiento cuenta con una cláusula sobre el plazo de firma del contrato. Sin embargo, depende de las instancias superiores la decisión de ejecutar la cláusula o ajustarla.	Verónica Mesa	Ninguna
---	--	-------------------------------	---	---	---------------	---------

PARTE 3 - DOCUMENTO A PROCESOS

Componente	PRODUCTOS SEGUN IM	Actividades Programadas	Acciones Realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas	Responsable	Observaciones
	4.2 Programa de Reparación y Edificación de Investigadores del Exterior	Investigadores reparados.	Actividades del Instrumento: 1) Se realizaron gestiones para la obtención de actas de cierre formadas correspondientes a 1 (un) investigador reparado/edificado de la vicerrectoría 2020 (JINCAE). 2) De igual manera, se abordaron las actividades consideradas como transversales vinculadas con el logro de objetivos en marco del instrumento. - Se ha iniciado con la elaboración del informe final de cierre del instrumento.	Ninguno.	No aplica.	Verónica Mesa	Ninguna.
	4.2 Formación Docente para la Investigación como Estrategia de Aprendizaje	Docentes formados a través de la Cátedra CTS.	Actividades del Instrumento: Cursos MOOC de la Cátedra CTS: - N° de docentes y técnicos admitidos de cursos MOOC de la Cátedra CTS: 46 participantes admitidos (en el trimestre). - N° de docentes y técnicos participantes de cursos MOOC de la Cátedra CTS: 46 participantes (en el trimestre). - N° de docentes y técnicos certificados en cursos MOOC de la Cátedra CTS: 151 (a los que vale la certificación paraguaya). En el trimestre se ha implementado los siguientes cursos en formato MOOC: 1) El enfoque de CTS en la enseñanza de la ciencia y la tecnología: la ciencia, el futuro y las aulas. 2) presente curso cuenta con una tercera edición de estudiantes con 46 participantes. Otras actividades del Instrumento: Durante el trimestre, se han realizado gestiones para la creación del aula de la tercera edición e implementarse en formato MOOC, que está disponible en la plataforma Moodle. - Se está trabajando en la elaboración del informe de cierre correspondiente al instrumento. - Se publicaron los resultados de la Evaluación de la Calidad Ciencia, Tecnología y Sociedad (Calidad CTS)/Paraguay, este informe se encuentra disponible en: https://www.consejocyt.gov.py/files/default/files/upload_editoria/488/informe-final-COMPLETO-cta.pdf - Se establecieron relaciones con la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro (UNCRIO-AR), de manera a que los egresados de la cátedra puedan acceder a la Maestría en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).	Ninguno.	No aplica.	Pat Barrios	Ninguna.
	4.3 Programa Centros de Recursos de Aprendizaje para la Ciencia y la Tecnología	Acceso a los Recursos Virtuales para el Aprendizaje (BeIA).	Actividades del Instrumento: Se realizaron las siguientes actividades en marco del llamado a Licitación Pública nacional N° 403.546 para el Servicio de Implementación de Reproductor Institucional (BeIA): Software ESPACE para la gestión del repositorio BeIA, el software permite catalogar, almacenar y compartir publicaciones y resultados de investigación científica como artículos, tesis de maestrías y doctorados. Servidor proxy es un método de autorización de usuarios que permite vincular al usuario con las soluciones publicadas. Además, este permite obtener datos de navegación y uso, de modo a estudiar las consultas y búsquedas más realizadas en el repositorio. Implementación de un desarrollador consiste en un motor de búsqueda de materiales científicos, mediante varios criterios como autor, fecha de publicación, recursos y palabras clave. Catalogación: es un servicio que consiste en la identificación y el registro de metadatos de publicaciones y resultados de investigación científica. Por ejemplo, autor, ISBN, fecha, DOI, y más, según el estándar Dublin Core.	El inicio de actividades para el desarrollo del repositorio se demoró debido a que el CONACYT solicitó un parecer técnico del MTTC, el cual resultó favorable.	Se realizaron varias presentaciones ante el CONACYT y reuniones con técnicos del MTTC para la socialización de objetivos y acciones en marco del repositorio.	Pat Barrios	Ninguna.
	4.4 Concursos de Comunicación y Periodismo Científico.	Concurso de Comunicación y Periodismo Científico.	Actividades del Instrumento: Se inició la elaboración del informe final del instrumento.	Ninguno.	No aplica.	Pat Barrios	Ninguna.
	4.5 Diseño de Espacios y Museos de Ciencia y Tecnología.	Consultoría para el diseño del modelo de espacios interactivos para CyT.	Actividades del Instrumento: Se inició la elaboración del informe final del instrumento.	Ninguno.	No aplica.	Pat Barrios	Ninguna.
	4.6 Apoyo a Ferias, Olimpiadas y Concursos de Ciencias.	Auxilio para la participación en ferias y olimpiadas de CyT.	Actividades del Instrumento: Apoyos económicos: las tres instituciones que adeudaban rendiciones de cuentas en marco de los acuerdos de apoyo económico suscritos, han dado cumplimiento a las obligaciones de presentación de documentos. Premio Nacional Juvenil de Ciencias Pura y María Curie 2021 (PPNAC 2021) se realizó el acondicionamiento del espacio disponible en la página web del CONACYT, de modo a visibilizar los resultados de los trabajos premiados en marco de las diferentes ediciones del PPNAC, del año 2018 al año 2021.	Ninguno.	No aplica.	Pat Barrios	Ninguna.
Componente V: Gestión de Proyecto (GdP)	A.5.1 Gestión General del Proyecto		Informes de la gestión de avance del Proyecto: Fueron presentados 3 informes de avance: (Barrera, Febrero, Marzo 2022), correspondientes al Plan Operativo Institucional (POI) los cuales fueron cargados en el Sistema Planificación por Resultados (SPR) de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP). Evaluación Final: Se ha aprobado el plan de trabajo, con la realización de las visitas encuestas, entrevistas y grupos focales necesarios para la implementación del enfoque metodológico, el cual fue revisado y ajustado por la DINAy del CONACYT. Además, se han remitido informes de Avances.	Ninguno.	No aplica.	Hugo Ortiz Diana Romero Alexandra Samaniego	Ninguna.
	A.5.2 Gestión de personas, de recursos presupuestarios, financieros y contables.		Departamento de Presupuesto (DP) Se presentó 1 (una) modificación del presupuesto de PROCENCIA, informes mensuales remitidos en tiempo y forma. No se ha emitido ningún Certificado de disponibilidad presupuestaria. División de Tecnología de la Información y la Comunicación (DTIC) Análisis web: Seguimiento de audiencia y comportamiento de la web institucional. Envío de notificaciones. Seguimiento de información: Requiere oportuna y forma de proceder sobre informaciones relacionadas a datos mostrados en Datos Abiertos. SISTEMA ACT: Mantenimiento del sistema de encuesta año 2023. Los últimos resultados por el Sistema Informativo desde el 01.05.2022 hasta 31/05/2022.	Desarrollo de la Programación (DP) El fideicomiso de las instituciones relacionadas que afectan la duración estimada de los procesos. Desarrollo de la Programación (DP) El Portafolio/Portafolios las acciones ya establecidas en el Cronograma de trabajo.		Hugo Ortiz	Ninguna.
	A.5.3 Gestión de control y de rendición de cuentas		Informe de Auditoría Interna y Externa: La Auditoría Externa de PROCENCIA Ejercicio 2021, fue adjudicada a la firma auditora CYTA, CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS, la misma se encuentra en su etapa final, se ha recibido el Informe Borrador, iniciando la etapa de desahogo correspondiente. Rendición de cuentas: Apoyes para la implementación de mecanismos de cierre de proyectos ejecutados por el Programa PROCENCIA, los proyectos se encuentran en etapa de cierre y forma de actas de cierre para finalización. Implementación de procedimientos para cierre de Acuerdos específicos de cooperación con agencias especializadas (SE). Reuniones periódicas con los responsables de la Agencia Especializada y acuerdos para cierre efectivo por medio de Actas de finalización. Implementación de seguimiento administrativo de proyectos, que se encuentran en etapa de cierre, forma de actas de finalización.	Informe de Auditoría Interna y Externa: No han surgido problemas ni dificultades que mencionar. Rendición de cuentas: Lista de Recursos Humanos para la verificación de los temas relacionados a la Coordinación de Rendiciones de Cuentas y procesos administrativos que conllevan el cierre de los diferentes instrumentos.	Informe de Auditoría Interna y Externa: No aplica. Rendición de cuentas: Reuniones mensuales para determinar las acciones a ser implementadas para el cierre de los proyectos y acuerdos específicos de cooperación con agencias especializadas.	Hugo Ortiz Isabel Estigarribia	Ninguna.

PARTE 11 - RESUMEN METAS LOGRADAS

							FECHA DE ÚLTIMA DE ACTUALIZACIÓN	
							31/03/2022	CONACYT
COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	UNIDAD	META PROGRAMADA 2022	META LOGRADA Acumulada 31/03/2022	LINK DE ACCESO	EJEMPLOS CÓDIGOS DE BÚSQUEDA	OBSERVACIÓN	
Componente 1: Fomento a la Investigación Científica	I.1. Fondos concursables de proyectos de I+D I.1.1. Proyectos de investigación y desarrollo	Proyectos de I+D adjudicados	638	655	https://datos.conacyt.gov.py/proyectos	14-INV-xxx PINV15-xxxx PINV18-xxxx PINV20-xxxx BPIN20-xxxx		
Componente 1: Fomento a la Investigación Científica	I.1. Fondos concursables de proyectos de I+D I.1.2. Eventos científicos emergentes	Eventos científicos emergentes adjudicados	40	49	https://datos.conacyt.gov.py/proyectos	VEVE16-xx VEVE17-xx VEVE18-xx VEVE19-xx		
Componente 1: Fomento a la Investigación Científica	I.2. Fondos de transferencia de resultados de I+D al sector privado y público I.2.1. Oficinas de transferencia de resultados de la investigación (OTRI)	OTRI	6	8	https://datos.conacyt.gov.py/proyectos	OTRI16-xxx OTRI19-xxx OTRI20-xxx		
Componente 1: Fomento a la Investigación Científica	I.2. Fondos de transferencia de resultados de I+D al sector privado y público I.2.2. Protección y gestión de los resultados de la investigación	Borradores de solicitud de patentes	60	115	http://www.conacyt.gov.py/node/23301			
Componente 1: Fomento a la Investigación Científica	I.3. Fondo para fortalecimiento de infraestructura y equipamiento para la investigación	Laboratorios	21	23	https://datos.conacyt.gov.py/proyectos	LABO16-xxx LABO18-xxx		
Componente 1: Fomento a la Investigación Científica	I.4. Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICC	Portal	1	1	http://www.cicco.org.py/			
Componente 1: Fomento a la Investigación Científica	I.5. Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	Set de encuestas	7	5	http://www.conacyt.gov.py/node/23334 http://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u294/Indicadores_CyT_2016_0.pdf http://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u274/Indicadores-CyT-2017.pdf https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u274/Indicadores-CyT-Paraguay-2018.pdf https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/Indicadores-CyT_Paraguay-2019-actualizado-7-mayo-2021.pdf https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u489/Resultados-ACT2020-Indicadores-CyT_Paraguay-2020.pdf		En el primer link de acceso se encuentran dos sets de Indicadores de CyT: Encuesta sobre Actividades Científicas y Tecnológicas (ACT) Años 2014/2015 y la Encuesta de Percepción Pública de Ciencia y Tecnología. El segundo link corresponde a los resultados principales de la Encuesta ACT Año Base 2016. El tercer link corresponde a los resultados de principales de la Encuesta ACT Año 2017. El cuarto link corresponde a los resultados de principales de la Encuesta ACT Año 2018. El quinto link corresponde a los resultados de principales de la Encuesta ACT Año 2019. El sexto link corresponde a los resultados de principales de la Encuesta ACT Año 2020.	
Componente 2: Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D	II.1. Financiamiento de maestrías y doctorados nacionales orientados a la formación de investigadores II.1.1. Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia	Programas de posgrados adjudicados	35	35	https://datos.conacyt.gov.py/proyectos	14-POS-xxx POSG16-xxx POSG17-xxx		
Componente 2: Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D	II.2. Financiamiento de incentivos para la excelencia en investigación y desarrollo II.2.1 Incentivos para la formación de investigadores en posgrados nacionales	Estudiantes con incentivo	222	220	https://datos.conacyt.gov.py/becas			
Componente 2: Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D	II.2. Financiamiento de incentivos para la excelencia en investigación y desarrollo II.2.4. Financiamiento para la vinculación de científicos y tecnólogos	Estancias de vinculación	267	267	http://www.conacyt.gov.py/node/23285			
Componente 3: Sistema de Investigadores del Paraguay	III.1 Programa Nacional de Incentivo al Investigador (PRONII) III.1.1 Programa nacional de incentivo al investigador (PRONII)	Investigadores categorizados	732	745	https://datos.conacyt.gov.py/proniiis			

PARTE 11 - RESUMEN METAS LOGRADAS

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN	
31/03/2022	CONACYT

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	UNIDAD	META PROGRAMADA 2022	META LOGRADA Acumulada 31/03/2022	LINK DE ACCESO	EJEMPLOS CÓDIGOS DE BUSQUEDA	OBSERVACIÓN
Componente 3: Sistema de Investigadores del Paraguay	III.2 Programa de repatriación y radicación de investigadores III.2.1 Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior	Investigadores repatriados/radicados	9	12	http://www.conacyt.gov.py/node/23472		
Componente 4: Iniciación y Apropiación social de la Ciencia y la Tecnología.	IV.2. Formación docente para la investigación como estrategia de aprendizaje IV.2.1 Formación docente para la investigación como estrategia de aprendizaje (Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS)	Personas formadas	400	621	http://www.conacyt.gov.py/node/23276		
Componente 4: Iniciación y Apropiación social de la Ciencia y la Tecnología.	IV.3 Programa centros de recursos para el aprendizaje para la ciencia y tecnología IV.3.1 Biblioteca virtual escolar (Recursos Virtuales para el Aprendizaje – ReVA)	Plataforma	1	1	http://revaconacyt.org/		
Componente 4: Iniciación y Apropiación social de la Ciencia y la Tecnología.	IV.4. Concursos de comunicación y periodismo científico IV.4.1. Concurso comunicación y periodismo científico	Concursos	5	7	http://www.conacyt.gov.py/premio-de-periodismo-cientifico		
Componente 4: Iniciación y Apropiación social de la Ciencia y la Tecnología.	IV.5. Diseño de espacios y museos de CyT IV.5.1. Espacios interactivos de ciencia y tecnología	Asesoría técnica	1	1	N/A		
Componente 4: Iniciación y Apropiación social de la Ciencia y la Tecnología.	IV.6. Apoyo a ferias, olimpiadas y concursos de ciencias IV.6.1. Ferias, olimpiadas y concursos de Ciencia, Tecnología e Innovación - CTI	Actividades científicas	39	49	N/A		

Componente 4. Iniciación y Apropiación social de la Ciencia y la Tecnología: Apoyo a Ferias, Olimpiadas y Concursos de Ciencias

FECHA DE ÚLTIMA DE ACTUALIZACIÓN	
31/03/2022	CONACYT

Nº	Año	Nombre Actividad/Institución	Lugar de Realización	Tipo	Estado	Monto Adjudicado G.	Nº Resolución Adjudicación/Convenio
1	2014	Asociación Paraguaya de Incubadoras de Empresas y Parques Tecnológicos - INCUPAR	Asunción - Paraguay	Apoyo Económico	Entregado	16.000.000	350/2014
2	2015	Organización Multidisciplinaria de Apoyo a Profesores y Alumnos - OMAPA	Asunción - Paraguay	Apoyo Económico	Entregado	110.000.000	131/2015
3	2015	13ª Edición Premio Marie Curie	Asunción - Paraguay	Co-organizador	Finalizado	5.700.000	151/2016
4	2015	Asociación de Padres del Colegio Nacional EDM Mcal. Estigarribia	Carapegua - Paraguay	Apoyo Económico	Entregado	28.176.840	464/2015
5	2015	Stand Expo MRA	Mariano Roque Alonso	Organizador	Finalizado	550.000.000	Acuerdo 02/2015
6	2016	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	Asunción - Paraguay	Apoyo Económico	Entregado	5.000.000	163/2016
7	2016	Colegio Nacional Miguel Ángel Rodríguez	México	Apoyo Económico	Entregado	22.740.750	191/2016
8	2016	Organización Multidisciplinaria de Apoyo a Profesores y Alumnos - OMAPA	Argentina - Chile	Apoyo Económico	Entregado	70.020.000	257/2016
9	2016	Asociación Fullbright - AFP	Asunción - Paraguay	Apoyo Económico	Entregado	10.000.000	369/2016
10	2016	Universidad Iberoamericana - UNIBE	Asunción - Paraguay	Apoyo Económico	Entregado	62.250.000	371/2016
11	2016	14ª Edición Premio Marie Curie	Asunción - Paraguay	Co-organizador	Finalizado	6.300.000	573/2016
12	2016	Sociedad de Estudios Astronómicos - SEA	Asunción - Paraguay	Apoyo Económico	Entregado	10.000.000	673/2016
13	2016	Sociedad Científica del Paraguay - SCP	Asunción - Paraguay	Apoyo Económico	Entregado	10.000.000	674/2016
14	2016	Asociación Paraguaya de Incubadoras de Empresas y Parques Tecnológicos - INCUPAR	Asunción - Paraguay	Apoyo Económico	Entregado	10.000.000	678/2016
15	2016	Reeduca Paraguay S.A.	Asunción - Paraguay	Apoyo Económico	Entregado	10.000.000	95/2016
16	2016	Stand Expo MRA	Mariano Roque Alonso - Paraguay	Organizador	Finalizado	1.339.835.150	Acuerdo 01/2016
17	2017	Organización Multidisciplinaria de Apoyo a Profesores y Alumnos - OMAPA	Asunción - Paraguay	Apoyo Económico	Entregado	60.000.000	332/2017
18	2017	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	Asunción - Paraguay	Apoyo Económico	Entregado	60.000.000	466/2017
19	2017	ACES - Colegio Fernando de la Mora	Louisville - EEUU	Apoyo Económico	Entregado	9.790.000	496/2017
20	2017	Reeduca Paraguay S.A.	Asunción - Paraguay	Apoyo Económico	Entregado	25.000.000	504/2017
21	2017	ACES - Colegio Mcal. Estigarribia de Carapeguá	Recife - Brasil/Valledupar - Colombia	Apoyo Económico	Entregado	49.755.300	539/2017
22	2017	Colegio Privado Nuestra Señora de Schoenstatt	Mérida - México	Apoyo Económico	Entregado	2.241.720	597/2017
23	2017	Fundación Colegio Santo Tomás de Paraguarí	Entre Ríos - Argentina	Apoyo Económico	Entregado	15.840.000	600/2017
24	2017	15ª Edición Premio Marie Curie	Asunción - Paraguay	Co-organizador	Finalizado	4.500.000	658/2017
25	2017	Asociación Obra Don Luis Guanella	Louisville - EEUU	Apoyo Económico	Entregado	11.060.000	677/2017

Componente 4. Iniciación y Apropiación social de la Ciencia y la Tecnología: Apoyo a Ferias, Olimpiadas y Concursos de Ciencias

FECHA DE ÚLTIMA DE ACTUALIZACIÓN	
31/03/2022	CONACYT

Nº	Año	Nombre Actividad/Institución	Lugar de Realización	Tipo	Estado	Monto Adjudicado G.	Nº Resolución Adjudicación/Convenio
26	2017	Colegio Nacional EMD Miguel Ángel Rodríguez	Barranquilla - Colombia	Apoyo Económico	Finalizado	19.152.000	688/2017
27	2017	Unión Industrial Paraguaya - UIP	Asunción - Paraguay	Apoyo Económico	Entregado	5.000.000	691/2017
28	2017	Stand Expo MRA	Mariano Roque Alonso - Paraguay	Organizador	Finalizado	1.290.000.000	Acuerdo 01/2017
29	2018	16° Edición Premio Marie Curie	Asunción - Paraguay	Co-organizador	Finalizado	6.000.000	121/2019
30	2018	Colegio Privado Nuestra Señora de Schoenstatt	Puerto Rico	Apoyo Económico	Entregado	19.493.600	204/2018
31	2018	Colegio Nacional E.M.D Asunción Escalada	Antofagasta - Chile	Apoyo Económico	Entregado	20.497.200	266/2018
32	2018	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	Kentucky - EEUU	Apoyo Económico	Entregado	25.000.000	450/2018
33	2018	Colegio Nacional Mcal. Estigarribia de Carapeguá	Santa Catarina - Brasil	Apoyo Económico	Entregado	16.380.000	451/2018
34	2018	Fundación Los Laureles	Distrito Federal - México	Apoyo Económico	Entregado	12.312.000	478/2018
35	2018	Colegio Politécnico Coop. Capiatá LTDA	Capiatá - Paraguay	Apoyo - Auspicio	Entregado	8.200.000	538/2018
36	2018	Escuela "Heinfriend Wolfgang Kress" Itapúa	Kentucky - EEUU	Apoyo Económico	Entregado	27.750.000	618/2018
37	2018	Universidad San Carlos	Asunción - Paraguay	Apoyo Económico	Entregado	80.000.000	625/2018
38	2018	Colegio Santo Tomás de Paraguarí	Valledupar - Colombia	Apoyo Económico	Entregado	6.927.000	669/2018
39	2018	Fundación Los Laureles	Asunción - Paraguay	Apoyo Económico	Finalizado	30.000.000	69/2018
40	2018	Stand Expo MRA	Mariano Roque Alonso - Paraguay	Organizador	Finalizado	1.371.219.007	Acuerdo 01/2018
41	2019	Colegio Privado Nuestra Señora de Schoenstatt	Bayamón - Puerto Rico	Apoyo Económico	Entregado	19.493.600	161/2019
42	2019	Organización Multidisciplinaria de Apoyo a Profesores y Alumnos - OMAPA	Buenos Aires - Argentina	Apoyo Económico	Entregado	20.000.000	629/2019
43	2019	Colegio Nacional de E.M.D. Asunción Escalada	Abu Dabi - Emiratos Árabes Unidos	Apoyo Económico	Entregado	18.360.000	662/2019
44	2019	Colegio Técnico Nacional	Abu Dabi - Emiratos Árabes Unidos	Apoyo Económico	Entregado	20.000.000	694/2019
45	2019	ACES - Colegio Nacional de E.M.D. Mcal. José Félix Estigarribia	Carapegua - Paraguay	Apoyo Económico	Entregado	6.500.000	726/2019
46	2019	Fundación Colegio Santo Tomás	Lima - Perú	Apoyo Económico	Entregado	17.480.320	728/2019
47	2019	17° Edición Premio Marie Curie	Asunción - Paraguay	Co-organizador	Finalizado	3.700.000	789/2019
48	2019	Stand Expo MRA	Mariano Roque Alonso - Paraguay	Organizador	Finalizado	1.400.000.000	Acuerdo 02/2019
49	2020	18° Edición Premio Marie Curie	Asunción - Paraguay	Co-organizador	Finalizado	16.899.000	486/2020
50	2021	19° Edición del Premio Nacional Juvenil de Ciencias Pierre et Marie Curie	Asunción - Paraguay	Co-organizador	Finalizado	15.039.504	486/2021

*El apoyo económico otorgado a la Universidad San Carlos ascendió a G. 80.000.000, de los cuales 25.000.000 correspondieron a fondos correspondientes al Programa PROCENCIA (FF30), los G.55.000.000 restantes se financiaron con recursos propios del CONACYT (FF10)