



**INFORME DE MONITOREO
PROCIENCIA II**

INFORME TRIMESTRAL

PERIODO INFORMADO: 3° TRIMESTRE 2022

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA - CONACYT

Fecha de Presentación : Noviembre 2022

PROGRAMA PROCIENCIA II - CRONOGRAMA FINAL DETALLADO

COMPONENTES / ACTIVIDADES		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		Total general	
		PROGRAMADO	PEP Aprob.	Ejecutado	Código	PROGRAMADO	PEP Aprob.	Ejecutado	Código	PROGRAMADO	PEP Aprob.	Ejecutado	Código	PROGRAMADO	PEP Aprob.	Ejecutado	Código
1	Fomento a la ciencia y tecnología	13.047.301.000	1.843.093.159	-	-	13.047.301.000	1.843.093.159	-	-	13.047.301.000	1.843.093.159	-	-	13.047.301.000	1.843.093.159	-	-
1.1	Fomento a la ciencia y tecnología	13.047.301.000	1.843.093.159	-	-	13.047.301.000	1.843.093.159	-	-	13.047.301.000	1.843.093.159	-	-	13.047.301.000	1.843.093.159	-	-
1.1.1	Proyectos de investigación y desarrollo	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.2	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.3	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.4	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.5	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.6	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.7	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.8	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.9	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.10	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.11	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.12	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.13	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.14	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.15	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.16	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.17	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.18	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.19	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.20	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.21	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.22	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.23	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.24	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.25	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.26	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.27	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.28	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.29	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.30	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.31	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.32	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.33	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.34	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.35	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.36	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.37	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.38	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.39	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.40	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.41	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.42	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.43	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.44	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.45	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.46	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.47	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.48	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.49	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.50	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.51	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.52	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.53	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.54	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.55	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.56	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.57	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.58	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.59	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.60	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.61	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.62	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.63	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.64	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.65	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.66	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.67	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.68	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.69	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-
1.1.70	Proyectos de innovación	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859	1.800.000.000	-	-	859			



PARTI 6.- CUADRO DE COSTOS ANUALIZADO - Convenio de Proyecto (Vigente)

DETALLE CUADRO DE COSTOS ANUALIZADO - Continúa de Proyecto (Guatemala)										FECHA DE ÚLTIMA DE ACTUALIZACIÓN																															
PROGRAMA PROCIENCIA II - CRONOGRAMA FINAL DETALLADO										08/9/2022	03/04/2022																														
COMPONENTES / ACTIVIDADES	O.G.*	2021					2022					2023					2024					2025					2026					2027					Total general				
		PROGRAMADO	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo	PROGRAMADO	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo	Programado	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo	PROGRAMADO	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo	Programado	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo	Programado	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo	Programado	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo	%				
V.3 Auditoría externa del programa		35.000.000	35.000.000	-	-	35.000.000	35.000.000	60.000.000		7.900.000	62.100.000	35.000.000			97.100.000	35.000.000	112.100.000	35.000.000		167.100.000	35.000.000	202.100.000	35.000.000		202.100.000	35.000.000		202.100.000	35.000.000		202.100.000	35.000.000		202.100.000	35.000.000	2,76%					
Auditoría externa del programa	264	35.000.000	35.000.000			35.000.000	35.000.000	60.000.000		7.900.000	62.100.000	35.000.000			97.100.000	35.000.000	112.100.000	35.000.000		167.100.000	35.000.000	202.100.000	35.000.000		202.100.000	35.000.000		202.100.000	35.000.000		202.100.000	35.000.000		202.100.000	35.000.000	2,76%					
V.4 Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas a cargo del Comité Técnico de la Dirección Ejecutiva del Fondo y/ Res. C4/551 N° 2013		275.000.000	275.000.000	-	-	275.000.000	275.000.000	275.000.000		-	550.000.000	275.000.000			825.000.000	275.000.000	1.100.000.000	275.000.000		1.375.000.000	275.000.000	1.650.000.000			1.650.000.000	275.000.000		1.650.000.000	275.000.000		1.650.000.000	275.000.000		1.650.000.000	275.000.000	0,00%					
Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas	852	275.000.000	275.000.000			275.000.000	275.000.000	275.000.000		-	550.000.000	275.000.000			825.000.000	275.000.000	1.100.000.000	275.000.000		1.375.000.000	275.000.000	1.650.000.000			1.650.000.000	275.000.000		1.650.000.000	275.000.000		1.650.000.000	275.000.000		1.650.000.000	275.000.000	0,00%					
V.5 Gastos de administración Acuerdos de Capacitación y/ Res. C4/551 N° 2013		25.000.000	145.830.498	-	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000		-	50.000.000	25.000.000			75.000.000	25.000.000	100.000.000	25.000.000		125.000.000	25.000.000	150.000.000			150.000.000	25.000.000		150.000.000	25.000.000		150.000.000	25.000.000		150.000.000	25.000.000	0,00%					
Gastos de administración Acuerdos de Capacitación	852	25.000.000	145.830.498			25.000.000	25.000.000	25.000.000		-	50.000.000	25.000.000			75.000.000	25.000.000	100.000.000	25.000.000		125.000.000	25.000.000	150.000.000			150.000.000	25.000.000		150.000.000	25.000.000		150.000.000	25.000.000		150.000.000	25.000.000	0,00%					
V.6 Fianciamiento de las evoluciones del programa		600.000.000	130.000.000	-	125.433.308	524.566.692	610.000.000	702.000.000		502.793.232	612.813.460	-		612.813.460	600.000.000	1.582.813.460	-				1.582.813.460	660.000.000				2.332.813.460			2.332.813.460	2.880.000.000	832.000.000	-	627.166.140	2.332.813.460	21,93%						
Evoluciones del programa	260	600.000.000	130.000.000		125.433.308	524.566.692	610.000.000	702.000.000		502.793.232	612.813.460			612.813.460	600.000.000	1.582.813.460					1.582.813.460	660.000.000				2.332.813.460			2.332.813.460	2.880.000.000	832.000.000		627.166.140	2.332.813.460	21,93%						
Total general		35.941.328.779	4.312.639.600	-	125.433.308	35.815.895.471	192.826.228.147	111.265.013.363		13.675.599.866	214.966.523.752	137.857.311.045			352.833.834.797	189.792.888.675	456.576.723.472	74.120.437.439				585.472.966.826	54.775.805.915				585.472.966.826	599.274.000.000	115.577.652.963	-	13.801.033.174	585.472.966.826	2,30%								

* Los Objetos de Gasto son referenciales considerando que pueden sufrir variaciones conforme a las normativas emitidas en el MH en los años respectivos

COMPONENTES	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				Total general				
	PROGRAMADO	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo	PROGRAMADO	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo	Programado	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo	Programado	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo	Programado	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo	Programado	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo			
Componente 1. Fomento a la investigación científica	13.047.301.000	1.843.092.150	-	-	13.047.301.000	136.710.846.148	15.396.698.634	-	1.293.484.869	148.464.662.479	75.056.717.667	-		223.521.380.146	37.589.717.667	-	261.021.097.812	14.489.217.667	-		275.514.315.479	12.586.751.000	-		288.100.566.479	289.394.051.348	57.289.790.784	1.293.484.869	288.100.566.479				
Componente 2. Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D+i	336.203.000	150.150.000	-	-	336.203.000	13.672.090.450	13.600.512.203	-	404.794.243	21.269.592.450	-		34.903.093.568	17.089.592.450	-	-	68.896.478.960	8.150.492.450	-	-	78.046.970.838	18.541.765.210	-	-	96.598.736.048	12.151.560.203	404.794.243	78.046.970.838					
Componente 3. Sistema de Investigadores del Paraguay	20.324.055.512	622.626.952	-	-	20.324.055.512	29.776.763.472	31.434.000.388	-	8.260.907.489	40.840.211.495	28.941.975.051	-		69.782.188.548	37.459.052.681	-	107.241.239.227	32.849.293.446	-	-	140.090.532.673	176.558.542.960	-	-	167.297.895.475	32.054.636.940	8.260.907.489	167.297.895.475					
Componente 4. Iniciación y apropiación social de la ciencia y tecnología	298.915.667	860.150.000	-	-	298.915.667	5.758.652.277	5.813.632.291	-	238.900.000	5.813.632.277	5.813.632.277	-		11.652.620.221	5.585.152.277	-	17.217.772.498	5.584.352.277	-	-	22.802.124.775	24.815.940.442	-	-	24.577.940.442	24.815.940.442	24.577.940.442	24.815.940.442					
Componente 5. Administración general de PROCIENCIA	1.914.853.600	186.140.458	-	125.433.308	1.803.420.292	6.507.871.400	7.051.133.847	-	2.388.113.176	6.179.760.724	6.165.371.600	-		12.566.524.316	6.165.371.600	-	21.545.927.316	4.544.444.000	-	-	27.450.313.516	25.965.700.000	-	-	7.887.946.145	1.513.146.484	7.887.946.145	1.513.146.484					
TOTAL	35.941.328.779	4.312.639.600	-	125.433.308	35.815.895.471	192.826.228.147	111.265.013.363		13.675.599.866	214.966.523.752	137.857.311.045			352.833.834.797	189.792.888.675		456.576.723.472	74.120.437.439			585.472.966.826	54.775.805.915			585.472.966.826	599.274.000.000	115.577.652.963	-	13.801.033.174	585.472.966.826			

Año	Programado	Ejecutado	%
2021	35.941.328.779	125.433.308	0%
2022	192.826.228.147	13.675.599.866	7%
2023	137.857.311.045	-	0%
2024	352.833.834.797	-	0%
2025	189.792.888.675	-	0%
2026	74.120.437.439	-	0%
2027	54.775.805.915	-	0%
TOTAL	599.274.000.000	13.801.033.174	2%



PARTE 6.1 - RECURSOS COMPROMETIDOS (GUARANÍES)

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN

30/9/2022

CONACYT

COMPONENTES / ACTIVIDADES		O.G.*	a	b	c	% Comprometido	d	% Ejecución (en base a lo comprometido)	d = a - c
			TOTAL APROBADO*	Reintegros/ Devoluciones Gestionados	MONTO COMPROMETIDO (**) ACUMULADO (desde el inicio hasta 30/09/2022)		EJECUCIÓN ACUMULADA desde el inicio hasta 30/09/2022		SALDO FINANCIERO (30/09/2022)
I	Componente I: Fomento a la investigación científica		289.394.051.348		11.992.618.202	4%	1.293.484.869	11%	277.401.433.146
I.1	Fondos concursables de proyectos de I+D		208.200.795.348		830.503.523	0%	483.803.523	58%	207.370.291.825
I.1.1	Proyectos de investigación y desarrollo	839	113.090.000.000		483.803.523	0%	483.803.523	100%	112.606.196.477
I.1.2	Eventos científicos emergentes	839	3.600.000.000		346.700.000	10%	-	0%	3.253.300.000
I.1.3	Proyectos estratégicos	839	46.010.795.348		-	0%	-	#¡DIV/0!	46.010.795.348
I.1.4	Proyectos asociativos/multicéntricos de I+D	839	45.500.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	45.500.000.000
I.2	Fondos de transferencia de resultados de I+D al sector privado y público		5.760.000.000		46.800.000	1%	-	0%	5.713.200.000
I.2.1	Oficinas de transferencia de tecnología y resultados de la investigación	839	2.160.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	2.160.000.000
I.2.2	Protección y gestión de los resultados de la investigación	260	1.080.000.000		46.800.000	4%	-	0%	1.033.200.000
I.2.3	Gestión de la información y del conocimiento	260	2.520.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	2.520.000.000
I.3	Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICC0		53.680.608.000		10.000.000.000	19%	-	0%	43.680.608.000
I.3.1	Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICC0	260	53.680.608.000		10.000.000.000	19%	-	0%	43.680.608.000
I.4	Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología		2.300.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	2.300.000.000
I.4.1	Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	260	2.300.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	2.300.000.000
I.5	Planificación, monitoreo y evaluación técnica		19.452.648.000		1.115.314.679	6%	809.681.346	73%	18.337.333.321
I.5.1	Servicios personales		10.401.950.000		1.110.633.333	11%	805.000.000	72%	9.291.316.667
	Asistente técnico del Componente I	144	226.050.000		42.900.000	19%	29.700.000	69%	183.150.000
	Coordinador del Componente I	145	959.000.000		166.833.333	17%	112.000.000	67%	792.166.667
	Profesional para asistencia técnica del Componente I	145	3.682.800.000		386.100.000	10%	306.900.000	79%	3.296.700.000
	Profesional técnico del Componente I	145	5.534.100.000		514.800.000	9%	356.400.000	69%	5.019.300.000
I.5.2	Servicios no personales		150.000.000		3.390.279	2%	3.390.279	100%	146.609.721
	Pasajes y Viáticos	230	150.000.000		3.390.279	2%	3.390.279	100%	146.609.721
I.5.3	Asistencia técnica especializada		8.900.698.000		1.291.067	0%	1.291.067	100%	8.899.406.933
	Financiamiento de programas específicos para la promoción de redes internacionales de ciencia y tecnología	851	550.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	550.000.000
	Financiamiento de asistencias técnicas especializadas	852	8.350.698.000		1.291.067	0%	1.291.067	100%	8.349.406.933
II	Compónente II: Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D		78.541.765.250		745.510.318	1%	494.794.332	66%	77.796.254.932
II.1	Financiamiento de maestrías y doctorados nacionales orientados a la formación de investigadores		11.400.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	11.400.000.000
II.1.1	Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia	841	11.400.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	11.400.000.000
II.2	Incentivos para la excelencia en investigación y desarrollo		63.137.447.250		315.803.735	1%	256.487.749	81%	62.821.643.515
II.2.1	Incentivos para la formación de investigadores en postgrados nacionales	841	59.040.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	59.040.000.000
II.2.2	Financiamiento de estancias de investigación	841	4.097.447.250		315.803.735	8%	256.487.749	81%	3.781.643.515
II.3	Planificación, monitoreo y evaluación técnica		4.004.318.000		429.706.583	11%	238.306.583	55%	3.574.611.417
II.3.1	Servicios personales		2.907.300.000		429.000.000	15%	237.600.000	55%	2.478.300.000
	Asistente técnico del Componente II	144	226.050.000		42.900.000	19%	16.500.000	38%	183.150.000
	Profesional para asistencia técnica del Componente II	145	678.150.000		128.700.000	19%	69.300.000	54%	549.450.000
	Profesional técnico del Componente II	145	2.003.100.000		257.400.000	13%	151.800.000	59%	1.745.700.000
II.3.2	Servicios no personales		80.000.000		706.583	1%	706.583	100%	79.293.417
	Pasajes y Viáticos	230	80.000.000		706.583	1%	706.583	100%	79.293.417
II.3.3	Asistencia técnica especializada		1.017.018.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	1.017.018.000
	Financiamiento de asistencias técnicas especializadas	849	1.017.018.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	1.017.018.000
III	Componente III: Sistema de Investigadores del Paraguay		176.558.542.960		33.931.134.923	19%	9.260.607.489	27%	142.627.408.037
III.1	Programa Nacional de Incentivo del Investigador (PRONII)		148.547.344.860		33.177.689.090	22%	8.821.457.489	27%	115.369.655.770

PARTE 6.1 - RECURSOS COMPROMETIDOS (GUARANÍES)

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN

30/9/2022

CONACYT

COMPONENTES / ACTIVIDADES		O.G.*	a	b	c	% Comprometido	d	% Ejecución (en base a lo comprometido)	d = a - c
			TOTAL APROBADO*	Reintegros/ Devoluciones Gestionados	MONTO COMPROMETIDO (**) ACUMULADO (desde el inicio hasta 30/09/2022)		EJECUCIÓN ACUMULADA desde el inicio hasta 30/09/2022		SALDO FINANCIERO (30/09/2022)
III.1.1	Programa Nacional de Incentivo del Investigador (PRONII)	849	148.547.344.860		33.177.689.090	22%	8.821.457.489	27%	115.369.655.770
III.2	Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior		3.411.000.000		45.000.000	1%	45.000.000	100%	3.366.000.000
III.2.1	Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior	849	3.411.000.000		45.000.000	1%	45.000.000	100%	3.366.000.000
III.3	Programa de inserción de capital humano avanzado		8.106.686.388		-	0%	-	#jDIV/0!	8.106.686.388
III.3.1	Programa de inserción de capital humano avanzado	849	3.691.125.000		-	0%	-	#jDIV/0!	3.691.125.000
		839	4.415.561.388		-	0%	-	#jDIV/0!	4.415.561.388
III.4.1	Programa de fortalecimiento de revistas científicas nacionales		8.000.000.000		-	0%	-	#jDIV/0!	8.000.000.000
III.4.1	Fortalecimiento de revistas científicas nacionales	839	8.000.000.000		-	0%	-	#jDIV/0!	8.000.000.000
III.5	Programa de apoyo a publicaciones científicas		1.170.000.000		-	0%	-	#jDIV/0!	1.170.000.000
III.5.1	Apoyo a publicaciones científicas	849	1.170.000.000		-	0%	-	#jDIV/0!	1.170.000.000
III.6	Planificación, monitoreo y evaluación técnica		7.323.511.712		708.445.833	10%	394.150.000	56%	6.615.065.879
III.6.1	Servicios personales		4.930.550.000		708.445.833	14%	394.150.000	56%	4.222.104.167
	Asistente técnico del Componente III	144	226.050.000		42.900.000	19%	29.700.000	69%	183.150.000
	Coordinador del Componente III	145	959.000.000		166.833.333	17%	112.000.000	67%	792.166.667
	Profesional para asistencia técnica del Componente III	145	1.227.600.000		327.112.500	27%	133.650.000	41%	900.487.500
	Profesional técnico del Componente III	145	2.517.900.000		171.600.000	7%	118.800.000	69%	2.346.300.000
III.6.2	Servicios no personales		60.000.000		-	0%	-	#jDIV/0!	60.000.000
	Pasajes y Viáticos	230	60.000.000		-	0%	-	#jDIV/0!	60.000.000
III.6.3	Asistencia técnica especializada		2.332.961.712		-	0%	-	#jDIV/0!	2.332.961.712
	Financiamiento de asistencias técnicas especializadas	849	2.332.961.712		-	0%	-	#jDIV/0!	2.332.961.712
IV	Componente IV: Iniciación y apropiación social de la Ciencia y Tecnología		24.815.940.442		555.225.000	2%	238.600.000	43%	24.260.715.442
IV.1	Estrategia nacional para la apropiación social de la ciencia y tecnología		547.000.000		-	0%	-	#jDIV/0!	547.000.000
IV.1.1	Estrategia nacional para la apropiación social de la ciencia y tecnología	260	547.000.000		-	0%	-	#jDIV/0!	547.000.000
IV.2	Formación docente para la investigación como estrategia de aprendizaje		2.750.000.000		-	0%	-	#jDIV/0!	2.750.000.000
IV.2.1	Formación docente para la investigación como estrategia de aprendizaje	839	2.645.000.000		-	0%	-	#jDIV/0!	2.645.000.000
		849	75.000.000		-	0%	-	#jDIV/0!	75.000.000
		852	30.000.000		-	0%	-	#jDIV/0!	30.000.000
IV.3	Fondos para comunicación y divulgación de la ciencia y la tecnología		3.150.000.000		-	0%	-	#jDIV/0!	3.150.000.000
4.3.1	Concursos de divulgación de ciencia y periodismo científico	849	1.200.000.000		-	0%	-	#jDIV/0!	1.200.000.000
4.3.2	Programa de apoyo a proyectos de comunicación de la ciencia y la tecnología	839	1.950.000.000		-	0%	-	#jDIV/0!	1.950.000.000
IV.4	Espacio interactivo de ciencia y tecnología		9.023.346.440		136.000.000	2%	136.000.000	100%	8.887.346.440
IV.4.1	Espacio interactivo de ciencia y tecnología	260	9.023.346.440		136.000.000	2%	136.000.000	100%	8.887.346.440
IV.5	Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología		4.950.000.000		230.400.000	5%	-	0%	4.719.600.000
IV.5.1	Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología	839	4.825.000.000		230.400.000	5%	-	0%	4.594.600.000
		849	125.000.000		-	0%	-	#jDIV/0!	125.000.000
IV.6	Planificación, monitoreo y evaluación técnica		4.395.594.002		188.825.000	4%	102.600.000	54%	4.206.769.002
IV.6.1	Servicios personales		3.866.300.000		188.825.000	5%	102.600.000	54%	3.677.475.000
	Asistente técnico del Componente IV	144	226.050.000		-	0%	-	#jDIV/0!	226.050.000
	Coordinador del Componente IV	145	959.000.000		113.750.000	12%	63.000.000	55%	845.250.000
	Profesional para asistencia técnica del Componente IV	145	678.150.000		75.075.000	11%	39.600.000	53%	603.075.000
	Profesional técnico del Componente IV	145	2.003.100.000		-	0%	-	#jDIV/0!	2.003.100.000
IV.6.2	Servicios no personales		90.000.000		-	0%	-	#jDIV/0!	90.000.000
	Pasajes y Viáticos	230	90.000.000		-	0%	-	#jDIV/0!	90.000.000
IV.6.4	Asistencia técnica especializada		439.294.002		-	0%	-	#jDIV/0!	439.294.002
	Financiamiento de programas específicos para la promoción de redes internacionales de ciencia y tecnología	851	21.000.000		-	0%	-	#jDIV/0!	21.000.000

PARTE 6.1 - RECURSOS COMPROMETIDOS (GUARANÍES)

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN

30/9/2022

CONACYT

COMPONENTES / ACTIVIDADES		O.G.*	a	b	c	% Comprometido	d	% Ejecución (en base a lo comprometido)	d = a - c
			TOTAL APROBADO*	Reintegros/ Devoluciones Gestionados	MONTO COMPROMETIDO (**) ACUMULADO (desde el inicio hasta 30/09/2022)		EJECUCIÓN ACUMULADA desde el inicio hasta 30/09/2022		SALDO FINANCIERO (30/09/2022)
	Financiamiento de asistencias técnicas especializadas	849	418.294.002		-	0%	-	#¡DIV/0!	418.294.002
V	Componente V: Administración general de PROCIENCIA		29.963.700.000		4.958.910.057	17%	2.513.546.484	51%	25.004.789.943
V.1	Servicios personales		18.490.420.000		2.371.378.333	13%	1.506.096.978	64%	16.119.041.667
	Asistente técnico-administrativo	144	2.616.900.000		343.200.000	13%	178.200.000	52%	2.273.700.000
	Personal de apoyo	144	1.029.600.000		214.895.000	21%	126.446.978	59%	814.705.000
	Coordinador General del programa	145	1.105.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	1.105.000.000
	Coordinador de Rendición de cuentas	145	715.000.000		131.083.333	18%	88.000.000	67%	583.916.667
	Profesional senior técnico-administrativo	145	2.831.400.000		589.875.000	21%	336.600.000	57%	2.241.525.000
	Profesional técnico-administrativo	145	10.192.520.000		1.092.325.000	11%	776.850.000	71%	9.100.195.000
V.2	Servicios y apoyo logístico		6.603.280.000		1.930.365.184	29%	372.382.966	19%	4.672.914.816
	Servicios Básicos	210	151.790.000		25.600.000	17%	25.600.000	100%	126.190.000
	Pasajes y Viáticos	230	265.000.000		11.782.534	4%	11.782.534	100%	253.217.466
	Gastos de Aseo, Mantenimiento y Reparación	240	1.000.000.000		418.050.000	42%	254.100.432	61%	581.950.000
	Alquileres y Derechos	250	290.500.000		13.570.050	5%	-	0%	276.929.950
	Servicios Técnicos y Profesionales	260	1.062.500.000		476.003.000	45%	3.000.000	1%	586.497.000
	Otros Servicios en General	280	180.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	180.000.000
	Capacitación del personal	290	425.520.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	425.520.000
	Productos Alimenticios	310	115.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	115.000.000
	Productos de Papel, Cartón e Impresos	330	55.000.000		4.856.700	9%	-	0%	50.143.300
	Bienes de Consumo de Oficina e insumos	340	360.170.000		28.084.400	8%	-	0%	332.085.600
	Combustibles y Lubricantes	360	250.000.000		50.000.000	20%	50.000.000	100%	200.000.000
	Adquisición de Maquinarias	530	150.000.000		27.900.000	19%	27.900.000	100%	122.100.000
	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	540	1.997.800.000		717.729.000	36%	-	0%	1.280.071.000
	Activos Intangibles	570	300.000.000		156.789.500	52%	-	0%	143.210.500
V.3	Auditoría externa del programa		210.000.000		30.000.000	14%	7.900.000	26%	180.000.000
	Auditoría externa del programa	266	210.000.000		30.000.000	14%	7.900.000	26%	180.000.000
V.4	Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas a cargo del Comité Técnico de la Dirección Ejecutiva del Fondo s/ Res. CAFEEI N° 20/15		1.650.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	1.650.000.000
	Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas	852	1.650.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	1.650.000.000
V.5	Gastos de administración Acuerdos de Cogestión s/ Res. CAFEEI N° 87/19		150.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	150.000.000
	Gastos de administración Acuerdos de Cogestión	852	150.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	150.000.000
V.6	Financiamiento de las evaluaciones del programa		2.860.000.000		627.166.540	22%	627.166.540	100%	2.232.833.460
	Evaluaciones del programa	260	2.860.000.000		627.166.540	22%	627.166.540	100%	2.232.833.460
Total general			599.274.000.000		52.183.398.500	9%	13.801.033.174	26%	547.090.601.500

OBSERVACIONES

(*) Total Aprobado: corresponde a la reprogramación de PROCIENCIA aprobada indicada en la observación del la Hoja 6.1-Cuadro Costos Anualizados

(**) Teniendo en cuenta los contrados firmados

CONACYT

PARTE 8 - EJECUCIÓN FINANCIERA (Guaraníes)

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN	
30/9/2022	CONACYT

Componente 1: Fomento a la investigación científica		COSTO TOTAL (Gs.)	OG / PGN	AVANCE FINANCIERO (Ejecución Acumulada en Guaraníes)																TOTAL	
PRODUCTOS	INDICADORES			2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027					
				31/12/2021		30/6/2022	30/9/2022	30/6/2023	31/12/2023	30/6/2024	31/12/2024	30/6/2025	31/12/2025	30/6/2026	31/12/2026	30/6/2027					
TOTAL COMPONENTE 2		78.541.765.250		P	331.203.000		13.672.092.450		21.389.592.450		17.039.592.450		16.953.792.450		9.150.492.450		5.000.000	78.541.765.250			
Componente 3: Sistema de investigadores del Paraguay				R																	
				E	-	0%	195.406.583	1%	299.387.749	2%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	494.794.332	1%	
PRODUCTOS		INDICADORES		P			23.399.220.708		21.929.537.700		29.962.743.864		28.042.780.872		25.713.183.156		19.499.878.560	148.547.344.860			
III.1 Programa Nacional de Incentivo del Investigador (PRONII)			148.547.344.860	R			-		-		-		-		-		-				
				E	-	0%	4.887.386.487	21%	3.934.071.002	17%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	8.821.457.489	6%	
III.1.1 Programa Nacional de Incentivo del Investigador (PRONII)		851 Investigadores categorizados	148.547.344.860	P			23.399.220.708		21.929.537.700		29.962.743.864		28.042.780.872		25.713.183.156		19.499.878.560	148.547.344.860			
				E	-	0%	4.887.386.487	21%	3.934.071.002	17%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	8.821.457.489	6%	
III.2 Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior			3.411.000.000	P			1.671.000.000		780.000.000		780.000.000		-		-		180.000.000	3.411.000.000			
				R			-		-		-		-		-		-				
				E	-	0%	45.000.000	3%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	45.000.000	1%	
III.2.2 Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior		9 Investigadores repatriados/radicados	3.411.000.000	P			1.671.000.000		780.000.000		780.000.000		-		-		180.000.000	3.411.000.000			
				E	-	0%	45.000.000	3%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	45.000.000	1%	
III.3 Programa de inserción de capital humano avanzado			8.106.686.388	R			1.180.615.812		2.641.510.399		2.595.381.865		1.215.585.622		73.592.690		-	8.106.686.388			
				E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	
III.3.1 Programa de inserción de capital humano avanzado		35 Inserción financiada	3.691.125.000	P			542.812.500		1.194.187.500		1.302.750.000		651.375.000		-		-	3.691.125.000			
				E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	
		4.415.561.388	839	P			637.803.312		1.447.322.899		1.692.631.865		564.210.622		73.592.690		-	4.415.561.388			
				E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	
III.4 Programa de fortalecimiento de revistas científicas nacionales			8.000.000.000	P			2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		-		-	8.000.000.000			
				R			-		-		-		-		-		-	-			
				E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	
III.4.1 Fortalecimiento de revistas científicas nacionales		20 Planes de fortalecimiento financiados	8.000.000.000	P			2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		-		-	8.000.000.000			
				E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	
III.5 Programa de apoyo a publicaciones científicas			1.170.000.000	P			130.000.000		195.000.000		325.000.000		195.000.000		325.000.000		-	1.170.000.000			
				R			-		-		-		-		-		-	-			
				E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	
III.5.1 Apoyo a publicaciones científicas		180 Apoyo otorgado para publicaciones científicas	1.170.000.000	P			130.000.000		195.000.000		325.000.000		195.000.000		325.000.000		-	1.170.000.000			
				E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	
III.6 Planificación, monitoreo y evaluación técnica			7.323.511.712	P			1.395.926.952		1.395.926.952		1.395.926.952		1.395.926.952		1.095.626.952		398.826.952	7.323.511.712			
				R			-		-		-		-		-		-	-			
				E	-	0%	238.300.000	17%	155.850.000	11%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	394.150.000	5%	
III.6.1 Servicios personales		56 personal técnico, por año	4.930.550.000	P			245.350.000		997.100.000		997.100.000		997.100.000		696.800.000		-	4.930.550.000			
				R			-		-		-		-		-		-	-			
				E	-	0%	238.300.000	24%	155.850.000	16%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	394.150.000	8%	
Asistente técnico del Componente III			226.050.000	P			11.550.000		42.900.000		42.900.000		42.900.000		226.050.000		-	226.050.000			
				E	-	0%	19.800.000	46%	9.900.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	29.700.000	13%	
Coordinador del Componente III			959.000.000	P			49.000.000		182.000.000		182.000.000		182.000.000		959.000.000		-	959.000.000			
				E	-	0%	70.000.000	38%	42.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	112.000.000	12%	
Profesional para asistencia técnica del Componente III			1.227.600.000	P			69.300.000		257.400.000		257.400.000		257.400.000		1.227.600.000		-	1.227.600.000			
				E	-	0%	69.300.000	27%	64.350.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	133.650.000	11%	
Profesional técnico del Componente III			2.517.900.000	P			115.500.000		514.800.000		514.800.000		514.800.000		343.200.000		-	2.517.900.000			
				E	-	0%	79.200.000	15%	39.600.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	118.800.000	5%	
III.6.2 Servicios no personales		6 Monitoreo in situ a beneficiarios por año	60.000.000	P			-		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	60.000.000			
				R			-		-		-		-		-		-	-			
				E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	
Pasajes y Viáticos			60.000.000	P			-		10.000.000		10.000.000		10.000.000		60.000.000		10.000.000	60.000.000			
				E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	
III.6.3 Asistencia técnica especializada		6 Servicio de asistencia técnica, por año	2.332.961.712	P			-		388.826.952		388.826.952		388.826.952		388.826.952		388.826.952	2.332.961.712			
				E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	
Financiamiento de asistencias técnicas especializadas			2.332.961.712	P			-		388.826.952		388.826.952		388.826.952		388.826.952		388.826.952	2.332.961.712			
				E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	
TOTAL COMPONENTE 3		176.558.542.960		P			245.350.000		29.776.763.472		28.941.975.051		37.459.293.446		32.207.402.798		27.078.705.512	20.078.705.512	176.558.542.960		
				R			-		-		-		-		-		-	-			
				E	-	0%	5.170.686.487	17%	4.089.921.002	14%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	9.260.607.489	5%	

PARTE 8 - EJECUCIÓN FINANCIERA (Guaraníes)

FECHA DE ÚLTIMA DE ACTUALIZACIÓN

30/9/2022

CONACYT

Componente 1: Fomento a la investigación científica		COSTO TOTAL (Gs.)	OG / PGN	AVANCE FINANCIERO (Ejecución Acumulada en Guaraníes)																
PRODUCTOS	INDICADORES			2021 31/12/2021		2022 30/6/202230/9/2022		2023 30/6/202331/12/2023		2024 30/6/202431/12/2024		2025 30/6/202531/12/2025		2026 30/6/202631/12/2026		2027 30/6/2027		TOTAL		
Componente IV: Iniciación y apropiación social de la Ciencia y la Tecnología																				
PRODUCTOS																				
INDICADORES																				
IV.1 Estrategia nacional para la apropiación social de la ciencia y tecnología		547.000.000		P	-	198.500.000		268.500.000		-		80.000.000		-		-		547.000.000		
				R	-													-		
				E	- 0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	- 0%		
IV.1.1 Estrategia nacional para la apropiación social de la ciencia y tecnología		547.000.000	260	P	-	198.500.000		268.500.000		-		80.000.000		-		-		547.000.000		
				E	- 0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	- 0%		
IV.2 Formación docente para la investigación como estrategia de aprendizaje		2.750.000.000		P	-	661.000.000		666.000.000		666.000.000		666.000.000		91.000.000		-		2.750.000.000		
				R	-													-		
				E	- 0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	- 0%		
IV.2.1 Formación docente para la investigación como estrategia de aprendizaje		2.645.000.000	839	P	-	640.000.000		645.000.000		645.000.000		645.000.000		70.000.000		-		2.645.000.000		
				E	- 0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	- 0%		
		75.000.000	849	P	-	15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		-		75.000.000		
				E	- 0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	- 0%		
		30.000.000	260	P	-	6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		-		30.000.000		
				E	- 0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	- 0%		
IV.3 Fondos para comunicación y divulgación de la ciencia y la tecnología		3.150.000.000		P	-	787.500.000		787.500.000		787.500.000		787.500.000		-		-		3.150.000.000		
				R	-													-		
				E	- 0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	- 0%		
IV.3.1 Concursos de divulgación de ciencia y periodismo científico		1.200.000.000	849	P	-	300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		-		-		1.200.000.000		
				E	- 0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	- 0%		
IV.3.2 Programa de apoyo a proyectos de comunicación de la ciencia y la tecnología		1.950.000.000	839	P	-	487.500.000		487.500.000		487.500.000		487.500.000		-		-		1.950.000.000		
				E	- 0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	- 0%		
IV.4 Espacio interactivo de ciencia y tecnología		9.023.346.440		P	-	2.255.836.610		2.255.836.610		2.255.836.610		2.255.836.610		-		-		9.023.346.440		
				R	-													-		
				E	- 0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	- 0%		
IV.4.1 Espacio interactivo de ciencia y tecnología		9.023.346.440	260	P	-	2.255.836.610		2.255.836.610		2.255.836.610		2.255.836.610		-		-		9.023.346.440		
				E	- 0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	- 0%		
IV.5 Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología		4.950.000.000		P	-	985.000.000		985.000.000		985.000.000		1.010.000.000		985.000.000		-		4.950.000.000		
				R	-													-		
				E	- 0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	- 0%		
IV.5.1 Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología		4.825.000.000	839	P	-	960.000.000		960.000.000		960.000.000		985.000.000		960.000.000		-		4.825.000.000		
				E	- 0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	- 0%		
		125.000.000	849	P	-	25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		125.000.000		-		125.000.000		
				E	- 0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	- 0%		
IV.6 Planificación, monitoreo y evaluación técnica		4.395.594.002		P	220.700.000	870.815.667		870.815.667		870.815.667		785.015.667		699.215.667		78.215.667		4.395.594.002		
				R	-													-		
				E	- 0%	21.000.000	2%	81.600.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	102.600.000	2%	
IV.6.1 Servicios personales		45 Personal técnico, por año	3.866.300.000	P	210.700.000	782.600.000		782.600.000		782.600.000		696.800.000		611.000.000		-		3.866.300.000		
				R	-													-		
				E	- 0%	21.000.000	3%	81.600.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	102.600.000	3%	
Asistente técnico del Componente IV		226.050.000	144	P	11.550.000	42.900.000		42.900.000		42.900.000		42.900.000		42.900.000		-		226.050.000		
				E	- 0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	- 0%		
Coordinador del Componente IV		959.000.000	145	P	49.000.000	182.000.000		182.000.000		182.000.000		182.000.000		182.000.000		-		959.000.000		
				E	- 0%	21.000.000	12%	42.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	63.000.000	0%	
Profesional para asistencia técnica del Componente IV		678.150.000	145	P	34.650.000	128.700.000		128.700.000		128.700.000		128.700.000		128.700.000		-		678.150.000		
				E	- 0%	-	0%	39.600.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	- 0%		
Profesional técnico del Componente IV		2.003.100.000	145	P	115.500.000	429.000.000		429.000.000		429.000.000		343.200.000		257.400.000		-		2.003.100.000		
				E	- 0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	- 0%		
IV.6.2 Servicios no personales		6 Monitoreo in situ a beneficiarios, por año	90.000.000	P	10.000.000	15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		5.000.000		90.000.000		
				R	-													-		
				E	- 0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	- 0%		
Pasajes y Viáticos		90.000.000	230	P	10.000.000	15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		5.000.000		90.000.000		
				E	- 0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	- 0%		
IV.6.3 Asistencia técnica especializada		6 Servicio de asistencia técnica, por año	439.294.002	P	-	73.215.667		73.215.667		73.215.667		73.215.667		73.215.667		73.215.667		439.294.002		
				R	-													-		
				E	- 0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	- 0%		
Financiamiento de programas específicos para la promoción de redes internacionales de ciencia y tecnología		21.000.000	851	P	-	3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		21.000.000		-		21.000.000		
				E	- 0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	- 0%		
Financiamiento de asistencias técnicas especializadas		418.294.002	849	P	69.715.667	69.715.667		69.715.667		69.715.667		69.715.667		69.715.667		69.715.667		418.294.002		
				E	- 0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	- 0%		
TOTAL COMPONENTE 4		24.815.940.442		P	220.700.000	5.758.652.277		5.833.652.277		5.584.352.277		5.584.352.277		1.775.215.667		78.215.667		24.815.940.442		
				R	-													-		
				E	- 0%	21.000.000	0%	217.600.000	4%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	238.600.000	1%	

PARTE 8 - EJECUCIÓN FINANCIERA (Guaraníes)

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN	
30/9/2022	CONACYT

Componente 1: Fomento a la investigación científica		COSTO TOTAL (Gs.)	OG / PGN	AVANCE FINANCIERO [Ejecución Acumulada en Guaraníes]																	
PRODUCTOS	INDICADORES			2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		TOTAL			
				31/12/2021	30/6/2022	30/9/2022	30/6/2023	31/12/2023	30/6/2024	31/12/2024	30/6/2025	31/12/2025	30/6/2026	31/12/2026	30/6/2027						
Componente S: Administración general de PROCIENCIA II																					
V.1 Servicios personales	235 Personal Técnico - Administrativo, por año	18.490.420.000		P	-	4.285.580.000	4.285.580.000	4.285.580.000	3.213.080.000	2.420.600.000	-	18.490.420.000	-								
				R																	
				E	-	0%	928.925.412	22%	577.171.566	13%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1.506.096.978	8%	
Asistente técnico-administrativo		2.616.900.000	144	P	-	600.600.000	600.600.000	600.600.000	429.000.000	386.100.000	-	2.616.900.000	-								
				E	-	0%	138.600.000	23%	39.600.000	7%	-	0%	-	0%	-	0%	178.200.000	7%			
Personal de apoyo		1.029.600.000	144	P	-	257.400.000	257.400.000	257.400.000	171.600.000	85.800.000	-	1.029.600.000	-								
				E	-	0%	82.675.412	32%	43.771.566	17%	-	0%	-	0%	-	0%	126.446.978	12%			
Coordinador General del programa		1.105.000.000	145	P	-	221.000.000	221.000.000	221.000.000	221.000.000	221.000.000	-	1.105.000.000	-								
				E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%			
Coordinador de Rendición de cuentas		715.000.000	145	P	-	143.000.000	143.000.000	143.000.000	143.000.000	143.000.000	-	715.000.000	-								
				E	-	0%	55.000.000	38%	33.000.000	23%	-	0%	-	0%	-	0%	88.000.000	12%			
Profesional senior técnico-administrativo		2.831.400.000	145	P	-	643.500.000	643.500.000	643.500.000	514.800.000	386.100.000	-	2.831.400.000	-								
				E	-	0%	188.100.000	29%	148.500.000	23%	-	0%	-	0%	-	0%	336.600.000	12%			
Profesional técnico-administrativo		10.192.520.000	145	P	-	2.420.080.000	2.420.080.000	2.420.080.000	1.733.680.000	1.198.600.000	-	10.192.520.000	-								
				E	-	0%	464.550.000	19%	312.300.000	13%	-	0%	-	0%	-	0%	776.850.000	8%			
V.2 Servicios y apoyo logístico		6.603.280.000		P	-	1.377.293.600	2.014.793.600	914.793.600	695.701.600	650.844.000	-	6.603.280.000	-								
				R																	
				E	-	0%	176.938.299	13%	195.444.667	14%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	372.382.966	6%	
Servicios Básicos		151.790.000	210	P	-	25.200.000	25.200.000	25.200.000	25.200.000	25.200.000	-	151.790.000	-								
				E	-	0%	25.600.000	102%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	25.600.000	0%			
Pasajes y Viáticos		265.000.000	230	P	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	40.000.000	-	265.000.000	-								
				E	-	0%	11.782.534	24%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	11.782.534	0%			
Gastos de Aseo, Mantenimiento y Reparación		1.000.000.000	240	P	-	200.000.000	200.000.000	201.000.000	198.000.000	201.000.000	-	1.000.000.000	-								
				E	-	0%	111.655.765	56%	142.444.667	71%	-	0%	-	0%	-	0%	254.100.432	25%			
Alquileres y Derechos		290.500.000	250	P	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	290.500.000	-								
				E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%			
Servicios Técnicos y Profesionales		1.062.500.000	260	P	-	345.500.000	143.000.000	173.000.000	93.000.000	83.000.000	-	1.062.500.000	-								
				E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%			
Otros Servicios en General		180.000.000	280	P	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	180.000.000	-								
				E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%			
Capacitación del personal		425.520.000	290	P	-	76.593.600	76.593.600	76.593.600	69.501.600	49.544.000	-	425.520.000	-								
				E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%			
Productos Alimenticios		115.000.000	310	P	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	115.000.000	-								
				E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%			
Productos de Papel, Cartón e Impresos		55.000.000	330	P	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	55.000.000	-								
				E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%			
Bienes de Consumo de Oficina e insumos		360.170.000	340	P	-	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	50.000.000	-	360.170.000	-								
				E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%			
Combustibles y Lubricantes		250.000.000	360	P	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	250.000.000	-								
				E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%			
Adquisición de Maquinarias		150.000.000	530	P	-	75.000.000	-	75.000.000	-	-	-	150.000.000	-								
				E	-	0%	27.900.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	27.900.000	19%			
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación		1.997.800.000	540	P	-	450.000.000	1.260.000.000	-	-	-	-	1.997.800.000	-								
				E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%			
Activos Intangibles		300.000.000	570	P	-	30.000.000	30.000.000	84.000.000	30.000.000	42.000.000	-	300.000.000	-								
				E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%			
V.3 Auditoría externa del programa		210.000.000		P	-	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	-	210.000.000	-								
				R																	
				E	-	0%	-	0%	7.900.000	23%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	
Auditoría externa del programa		210.000.000	266	P	-	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	-	210.000.000	-								
				E	-	0%	-	0%	7.900.000	23%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%			
V.4 Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas a cargo del Comité Técnico de la Dirección Ejecutiva del Fondo s/ Res. CAFEEI N° 20/15		1.650.000.000		P	-	275.000.000	275.000.000	275.000.000	275.000.000	275.000.000	-	1.650.000.000	-								
				R																	
				E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	
Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas	6 Transferencias anuales para el monitoreo externo y rendición de cuentas	1.650.000.000	852	P	-	275.000.000	275.000.000	275.000.000	275.000.000	275.000.000	-	1.650.000.000	-								
				E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%			
V.5 Gastos de administración Acuerdos de Cogestión s/ Res. CAFEEI N° 87/19		150.000.000		P	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	150.000.000	-								
				R																	
				E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	
Gastos de administración Acuerdos de Cogestión		150.000.000	852	P	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	150.000.000	-								
				E	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%			
V.6 Financiamiento de las evaluaciones del programa	4 Evaluaciones técnicas del programa	2.860.000.000		P	-	910.000.000	-	650.000.000	-	-	-	520.000.000	2.860.000.000	-							
				R																	
				E	-	0%	313.583.270	34%	188.149.962	21%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	627.166.540	22%	
Evaluaciones del programa		2.860.000.000	260	P	-	910.000.000	910.000.000	650.000.000	-	-	-	520.000.000	2.860.000.000	-							
				E	-	0%	313.583.270	34%	188.149.962	21%	-	0%	-	0%	-	0%	627.166.540	22%			
TOTAL COMPONENTE 5		29.963.700.000		P	-	6.907.873.600	6.635.373.600	6.185.373.600	4.243.781.600	4.056.444.000	-	29.963.700.000	-								
				R																	
				E	-	9%	1.419.446.981	21%	968.666.195	14%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2.513.546.484	8%	
TOTAL DEL PROGRAMA		599.274.000.000		P	-	192.826.228.147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				R																	
				E	-	3%	7.657.818.704	4%	6.017.781.162	3%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	13.801.033.174	2,30%	

PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS

Productos según la matriz de marco lógico	Actividades programadas	Acciones realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas	Responsable	Observaciones
Componente I: Fomento a la investigación científica						
1.1. Financiamiento de Proyectos de I+D.	I.1.1 Proyectos de investigación y desarrollo	<u>Proyectos de I+D modalidad iniciación y otras modalidades</u> Las Guías de Bases y Condiciones (GBC) se encuentran en proceso de validación y ajustes. Durante el mes de septiembre se realizó la presentación de la GBC a miembros del consejo de CONACYT, además de comunicar al Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) sobre el próximo lanzamiento de las convocatorias del instrumento. Como parte de ese proceso, fueron recibidos diversos aportes del FEEI, la Sociedad Científica del Paraguay (SCP), la Universidad Nacional de Asunción (UNA), la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas (APUP) y la Asociación de Investigadores Científicos (ADICIP). El equipo multidisciplinario del CONACYT se encuentra analizando la incorporación de las recomendaciones recibidas en las GBC. Se estima que el lanzamiento de las convocatorias será realizado durante el mes de octubre del corriente año. Asimismo, el equipo del programa está trabajando en el diseño e implementación de los formularios de postulación, admisión, evaluación preliminar y evaluación técnica, en la plataforma del Sistema de Postulación a Instrumentos (SPI). <u>Proyectos de I+D para Programa de Repatriación y Radicación de Investigadores del Exterior</u> En el trimestre se ha realizado transferencia a un proyecto en el marco de la convocatoria PIRT19. <u>Programas Regionales STIC-AmSud, Math-AmSud y CLIMAT AmSud Convocatoria 2019</u> En el trimestre se ha realizado un desembolso en el marco del Programa Regional AmSud Actividades transversales Se realizó el lanzamiento del Currículum Vitae institucional (CVi) para la postulación en línea de las instituciones, cabe mencionar que el CVi será requerido para la postulación a convocatorias de proyectos estratégicos y multicéntricos, así como también de programas de postgrado. Al respecto, es importante mencionar que, con la implementación de esta nueva herramienta, el CONACYT ha cumplido con uno de los compromisos que fueron asumidos para la segunda fase del programa PROCIENCIA.	<u>I.1.1 Proyectos de investigación y desarrollo</u> Tiempos variables para revisiones y ajustes de borradores de GBC que respercuten en el avance de los procesos.	<u>I.1.1 Proyectos de investigación y desarrollo</u> Reuniones y seguimiento al proceso de revisión. Así como, la elaboración de procedimientos de elaboración de GBC en el CONACYT.	Liliane Noguera Diana Romero	Ninguna
	I.1.2 Eventos científicos emergentes	<u>Ventanilla 2022</u> La Guía de Bases y Condiciones (GBC) fue aprobada por Resolución N°115/2022 del 18 de abril del 2022. La ventanilla se encontró abierta del 22 de abril al 01 de septiembre del 2022. En el trimestre ha sido aprobada la Guía de Ejecución (GE) por resolución N°310/2022 del 9 de agosto de 2022. Se contó con 13 postulaciones finalizadas, de las cuales 10 aprobaron el proceso de evaluación y fueron adjudicadas durante este trimestre por Resolución N°311/2022 (4 adjudicaciones), Resolución N°414/2022 (4 adjudicaciones), Resolución N°460/2022 (2 adjudicaciones). A la fecha, se cuentan con 4 contratos firmados, cuyos desembolsos están en proceso.	Durante el periodo de postulación ha sido notoria la baja presentación de propuestas para algunas áreas de la ciencia, mientras que para otras, la demanda supero los recursos previstos.	La distribución de fondos por áreas de la ciencia requirió una adenda de la GBC, considerando la recepción de propuestas de eventos y disponibilidad presupuestaria.		
	I.1.3 Proyectos estratégicos	Las GBC de ambos instrumentos se encuentran en proceso de revisión y ajustes. Actividades transversales Se realizó el lanzamiento del Currículum Vitae institucional (CVi) para la postulación en línea de las instituciones, cabe mencionar que el CVi será requerido para la postulación a convocatorias de proyectos estratégicos y multicéntricos, así como también de programas de postgrado. Al respecto, es importante mencionar que, con la implementación de esta nueva herramienta, el CONACYT ha cumplido con uno de los compromisos que fueron asumidos para la segunda fase del programa PROCIENCIA.	Tiempos variables para revisiones y ajustes de borradores de GBC que respercuten en el avance de los procesos.	Reuniones y seguimiento al proceso de revisión. Así como, la elaboración de procedimientos de elaboración de GBC en el CONACYT.		
	I.1.4 Proyectos asociativos/multicéntricos					
I.2 Fondos para la transferencia de resultados de I+D al sector privado y público	I.2.1 Oficinas de transferencia de resultados de la investigación (OTRI)	La GBC se encuentra en proceso de revisión y ajustes. Durante el trimestre, se han realizado reuniones con las OTRI creadas en el marco de la primera fase de PROCIENCIA, a fin de realizar un relevamiento de sus necesidades y obtener insumos para la elaboración de las guías.	Tiempos variables para revisiones y ajustes de borradores de GBC que respercuten en el avance de los procesos.	Reuniones y seguimiento al proceso de revisión. Así como, la elaboración de procedimientos de elaboración de GBC en el CONACYT.	Liliane Noguera Diana Romero	Ninguna
	I.2.2 Protección y gestión de los resultados de la investigación	Durante el trimestre ha sido lanzado el llamado de Licitación de Concurso de Ofertas (LCO) 411230 para la Consultoría Protección y Gestión de los resultados de la investigación, el cual fue aprobado por Resolución N°272/2022, fue publicado en el portal de Contrataciones Públicas de la República del Paraguay (DNCP) del 12 de agosto al 15 de septiembre del 2022. A la fecha, el llamado se encuentra en proceso de revisión documental de la oferta recibida.	Baja participación de oferentes en el llamado a licitación.	Prorroga del llamado, con el fin de contar con una mayor participación de oferentes.		
	I.2.3 Gestión de la información y del conocimiento	Se ha trabajado en una estrategia de colaboración con diferentes embajadas y Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (ONCYT) de países de la región. Se espera iniciar la implementación durante el último trimestre del año.	Se ha requerido un tiempo mayor al planificado para la definición de la estrategia de implementación, debido a la incipiente experiencia relacionada a este instrumento.	- Revisión de información y antecedentes a nivel regional sobre la ejecución del instrumento. - Reuniones de validación de las estrategias de implementación del instrumento. - Se ha contactado a diferentes ONCYT y embajadas, en la búsqueda de colaboración técnica.		
I.3 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO	I.3.1 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO	Durante el primer semestre se publicó el llamado plurianual de licitación en el sitio de la DNCP, el cual fue declarado desierto considerando que las previsiones presupuestarias fueron superadas por la oferta de servicios presentada. En atención a esto, durante el trimestre se convocó a un segundo llamado anual de licitación. Se espera contar con la adjudicación del proveedor y la firma del contrato en el último trimestre.	La licitación fue declarada desierta, lo que impacta negativamente en los plazos de las actividades planificadas.	Se publicó una segunda convocatoria de la licitación, modificando la contratación plurianual a anual.		

PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS

Productos según la matriz de marco lógico	Actividades programadas	Acciones realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas	Responsable	Observaciones
I.4 Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	I.4.1 Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	<u>Relevamiento de datos de Actividades Científicas y Tecnológicas (ACT) 2021</u> Se registraron en el sistema de ACT 366 unidades informantes de los cuales se obtuvo 84% de tasa de respuesta. Se cuenta con las bases de datos depuradas (base de datos de unidades informantes, base de datos de inversión, base de datos de recursos humanos, base de datos de educación superior). Los principales resultados del relevamiento de datos de ACT fueron publicados en el mes de septiembre y se encuentran disponibles en la página web del CONACYT https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/Resultados_ACT_2021.pdf Actividades transversales Se realizaron 48 reuniones virtuales para asesoramiento técnico a responsables de las unidades informantes para el correcto llenado de formulario del relevamiento de datos de ACT. Asimismo, durante el periodo fue aprobado por el FEEI la gestión de cambio no sustancial del instrumento, de tal manera a realizar las contrataciones de profesionales, a través del Objeto de Gasto (OG) 145 y la Resolución CAFEI N°10/2021.	Tiempos extensos para la aprobación del cambio no sustancial del instrumento.	Comunicación frecuente con el equipo técnico del FEEI, de tal manera a discutir y acordar cuestiones asociadas con el cambio no sustancial propuesto por el CONACYT.		
Componente II. Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D						
II.1 Financiamiento de maestrías y doctorados nacionales orientados a la formación de investigadores	II.1.1 Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia	La Guía de Bases y Condiciones (GBC) se encuentra en proceso de validación y ajustes. Durante el mes de septiembre se realizó la presentación de la GBC a miembros del consejo de CONACYT, y como parte de ese proceso, fueron recibidos diversos aportes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y la Sociedad Científica del Paraguay (SPC). El equipo multidisciplinario del CONACYT se encuentra analizando la incorporación de las recomendaciones recibidas en las GBC. Se estima que el lanzamiento de la convocatoria será realizado durante el mes de octubre del corriente año. Asimismo, el equipo del programa está trabajando en el diseño e implementación de los formularios de postulación, admisión, evaluación preliminar y evaluación técnica, en la plataforma del Sistema de Postulación a Instrumentos (SPI). Actividades transversales Se realizó el lanzamiento del Currículum Vitae institucional (CVI) para la postulación en línea de las instituciones, cabe mencionar que el CVI será requerido para la postulación a convocatorias de proyectos estratégicos y multicéntricos, así como también de programas de postgrado. Al respecto, es importante mencionar que, con la implementación de esta nueva herramienta, el CONACYT ha cumplido con uno de los compromisos que fueron asumidos para la segunda fase del programa PROCIENCIA.	Renuncia de gran parte del equipo técnico del componente.	Se realizaron priorizaciones de actividades del componente.	Paz Barreiro	Ninguna
	II.2.1 Incentivos para la formación de investigadores en posgrados nacionales	Esta actividad depende de la selección de los programas de posgrados, sin embargo, se está trabajando en el borrador de la GBC del instrumento.				
II.2 Financiamiento de incentivos para la excelencia en investigación y desarrollo	II.2.2 Financiamiento de estancias de investigación	<u>Ventanilla 2022</u> La GBC fue aprobada por Resolución N°113 del 12 de abril del 2022. La ventanilla se encuentra abierta desde el mes de abril con fecha de cierre aproximado al 31 de diciembre, o bien cuando el monto total adjudicado sea igual al monto destinados para el ejercicio fiscal 2022. A finalizar el trimestre, se contó con 37 postulación iniciadas de las cuales 29 han finalizado el proceso y 20 han sido admitidas, 17 han sido evaluadas y 13 han sido adjudicadas según resoluciones N°276/202, N°352/2022, N°363/2022, N°375/2022 y N° 411/2022. Además, 12 contratos fueron firmados a la fecha y 6 desembolsos realizados. Actividades transversales Seguimiento a los consultas realizadas por los interesados, por los postulantes y por los evaluadores. Gestión de evaluadores para las postulaciones admitidas. Gestión de diseño de módulos y mantenimiento de la convocatoria en el SPI.	Dificultad para la identificación de evaluadores activos y disponibles en tiempo y sin conflicto de interer (en caso de áreas específicas), para realizar las evaluaciones conforme a los plazos requeridos por la ventanilla.	- Cronograma detallado de convocatorias que requieren de evaluadores. - Se realizó la convocatoria para el banco de evaluadores que permitirá ampliar los perfiles de evaluadores para estancias.		
Componente III. Sistema de investigadores del Paraguay						
III.1 Programa Nacional de Incentivo al Investigador (PRONII)	III.1.1 Programa nacional de incentivo al investigador (PRONII)	El Programa nacional de incentivo al investigador (PRONII) cuenta con 432 investigadores categorizados al finalizar el trimestre. <u>Convocatoria II/2021 Ingreso y Reingreso</u> La GBC fue aprobada por Resolución N°41/2022 con ajustes en las condiciones de reingreso y la Resolución N°52/2022 con ajustes en el periodo de evaluación a la producción científica del postulante. El proceso de postulación de la convocatoria cerró en el mes de marzo, con 918 postulantes. Actualmente, el proceso de evaluación ha iniciado con la etapa de evaluación por la Comisión Técnica de Área (CTA) conformado según la Resolución N°114/2022. Se cuenta con actas de cierre de CTA y se dio la apertura a la evaluación por parte de la Comisión de Selección (CS) la cual sigue en proceso. <u>Convocatoria I/2022 - Evaluación de Permanencia</u> La GBC fue aprobada a través de la Resolución N°205/2022. El proceso de postulación finalizó el 08 de julio del 2022, con 231 postulantes. Actualmente las postulaciones se encuentran en etapa de evaluación por parte de la CTA.	Retrasos en las etapas de evaluación por parte de los comités atendiendo a la cantidad de postulaciones recibidas.	Se ajustaron los plazos para evaluación por parte de los comités.		

PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS

Productos según la matriz de marco lógico	Actividades programadas	Acciones realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas	Responsable	Observaciones
III.2 Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior	III.2.1 Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior	<u>Ventanilla 2022</u> La GBC fue aprobado por Resolución N°120/2022. La ventanilla fue lanzada el 02 de mayo del 2022. Durante el trimestre, un investigador ha finalizado la etapa de prepostulación y ha solicitado la categorización en el PRONII.	No se cuenta con un mapeo de los posibles beneficiarios.	Contar con una plataforma que vincule las instituciones de Ciencia, Tecnología e Innovacion (CTI) con los investigadores interesados en repatriarse.		Ninguna
III.3 Programa de inserción de capital humano avanzado	III.3.1 Programa de inserción de capital humano avanzado	La GBC se encuentra en proceso de aprobación por las instancias correspondientes.	Ninguna	No aplica		
III.4 Programa de fortalecimiento de revistas científicas nacionales	III.4.1 Fortalecimiento de revistas científicas	La GBC se encuentra en proceso de aprobación por las instancias correspondientes. Asimismo, durante el periodo se realizaron reuniones con especialistas de las editoriales Clarivate y Elsevier, quienes han facilitado información relevante sobre procesos y requerimientos, para la publicación e indexación de revistas en sus bases de datos. Igualmente, se conformó un comité de revisión de la GBC, mediante la Resolución Nº391, integrado por investigadores PRONII, de diversas áreas de la ciencia, quienes darán sus aportes para la guía del instrumento.	La implementación de un nuevo instrumento requiere de acciones de exploración, consultas y análisis adicionales, lo que afecta a los tiempos para el lanzamiento de convocatorias.	La conformación de un comité de revisión brindará información relevante para la construcción de la GBC del instrumento. Además, contar con una red de especialistas en la temática permitirá conocer los detalles y requisitos para la postulación.		
III.5 Programa de apoyo a publicaciones científicas	III.5.1 Apoyo a publicaciones científicas	La GBC se encuentra en proceso de aprobación por las instancias correspondientes. Asimismo, durante el periodo se realizaron reuniones con especialistas de las editoriales Clarivate y Elsevier, quienes han facilitado información relevante sobre procesos y requerimientos, para la publicación e indexación de revistas en sus bases de datos. Igualmente, se conformó un comité de revisión de la GBC, mediante la Resolución Nº391, integrado por investigadores PRONII, de diversas áreas de la ciencia, quienes darán sus aportes para la guía del instrumento. Se estima que la convocatoria estará disponible durante el mes de octubre del corriente año.	Ninguna	No aplica		
Componente IV. Iniciación y ppropiación social de la ciencia y la tecnología						
IV.1 Estrategia nacional para la apropiación social de la ciencia y tecnología	IV.1.1 Estrategia nacional de apropiación social de la ciencia y tecnología	Se inició un mapeo de posibles actores claves. Se proyecta el desarrollo de las actividades para el último trimestre del año.	No se cuenta con precedentes de la implementación del instrumento.	Análisis de alternativas para ejecución del instrumento.	Silvia Terol	Ninguna
IV.2 Formación docente para investigación como estrategia de aprendizaje	IV.2.1 Formación docente para la investigación como estrategia de aprendizaje (Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS)	<u>Cursos MOOC</u> Se cuenta de un borrador de TDR para la contratación de profesionales para la asistencia técnica de los cursos MOOC.	Retrasos en los procesos de contratación de RRHH.	Contar con un calendario de contratación actualizado.		
IV.3 Fondos para comunicación y divulgación de la ciencia y la tecnología	IV.3.1 Concursos de divulgación de ciencia y periodismo científico	<u>Premio de Periodismo Científico del Mercosur</u> La convocatoria inició el 21 de junio de 2022, según Resolución N°229/2022, la fecha de cierre fue extendida con aprobación en la RECYT, según Resolución N°415/2022 al 30 de septiembre de 2022. La convocatoria cerró con 21 postulaciones finalizadas, de las cuales 19 fueron admitidas. Las postulaciones son procedentes de Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, México y Paraguay. Al cierre del trimestre, las postulaciones admitidas se encuentran en proceso de evaluación. <u>Premio Nacional de Periodismo Científico</u> La convocatoria fue lanzada en fecha 29 de julio, según Resolución N°255/2022 y cerró el 30 de septiembre del 2022. La convocatoria cerró con 13 postulaciones finalizadas, las cuales fueron admitidas. <u>Concurso Nacional de Fotografía Científica</u> La convocatoria fue lanzada en fecha 29 de julio, según Resolución N°255/2022 y cerró el 30 de septiembre de 2022. La convocatoria cerró con 25 postulaciones finalizadas, de las cuales 24 fueron admitidas.	Esaca iniciación y apropiación de los beneficiarios a las herramientas de apoyo para la postulación (SPI, CVPy).	Realizar talleres y asistencias para postulantes.		

PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS

Productos según la matriz de marco lógico	Actividades programadas	Acciones realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas	Responsable	Observaciones
	IV.3.2 Programa de apoyo a proyectos de comunicación de la ciencia y la tecnología	Se ha iniciado la elaboración de la GBC, en base a documentos conceptuales de referencia relacionados con el instrumento.	No se cuenta con precedentes de la implementación del instrumento.	Análisis de alternativas para ejecución del instrumento.		
IV.4 Espacio interactivo de ciencia y tecnología	IV.4.1 Espacio interactivo de ciencia y tecnología	Se cuenta con una propuesta y un plan general de trabajo socializado para la aprobación de las instancias correspondientes. Se ha presentado la propuesta de la asistencia técnica internacional a la Embajada de los Estados Unidos, y se ha obtenido la aprobada por parte de la embajada.	Ninguna	No aplica		
IV.5 Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología	IV.5.1 Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología	<u>Ferias (Marie Curie)</u> La GBC fue aprobada por el comité organizador en el mes de mayo en la versión diseñada. La convocatoria estuvo abierta desde el 16 de mayo hasta el 16 de septiembre de 2022, la misma cerró con 31 postulaciones finalizadas, de las cuales 28 fueron admitidas. Las postulaciones admitidas se encuentran en evaluación. <u>Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología</u> La GBC fue aprobada según Resolución N°260/2022, se cuenta con 15 postulaciones finalizadas, de las cuales 9 han sido admitidas. A la fecha, se cuenta con 6 propuestas evaluadas y adjudicadas por Resolución N°378/2022 y N°449/2022.	Ninguna	No aplica		
V. Administración general de PROCIENCIA						
V.1 Servicios personales	V.1.1 Servicios personales	Durante el trimestre se ha incorporado a las personas ganadoras de los concursos realizados en el marco del PROCIENCIA II, en los siguientes cargos: Profesional Administrativo - DGAF Profesional para Asistencia para la Coordinación de Monitoreo y Evaluación Profesional Técnico para la Coordinación de Monitoreo y Evaluación Profesional Técnico para la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) Profesional para Asistencia Técnica CICCO Además, se realizó la convocatoria para concurso de méritos y concurso interno de los siguientes cargos: Coordinador General del Programa PROCIENCIA Profesional para asistencia técnica. Componente I Profesional para asistencia técnica. Componente II Profesional técnico Profesional para Asistencia Técnica DTIC de Componentes Profesional Técnico DTIC - Desarrollador - Componentes Profesional Administrativo para Gestión de Talento Humano (GTH)	Retrasos en los procesos de contratación de RRHH.	Contar con un calendario de contratación actualizado, el cual se encuentra en ejecución al cierre del trimestre.	Hugo Ortiz	Ninguna
V.2 Servicios y apoyo logístico	V.2.1 Servicios y apoyo logístico	Se cuenta con el Programa Anual de Contrataciones 2022 (PAC) aprobado.	Ninguna	No aplica	Hugo Ortiz	Ninguna
V.3 Auditoría externa del programa	V.3.1 Auditoría externa del programa	Se ha lanzado el llamado para la contratación de la Auditoría Externa del programa PROCIENCIA II periodo 2021 y 2022.	Ninguna	No aplica	Carlos Giménez	Ninguna
V.4 Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas a cargo del Comité Técnico de la Dirección Ejecutiva del Fondo s/ Res. CAFEEI N°20/2015	V.4.1 Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas a cargo del Comité Técnico de la Dirección Ejecutiva del Fondo s/ Res. CAFEEI N°20/15	No se realizaron actividades.	Ninguna	No aplica	Alejandra Samaniego	Ninguna
V.5 Gastos de administración acuerdos de cogestión s/ Res.	V.5.1 Gastos de administración acuerdos de cogestión s/ Res. CAFEEI N°87/2019					
V.6 Financiamiento de las evaluaciones del programa	V.6.1 Financiamiento de las evaluaciones del programa	En el marco de la Evaluación Final de PROCIENCIA, se ha logrado el llamado de contratación de la Consultoría publicado en la página de la DCNP - Contrato de la Licitación 403677. El proveedor adjudicado fue Fernando Bienvenido Espínola Prieto, la consultoría se ha realizado según el plan de trabajo presentado. A la fecha, se cuenta con el informe final disponible en la página web del CONACYT https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u274/evaluacion-final_PROCIENCIA.pdf	Ninguna	No aplica	Alejandra Samaniego	Ninguna

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN	
30/9/2022	CONACYT

PARTE 11 - RESUMEN METAS LOGRADAS

						FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN	
						30/09/2022	CONACYT
COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	UNIDAD	META PROGRAMADA 2027	META LOGRADA Acumulada 30/09/2022	LINK DE ACCESO	EJEMPLOS CÓDIGOS DE BUSQUEDA	OBSERVACIÓN
Componente I. Fomento a la Investigación Científica							
1.1.1. Financiamiento de Proyectos de I+D	I.1.1 Proyectos de investigación y desarrollo	Proyectos de I+D financiados	312	-	n/a	n/a	n/a
1.1.1. Financiamiento de Proyectos de I+D	I.1.2 Eventos científicos emergentes	Eventos científicos financiados	36	10	Resoluciones disponibles en https://www.conacyt.gov.py/node/23261#quick-tabs-pro_i1_a=1	n/a	n/a
1.1.1. Financiamiento de Proyectos de I+D	I.1.3 Proyectos estratégicos	Proyectos estratégicos financiados	4	-	n/a	n/a	n/a
1.1.1. Financiamiento de Proyectos de I+D	I.1.4 Proyectos asociativos/multicéntricos	Proyectos asociativos/multicéntricos financiados	20	-	n/a	n/a	n/a
I.2 Fondos para la transferencia de resultados de I+D al sector privado y público	I.2.1 Oficinas de transferencia de resultados de la investigación (OTRI)	Planes de fortalecimiento de OTRI financiadas	8	-	n/a	n/a	n/a
I.2 Fondos para la transferencia de resultados de I+D al sector privado y público	I.2.2 Protección y gestión de los resultados de la investigación	Borradores de ideas patentables	60	-	n/a	n/a	n/a
I.2 Fondos para la transferencia de resultados de I+D al sector privado y público	I.2.3 Gestión de la información y del conocimiento	Planes financiados	2	-	n/a	n/a	n/a
I.3 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO	I.3.1 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO	Recursos de información disponibles, por año	8	-	n/a	n/a	n/a
I.4 Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	I.4.1 Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	Encuestas sobre indicadores de ciencia y tecnología realizadas	9	1	Resultados ACT 2021 disponible en https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/Resultados_ACT_2021.pdf	n/a	n/a
Componente II. Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D							
II.1 Financiamiento de maestrías y doctorados nacionales orientados a la formación de investigadores	II.1.1 Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia	Programas de posgrados seleccionados	23	-	n/a	n/a	n/a
II.2 Financiamiento de incentivos para la excelencia en investigación y desarrollo	II.2.1 Incentivos para la formación de investigadores en posgrados nacionales	Becas otorgadas	255	-	n/a	n/a	n/a
II.2 Financiamiento de incentivos para la excelencia en investigación y desarrollo	II.2.2 Financiamiento de estancias de investigación	Estancias de investigación financiadas	125	13	n/a	n/a	n/a
Componente III. Sistema de investigadores del Paraguay							
III.1 Programa Nacional de Incentivo al Investigador (PRONII)	III.1.1 Programa nacional de incentivo al investigador (PRONII)	Investigadores categorizados	851	432	n/a	n/a	n/a
III.2 Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior	III.2.1 Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior	Investigadores repatriados/radicados	9	-	n/a	n/a	n/a
III.3 Programa de inserción de capital humano avanzado	III.3.1 Programa de inserción de capital humano avanzado	Inserción financiada	35	-	n/a	n/a	n/a
III.4 Programa de fortalecimiento de revistas científicas nacionales	III.4.1 Fortalecimiento de revistas científicas	Planes de fortalecimiento financiados	20	-	n/a	n/a	n/a
III.5 Programa de apoyo a publicaciones científicas	III.5.1 Apoyo a publicaciones científicas	Apoyo otorgado para publicaciones científicas	180	-	n/a	n/a	n/a

PARTE 11 - RESUMEN METAS LOGRADAS

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN							
30/09/2022				CONACYT			
COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	UNIDAD	META PROGRAMADA 2027	META LOGRADA Acumulada 30/09/2022	LINK DE ACCESO	EJEMPLOS CÓDIGOS DE BUSQUEDA	OBSERVACIÓN
Componente IV. Iniciación y ppropiación social de la ciencia y la tecnología							
IV.1 Estrategia nacional para la apropiación social de la ciencia y tecnología	IV.1.1 Estrategia nacional de apropiación social de la ciencia y tecnología elaborada	Estrategia nacional de apropiación social de la ciencia y tecnología elaborada	1	-	n/a	n/a	n/a
IV.2 Formación docente para investigación como estrategia de aprendizaje	IV.2.1 Formación docente para la investigación como estrategia de aprendizaje (Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS)	Cátedra Ciencia, Tecnología y Sociedad financiada, por año	4	-	n/a	n/a	n/a
IV.3 Fondos para comunicación y divulgación de la ciencia y la tecnología	IV.3.1 Concursos de divulgación de ciencia y periodismo científico	Concursos financiados	12	-	n/a	n/a	n/a
IV.3 Fondos para comunicación y divulgación de la ciencia y la tecnología	IV.3.2 Programa de apoyo a proyectos de comunicación de la ciencia y la tecnología	Proyectos financiados	12	-	n/a	n/a	n/a
IV.4 Espacio interactivo de ciencia y tecnología	IV.4.1 Espacio interactivo de ciencia y tecnología	Espacio interactivo diseñado e implementado	1	-	n/a	n/a	n/a
IV.5 Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología	IV.5.1 Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología	Actividades científicas financiadas	130	6	n/a	n/a	n/a

MARIA ALEJANDRA SAMANIEGO URAN

Firmado digitalmente por MARIA ALEJANDRA SAMANIEGO URAN
Fecha: 2022.11.28 09:58:47 -03'00'

HUGO ALFREDO ORTIZ BAEZ

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO ORTIZ BAEZ
Fecha: 2022.11.28 16:23:19 -03'00'

CYNTHIA LIZ DELGADO CENTURION

Firmado digitalmente por CYNTHIA LIZ DELGADO CENTURION
Fecha: 2022.11.30 18:04:17 -03'00'