

PROCIENCIA II

Resumen Ejecutivo

PERIODO INFORMADO: 1° SEMESTRE 2023

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA - CONACYT

<u>Presentación</u>: Agosto 2023



Agencia Fiduciaria

Fecha de Término:

Fecha del reporte

Fecha de Inicio:

Institución

Reporte Semestral de Estado del Programa: PROCIENCIA II Primer Semestre 2023 - Al 30/06/2023

Objetivo del Programa: Contribuir con el aumento de la capacidad productiva, la competitividad y mejorar las condiciones de vida en el Paraguay, a través de la Ciencia, Tecnología e Investigación.



recna dei reporte	30/6/2023	J		
Avance Físico	o (metas del pro	grama)		
Componentes/Instrumentos	Meta del Programa 2027	Meta Programada 2023	Meta Lograda 2023	Meta Lograda Acumulada
Componente 1: Fomento a la Investigación Científica				
PERIODO INFORMADO: 1º SEMESTRE 2023	312	110	0	1
I.1.2 Eventos científicos emergentes	36	10	5	16
I.1.3 Proyectos estratégicos	4	4	0	0
I.1.4 Proyectos asociativos/multicéntricos	20	11	0	0
I.2.1 Oficinas de transferencia de resultados de la investigación (OTRI)	8	8	0	0
I.2.2 Protección y gestión de los resultados de la investigación	60	13	0	0
I.2.3 Gestión de la información y del conocimiento	2	2	0	0
I.3 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO	8	8	19	19
I.4 Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	9	2	0	1
Presentación : Julio 2023				
II.1.1 Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia	23	9	7	7
II.2.1 Incentivos para la formación de investigadores en posgrados nacionales	255	165	0	0
II.2.2 Financiamiento de estancias de investigación	125	25	11	34
Componente 3: Sistema de Investigadores del Paragua	ıy			
III.1.1 Programa nacional de incentivo al investigador (PRONII)	851	625	0	851
III.2.1 Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior	9	3	0	0
III.3.1 Programa de inserción de capital humano avanzado	35	11	7	7
III.4.1 Fortalecimiento de revistas científicas	20	5	0	0
III.5.1 Apoyo a publicaciones científicas	180	20	5	12
Componente 4: Iniciación y Apropiación Social de la Cie	encia y Tecnolog	ía		
IV.1.1 Estrategia nacional de apropiación social de la ciencia y tecnología	1	0	0	0
IV.2.1 Formación docente para la investigación como estrategia de aprendizaie (Cátedra de Ciencia. Tecnología v	4	1	0	0
IV.3.1 Concursos de divulgación de ciencia y periodismo científico	12	3	0	3
IV.3.2 Programa de apoyo a proyectos de comunicación de la ciencia y la tecnología	12	3	0	0
IV.4.1 Espacio interactivo de ciencia y tecnología	1	0	0	0
IV.5.1 Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología	130	26	4	16

CONACYT

23/6/2021

23/6/2027

AFD

Status del programa	

Durante el primer semestre del 2023, en el Componente I: Fomento a la Investigación Científica, instrumento: Se ha iniciado la etapa de evaluación de la Convocatoria de Proyectos de I+D, con 148 propuestas admitidas para INIC01- Iniciación y 608 propuestas admitidas para PINV01 - Otras modalidades. Se han adjudicado 5 eventos de la segunda Ventanilla para Propuestas de Eventos Científicos.

Asimismo, el Componente II: Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D, se han seleccionado 2 maestrias y 5 doctorados de la Convocatoria de Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrias y doctorados de excelencia. Se ha lanzado la segunda Ventanilla de Financiamiento de Becas de Estancias de Investigación, y se han adjudicado 11 becas durante el semestre.

En cuanto al Componente III: Sistema de Investigadores del Paraguay, se han realizado los desembolsos de pagos de incentivos a investigadores correspondiente al periodo 2023 a 2024. Se ha terminado la etapa de ratificación y rectificación de resultados producto de la etapa de reconsideración de los resultados de la Convocatoria II/2021 Ingreso y Reingreso al PRONII, alcanzando así una cifra histórica de 851 investigadores categorizados. Se han publicado los resultados de la Convocatoria I/2022 de Evaluación de Permanencia de investigadores categorizados en el PRONII. Se ha lanzado la ventanilla de Inserción de capital humano avanzado y se cuenta con 7 inserciones en la academia adjudicados. Además, ha sido lanzada la segunda Ventanilla de Apoyo a Publicaciones Ciertíficas, y se han adjudicado 5 publicaciones.

El Componente IV. Iniciación y Apropiación Social de la Ciencia y Tecnología, en cuanto a los Concursos de divulgación de ciencia y periodismo científico han lanzado tres premios llevados a cabos por el CONACYT: Premio de Periodismo Científico del MERCOSUR, Premio Nacional del CONACYT al Periodismo Científico, y Concurso Nacional de Fotografia Científica. La segunda Ventanilla de Apoyo a actividades científicas y tecnológica ha sido lanzada en el periodo informado, y se cuenta con 5 adjudicaciones.


Asimismo, ha finalizado la Auditoría Externa del programa PROCIENCIA II periodo 2022 y se cuenta con el informe final. Igualmente, se encuentra en etapa final de diseño evaluación de impacto de PROCIENCIA.

Y finalmente, se destaca que continuan los llamados para incorporación del equipo técnico y administrativo del programa.

6 Avance Financiero Total	9,00%
Avance Financiero 2023	11,00%

Problemas / Obstáculos / Riesgos

- 1. Solicitudes de reconsideración recibidas por parte de las instituciones, requiere de un tiempo extra para el análisis y posterior respuesta.
- 2. La necesidad de ajuste de los informes técnicos y de rendición de cuentas presentados por las instituciones, retrasa el proceso de verificación.
- 3. Las solicitudes de ampliación del plazo de cierre de las convocatorias, genera retrasos en el cronograma vigente.
- 4. La busqueda e identificación de evaluadores con perfil profesional requerido y que estén disponibles, según áreas de la ciencia, genera retrasos.
- 5. Inconvenientes con la presentación de las facturas legales solicitadas por el CONACYT a los investigadores.



Comentarios Dirección Ejecutiva del FEEI

Acciones de mitigación

- Analizar las solicitudes recibidas y elaborar de las respuestas.
- 2.Acompañar mediante reuniones virtuales con los responsables para la presentación de tareas de informes en tiempo y forma.
- 3. Revisar y ajustar el cronograma del lanzamiento de las convocatorias.
- Contactar con instituciones pares referentes de Argentina, Uruguay y Chile para acceso a base de datos de potenciales evaluadores.
 Elaborar el instructivo para la presentación de las facturas y realizar seguimiento al proceso de presentación.

Lecciones Aprendidas

- 1. Gestión de Recursos Humanos
- a) Ninguna.
- 2. Gestión de Recursos Financieros / Presupuestarios
- b) La importancia del control interno en todos los procesos de cada área.
- 3. Gestión de Comunicación entre involucrados
- c) Mantener un contacto frecuente con los involucrados minimiza los riesgos de retrasos.
- 4. Gestión de Adquisiciones / Operativa
- e) La importancia de contar con un plan de riesgos que contemplen distintos imprevistos que pudieran surgir durante las adquisiciones o contrataciones.

Actividades Realizadas - Primer Semestre 2023

	Componente/Producto/Actividades	Status	Comentarios
_	CI: Fomento a la Investigación Científica		
	I.1.1 Proyectos de I+D iniciación - INIC01	En proceso	Convocatoria lanzada - En evaluación
	I.1.1 Proyectos de I+D otras modalidades - PIND01	En proceso	Convocatoria lanzada - En evaluación
	I.1.2 Eventos científicos emergentes - VEVE01	Cumplido	Primer Ventanilla 2022 - 11 adjudicaciones
	I.1.2 Eventos científicos emergentes - VEVE02	En proceso	Convocatoria lanzada - 5 adjudicaciones
	I.3 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO	Cumplido	Empresa adjudicada - Portal en funcionamiento
	I.4 Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	En proceso	ACT 2022 - en desarrollo
	CII: Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D		
	II.1.1 Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia - POG01	Cumplido	Convocatoria lanzada - 7 adjudicaciones
	II.2.2 Financiamiento de estancias de investigación - BINV01	Cumplido	23 becas otorgadas
	II.2.2 Financiamiento de estancias de investigación - BINV02	En proceso	Ventanilla abierta - 11 becas otorgadas

Comentarios Post Presentación Ejecutor	III.1.1 Programa nacional de in
	III.1.1 Programa nacional de in Evaluación de Permanencia: C
	III.2.1 Programa de repatriació
	III.5.1 Apoyo a publicaciones ci
	III.5.1 Apoyo a publicaciones ci
	CIV: Iniciación y Apropiació
	IV.3.1 Concursos de divulgación Sta. Edición del Premio Periodis
	IV.5.1 Ferias, olimpiadas y conc
	IV.5.1 Ferias, olimpiadas y cond
	Otras actividades
	a. Evaluación de Impacto de la
	b. Auditoria ejercicio fiscal 2022
Fecha de Elaboración 30/6/2023	

Cumplido	422 nuevos categorizados, total histórico 851 investigadores categorizados.
Cumplido	231 postulantes de los 244 investigadores que debían someterse a la evaluación.
Cumplido	postulación finalizada, evaluada y aprobadoa sin embargo, la postulante declaro que no se encuentra interesada en este periodo.
Cumplido	7 apoyos a publicaciones adjudicados
En proceso	Ventanilla abierta - 5 apoyos adjudicados
En proceso	Premio Nacional de Comunicación y Divulgación Científica: 9 postulaciones finalizadas, 7 en evaluación. Concurso Nacional de Fotografía Científica: 14 postulaciones abiertas. Premio de Comunicación y Divulgación Cientifica del Mercosur: la convocatoria se lanzó el 30 de junio.
Cumplido	11 apoyos a actividades científicas y tecnológicas otorgados
En proceso	Ventanilla abierta - 5 apoyos a actividades científicas y tecnológicas adjudicados.
En proceso	En etapa de ajustes finales.
Cumplido	Se cuenta con el informe final
	Cumplido Cumplido En proceso En proceso Cumplido En proceso En proceso



PROCIENCIA II

INFORME SEMESTRAL

PERIODO INFORMADO: 1° SEMESTRE 2023

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA - CONACYT

<u>Fecha de Presentación</u> : Agosto 2023

PARTE 1 - ANTECEDENTES

El programa PROCIENCIA se enmarca en la Ley 2279/03 "Que modifica y amplía artículos de la Ley 1028/97 General de Ciencia y Tecnología", que indica que las atribuciones del CONACYT son, entre otras: (i) formular y proponer al gobierno nacional las políticas nacionales y estrategias de ciencia, tecnología, innovación y de calidad para el país, en concordancia con la política de desarrollo económico y social del Estado. En coordinación con las instituciones relacionadas supervisar y evaluar la implementación de estas políticas y estrategias; (ii) concertar los esfuerzos científicos, tecnológicos, de innovación y de calidad nacionales con los que se realizan en el extranjero, promoviendo las redes de investigación y desarrollo.

Paraguay sigue estando alejado de un nivel satisfactorio de inversión y desarrollo de ciencia y tecnología. Según los últimos datos publicados por la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT), que corresponden al 2018, el gobierno de Paraguay invirtió 0,15% de su PIB en actividades científicas y tecnológicas. Argentina lidera el ranking con 0,49% del PIB, lo siguen Uruguay (0,42%), Costa Rica (0,39%) y México (0,31%). Se observa además que Paraguay invirtió en el mismo rubro y periodo USD 8 por habitante. Este ranking lo lidera Brasil con USD 125; luego Uruguay (71), Argentina (57), Chile (55), y Costa Rica (46).

Si bien, durante los últimos años los indicadores de desarrollo de la ciencia y tecnología del Paraguay han aumentado, sigue persistiendo el bajo nivel de inversión pública y privada en Investigación y Desarrollo (I+D), lo cual resulta –entre otras cosas– en escasa cantidad de recursos humanos dedicados a la generación de tecnología e innovación. A esto se suma la exigua infraestructura, insuficiente vinculación de las actividades de investigación con las demandas sociales y del sector productivo, además de investigadores con incipiente trayectoria en su área de acción.

Siguiendo los principios rectores del CONACYT, la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI) y en conjunción con las iniciativas antes implementadas para el fomento de la ciencia y tecnología, tales como: el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación (PROCIT), financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se formuló la primera fase del Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (PROCIENCIA), el cual se encuentra vigente hasta el 30 de junio del 2022. Actualmente se requiere de su continuidad para atender las diversas necesidades que aún persisten en el sistema nacional de CyT.

La evaluación intermedia de PROCIENCIA realizada por una firma consultora especializada y presentada al Consejo de Administración del FEEI en junio de 2020, ha destacado que PROCIENCIA tiene una valoración muy positiva por parte de todos los beneficiarios en su conjunto. Hay un acuerdo general en señalar que el progreso que ha tenido Paraguay en materia de ciencia y tecnología, a partir de PROCIENCIA, no se podría haber conseguido de no haber existido este programa. También se ha señalado que la continuidad de este programa -aunque con modificaciones y mejoras- es clave para dar sostenibilidad a los resultados que se han logrado y escalar aún más en este tema.

Asimismo, PROCIENCIA II continua para contribuir al fortalecimiento y generación de capacidades en las instituciones beneficiarias (IB), promover alianzas y acuerdos para que el esquema de cofinanciamiento se vaya ampliando y así dar sostenibilidad a los diferentes instrumentos. Estas capacidades no sólo tienen que ver con la generación/obtención de otros recursos por parte de las IB para la ciencia y tecnología, sino también con el desarrollo de capacidades de gestión que faciliten la ejecución de los instrumentos.

Estas principales consideraciones vislumbran la necesidad de dar continuidad a las iniciativas planteadas en PROCIENCIA. En este sentido, PROCIENCIA II, mantendrá la misma estructura de componentes que su primera etapa, así como también su objetivo general y sus objetivos específicos. Las principales modificaciones se dan en los instrumentos y sus mecanismos de ejecución. Igualmente, se plantea una duración total de seis años para esta segunda fase. A continuación, se presenta la tabla que muestra los componentes del programa, desagregado por subcomponentes e instrumentos.

			1 -							

Componente 1. Fomento a la investigación científica	Componente 2. Fortalecimiento del capital humano avanzado para la I+D	Componente 3. Sistema de investigadores del Paraguay	Componente 4. Iniciación y apropiación social de la ciencia y tecnología	Componente 5. Administración general del programa
Proyectos de investigación y desarrollo	Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia	Programa Nacional de Incentivo al Investigador (PRONII)	Estrategia nacional para la apropiación social de la ciencia y tecnología (nuevo)	Servicios personales
Eventos científicos emergentes		Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior	Formación docente para investigación como estrategia de aprendizaje	Servicios y apoyo logístico
Proyectos estratégicos (nuevo)		Programa de inserción del capital humano avanzado (nuevo)	Concursos de divulgación de ciencia y periodismo científico	Auditoría externa del programa
Proyectos asociativos/multicéntricos de I+D (nuevo)		Programa de fortalecimiento de revistas científicas nacionales (nuevo)	Programa de apoyo a proyectos de comunicación de la ciencia y tecnología (nuevo)	Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas a cargo del Comité Técnico de la Dirección Ejecutiva del Fondo s/ Res. CAFEEI N°20/15
Oficinas para la transferencia de resultados de la investigación		Programa de apoyo a publicaciones científicas (nuevo)	Espacio interactivo de ciencia y tecnología (nuevo)	Gastos de administración Acuerdos de Cogestión s/ Res. CAFEEI N°87/19
Protección y gestión de los resultados de la investigación	l -	Planificación, monitoreo y evaluación técnica	Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología	Financiamiento de las evaluaciones del programa
Gestión de la información y del conocimiento (nuevo)	-	-	Planificación, monitoreo y evaluación técnica	-
Acceso a información científica y tecnológica	-	-	-	-
Generación, medición y difusión indicadores de ciencia y tecnología	-	-	-	-
Planificación, monitoreo y evaluación técnica	-	-	-	-
	FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN			

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN			
30/6/2023	CONACYT		

PARTE 2 - DATOS BASICOS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMA PARAGUAYO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA II
NOMBRE DE FANTASIA	PROCIENCIA II
ORGANISMO EJECUTOR	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
AGENCIA FIDUCIARIA	AFD - Agencia Financiera de Desarrollo

TERMINOS Y CONDICIONES	RMINOS Y CONDICIONES					
Plazo de Ejecución	72 meses					
Fecha de Aprobación por el FEEI	15/6/2021					
Fecha de Suscripción Convenio AFD	14/9/2021					
Fecha de Decreto de Crédito Presupuestario	23/6/2021					
Fecha de Inicio	23/6/2021					
Fecha de Cierre	23/6/2027					

MONTO Y FUENTE	
Monto Total	\$ 599.274.000.000

OBJETIVOS	
FIN	Contribuir al desarrollo sostenible del Paraguay, a través de la Ciencia, Tecnología e Innovación
PROPOSITO	Fortalecer las capacidades nacionales para la investigación científica y desarrollo tecnológico, de modo a contribuir con el aumento de la capacidad productiva y la competitividad para así mejorar las condiciones de vida en el Paraguay
COMPONENTES	1) Fomento a la Investigación Científica 2) Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D 3) Sistema de Investigadores del Paraguay 4) Iniciación y Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología 5) Administración General de PROCIENCIA

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN	
30/6/2023	CONACYT

PARTE 3 - MARCO LÓGICO

Enunciado de los objetivos	Indicadores	Tipo de indicador	Unidad de medida	Medios de verificación	Línea de base	Año de línea de base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Meta fina
FIN Contribuir al desarrollo sostenible del	Aumento de 0,08% de la Inversión en I+D respecto al PIB (Producto Interno Bruto)	Impacto	Porcentaje	Encuesta de Actividades Científicas y Tecnológicas (ACT)	0,14%	2019			0,19				0,22%
Paraguay, a través de la Ciencia, Tecnología e Innovación	Incremento de 25% en el puntaje del Pilar N°12: Capacidad de innovación, del Índice Global de Competitividad	Impacto	Puntaje (1-7)	Informe Índice Global de Competitividad	2017-2018	2,7			3,1				3,4
OBJETIVO GENERAL	Incremento de 23% para el valor de investigadores por cada 1.000 habitantes de la Población Económicamente Activa (PEA)	Resultado	Investigadores	Encuesta de Actividades Científicas y Tecnológicas (ACT)	0,46	2019			0,52				0,57
Fortalecer las capacidades nacionales para la investigación científica y desarrollo tecnológico, de modo a	Aumento de 79% de publicaciones científicas con afiliación Paraguay en SCOPUS	Resultado	Publicaciones	Estudios bibliométricos Bases de datos de información	SCOPUS: 379	2019			SCOPUS: 551				SCOPUS: 6
contribuir con el aumento de la capacidad productiva y la competitividad para así mejorar las	Aumento de 45% de publicaciones científicas con afiliación Paraguay en Web of Science - WoS	Nesalidad	i admicaciónics	científica internacional: WoS y SCOPUS	WoS: 305	2013			WoS: 384				WoS: 443
condiciones de vida en el Paraguay	Incremento de 68% de patentes solicitadas, de residentes en Paraguay	Resultado	Patentes	Encuesta de Actividades Científicas y Tecnológicas (ACT)	16	2019			22				27
Componentes - Instrumentos	Indicadores	Tipo indicador	Medios de verificación	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Total	Supuestos		
Componente I. Fomento a la investigación científica	Al menos el 90% de los proyectos de I+D financiados, culmina sus actividades investigación al finalizar PROCIENCIA II	Producto	Actas de cierre firmadas						302	302	La ejecución y finalización de los proyectos de I+D es realizada en tiempo y forma	5	
I.1.1 Proyectos de investigación y	Proyectos de I+D financiados	Actividad	Resoluciones de adjudicación	20	134	96	62			312			
desarrollo	Proyectos de 140 ilitaliciados	Actividad	Resoluciones de cancelación	20	154	96	62			312			
I.1.2 Eventos científicos emergentes	Eventos científicos financiados	Actividad	Contratos firmados Resoluciones de adjudicación Resoluciones de cancelación Contratos firmados		10	10	8	8		36			
I.1.3 Proyectos estratégicos	Proyectos estratégicos financiados	Actividad	Resoluciones de adjudicación Resoluciones de cancelación Contratos firmados		4					4			
I.1.4 Proyectos asociativos/multicéntricos	Proyectos asociativos/multicéntricos financiados	Actividad	Resoluciones de adjudicación Resoluciones de cancelación Contratos firmados		11	9				20			
I.2.1 Oficinas de transferencia de resultados de la investigación (OTRI) I.2.2 Protección y gestión de los	Planes de fortalecimiento de OTRI financiadas	Actividad	Resoluciones de adjudicación Resoluciones de cancelación Contratos firmados			8				8			
resultados de la investigación	Borradores de ideas patentables	Actividad	Informes técnicos de los talleres realizados		13	13	17	17		60			
I.2.3 Gestión de la información y del conocimiento	Planes financiados	Actividad	Resoluciones de adjudicación Resoluciones de cancelación Contratos firmados		2					2			
I.3 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO	Recursos de información disponibles, por año	Actividad	Informes sobre acceso y uso de los servicios del portal	8	8	8	8	8	8	8			
I.4 Generación, medición y difusión de	Encuestas sobre indicadores de ciencia y tecnología realizadas	Actividad	Informe sobre relevamiento de actividades científicas y tecnológicas Informe sobre encuesta de Percepción	1	1	2	2	1	2	9			
I.5 Planificación, monitoreo y evaluació			pública de la ciencia y tecnología										
I.5.1 Servicios personales I.5.2 Servicios no personales	Personal técnico, por año Monitoreo in situ a beneficiarios, por año	Actividad Actividad	Contratos firmados Informes técnicos	21	21	21 1	21	19 1	16 1	119 6		-	
	Servicio de asistencia técnica, por año	Actividad	Contratos firmados	1	1	1	1	1	1	6		1	
I.5.3 Asistencia técnica especializada	Promoción de redes internacionales de ciencia y tecnología, por año	Actividad	Informes	1	1	1	1	1	1	6			
Componente II. Fortalecimiento del capital humano para la I+D	Al menos el 90% de los estudiantes becados, logra el egreso al finalizar PROCIENCIA II	Producto	Informes técnicos						230	230	Beneficiarios de los programas de posgrado culminan sus materias		
II.1.1 Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia	Programas de posgrados seleccionados	Actividad	Resoluciones de adjudicación Resoluciones de cancelación Contratos firmados		14	9				23			
II.2.1 Incentivos para la formación de investigadores en posgrados nacionales	Becas otorgadas	Actividad	Resoluciones de adjudicación Resoluciones de cancelación Contratos firmados		165	90				255			
II.2.2 Financiamiento de estancias de investigación II.3 Planificación, monitoreo y evaluacio	Estancias de investigación financiadas	Actividad	Resoluciones de adjudicación Resoluciones de cancelación Contratos firmados		25	25	25	25	25	125			
	Personal técnico, por año		Contratos firmados	7	7	7	7	6	5	39		1	
II.3.2 Servicios no personales	Monitoreo in situ a beneficiarios, por año	Actividad	Informes técnicos	1	1	1	1	1	1	6		1	
II.3.3 Asistencia técnica especializada	Servicio de asistencia técnica, por año	Actividad	Contratos firmados	1	1	1	1	1	1	6			

Supuestos

Entorno macroeconómico y político

El desarrollo de la ciencia y tecnología se mantiene como prioridad y cuenta con el apoyo político y financiero de las autoridades del país.

Las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de CTI con recursos financieros y otros incentivos

suficientes para la implementación de políticas y/o planes que contribuyan al desarrollo de la I+D.

PARTE 3 - MARCO LOGICO Componentes - Instrumentos	Indicadores	Tipo indicador	Medios de verificación	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Total	_
Componentes - instrumentos	muicadores	Tipo muicador	Iwedios de Verificación	Allo I	Allo 2	Allu 3	Allu 4	AIIU 3	Allo	TOTAL	Н
Componente III. Sistema de nvestigadores del Paraguay	Al menos el 75% de los investigadores categorizados, permanece en el PRONII al finalizar PROCIENCIA II	Producto	Resolución de categorización						638	638	In
III.1.1 Programa nacional de incentivo al	Investigadores categorizados	Actividad	Resolución de categorización		625		851			851	
nvestigador (PRONII)			Contratos firmados					\vdash			_
III.2.1 Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior	Investigadores repatriados/radicados	Actividad	Resolución de adjudicación Resoluciones de cancelación Contratos firmados		3	3	3			9	
III.3.1 Programa de inserción de capital humano avanzado	Inserción financiada	Actividad	Resolución de adjudicación Resoluciones de cancelación Contratos firmados		11	12	12			35	
III.4.1 Fortalecimiento de revistas científicas	Planes de fortalecimiento financiados	Actividad	Resolución de adjudicación Resoluciones de cancelación Contratos firmados		5	5	5	5		20	
II.5.1 Apoyo a publicaciones científicas	Apoyo otorgado para publicaciones científicas	Actividad	Resolución de adjudicación Resoluciones de cancelación Contratos firmados		20	30	50	30	50	180	
III.6 Planificación, monitoreo y evaluaci	ión técnica					•					
III.6.1 Servicios personales	Personal técnico, por año	Actividad	Contratos firmados	9	10	10	10	10	7	56	
III.6.2 Servicios no personales	Monitoreo in situ a beneficiarios, por año	Actividad	Informes técnicos	1	1	1	1	1	1	6	_
III.6.3 Asistencia técnica especializada	Servicio de asistencia técnica, por año	Actividad	Contratos firmados	1	1	1	1	1	1	6	
Componente IV. Iniciación y Apropiación Social de la Ciencia y Tecnología	Estrategia nacional de iniciación y apropiación social de la ciencia y tecnología vigente al finalizar PROCIENCIA II	Producto	Resolución de aprobación						1	1	со
IV.1.1 Estrategia nacional de apropiación social de la ciencia y tecnología	Estrategia nacional de apropiación social de la ciencia y tecnología elaborada	Actividad	Informe técnico				1			1	
IV.2.1 Formación docente para la investigación como estrategia de aprendizaje (Cátedra de Ciencia,	Cátedra Ciencia, Tecnología y Sociedad financiada, por año	Actividad	Resolución de adjudicación, selección y certificación Resoluciones de cancelación		1	1	1	1		4	
IV.3.1 Concursos de divulgación de ciencia y periodismo científico	Concursos financiados	Actividad	Resoluciones de adjudicación Resoluciones de cancelación		3	3	3	3		12	
IV.3.2 Programa de apoyo a proyectos de comunicación de la ciencia y la IV.4.1 Espacio interactivo de ciencia y	Proyectos financiados	Actividad	Resoluciones de adjudicación Resoluciones de cancelación		3	3	3	3		12	
tecnología IV.5.1 Ferias, olimpiadas y concursos de	Espacio interactivo diseñado e implementado	Actividad	Informe de asesoría técnica Informe técnico de implementación			1				1	
ciencia y tecnología IV.6 Planificación, monitoreo y evaluación	Actividades científicas financiadas	Actividad	Resoluciones de adjudicación Resoluciones de cancelación		26	26	26	26	26	130	
IV.6.1 Servicios personales	Personal técnico, por año	Actividad	Contratos firmados	8	8	8	8	7	6	45	
IV.6.2 Servicios no personales	Monitoreo in situ a beneficiarios, por año	Actividad	Informes técnicos	1	1	1	1	1	1	6	
IV.6.3 Asistencia técnica especializada	Servicio de asistencia técnica, por año	Actividad	Contratos firmados	1	1	1	1	1	1	6	
V. Administración General de PROCIENCIA	Al menos el 90% de ejecución presupuestaria del componente al finalizar PROCIENCIA II	Producto	Informe de ejecución presupuestaria						90%	90%	Ent p ma
V.1.1 Servicios personales	Personal técnico-administrativo, por año	Actividad	Contratos firmados	0	55	55	55	40	30	235	
V.1.2 Servicios y apoyo logístico V.1.3 Auditoría externa del programa	Llamados para adquisición de bienes, insumos y servicios	Actividad	Contratos firmados	10	10	10	10	10	10	60	
V.1.4 Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas a cargo del Comité Técnico de la Dirección Ejecutiva del Fondo s/ Res. CAFEEI N°20/15	Transferencias anuales para el monitoreo externo y rendición de cuentas	Actividad	Informe de ejecución presupuestaria	1	1	1	1	1	1	6	
I.6 Financiamiento de las evaluaciones del programa	Evaluaciones técnicas del programa	Actividad	Contratos firmados Informes de evaluación	1	1		1		1	4	
			·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

Supuestos Investigadores categorizados en el PRONII cumplen con los requisitos de permanencia y/o ascenso de cada nivel y área de la ciencia

Interés de la ciudadanía en participar en la construcción de estrategia nacional de apropiación social de la ciencia y tecnología

Entrega de bienes y servicios en tiempo y forma por parte de los contratados y/o proveedores, de tal

manera a realizar los pagos conforme lo establecido en los contratos


PARTE 3 - MARCO LÓGICO

del programa FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN

PARTE 4 - LINEA DE TIEMPO DEL PROGRAMA



FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN	
30/6/2023	CONACYT



FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN	
30/6/2023	CONACYT

PARTE 6 - CUADRO DE COSTOS ANUALIZADO - Convenio de Proyecto (Guaraní

30/6/2023 CONACYT

PROGRAMA PROCIENCIA II - CRONOGRAMA FINAL DETALLLADO

Part		0.G.*	AÑO 1 -2021	AÑO 2 - 2022		AÑO 3 - 20	023			AÑO 4				AÑO 5				AÑO 6			AÑO 7			7	otal general
Second column	COMPONENTES / ACTIVIDADES	0.0.				 																			
March Marc	Parameter de la continuação al continuação de		PROGRAMADO	Reintegro Ejecutado Sa					PROGRAMADO	PEP Aprob. Keintegro	Ejecutado	Saldo			Ejecutado		Programado	PEP Aprob. Reintegro	Ejecutado Saldo	Programado	PEP Aprob. Reintegro				tegro Ejecutado Saldo %
Second Content																	12.586.251.000								
1	I.1.1 Proyectos de investigación y desarrollo						-						-				-								
1				900.930.000			90.000.000						800.000.000				-								
The content of the				-			-						-				-								
Part	Fondos de transferencia de resultados de I+D al sector privado y				- 2.188.800.000	0 2.188.800.000	-	2.188.800.000	2.458.533.334			4.647.333.334	1.112.666.667			5.760.000.001			5.760.000.001			5.760.000.001	5.760.000.001	2.922.800.000	- 5.760.000.001 0,00%
Part	Oficinas de transferencia de tecnología y resultados de la	839		-	- 1.728.000.000	0 1.728.000.000	-	1.728.000.000	432.000.000			2.160.000.000				2.160.000.000			2.160.000.000			2.160.000.000	2.160.000.000	1.728.000.000	2.160.000.000 0,00%
		260		-	- 280.800.000	0 280.800.000	-	280.800.000	493.200.000			774.000.000	306.000.000			1.080.000.000	-		1.080.000.000			1.080.000.000	1.080.000.000	514.800.000	- 1.080.000.000 0,00%
Property of the content with the conte	I.2.3 Gestión de la información y del conocimiento	260		-	- 180.000.000	0 180.000.000	-	180.000.000	1.533.333.334			1.713.333.334	806.666.667			2.520.000.001	-		2.520.000.001			2.520.000.001	2.520.000.001	680.000.000	- 2.520.000.001 0,00%
Part	1.3 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO				- 20.000.000.000	0 10.000.000.000	9.992.780.000	10.007.220.000	25.787.072.000			35.794.292.000	8.946.768.000			44.741.060.000	8.946.768.000		53.687.828.000			53.687.828.000	63.680.608.000	18.946.768.000	- 9.992.780.000 53.687.828.000 15,69%
Part		260		-	- 20.000.000.000	10.000.000.000	9.992.780.000	10.007.220.000	25.787.072.000			35.794.292.000	8.946.768.000			44.741.060.000	8.946.768.000		53.687.828.000			53.687.828.000	63.680.608.000	18.946.768.000	- 9.992.780.000 53.687.828.000 15,69%
Column			-	-			-	-	1.450.000.000			1.450.000.000	200.000.000			1.650.000.000	650.000.000		2.300.000.000			2.300.000.000	2.300.000.000	400.000.000	2.300.000.000 0,00%
Part	I.4.1 Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de	260		-			-	-	1.450.000.000			1.450.000.000	200.000.000			1.650.000.000	650.000.000		2.300.000.000			2.300.000.000	2.300.000.000	400.000.000	2.300.000.000 0,00%
Part	1.5 Planificación, monitoreo y evaluación técnica										-														
March Marc		144					752.250.000			-	-														
Part										-															
March Marc										-															
Column	1.5.2 Servicios no personales			3.390.279			1.654.872		35.609.721																- 5.045.151 290.954.849 1,70%
March Marc		230					1.654.872										1 201 702 000								
Part		054															1.331./83.000								
Marie	internacionales de ciencia y tecnología			95./33./65		110.000.000			110.000.000		+	330.000.000	110.000.000			440.000.000			440.000.000			440.000.000	335./33./65	220.000.000	- 95./33./05 440.000.000 17,87%
Part	·				_																				
		849							-																
No. Conting			-	956.713.058			335.731.486																		
1	formación de investigadores		-	-	- 1.987.500.000	1.987.500.000		1.987.500.000	5.700.000.000			7.687.500.000	2.475.000.000			10.162.500.000	1.237.500.000		11.400.000.000			11.400.000.000	11.400.000.000	3.975.000.000	- 11.400.000.000 0,00%
1	II 1 1 Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de	841		-	- 1.987.500.000	1.987.500.000		1.987.500.000	5.700.000.000			7.687.500.000	2.475.000.000			10.162.500.000	1.237.500.000		11.400.000.000			11.400.000.000	11.400.000.000	3.975.000.000	- 11.400.000.000 0,00%
1				615.556.475	- 5.859.489.450	0 5.859.489.450		5.859.489.450	35.583.422.425			41.442.911.875	13.779.489.450			55.222.401.325	7.299.489.450		62.521.890.775			62.521.890.775	63.137.447.250	14.739.232.653	- 615.556.475 62.521.890.775 15,02%
1	II.2.1 Incentivos para la formación de investigadores en postgrados nacionales	841		-	- 4.712.204.220	0 4.712.204.220		4.712.204.220	34.887.795.780			39.600.000.000	12.960.000.000			52.560.000.000	6.480.000.000		59.040.000.000			59.040.000.000	59.040.000.000	12.772.457.973	- 59.040.000.000 0,00%
1	II.2.2 Financiamiento de estancias de investigación	841		615.556.475	- 1.147.285.230	0 1.147.285.230		1.147.285.230	695.626.645			1.842.911.875	819.489.450			2.662.401.325	819.489.450		3.481.890.775			3.481.890.775	4.097.447.250	1.966.774.680	- 615.556.475 3.481.890.775 15,02%
March and stands					- 1.582.618.000						-														
The contract of the contract							180.400.000				-														
- March 19 - 1		_					59,400,000			-															
March Marc	Profesional técnico del Componente II			221.100.000		0 429.000.000			850.850.000	-		1.158.850.000					257.400.000		1.759.450.000			1.759.450.000		973.500.000	- 342.100.000 1.759.450.000 16,28%
March Marc							-				-														
Property 19		230		706.583			155.331.486						15.000.000				15.000.000								
	Financiamiento de asistencias técnicas especializadas	849		-	- 967.018.000	967.018.000	155.331.486	811.686.514	50.000.000			861.686.514	-			861.686.514	-		861.686.514			861.686.514	1.017.018.000	1.475.527.000	- 155.331.486 861.686.514 15,27%
Fig. Control			-																						
1																									
No. Property colors Prop		849											28.042.780.872				25.713.183.156								
Column C	III.2 Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior			630.000.000	- 785.400.000	0 785.400.000	252.000.000	533.400.000	1.995.600.000			2.529.000.000				2.529.000.000			2.529.000.000			2.529.000.000	3.411.000.000	2.094.600.000	- 882.000.000 2.529.000.000 25,86%
1.	III.2.1 Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior	849		630.000.000	- 785.400.000	0 785.400.000	252.000.000	533.400.000	1.995.600.000			2.529.000.000	-			2.529.000.000	-		2.529.000.000			2.529.000.000	3.411.000.000	2.094.600.000	- 882.000.000 2.529.000.000 25,86%
No. Control Anti-State C	III.3 Programa de inserción de capital humano avanzado		-	-													73.592.690								
Martin M	III.3.1 Programa de inserción de capital humano avanzado	849					43.425.000			-							72 502 600								
1	III.4.1 Programa de fortalecimiento de revistas científicas nacionales	033			_												73.332.030								
Total properties Total prope		839															-								
No.				42.552.640	- 325.000.000		14.829.727				-	592.617.633	195.000.000				325.000.000						1.170.000.000	455.000.000	- 57.382.367 1.112.617.633 4,90%
1	1,	849			- 325.000.000	0 325.000.000	14.829.727	310.170.273	282.447.360			592.617.633	195.000.000			787.617.633	325.000.000					1.112.617.633	1.170.000.000	455.000.000	
March of Control (Control (C											-														
March Marc							311.700.000				-														
Mary Control		_					84.000.000			-															
Martine Mart										-															
Part	Profesional técnico del Componente III	145			- 514.800.000					-			514.800.000										2.517.900.000	1.145.100.000	
14 15 15 15 15 15 15 15											-														
Mary		230			_																				
1		9.40	-		_		-				-														
Mary Secretary Segregation of the Secretary Segregation of the Secretary Segregation of the Secretary Segregation of the Segregation S		549	-				364.104.241																		
1	IV.1 Estrategia nacional para la apropiación social de la ciencia y																								
10 10 10 10 10 10 10 10	tecnologia	260																							
18	IV.1.1 tecnología	200																							
Part	IV.2 aprendizaje						-																		
Part				+ + +						-	+														
N.	a prendiza je																								
1.11 Contract of enlayers for environment or enlayers and environment of the servery in the contract of the servery in the s	IV.3 Fondos para comunicación y divulacción de la ciencia y la ternología			36.195.000																					
Page																									
Figure 1 Figure 1 Figure 1 Figure 1 Figure 1 Figure 2 Figure 1 Figure 2				36.195.000							\vdash														
Programs de 1900 a 1900 protected for control by 1 140,000 0		839		-	- 487.500.000	0 487.500.000		487.500.000	975.000.000			1.462.500.000	487.500.000			1.950.000.000	<u> </u>		1.950.000.000			1.950.000.000	1.950.000.000	625.000.000	- 1.950.000.000 0,00%
Ecologic (EXC) Excellegic (EXC) Ecologic (EXC) Ec	IV.4 Espacio interactivo de ciencia y tecnología			136.000.000	- 6.555.546.440	0 6.555.546.440		6.555.546.440	2.331.800.000			8.887.346.440				8.887.346.440			8.887.346.440			8.887.346.440	9.023.346.440	8.822.864.064	- 136.000.000 8.627.346.440 1,55%
No.	Programa de apoyo a proyectos de comunicación de la ciencia y la	267			140.000.000	0																			
Exposi interactive de clericity tecnologia 266 136,000,000 6.295.546.40		-		 							+ +			 	-										+ + +
N.5 Ferios, climpiadas y concursas de ciencia y tecnologia 4.370,045.774 4.950,00000 1.975,000,000									-		\vdash				-										
N.5.1 Feriod, climiquidary vaccuration de Circles y tecrology 839 408.080.00 509.000 151.700.00 150.900.00 151.700.00 150.900.00 151.700.00 150.900.00 151.700.00 150.900.00 151.700.00 150.900.00 151.700.00 1	Espacio interactivo de ciencia y tecnología	266		136.000.000	- 6.295.546.440	0 6.555.546.440		6.295.546.440				8.627.346.440	-			8.627.346.440	-					8.627.346.440	8.763.346.440		
N - 1 Feiss, climploides y concursor & de Central Principles Feiss, climploides Feiss, climplo	IV.5 Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología		-								-														
10 10 10 10 10 10 10 10	IV.5.1 Ferías, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología	-					151.700.000			-	1								120120100						
No. Services personales 20.115.000 782.600.000 782.600.000 26.100.000 26.100.000 1.572.775.000 4.57.075.000 4.57.075.000 1.572.775.000 4.57.075.000 1.572.775.000 4.57.075.000 1.572.775.000 4.57.075.000 1.572.775.000 4.57.075.		849					217.404.241																		
A SISTENTE MICROS del Componente IV 144 43,000,000 42,000,000 52,659,000 52,659,000 42,000,000 52,659,00																									
Profesional gara assistancia telerica del Cumponente IV 145 75.075.000 - 128.700.000 128.700.000 584.00.000 584.00.000 584.00.000 584.00.000 584.00.000 584.00.000 584.00.000 584.00.000 584.000 584.00.000 584.000 58	Asistente técnico del Componente IV		-							-						183.150.000	42.900.000								
									255.250.000	-	+														
	2									-															

RAMA PROCIENCIA II - CRONOGRAMA FINAL DETALLLADO

COMPONENTES / ACTIVIDADES	0.G.*	AÑO 1 -2021	AÑO 2 - 2022				AÑO 3 - 2023			AÑO 4				AÑO 5				AÑO 6				AÑO 7					Total genera	al		
COMPONENTES / ACTIVIDADES		PROGRAMADO	Reintegro Ejecutado	Saldo	Programado	PEP Aprob.	Reintegro Ejecutado	Saldo	PROGRAMADO	PEP Aprob. Reintegro	Ejecutado	Saldo	Programado	PEP Aprob. Reintegro	Ejecutado	Saldo	Programado	PEP Aprob. Reintegro	Ejecutado	Saldo	Programado	PEP Aprob. Reintegro	Ejecutado Sa	do Progra	mado	PEP Aprob.	teintegro	Ejecutado	Saldo	%
IV.6.2 Servicios no personales		-	-	-	15.000.000	15.000.000	6.304	41 8.695.759	45.000.000			53.695.759	15.000.000			68.695.759	15.000.000			83.695.759			8	3.695.759	90.000.000	30.000.000	-	6.304.241	83.695.759	9 7,00%
	230	-	-	-	15.000.000	15.000.000	6.304.					53.695.759	15.000.000			68.695.759	15.000.000			83.695.759					90.000.000	30.000.000	-	6.304.241	83.695.759	,
IV.6.4 Asistencia técnica especializada			3.335.220		73.215.667	73.215.667		- 73.215.667	216.311.781			289.527.448	73.215.667			362.743.115	73.215.667			435.958.782			43	5.958.782	39.294.002	146.431.334	-	3.335.220	435.958.782	2 15,88%
Financiamiento de programas específicos para la promoción de redes internacionales de ciencia y tecnología	851		3.335.220	-	3.500.000	3.500.000		3.500.000	7.164.780			10.664.780	3.500.000			14.164.780	3.500.000			17.664.780			1	7.664.780	21.000.000	7.000.000	-	3.335.220	17.664.780	0 15,88%
Financiamiento de asistencias técnicas especializadas	849		-	-	69.715.667	69.715.667		69.715.667	209.147.001			278.862.668	69.715.667			348.578.335	69.715.667			418.294.002			41	3.294.002	18.294.002	139.431.334	-	-	418.294.002	2 0,009
V Administración general de PROCIENCIA		125.433.308	4.547.215.491	-	7.269.540.267	7.269.540.267	1.747.714.	5.521.826.004	10.402.185.334			15.924.011.338	3.897.581.600			19.821.592.938	3.705.244.000		23	3.526.836.938			23.526	.836.938 29.	47.200.000	15.157.480.612	-	6.420.363.062	23.526.836.938	493,68
V.1 Servicios personales			2.260.522.484	-	4.333.896.667	4.333.896.667	1.231.971.	92 3.101.924.875	6.245.820.849	,		9.347.745.724	3.213.080.000			12.560.825.724	2.420.600.000		1	4.981.425.724			14.98	1.425.724 18.	73.920.000	7.774.077.914	-	3.492.494.276	14.981.425.724	118,93
Asistente técnico-administrativo	144		235.950.000	-	557.700.000	557.700.000	78.850.	00 478.850.000	1.008.150.000			1.487.000.000	429.000.000			1.916.000.000	386.100.000			2.302.100.000			2.30	2.100.000 2.	16.900.000	1.015.300.000	-	314.800.000	2.302.100.000	0 12,03%
Personal de apoyo	144	-	186.822.484	-	348.616.667	348.616.667	40.971.	92 307.644.875	236.760.849	,		544.405.724	171.600.000			716.005.724	85.800.000			801.805.724			80	1.805.724 1.	29.600.000	595.062.914	-	227.794.276	801.805.724	4 22,12
Coordinador General del programa	145		18.416.667	-	221.000.000	221.000.000	102.000	00 119.000.000	401.583.333	,		520.583.333	221.000.000			741.583.333	221.000.000			962.583.333			96	2.583.333 1.	83.000.000	368.333.333	-	120.416.667	962.583.333	11,12
Coordinador de Rendición de cuentas	145	-	131.083.333	-	143.000.000	143.000.000	66.000.	00 77.000.000	176.916.667	,		253.916.667	143.000.000			396.916.667	143.000.000			539.916.667			53	9.916.667	37.000.000	274.083.333	-	197.083.333	539.916.667	7 26,745
Profesional senior técnico-administrativo	145	-	525.525.000	-	643.500.000	643.500.000	297.000.	00 346.500.000	751.575.000			1.098.075.000	514.800.000			1.612.875.000	386.100.000			1.998.975.000			1.99	3.975.000 2.	21.500.000	1.189.650.000	-	822.525.000	1.998.975.000	0 29,15
Profesional técnico-administrativo	145	-	1.162.725.000	-	2.420.080.000	2.420.080.000	647.150.	00 1.772.930.000	3.670.835.000	,		5.443.765.000	1.733.680.000			7.177.445.000	1.198.600.000			8.376.045.000			8.37	5.045.000 10.	85.920.000	4.331.648.334	-	1.809.875.000	8.376.045.000	0 17,77
V.2 Servicios y apoyo logístico			1.737.559.775	-	1.917.143.600	1.817.143.600	448.142	71 1.469.001.129	2.399.431.025	;		3.868.432.154	349.501.600			4.217.933.754	299.644.000			4.517.577.754			4.51	7.577.754 6.	03.280.000	4.617.072.200	-	2.185.702.246	4.517.577.754	4 313,94
Servicios Básicos	210		25.600.000	-	75.000.000	75.000.000	75.000.	00 -	51.190.000			51.190.000	-			51.190.000	-			51.190.000			.5	1.190.000	51.790.000	145.590.000	-	100.600.000	51.190.000	0 66,28
Pasajes y Viáticas	230		12.098.534	-	50.000.000	50.000.000	1.835.	40 48.164.460	112.901.466	;		161.065.926	50.000.000			211.065.926	40.000.000			251.065.926			25	1.065.926	65.000.000	126.000.000	-	13.934.074	251.065.926	6 5,26%
Gastos de Asea, Mantenimiento y Reparación	240		403.677.352	-	647.250.000	567.250.000	202.764.	45 444.485.655	29.072.648	3		473.558.303	-			473.558.303	-			473.558.303			47	3.558.303 1.	80.000.000	1.133.300.000	-	606.441.697	473.558.303	3 56,15
Alquileres y Derechos	250		8.790.000	-	72.300.000	8.000.000	23.200	00 49.100.000	173.710.000	,		222.810.000	50.000.000			272.810.000	50.000.000			322.810.000			32	2.810.000	54.800.000	48.000.000	-	31.990.000	322.810.000	0 9,02%
	260		365.651.271	-	357.720.000	356.000.000	95.425.	16 262.294.184	340.848.729	,		603.142.913	-			603.142.913	-			603.142.913			60	3.142.913 1.	64.220.000	929.500.000	-	461.077.087	603.142.913	3 43,33
	280	-	-	-	28.000.000	38.000.000		28.000.000	82.000.000	,		110.000.000	30.000.000			140.000.000	30.000.000			170.000.000			17	0.000.000	70.000.000	138.000.000	-	-	170.000.000	0,00%
Capacitación del personal	290	-	-	-	40.573.600	76.593.600		40.573.600	229.780.800			270.354.400	69.501.600			339.856.000	49.644.000			389.500.000			38	9.500.000	89.500.000	118.187.200	-	-	389.500.000	0,009
Productos Alimenticios	310	-	-	-	10.000.000	10.000.000		10.000.000	65.000.000	,		75.000.000	20.000.000			95.000.000	20.000.000			115.000.000			11	5.000.000	15.000.000	30.000.000	-	-	115.000.000	0,009
Productos de Papel, Cartón e Impresos	330	-	4.856.700	-	5.000.000	5.000.000		5.000.000	25.143.300	,		30.143.300	10.000.000			40.143.300	10.000.000			50.143.300				0.143.300	55.000.000	10.000.000	-	4.856.700	50.143.300	0 8,839
Bienes de Consumo de Oficina e insumos	340	-	3.284.400	-	43.600.000	43.600.000	12.340.	00 31.259.100	193.285.600	,		224.544.700	70.000.000			294.544.700	50.000.000			344.544.700			34	1.544.700	60.170.000	113.600.000	-	15.625.300	344.544.700	0 4,34
Combustibles y Lubricantes	360	-	50.000.000	-	50.000.000	50.000.000		50.000.000	50.000.000	,		100.000.000	50.000.000			150.000.000	50.000.000			200.000.000			20	0.000.000	50.000.000	100.000.000	-	50.000.000	200.000.000	0 20,00
Adquisición de Maquinarias	530	-	27.900.000	-	70.000.000	70.000.000		70.000.000	52.100.000			122.100.000	-			122.100.000	-			122.100.000			12	2.100.000	50.000.000	97.900.000	-	27.900.000	122.100.000	0 18,60
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	540	-	737.601.518	-	270.000.000	270.000.000		270.000.000	990.198.482			1.260.198.482	-			1.260.198.482	-			1.260.198.482			1.26	0.198.482 1.	97.800.000	1.255.595.000	-	737.601.518	1.260.198.482	2 36,92
Activos Intangibles	570	-	98.100.000	-	197.700.000	197.700.000	37.575.	70 160.124.130	4.200.000	,		164.324.130	-			164.324.130	-			164.324.130			16	1.324.130	00.000.000	371.400.000	-	135.675.870	164.324.130	0 45,23


PROGRAMA PROCIENCIA II - CRONOGRAMA FINAL DETALLLADO

	0.G.*	AÑO 1 -20)21	AÑO 2	- 2022			AÑO 3 -	2023				AÑO 4				AÑC	5				AÑO 6			Aİ	ÑO 7				Total gen	eral	
COMPONENTES / ACTIVIDADES		PROGRAM	ADO Reintegr	o Eje	cutado Saldo	Programado	PEP Apr	b. Reinteg	ro Ejecutado	Saldo	PROGRAMADO	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo	Programado	PEP Aprob. Reinte	gro Ejecutado	Saldo	Programado	PEP Aprob.	Reintegro Ejecut	do Saldo	Programado PEP	Aprob. Rei	integro Ejecutado	Saldo	Programado	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo %
V.3 Auditoría externa del programa			-	1	47.400.000 -	50.000.000	50.00	0.000	31.600.000	18.400.000	42.600.000				61.000.000	35.000.000			96.000.000	35.000.000			131.00	0.000			131.000.000	210.000.000	145.000.000	-	79.000.000	131.000.000 37,625
Auditoria externa del programa	266				47.400.000 -	50.000.000	50.0	0.000	31.600.000	18.400.000	42.600.000				61.000.000	35.000.000			96.000.000	35.000.000			131.00	0.000			131.000.000	210.000.000	145.000.000	-	79.000.000	131.000.000 37,62
N.A Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas a cargo del Comité Técnico de la Dirección Ejecutiva del Fondo s/ Res. CAFEEI N° 20/15						175.000.000	275.0	0.000	-	175.000.000	825.000.000				1.000.000.000	275.000.000			1.275.000.000	275.000.000			1.550.00	0.000			1.550.000.000	1.550.000.000	825.000.000	-	-	1.550.000.000 0,009
Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas	852					175.000.000	275.0	0.000		175.000.000	825.000.000				1.000.000.000	275.000.000			1.275.000.000	275.000.000			1.550.00	0.000			1.550.000.000	1.550.000.000	825.000.000	-	-	1.550.000.000 0,009
V.S Gastos de administración Acuerdos de Cogestión s/ Res. CAFEEI N* 87/19			-			25.000.000	25.0	0.000		25.000.000	75.000.000				100.000.000	25.000.000			125.000.000	25.000.000			150.00	0.000			150.000.000	150.000.000	195.830.498	-	-	150.000.000 0,000
Gastos de administración Acuerdos de Cogestión	852		-			25.000.000	25.0	0.000		25.000.000	75.000.000				100.000.000	25.000.000			125.000.000	25.000.000			150.00	0.000			150.000.000	150.000.000	195.830.498	-	=	150.000.000 0,009
V.6 Financiamiento de las evaluaciones del programa		125.43	3.308	51	501.733.232 -	768.500.000	768.5	0.000	36.000.000	732.500.000	814.333.460				1.546.833.460	-			1.546.833.460	650.000.000			2.196.83	3.460			2.196.833.460	2.860.000.000	1.600.500.000	-	663.166.540	2.196.833.460 23,19
Evaluaciones del programa	260	125.43	3.308	5	501.733.232 -	768.500.000	768.5	0.000	36.000.000	732.500.000	814.333.460				1.546.833.460	-			1.546.833.460	650.000.000			2.196.83	3.460			2.196.833.460	2.860.000.000	1.600.500.000	-	663.166.540	2.196.833.460 23,199
Total general		125.43	.308	30.97	78.009.040 -	198.085.095.634	198.085.09	i.634	21.935.670.169	176.149.425.465	244.481.461.274			4	120.630.886.739	71.348.897.829			491.979.784.568	54.255.102.915			546.234.88	7.483			546.234.887.483	599.274.000.000	313.662.748.597	-	53.039.112.517	545.794.887.483 8,859
* I Objetes de Caste son referenciales sonsidere											244.481.461.274	-				71.348.897.829	-			54.255.102.915	(0)											

* Los Objetos de Gasto son referenciales considerando que pueden sufrir variaciones conforme a las normativas emitidas en el MH en los años respectivos

	AÑO 1 -2021	AÑ	0 2 - 2022				AÑO 3 - 202	3				AÑO 4					AÑO 5					AÑO 6					AÑO 7					Total general		
COMPONENTES	PROGRAMADO	Reintegro	Ejecutado :	Saldo F	Programado	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo	PROGRAMADO	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo	Programado	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo	Programado	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo	Programado	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo	Programado	PEP Aprob.	Reintegro	Ejecutado	Saldo
Componente 1: Fomento a la investigación científica	-	-	2.713.330.680	- 14	143.361.997.208	143.374.597.208	-	10.836.684.872	132.525.312.336	116.247.154.794	-	-		248.772.467.130	14.489.217.667	-	-	-	263.261.684.797	12.586.251.000	-	-	-	275.847.935.797	-	-	-		75.847.935.797	289.397.951.349	200.614.387.992	2 -	13.550.015.552	275.667.935.797
Componente 2: Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D	-	-	956.713.058	-	9.429.607.450	9.429.607.450	-	335.731.486	9.093.875.964	42.390.165.842	-	-		51.484.041.806	16.784.289.450	-	-	-	68.268.331.256	8.980.989.450	-	-	-	77.249.320.706	-	-	-	-	77.249.320.706	78.541.765.250	21.581.109.65	3 -	1.292.444.544	77.249.320.706
Componente 3: Sistema de Investigadores del Paraguay	-	- 2	1.953.840.365	- 2	28.433.238.602	28.433.238.602	-	8.651.435.307	19.781.803.295	66.114.767.749	-	-		85.896.571.044	32.849.293.445	-	-	-	118.745.864.489	27.207.402.798	-	-	-	145.953.267.287	-	-	-		45.953.267.287	176.558.542.959	60.489.874.94	2 -	30.605.275.672	145.953.267.287
Componente 4: Iniciación y apropiación social de la ciencia y tecnología	-	-	806.909.446	-	9.590.712.107	9.578.112.107	-	364.104.241	9.226.607.866	9.327.187.555	-			18.553.795.421	3.328.515.667	-	-	-	21.882.311.088	1.775.215.667	-	-	-	23.657.526.755	-	-	-	-	23.657.526.755	24.828.540.442	15.819.895.39	8 -	1.171.013.687	23.397.526.755
Componente 5: Administración general de PROCIENCIA	125.433.308		4.547.215.491	-	7.269.540.267	7.269.540.267	-	1.747.714.263	5.521.826.004	10.402.185.334	-	-		15.924.011.338	3.897.581.600	-	-	-	19.821.592.938	3.705.244.000	-	-	-	23.526.836.938	-	-	-	-	23.526.836.938	29.947.200.000	15.157.480.61	2 -	6.420.363.062	23.526.836.938
TOTAL	125.433.308	- 3	0.978.009.040	- 19	98.085.095.634	198.085.095.634	-	21.935.670.169	176.149.425.465	244.481.461.274		-		420.630.886.739	71.348.897.829	-	-	-	491.979.784.568	54.255.102.915	-	-	-	546.234.887.483	-	-	-	- !	46.234.887.483	599.274.000.000	313.662.748.59	7 -	53.039.112.517	545.794.887.483

Ano	Programado
AÑO 1 -2021	125.433.308
AÑO 2 - 2022	30.978.009.040
AÑO 3 - 2023	198.085.095.634
AÑO 4	244.481.461.274
AÑO 5	71.348.897.829
AÑO 6	54.255.102.915
AÑO 7	-
TOTAL	599.274.000.000



			а	b	С		d		d = a - c
	COMPONENTES / ACTIVIDADES	O.G.*	TOTAL APROBADO*	Reintegros/ Devoluciones Gestionados	MONTO COMPROMETIDO (**) ACUMULADO (desde el inicio hasta 30/06/2023)	% Comprometido	EJECUCIÓN ACUMULADA desde el inicio hasta 30/06/2023	% Ejecución (en base a lo comprometido)	SALDO FINANCIERO (30/06/2023)
1	Fomento a la investigación científica		289.394.051.348		17.374.176.415	6%	13.550.015.552	78%	272.019.874.933
l.1	Fondos concursables de proyectos de I+D		208.200.795.348		1.384.733.523	1%	1.474.733.523	106%	206.816.061.825
1.1.1	Proyectos de investigación y desarrollo	839	113.090.000.000		483.803.523	0%	483.803.523	100%	112.606.196.477
1.1.2	Eventos científicos emergentes	839	3.600.000.000		900.930.000	25%	990.930.000	110%	2.699.070.000
1.1.3	Proyectos estratégicos	839	46.010.795.348		-	0%	-	#¡DIV/0!	46.010.795.348
1.1.4	Proyectos asociativos/multicéntricos de I+D	839	45.500.000.000		-	0%	-	#jDIV/0!	45.500.000.000
1.2	Fondos de transferencia de resultados de I+D al sector privado y público		5.760.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	5.760.000.000
1.2.1	Oficinas de transferencia de tecnología y resultados de la investigación	839	2.160.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	2.160.000.000
1.2.2	Protección y gestión de los resultados de la investigación	260	1.080.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	1.080.000.000
1.2.3	Gestión de la información y del conocimiento	260	2.520.000.000		-	0%	-	#jDIV/0!	2.520.000.000
1.3	Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO		53.680.608.000		9.992.780.000	19%	9.992.780.000	100%	43.687.828.000
1.3.1	Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO	260	53.680.608.000		9.992.780.000	19%	9.992.780.000	100%	43.687.828.000
1.4	Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología		2.300.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	2.300.000.000
1.4.1	Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	260	2.300.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	2.300.000.000
1.5	Planificación, monitoreo y evaluación técnica		19.452.648.000		5.996.662.892	31%	2.082.502.029	35%	13.455.985.108
1.5.1	Servicios personales		10.401.950.000		2.921.925.833	28%	1.976.375.833	68%	7.480.024.167
	Asistente técnico del Componente I	144	226.050.000		77.100.833	34%	34.200.833	44%	148.949.167
	Coordinador del Componente I	145	959.000.000		348.833.333	36%	250.833.333	72%	610.166.667
	Profesional para asistencia técnica del Componente I	145	3.682.800.000		1.178.925.000	32%	832.425.000	71%	2.503.875.000
	Profesional técnico del Componente I	145	5.534.100.000		1.317.066.667	24%	858.916.667	65%	4.217.033.333
1.5.2	Servicios no personales		150.000.000		18.390.279	12%	5.045.151	27%	131.609.721
	Pasajes y Viáticos	230	150.000.000		18.390.279	12%	5.045.151	27%	131.609.721
1.5.3	Asistencia técnica especializada		8.900.698.000		3.056.346.780	34%	101.081.045	3%	5.844.351.220
	Financiamiento de programas específicos para la promoción de redes internacionales de ciencia y tecnología	851	550.000.000		330.000.000	60%	95.733.765	29%	220.000.000
	Financiamiento de asistencias técnicas especializadas	852	8.350.698.000		2.726.346.780	33%	5.347.280	0%	5.624.351.220
- 11	Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D		78.541.765.250		1.760.907.216	2%	1.292.444.544	73%	76.780.858.034
II.1	Financiamiento de maestrías y doctorados nacionales orientados a la formación de investigadores		11.400.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	11.400.000.000
II.1.1	Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia	841	11.400.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	11.400.000.000
II.2	Incentivos para la excelencia en investigación y desarrollo		63.137.447.250		862.029.133	1%	615.556.475	71%	62.275.418.117
II.2.1	Incentivos para la formación de investigadores en postgrados nacionales	841	59.040.000.000		-	0%	-	#¡DIV/0!	59.040.000.000
II.2.2	Financiamiento de estancias de investigación	841	4.097.447.250		862.029.133	21%	615.556.475	71%	3.235.418.117
II.3	Planificación, monitoreo y evaluación técnica		4.004.318.000		898.878.083	22%	676.888.069	75%	3.105.439.917
II.3.1	Servicios personales		2.907.300.000		726.550.000	25%	520.850.000	72%	2.180.750.000
	Asistente técnico del Componente II	144	226.050.000		17.875.000	8%	17.875.000	100%	208.175.000
	Profesional para asistencia técnica del Componente II	145	678.150.000		230.175.000	34%	160.875.000	70%	447.975.000
	Profesional técnico del Componente II	145	2.003.100.000		478.500.000	24%	342.100.000	71%	1.524.600.000
II.3.2	Servicios no personales	230	80.000.000		15.706.583	20% 20%	706.583	4% 4%	64.293.417
11.3.3	Pasajes y Viáticos Asistencia técnica especializada	230	80.000.000 1.017.018.000		15.706.583 156.621.500	20% 15%	706.583 155.331.486	4% 99%	64.293.417 860.396.500
11.3.3	Financiamiento de asistencias técnicas especializadas	849	1.017.018.000		156.621.500	15% 15%	155.331.486	99%	860.396.500 860.396.500
III	Sistema de Investigadores del Paraguay	047	176.558.542.960		69.597.867.233	39%	30.605.275.672	44%	106.960.675.727
III.1	Programa Nacional de Incentivo del Investigador (PRONII)		148.547.344.860		66.709.519.980	39% 45%	28.570.198.272	44%	81.837.824.880
III.1 III.1.1	Programa Nacional de Incentivo del Investigador (PRONII) Programa Nacional de Incentivo del Investigador (PRONII)	849	148.547.344.860		66.709.519.980	45% 45%	28.570.198.272	43% 43%	81.837.824.880 81.837.824.880
III.2	Programa Nacional de Intentivo del Investigador (PRONII) Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior	047	3.411.000.000		747.000.000	22%	882.000.000	118%	2.664.000.000
III.2.1	Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior	849	3.411.000.000		747.000.000	22%	882.000.000	118%	2.664.000.000
III.3	Programa de inserción de capital humano avanzado		8.106.686.388		434.250.000	5%	43.425.000	10%	7.672.436.388

PARTE 6.1 - RECURSOS COMPROMETIDOS (GUARANÍES) FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN 30/6/2023 CONACYT

	December de la constitución de	849	3.691.125.000	434.250.000	12%	43.425.000	10%	3.256.875.000
III.3.1	Programa de inserción de capital humano avanzado	839	4.415.561.388	-	0%	-	#iDIV/0!	4.415.561.388
III.4.1	Programa de fortalecimiento de revistas científicas nacionales		8.000.000.000	-	0%	-	#iDIV/0!	8.000.000.000
III.4.1	Fortalecimiento de revistas científicas nacionales	839	8.000.000.000	-	0%	-	#¡DIV/0!	8.000.000.000
III.5	Programa de apoyo a publicaciones científicas		1.170.000.000	74.452.220	6%	57.382.367	77%	1.095.547.780
III.5.1	Apovo a publicaciones científicas	849	1.170.000.000	74.452.220	6%	57.382.367	77%	1.095.547.780
III.6	Planificación, monitoreo y evaluación técnica		7.323.511.712	1.632.645.033	22%	1.052.270.033	64%	5.690.866.679
III.6.1	Servicios personales		4.930.550.000	1.282.870.833	26%	908.495.833	71%	3.647.679.167
	Asistente técnico del Componente III	144	226.050.000	35.750.000	16%	35.750.000	100%	190.300.000
	Coordinador del Componente III	145	959.000.000	348.833.333	36%	250.833.333	72%	610.166.667
	Profesional para asistencia técnica del Componente III	145	1.227.600.000	465.712.500	38%	327.112.500	70%	761.887.500
	Profesional técnico del Componente III	145	2.517.900.000	432.575.000	17%	294.800.000	68%	2.085.325.000
III.6.2	Servicios no personales		60.000.000	10.000.000	17%	-	0%	50.000.000
	Pasajes y Viáticos	230	60.000.000	10.000.000	17%	-	0%	50.000.000
III.6.3	Asistencia técnica especializada		2.332.961.712	339.774.200	15%	143.774.200	42%	1.993.187.512
	Financiamiento de asistencias técnicas especializadas	849	2.332.961.712	339.774.200	15%	143.774.200	42%	1.993.187.512
IV	Iniciación y apropiación social de la ciencia y tecnología		24.815.940.442	2.085.205.279	8%	1.171.013.687	56%	22.730.735.163
IV.1	Estrategia nacional para la apropiación social de la ciencia y tecnología		547.000.000	-	0%	-	#¡DIV/0!	547.000.000
IV.1.1	Estrategia nacional para la apropiación social de la ciencia y tecnología	260	547.000.000	-	0%	-	#¡DIV/0!	547.000.000
IV.2	Formación docente para la investigación como estrategia de aprendizaje		2.750.000.000	-	0%	-	#¡DIV/0!	2.750.000.000
		839	2.645.000.000	-	0%	-	#jDIV/0!	2.645.000.000
IV.2.1	Formación docente para la investigación como estrategia de aprendizaje	849	75.000.000	-	0%	-	#jDIV/0!	75.000.000
		852	30.000.000	-	0%	-	#¡DIV/0!	30.000.000
IV.3	Fondos para comunicación y divulgación de la ciencia y la tecnología		3.150.000.000	261.195.000	8%	36.195.000	14%	2.888.805.000
4.3.1	Concursos de divulgación de ciencia y periodismo científico	849	1.200.000.000	261.195.000	22%	36.195.000	14%	938.805.000
4.3.2	Programa de apoyo a proyectos de comunicación de la ciencia y la tecnología	839	1.950.000.000	-	0%	-	#¡DIV/0!	1.950.000.000
IV.4	Espacio interactivo de ciencia y tecnología		9.023.346.440	136.000.000	2%	136.000.000	100%	8.887.346.440
IV.4.1	Espacio interactivo de ciencia y tecnología	260	9.023.346.440	136.000.000	2%	136.000.000	100%	8.887.346.440
IV.5	Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología		4.950.000.000	604.954.226	12%	579.954.226	96%	4.345.045.774
IV.5.1	Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología	839	4.825.000.000	559.780.000	12%	559.780.000	100%	4.265.220.000
17.5.1	r crius, omnipiadas y concursos de ciencia y tecnología	849	125.000.000	45.174.226	36%	20.174.226	45%	79.825.774
IV.6	Planificación, monitoreo y evaluación técnica		4.395.594.002	1.083.056.053	25%	418.864.461	39%	3.312.537.949
IV.6.1	Servicios personales		3.866.300.000	1.061.220.833	27%	409.225.000	39%	2.805.079.167
	Asistente técnico del Componente IV	144	226.050.000	35.750.000	16%	-	0%	190.300.000
	Coordinador del Componente IV	145	959.000.000	348.833.333	36%	197.750.000	57%	610.166.667
	Profesional para asistencia técnica del Componente IV	145	678.150.000	337.012.500	50%	134.475.000	40%	341.137.500
	Profesional técnico del Componente IV	145	2.003.100.000	339.625.000	17%	77.000.000	23%	1.663.475.000
IV.6.2	Servicios no personales		90.000.000	15.000.000	17%	6.304.241	42%	75.000.000
	Pasajes y Viáticos	230	90.000.000	15.000.000	17%	6.304.241	42%	75.000.000

IV.6.4	Asistencia técnica especializada		439.294.002	6.835.220	2%	3.335.220	49%	432.458.782
	Financiamiento de programas específicos para la promoción de redes internacionales de ciencia y tecnología	851	21.000.000	6.835.220	33%	3.335.220	49%	14.164.780
	Financiamiento de asistencias técnicas especializadas	849	418.294.002	-	0%	-	#¡DIV/0!	418.294.002
٧	Administración general de PROCIENCIA		29.963.700.000	7.975.706.932	27%	6.420.363.062	80%	21.987.993.068
V.1	Servicios personales		18.490.420.000	4.974.280.466	27%	3.492.494.276	70%	13.516.139.534
	Asistente técnico-administrativo	144	2.616.900.000	443.950.000	17%	314.800.000	71%	2.172.950.000
	Personal de apoyo	144	1.029.600.000	253.130.466	25%	227.794.276	90%	776.469.534
	Coordinador General del programa	145	1.105.000.000	239.416.667	22%	120.416.667	50%	865.583.333
	Coordinador de Rendición de cuentas	145	715.000.000	274.083.333	38%	197.083.333	72%	440.916.667
	Profesional senior técnico-administrativo	145	2.831.400.000	1.169.025.000	41%	822.525.000	70%	1.662.375.000
	Profesional técnico-administrativo	145	10.192.520.000	2.594.675.000	25%	1.809.875.000	70%	7.597.845.000
V.2	Servicios y apoyo logístico		6.603.280.000	2.223.259.926	34%	2.185.702.246	98%	4.380.020.074
	Servicios Básicos	210	151.790.000	100.600.000	66%	100.600.000	100%	51.190.000
	Pasajes y Viáticos	230	265.000.000	13.934.074	5%	13.934.074	100%	251.065.926
	Gastos de Aseo, Mantenimiento y Reparación	240	1.000.000.000	382.580.277	38%	606.441.697	159%	617.419.723
	Alguileres y Derechos	250	290.500.000	54.130.000	19%	31.990.000	59%	236.370.000
	Servicios Técnicos y Profesionales	260	1.062.500.000	679.697.087	64%	461.077.087	68%	382.802.913
	Otros Servicios en General	280	180.000.000	-	0%	-	#¡DIV/0!	180.000.000
	Capacitación del personal	290	425.520.000	-	0%	-	#¡DIV/0!	425.520.000
	Productos Alimenticios	310	115.000.000	-	0%	-	#¡DIV/0!	115.000.000
	Productos de Papel, Cartón e Impresos	330	55.000.000	4.856.700	9%	4.856.700	100%	50.143.300
	Bienes de Consumo de Oficina e insumos	340	360.170.000	36.284.400	10%	15.625.300	43%	323.885.600
	Combustibles y Lubricantes	360	250.000.000	50.000.000	20%	50.000.000	100%	200.000.000
	Adquisición de Maquinarias	530	150.000.000	27.900.000	19%	27.900.000	100%	122.100.000
	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	540	1.997.800.000	737.601.518	37%	737.601.518	100%	1.260.198.482
	Activos Intangibles	570	300.000.000	135.675.870	45%	135.675.870	100%	164.324.130
V.3	Auditoría externa del programa		210.000.000	79.000.000	38%	79.000.000	100%	131.000.000
	Auditoria externa del programa	266	210.000.000	79.000.000	38%	79.000.000	100%	131.000.000
V.4	Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas a cargo del Comité Técnico de		4 650 000 000		0%		#1011/01	4 650 000 000
V.4	la Dirección Ejecutiva del Fondo s/ Res. CAFEEI N° 20/15		1.650.000.000	-	0%	-	#¡DIV/0!	1.650.000.000
	Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas	852	1.650.000.000	-	0%	-	#¡DIV/0!	1.650.000.000
V.5	Gastos de administración Acuerdos de Cogestión s/ Res. CAFEEI N° 87/19		150.000.000	-	0%	-	#¡DIV/0!	150.000.000
	Gastos de administración Acuerdos de Cogestión	852	150.000.000	-	0%	-	#¡DIV/0!	150.000.000
V.6	Financiamiento de las evaluaciones del programa		2.860.000.000	699.166.540	24%	663.166.540	95%	2.160.833.460
	Evaluaciones del programa	260	2.860.000.000	699.166.540	24%	663.166.540	95%	2.160.833.460
	Total general		599.274.000.000	98.793.863.075	16%	53.039.112.517	54%	500.480.136.925

(*) Total Aprobado: corresponde a la reprogramación de PROCIENCIA aprobada indicada en la observación del la Hoja 6.1-Cuadro Costos Anualizados (**) Teniendo en cuenta los contrados firmados

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN
30/6/2023 CONACYT

														Ava	ance de los Produc	ctos										
Componentes	Instrumentos	Unidad	Metas	P: Programado E: Ejecutado	1			2				3			4	4			5					5		TOTAL
				P	31/12/2021			31/3/2023	30/6/2023 40	30/9/2023		31/3/2024	30/6/2024 26	30/9/2024	31/12/2024 42	31/3/2025		30/9/2025	31/12/2025	31/3/2026	30/6/2026	30/9/2026	31/12/2026	31/3/2027	30/6/2027	312
	I.1.1 Proyectos de investigación y desarrollo	Proyectos de I+D financiados	312	E		20	94		40		70		26		42		20									1
	I.1.2 Eventos científicos emergentes	Eventos científicos financiados	36	P E			11	1	10 4				10				8				8					36 16
	I.1.3 Proyectos estratégicos	Proyectos estratégicos financiados	4	P E					4																	4
	1.1.4 Proyectos asociativos/multicéntricos	Proyectos asociativos/multicéntricos financiados	20	P E					11				9													20
Componente I. Fomento a la investigación científica	1.2.1 Oficinas de transferencia de resultados de la investigación (OTRI)	Planes de fortalecimiento de OTRI financiadas	8	P E							8															8
	1.2.2 Protección y gestión de los resultados de la investigación	Borradores de ideas patentables	60	P E					13				13				17				17					60
	I.2.3 Gestión de la información y del conocimiento	Planes financiados ¹	2	P E					2																	0
	I.3 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO	Recursos de información disponibles, por año ²	40	P E			8 19				8				8				8				8			40 19
	L4 Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	Encuestas sobre indicadores de ciencia y tecnología realizadas	9	P E		1	1		2				2				1				2				1	9
	II.1.1 Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia	Programas de posgrados seleccionados ³	23	P E			14		7		9															7
Componente II. Fortalecimiento del capital humano para la I+D	II.2.1 Incentivos para la formación de investigadores en posgrados nacionales	Becas otorgadas ⁴	255	P E					165				90													255
	II.2.2 Financiamiento de estancias de investigación	Estancias de investigación financiadas	125	P E			23		25 11				25				25				25		25			125 34
	III.1.1 Programa nacional de incentivo al investigador (PRONII)	Investigadores categorizados ⁵	851	P E		432	851	731	625 736								226									851 736
	III.2.1 Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior	Investigadores repatriados/radicados	9	P E			3				3				3											9
Componente III. Sistema de Investigadores del Paraguay	III.3.1 Programa de inserción de capital humano avanzado	Inserción financiada ⁶	35	P E					11 7				12				12									35 7
	III.4.1 Fortalecimiento de revistas científicas	Planes de fortalecimiento financiados	20	P E					5				5				5				5					0
	III.5.1 Apoyo a publicaciones científicas	Apoyo otorgado para publicaciones científicas	180	P E			7	2	20 3				30				50				30		50			180
	IV.1.1 Estrategia nacional de apropiación social de la ciencia y tecnología	Estrategia nacional de apropiación social de la ciencia y tecnología elaborada ⁷	1	P E													1									0
	IV.2.1 Formación docente para la investigación como estrategia de aprendizaje (Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS)	Cátedra Ciencia, Tecnología y Sociedad financiada, por año	4	P E					1				1				1				1					0
Componente IV. Iniciación y Apropiación Social de la	IV.3.1 Concursos de divulgación de ciencia y periodismo científico	Concursos financiados	12	P E			3		3				3				3				3					12
Ciencia y Tecnología	IV.3.2 Programa de apoyo a proyectos de comunicación de la ciencia y la tecnología	Proyectos financiados	12	P E					3				3				3				3					0
	IV.4.1 Espacio interactivo de ciencia y tecnología	Espacio interactivo diseñado e implementado	1	P E									1													0
	IV.5.1 Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología	Actividades científicas financiadas	130	P E			12	1	26 3				26				26				26				26	130

- Referencia (columna Unidad)

 1 Considerar que el documento del programa en la descripción del instrumento en la página N° 88 establece como meta el financiamiento de dos planes de gestión del conocimiento.

 2 Considerar que el documento del programa en la descripción del instrumento en la página N° 89 establece como meta la disponibilidad de 8 recursos/productos/bases de datos electrónicas de las editoriales por año de ejecución del programa.

 3 Considerar que el documento del programa en la descripción del instrumento en la página N° 95 indica que se tiene previsto como meta 3 soya en la creación y fortalecimiento de 23 postgrados con orientación académica, preferentemente doctorados.

 4 Considerar que el documento del programa en la descripción del instrumento en la página N° 95 es tiene previsto como meta 25 social completas y lobe descaráción esclusivas a parogramas de postgrados con orientación académica, de preferencia doctorado.

 5 Considerar que, en el documento del programa en la descripción del instrumento en la página N° 120; se estable como meta 85 l investigadores categorizados y se explica el mecanismo de ejecución con un financiamiento dinámico a lo largo de la ejecución del programa. En la columna AC se reporte el dato de la cantidad de investigadores categorizados en el semenstre reportado.

 6 Considerar que el documento del programa en la descripción del instrumento en la página N° 120 se estable como meta 85 l investigadores categorizados en el semenstre reportado.

 6 Considerar que el documento del programa en la descripción del instrumento en la página N° 121 indica como meta a la Estrategia nacional de apropiación social de la ciencia y tecnología elaborada.

PARTE 8 - EJECUCION FINANCIERA (Guaranies)

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN
30/6/2023 CONACYT

		COSTO TOTAL		INANCIERO (Ejecución Acumulada e													
COMPONENTE	PRODUCTOS INDICADORES	(Gs.)	OG / PGN	Año 1 31/12/2021	Año 2 30/6/2022	31/12/2022 1.384.733.523	Año 3 30/6/2023	31/12/2023 124.896.477.208	Año 4 30/6/2024	31/12/2024 81.119.584.617	Año 5 45.838	46.022 800.000.000	Año 6 46.203	46.387	Año 7 30/6/2027	31/12/2027	TOTAL 208.200.795.348
	I.1 Fondos concursables de proyectos de I+D	208.200.795.348	R E	- 0%	333.803.523 24%	1.050.930.000 0%	90.000.000 0%	- 0%	- 0%	- 0%					0%	- 0%	1.474.733.523 1%
	I.1.1 Proyectos de investigación y desarrollo	113.090.000.000	839 R E		333.803.523 69%	483.803.523 - 150.000.000 31%	0%	76.270.000.000 - - 0%	0%	36.336.196.477	-	#¡DIV/0!	-		- #¡DIV/0!	- #¡DIV/0!	113.090.000.000 - 483.803.523 0%
	I.1.2 Eventos científicos emergentes	3.600.000.000	P			900.930.000		- 0% 1.000.000.000		- 0% 899.070.000 -		- #¡DIV/0! 800.000.000	- -			-	3.600.000.000
	I.1.3 Proyectos estratégicos	46.010.795.348	839 P	-	- 0%	900.930.000 100%	90.000.000 0%	- 0% 27.606.477.208	- 0%	- 0% 18.404.318.140		-	-1 -1	-	- 0%	- 0% - -	990.930.000 28% 46.010.795.348
	I.1.4 Proyectos asociativos/multicéntricos de I+D	45.500.000.000	839 R	-	- #¡DIV/0!	- #¡DIV/0!	- 0%	20.020.000.000	- 0%	- 0% 25.480.000.000		- #¡DIV/0!			- 0%	- 0%	0 0% 45.500.000.000
	I.2 Fondos de transferencia de resultados de I+D al sector		E P	- 0%	- #¡DIV/0!	- 0% -	- 0%	0% 2.188.800.000	- 0%	- 0% 2.458.533.334		1.112.666.666			- 0%	- 0%	0 0% 5.760.000.000
	privado y público	5.760.000.000	R E		- #¡DIV/0!	- 0%	- 0%	- 0% 1.728.000.000	- 0%	- 0% 432.000.000					0%	- 0%	0 0% 2.160.000.000
	I.2.1 Oficinas de transferencia de tecnología y resultados de la investigación	2.160.000.000	839 R E		- #¡DIV/0!	- 0%	- 0%	- 0% 280.800.000	- 0%	- 0% 493.200.000					- 0%	- 0%	0 0%
	I.2.2 Protección y gestión de los resultados de la investigación	1.080.000.000	266 R E	- 0%	- #¡DIV/0!	- 04	- 0%		- 0%			306.000.000	-1 -1	-	- 0%	- 0%	1.080.000.000
	1.2.3 Gestión de la información y del	2.520.000.000	P	-	* # DIV/U:		- 0/6	180.000.000 -	- 0%	- 0% 1.533.333.334	- -	806.666.666	-1 -1	-	- 0%	0	2.520.000.000
	conocimiento	F2 522 522 222	P P	- 0%	- #¡DIV/0!	- 0%	- 0%	10.000.000.000	- 0%	- 0% 25.787.072.000		8.946.768.000		8.946.768.000	- 0%	- 0% 0	0 0% 53.680.608.000
	I.3 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO	53.680.608.000	R E		- #¡DIV/0!	- 0%	9.992.780.000 0%	- 0 %	- 0%	- 0% 25.787.072.000		 8.946.768.000		8.946.768.000	- 0%	- #¡DIV/0!	9.992.780.000 19% 53.680.608.000
Componente 1: FOMENTO A LA	I.3.1 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO	53.680.608.000		- 0%	- #¡DIV/0!	0 #¡DIV/0!	9.992.780.000 100%	0 0%	0 0%	0 0%				- -	- 0%	- #¡DIV/0!	9.992.780.000 19%
INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	I.4 Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	2.300.000.000	P R	-		-		-		1.450.000.000		200.000.000		650.000.000		-	2.300.000.000
	I.4.1 Generación, medición y difusión de	2.300.000.000	260 R	- 0%	0 #¡DIV/0!	0 #¡DIV/0! 0	0 #¡DIV/0!	0 #¡DIV/0!	0 0%	0 0% 1.450.000.000		200.000.000	- -	650.000.000	- 0%	- #¡DIV/0! 0	2.300.000.000
	indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología L.5 Planificación, monitoreo y evaluación		E P	-	- #¡DIV/0!	- #¡DIV/0! 1.328.597.157	#¡DIV/0!	- #¡DIV/0! 6.289.320.000	0%	- 0% 5.415.464.843	-	3.429.783.000	-	2.989.483.000	- 0%	- 0%	0 0% 19.452.648.000
	técnica	19.452.648.000	R E P	0%	517.475.130 39%	811.122.027 0% 1.224.125.833	753.904.872 0%	- 0% 2.672.800.000	- 0%	- 0% 3.009.324.167		1.898.000.000		1.597.700.000	- 0%	- 0%	2.082.502.029 0% 10.401.950.000
	I.5.1 Servicios personales Asistente técnico del Componente I	10.401.950.000 226.050.000	E	0%	515.500.000 42%	708.625.833 0% 34.200.833	752.250.000 0%	- 0% 42.900.000	- 0%	- 0% 63.149.167		42.900.000		42.900.000	- 0%	- 0%	1.976.375.833 0% 226.050.000
	Coordinador del Componente I	959.000.000	145 P	- #¡DIV/0!	19.800.000 58%	166.833.333	- 0%	- 0% 182.000.000	- 0%	- 0% 246.166.667		182.000.000		182.000.000	- 0%	- 0%	34.200.833 15% 959.000.000
	Profesional para asistencia técnica del	3.682.800.000	145 P	-		513.975.000	84.000.000 46%	- 0% 772.200.000	0%	1.238.325.000		643.500.000	-	514.800.000	0%	-	250.833.333 26% 3.682.800.000
	Componente I Profesional técnico del Componente I	5.534.100.000	145 P	0% - -		325.875.000 63% 509.116.667 271.516.667 53%	318.450.000 41% 349.800.000 21%	- 0% 1.675.700.000 - 0%	0%	0 0% 1.461.683.333 0 0%	-	1.029.600.000	-	858.000.000	0%	- 0%	832.425.000 23% 5.534.100.000 858.916.667 103%
	I.5.2 Servicios no personales	150.000.000	P E	-	1.975.130 58%	3.390.279 1.415.149 42%	1.654.872 0%	81.000.000 - 0%	- 0%	35.609.721 - 0%		30.000.000			- 0%	- 0%	150.000.000 5.045.151 3%
	Pasajes y Viáticos	150.000.000	E	0%	1.975.130 58%	3.390.279 1.415.149 0%	1.654.872 0%	81.000.000 - 0% 3.535.520.000	- 0%	35.609.721 - 0%		30.000.000 1.501.783.000		1,391,783,000	- 0%	- 0%	150.000.000 5.045.151 3% 8.900.698.000
	I.5.3 Asistencia técnica especializada Financiamiento de programas específicos para la	8.900.698.000	P E	- #¡DIV/0!	- 0%	101.081.045 101.081.045 0% 95.733.765	- 0%	- 0% 110.000.000	- 0%	2.370.530.955 - 0% 234.266.235		1.501.783.000		1.391./83.000	- 0%	- 0%	101.081.045 1% 550.000.000
	promoción de redes internacionales de ciencia y Financiamiento de asistencias técnicas	550.000.000	851 E	0%	- 0%	95.733.765 100% 5.347.280	- 0%	- 0% 3.425.520.000	- 0%	- 0% 2.136.264.720		1.391.783.000		1.391.783.000	- 0%	- 0%	95.733.765 0% 8.350.698.000
	especializadas	8.350.698.000	P		- 0%	5.347.280 100% 2.713.330.680	- 0%	0% 143.374.597.208	- 0%	- 0% 116.230.654.794		14.489.217.666		12.586.251.000	- 0%	- 0%	5.347.280 0% 289.394.051.348
		289.394.051.348	R E		851.278.653 31%	1.862.052.027 69%	10.836.684.872 8%	- 0% 1.987.500.000	- 0%	- 0% 5.700.000.000		2.475.000.000		1.237.500.000	- #¡DIV/0!	- #¡DIV/0!	13.550.015.552 5% 11.400.000.000
	II.1 Financiamiento de maestrías y doctorados nacionales orientados a la formación de investigadores	11.400.000.000	R E		0 #¡DIV/0!	- 0%	0 0%	0 0% 1.987.500.000	0 0%	- 0% 5.700.000.000		2.475.000.000			0 0%	- 0%	0 0%
	II.1.1 Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia	11.400.000.000	841 P	0 0%	0 #¡DIV/0!	0 0% 615.556.475	0 0%	1.987.500.000 0 0% 5.859.489.450	0 0%	5.700.000.000 0 0% 35.583.422.425		2.475.000.000		1.237.500.000	0 0%	0 0%	11.400.000.000 0 0% 63.137.447.250
	II.2 Incentivos para la excelencia en investigación y desarrollo	63.137.447.250	R E	- 0%	0 0%		0 0%	0 0% 4.712.204.220	0 0%	0 0% 34.887.795.780					0 0%	0 0%	615.556.475 1%
	II.2.1 Incentivos para la formación de investigadores en postgrados nacionales	59.040.000.000	E	0 0%	0 #¡DIV/0!	0 #¡DIV/0!	0 0%	4.712.204.220 0 0% 1.147.285.230	0 0%	34.887.795.780 0 0% 695.626.645		12.960.000.000 819.489.450		6.480.000.000	0 0%	0 0%	59.040.000.000 0 0%
	II.2.2 Financiamiento de estancias de investigación	4.097.447.250	P	0 0%	0 0%	615.556.475 615.556.475 100% 341.156.583	0 0%	1.147.285.230 0 0% 1.582.618.000	0 0%	0 0% 1.106.743.417		819.489.450 529.800.000		819.489.450 444.000.000	0 0%	0 0%	4.097.447.250 615.556.475 15% 4.004.318.000
	II.3 Planificación, monitoreo y evaluación técnica	4.004.318.000	R E		195.406.583 57%	145.750.000 43% 340.450.000	335.731.486 21%	0 0%	0 0%	- 0% 1.022.450.000		514.800.000		429.000.000	0 #¡DIV/0!	- #¡DIV/0!	- 676.888.069 17% 2.907.300.000
Componente 2: FORTALECIMIENTO	II.3.1 Servicios personales	2.907.300.000	P R E		194.700.000 57%	340.450.000 145.750.000 43%	180.400.000 30%	0 0%	0 0%				- -		0 0%	0 0%	2.907.300.000 - 520.850.000 18%
DEL CAPITAL HUMANO PARA LA	Asistente técnico del Componente II	226.050.000			16.500.000 92%	17.875.000 1.375.000 8%	- 0%	42.900.000	- 0%	0 0% 79.475.000 - 0%		42.900.000		42.900.000	- 0%	- 0%	226.050.000 17.875.000 0%
I+D	Profesional para asistencia técnica del Componente II	678.150.000	E	- 0%	59.400.000 59%	101.475.000 42.075.000 41%	59.400.000 46%	128.700.000 - 0% 429.000.000	- 0%	190.575.000 - 0% 752.400.000		128.700.000 343.200.000		128.700.000	- 0%	- 0%	678.150.000 160.875.000 24%
	Profesional técnico del Componente II	2.003.100.000	145 P E P		118.800.000 54%	221.100.000 102.300.000 46% 706.583	121.000.000 28%	429.000.000 0 0% 15.000.000	- 0%	752.400.000 0 0% 34.293.417		343.200.000 15.000.000		257.400.000 15.000.000	- 0%	0 0%	2.003.100.000 342.100.000 17% 80.000.000
	II.3.2 Servicios no personales	80.000.000	R E		706.583 100%	- 0%	0 0%	- 0% 15.000.000	0 0%	- 0%				15.000.000	0 0%	- 0%	706.583 1%
	Pasajes y Viáticos	80.000.000	E	- 0%	706.583 100%	706.583	- 0%	15.000.000 - 0% 967.018.000	- 0%	34.293.417 - 0% 50.000.000		15.000.000		15.000.000	- 0%	- 0%	80.000.000 706.583 0% 1.017.018.000
	II.3.3 Asistencia técnica especializada	1.017.018.000	P R E		0 #¡DIV/0!	- 0%	155.331.486 0%		0 0%						0 0%	- 0%	- 155.331.486 15%
	Financiamiento de asistencias técnicas especializadas	1.017.018.000	849 P	- 0%	- #¡DIV/0!	- 0%	155.331.486 16%	- 0% 967.018.000 - 0%	- 0%	- 0% 50.000.000 - 0 %					- 0%	- 0%	1.017.018.000 155.331.486 0%
	TOTAL COMPONENTE 2	78.541.765.250	P R E		195.406.583 20%	956.713.058 761.306.475 80%	335.731.486 4%	9.429.607.450	- 0%	42.390.165.842		16.784.289.450		8.980.989.450	- #¡DIV/0!	- #:00/01	78.541.765.250 - 1.292.444.544 2%
			, t	- #¡DIV/0!	190.400.083 20%	/01.300.4/5 80%	333./31.486 4%	- 0%	- 0%	- 0%	1.1	-1 -1	-1 -1	- -	- # DIV/U!	- #[DIV/U!	1.232.444.544 2%

PARTE 8 - EJECUCION FINANCIERA (Guaraníes)

418.294.002

24.815.940.442

E

R

0%

#¡DIV/0!

21.000.000 3% 785.909.446 97%

SISTEMA DE

INICIACION Y

especializadas

TOTAL COMPONENTE 4

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN 21.403.925.950 20.540.717.692 52.846.737.190 28.042.780.872 25.713.183.156 148.547.344.860 III.1 Programa Nacional de Incentivo del Investigador (PRONII) 148.547.344.860 - **0% 28.570.198.272 19%** - 148.547.344.860 24% 15.653.331.205 76% 4.887.386.487 8.029.480.580 38% E - 0% - **0%** 52.846.737.190 - -- -- 0% 28.042.780.872 25.713.183.156 III.1.1 Programa Nacional de Incentivo del - 0% 28.570.198.272 19% - 3.411.000.000 148.547.344.860 849 E 24% 15.653.331.205 769 630.000.000 vestigador (PRONII) - 0% 4.887.386.487 - 0% - -- -- 0% -1.995.600.000 785.400.000 III.2 Programa de repatriación y radicación de investigadores de 3.411.000.000 - **0%** 7% 585.000.000 93% - -3.411.000.000 849 P 45.000.000 7% 585.000.000 93% 252.000.000 32% - estigadores del exterior 26% 8.106.686.388 73.592.691 2.755.812.652 4.061.695.424 1.215.585.621 8.106.686.388 - 0% - -43.425.000 1% 3.691.125.000 -- **0%** 2.442.656.250 651.375.000 3.691.125.000 - 0% - 0% II.3.1 Programa de inserción de capital huma - #¡DIV/0! - 0% 1.619.039.174 - -- -4.415.561.38 - 0% - 0% 2.158.718.902 564.210.62 4.415.561.388 839 - 0% 43.425.000 43.425.000 0% - 0% - -- -8.000.000.000 4.400.000.000 2.000.000.000 III.4 Programa de fortalecimiento de revistas científicas 8.000.000.000 0% - 0% - #iDIV/0! III.4.1 Fortalecimiento de revistas científicas 8.000.000.000 839 - 0% - 0% - 0% 282.447.360 42.552.640 195.000.000 I.5 Programa de apovo a publicaciones científicas 1.170.000.000 0% - 0% 42.552.640 100% 14.829.727 0% - 0% - -- 0% 57.382.367 5% 1.170.000.00 195.000.000 57.382.367 5% 7.323.511.712 42.552.640 100% 740.570.033 5.1 Apoyo a publicaciones científicas 1.170.000.000 849 - 0% 1.563.100.000 2.528.287.775 1.395.926.952 1.095.626.952 7.323.511.712 502.270.033 689 596.795.833 - 0% - -1.052.270.033 14% 4.930.550.000 - -997.100.000 - 09 1.642.754.167 997.100.000 696,800,000 4.930.550.000 P E ente técnico del Componente III 35.750.000 16% 959.000.000 - 0% - -- 0% 246.166.667 182.000.000 182.000.000 959.000.000 250.833.333 26% 1.227.600.00 oordinador del Componente III 96.833.333 - 0% E - -- -Profesional para asistencia técnica de 1.227.600.000 145 E 327.112.500 27% 2.517.900.000 - 0% - -- -33% 139.012.500 2.517.900.000 145 ofesional técnico del Componente III 294.800.000 12% 60.000.000 E 79.200.000 43% 106.700.000 57% - 0% - -III.6.2 Servicios no personales 60.000.000 - 0% - #¡DIV/0! - 0% - 0% - 0% - -- -- #¡DIV/0 0 0% asajes y Viáticos 60.000.000 230 0 0% - 0% - 0% - -- -143.774.200 556,000,000 855.533.608 388.826.952 388.826.952 III.6.3 Asistencia técnica especializada 2.332.961.712 143.774.200 6% 2.332.961.7 - 0% - 0% - -388.826.95 2.332.961.712 849 P - 0% - 0% 143.774.200 especializadas 28 433 238 603 66 114 767 749 27 207 402 799 176 558 542 960 32 849 293 445 176.558.542.96 TOTAL COMPONENTE 3 R E - #¡DIV/0! 5.170.686.487 24% 16.783.153.878 76% 8.651.435.307 30% 30.605.275.672 - 0% -- #¡DIV/0! - -- -547.000.00 IV.1 Estrategia nacional para la apropiación social de la ciencia 547.000.000 nología - 0% #¡DIV/0! - 0% 547.000.000 IV.1.1 Estrategia nacional para la apropiación 547.000.000 - 0% social de la ciencia y tecnología - #¡DIV/0! - #¡DIV/0! - 0% 1.778.000.000 215.000.000 666.000.000 2.750.000.000 IV.2 Formación docente para la investigación como estrategia 2.750.000.000 e aprendizaje 0% - #iDIV/0! - #¡DIV/0! - 0% 2.472.000.000 645.000.000 2.645.000.000 839 - 0% - #iDIV/0! - 0% 120.000.000 V.2.1 Formación docente para la investigación 75 000 000 849 0 0% - 0% 6.000.000 30,000,000 260 0 0% 3.150.000.000 36.195.000 747.500.000 1.578.805.000 787.500.000 V.3 Fondos para comunicación y divulgación de la ciencia y la ología - 0% 36.195.000 3% 1.950.000.000 1.200.000.000 P E - 0% - periodismo científico IV.3.2 Programa de ap 1.950.000.000 839 - 0% E - 0% - -- -. . omunicación de la ciencia y la tecnología 2.331.800.000 9.023.346.440 9.023.346.440 V.4 Espacio interactivo de ciencia y tecnología 136.000.000 2% 9.023.346.440 - 0% - -- --- 0% - 0% 136.000.000 0% - 0% - **0**9 2.331.800.000 IV.4.1 Espacio interactivo de ciencia y tecnología 9.023.346.440 260 E - 0% 136.000.000 100% 428.254.226 - 0% - -- -- 0% 136.000.000 - 0% 1.536.745.774 985.000.000 4.950.000.000 1.010.000.000 4.950.000.000 - 0% 559.780.000 17 125.000.00 4 825 000 000 839 7.5.1 Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia - 0% 408.080.000 151.700.000 0% - 0% - -- -- 0% 25.000.000 125.000.000 849 - 0% - 0% - -- -- 0% 20.174.226 1.834.086.781 785.015.667 699,215,667 870.815.667 4.395.594.002 .6 Planificación, monitoreo y evaluación técnica 418.864.461 10% 3.866.300.000 - 0% 212.404.241 0% - 0% - 09 1.572.775.000 696.800.000 IV.6.1 Servicios personales 3.866.300.000 - 0% 182.125.000 0% 409.225.000 - 0% - -- -226.050.000 stente técnico del Componente IV - #¡DIV/0! - 0% - -- 0% - 0% - 0% 82 000 000 182.000.000 959.000.00 197.750.000 09 678.150.000 959.000.000 145 oordinador del Componente IV - 0% 216.975.000 0% - 0% - 0% 92.750.000 82% - 0% - -128.700.000 Profesional para asistencia técnica del 678.150.000 145 - 0% 134.475.000 0% - 0% 2.003.100.00 343,200,000 P E rofesional técnico del Componente IV 2.003.100.000 77.000.000 - 0% - 0% 62.700.000 15% - 09 45.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 90.000.000 IV.6.2 Servicios no personales 90.000.000 6.304.241 0% - 0% 6.304.241 15.000.000 90.000.00 90.000.000 230 - #¡DIV/0! 73.215.667 216.311.781 73.215.66 73.215.667 439.294.002 3.335.220 3.335.220 176 21.000.000 - 0% - 0% - -- 0% Financiamiento de programas específicos para la 21.000.000 noción de redes internacionales de ciencia 3.335.220 - 0% 3.335.220 0% 0% 100% - #¡DIV/0 tecnología

- -

- 0%

9.327.187.555

- 0%

9.578.112.107

- 0%

364.104.241 4%

- -

3.328.515.667

1.775.215.667

- 0%

- #¡DIV/0! 1.171.013.687

- 0%

24.815.940.442

PARTE 8 - EJECUCION FINANCIERA (Guaraníes)

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN

30/6/2023 CONACYT

							•	CONACYI									
			P	-		2.260.522.484		4.333.896.667		6.262.320.849		3.213.080.000		2.420.600.000		-	18.49
Įv.	1 Servicios personales	18.490.420.000	R	- 0%	928.925.412 41%	1 221 507 072 50%	1.231.971.792 28%	- 1 0%	- 0%	- 1 0%					- 0%	- 0%	3.492.494.276
ļ.,	sistente técnico-administrativo	2.616.900.000	144 P	- 0/0	520.525.412 41/0	235.950.000	1.231.371.732 20%	- 0% 557.700.000		- 0% 1.008.150.000		429.000.000		386.100.000	•	- 0/0	2.61
	sistence techno-auministrativo	2.010.500.000	E	- 0%	138.600.000 59%	97.350.000 41% 186.822.484	78.850.000 14%	- 0% 348.616.667	- 0%	- 0% 236.760.849		171.600.000		85,800,000	- 0%	- 0%	314.800.000
Pe	ersonal de apoyo	1.029.600.000	144 P	- 0%	82 675 412 44%	104.147.072 56%	40.971.792 12%	- 0%	- 0%	236.760.849		1/1.600.000		85.800.000	- 0%	- 0%	
0	pordinador General del programa	1.105.000.000	145 P	-	GE:073:41E	18.416.667		221.000.000		423.583.333		221.000.000		221.000.000		-	1.10
F	oordinador deneral del programa		E	- 0%	- 0%	18.416.667 100% 131.083.333	102.000.000 46%	- 0% 143.000.000	- 0%	- 0% 154.916.667		143.000.000		143.000.000	- 0%	- 0%	120.416.667 71
C	pordinador de Rendición de cuentas	715.000.000	145 E	- 0%	55.000.000 42%		66.000.000 46%		- 0%						- 0%	- 0%	
Pi	ofesional senior técnico-administrativo	2.831.400.000	145 P	-	•	525.525.000	•	- 0% 643.500.000	-	- 0% 761.475.000		514.800.000		386.100.000	•	-	2.83
-			E	- 0%	188.100.000 36%	337.425.000 64% 1.162.725.000	297.000.000 46%	- 0% 2.420.080.000	- 0%	- 0% 3.677.435.000		1,733,680,000		1.198.600.000	- 0%	- 0%	822.525.000 10.19
Pr	ofesional técnico-administrativo	10.192.520.000	145 E	- 0%	464.550.000 40%	698.175.000 60%	647.150.000 27%	- 0%	- 0%	- 0%					- 0%	- 0%	1.809.875.000
		6 600 000 000	P			1.737.559.775		1.817.143.600		2.399.431.025		349.501.600	•	299.644.000	•	-	6.6
Įv.	2 Servicios y apoyo logístico	6.603.280.000	R E		176.938.299 10%	1 560 621 476 90%	448.142.471 25%	- 1 0%	- 0%	- 1 0%					- 0%	- 0%	2.185.702.246
	ervicios Básicos	151.790.000	D	- 0/0	170.550.255	25.600.000	440.142.471 23/8	- 0% 75.000.000	- 0/6	- 0% 51.190.000					- 0/6	- 0,0	2.103.702.240
36	ri Vicios basicos	131.750.000	E	- 0%	25.600.000 100%	- 0% 12.098.534	75.000.000 0%	- 0% 50.000.000	- 0%	- 0%		50.000.000		40.000.000	- 0%	- 0%	100.600.000
Pa	asajes y Viáticos	265.000.000	230 P	- 0%	11.782.534 97%	316.000 3%	1.835.540 0%		- 0%	112.901.466		50.000.000	- -	40.000.000	- 0%	- 0%	13.934.074
6	astos de Aseo, Mantenimiento y Reparación	1.000.000.000	240 P	-	•	403.677.352	•	- 0% 567.250.000	-	- 0% 29.072.648		-			•		1.0
Ľ	ascos de Aseo, Mantenimiento y Reparación	1.000.000.000	E .	- 0%	111.655.765 28%	292.021.587 0%	202.764.345 36%	- 0% 8,000,000	- 0%	- 0% 173.710.000		50,000,000		50,000,000	- 0%	- 0%	606.441.697
A	quileres y Derechos	290.500.000	250 P	- #¡DIV/0!	- 0%	8.790.000	23.200.000 290%		- 0%			50.000.000		50.000.000	- 0%	- 0%	31.990.000
S	ervicios Técnicos y Profesionales	1.062.500.000	260 P	-	•	365.651.271		- 0% 356.000.000		- 0% 340.848.729		-		-		-	1.0
-	. Vicios recincos y riolesionales		E	- 0%	- 0%	365.651.271 100%	95.425.816 27%	- 0% 38.000.000	- 0%	- 0% 82,000,000		- #¡DIV/0! 30.000.000		30,000,000	- 0%	- 0%	461.077.087
0	tros Servicios en General	180.000.000	280 E	- 0%	- #¡DIV/0!	- #¡DIV/0!	- 0%	- 0%	- 0%						- 0%	- 0%	0
C	apacitación del personal	425.520.000	290 P	-			-	76.593.600		- 0% 229.780.800		69.501.600		49.644.000	•		
Ë			E	- 0%	- #¡DIV/0!	- #¡DIV/0!	- 0%	- 0% 10.000.000	- 0%	- 0% 65.000.000		20.000.000		20.000.000	- 0%	- 0%	0
ente 5:	oductos Alimenticios	115.000.000	310 E	- 0%	- #¡DIV/0!	- #¡DIV/0!	- 0%		- 0%						- 0%	- 0%	0
	oductos de Papel, Cartón e Impresos	55.000.000	330 P	-		4.856.700		- 0% 5.000.000		- 0% 25.143.300		10.000.000	•	10.000.000		-	
NCIA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		E	- 0%	- 0%	4.856.700 100% 3.284.400	- 0%	- 0% 43 600 000	- 0%	- 0% 193.285.600		70,000,000		50,000,000	- 0%	- 0%	4.856.700
Bi	enes de Consumo de Oficina e insumos	360.170.000	340 E	- 0%	- 0%	3.284.400 100%	12.340.900 28%	- 0%	- 0%	- 0%					- 0%	- 0%	15.625.300
C	ombustibles y Lubricantes	250.000.000	360 P			50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		-	
⊢	,		E P	- 0%	- 0%	50.000.000 100%	- 0%	- 0% 70,000,000	- 0%	- 0% 52,100,000					- 0%	- 0%	50.000.000
A	dquisición de Maquinarias	150.000.000	530 P	- 0%	27.900.000 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%					- 0%	- 0%	27.900.000
Δ.	dquisición de Equipos de Oficina y Computación	1.997.800.000	540 P	-	-	737.601.518	·	270.000.000		990.198.482		-		-		-	1
Ľ	aquisición de Equipos de Orienta y compatación		E	- #¡DIV/0!	- 0%	737.601.518 100%	- 0%	- 0% 197,700,000	- 0%	- 0% 4.200.000					- 0%	- 0%	737.601.518
A	ctivos Intangibles	300.000.000	570 P	- 0%	- 0%	98.100.000 98.100.000 0%	37.575.870 19%	197.700.000	- 0%	4.200.000		-		-	- 0%	- 0%	135.675.870
			P	- 0/6	- 0/6	47.400.000	37.373.670 1570	50.000.000	- 0/0	42.600.000	-1-1	35.000.000	- 1	35.000.000	- 0/8	- 0%	133.0/3.8/0
V.	3 Auditoría externa del programa	210.000.000	R														
-			E P	- 0%	- 0%	47.400.000 100% 47.400.000	31.600.000 0%	- 0% 50.000.000	- 0%	- 0 % 42.600.000		35,000,000		35.000.000	- 0%	- 0%	79.000.000
	uditoria externa del programa	210.000.000	266 E	- 0%	- 0%	47.400.000 100%	31.600.000 0%	- 0% 275.000.000	- 0%	- 0% 825.000.000				275.000.000	- 0%	- 0%	79.000.000
	4 Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas a cargo del	1.650.000.000	P R			-		275.000.000		825.000.000		275.000.000		275.000.000		-	1.
	omité Técnico de la Dirección Ejecutiva del Fondo s/ Res. AFEEI N° 20/15	1.050.000.000	R E		- #¡DIV/0!	- #¡DIV/0!	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%					- 0%	- 0%	0
	Ionitoreo Externo y Rendición de Cuentas	1.650.000.000	852 P	-			575	275.000.000		825.000.000		275.000.000		275.000.000		-	1.
-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		E P	- #¡DIV/0!	- #¡DIV/0!	- #¡DIV/0!	- 0%	- 0% 25.000.000	- 0%	- 0% 75.000.000		25.000.000		25.000.000	- 0%	- 0%	0
	5 Gastos de administración Acuerdos de Cogestión s/ Res.	150.000.000	R	-				23.000.000		75.000.000		23.000.000		23.000.000			
<u> </u>	AFEEI N° 87/19		E		- #¡DIV/0!	- #¡DIV/0!	- 0%	- 0% 25,000,000	- 0%	- 0% 75,000,000		25,000,000		25,000,000	- 0%	- 0%	0
G	astos de administración Acuerdos de Cogestión	150.000.000	852 P	- 0%	- #¡DIV/0!	- #iDIV/01	- 0%	25.000.000	- 0%	75.000.000		25.000.000		25.000.000	- 0%	- 0%	
-	1		P	125.433.308	- #IDIV/0:	501.733.232	- 0/6	768.500.000	- 3/8	814.333.460			-1-1	650.000.000	- 0/0	- 0/8	2.1
V.	6 Financiamiento de las evaluaciones del programa	2.860.000.000	R		242 502 270	400 440 000	25 200 200									mpn:/st	660 466 84-1
⊢	I		E P	125.433.308 0% 125.433.308	313.583.270 63%	188.149.962 38% 501.733.232	36.000.000 5%	- 0 %	- 0%	- 0% 814.333.460				650.000.000	- 0%	- #¡DIV/0!	663.166.540
Ev	valuaciones del programa	2.860.000.000	260 E	125.433.308 100%	313.583.270 63%	188.149.962 38%	36.000.000 5%	- 0% 7,269,540,267	- 0%	- 0% 10.418.685.334					- 0%	- #¡DIV/0!	663.166.540
	TOTAL COMPONENTS S	20.062.700.000	P	125.433.308		4.547.215.491		7.269.540.267		10.418.685.334		3.897.581.600		3.705.244.000		-	29
	TOTAL COMPONENTE 5	29.963.700.000	R E	125.433.308 100%	1.419.446.981 31%	3.127.768.510 69%	1.747.714.263 0%	- 0%	- 0%	- 0%					- 0%	- #¡DIV/0!	6.420.363.062
_			P	125.433.308	22514401502	30.978.009.040	2 47.17.2.11.2.05	198.085.095.634	3/6	244.481.461.274		71.348.897.828		54.255.102.916	0,0	-	599
	TOTAL DEL PROGRAMA	599.274.000.000	R	-		-		-		-				-		-	
			E	125.433.308 100%	7.657.818.704 25%		21.935.670.169 0%	- 0%	- 0%	- 0%					- 0%	- #¡DIV/0!	53.039.112.517

oductos según la matriz de marco lógico	Actividades programadas	Acciones realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas	Responsable	Observaciones
onente I: Fomento a la inves	stigación científica					
nente il i omento a la mves	Sugueton elementa					
anciamiento de Provectos	L1 1 Provoctor do invostigación y docarrollo	Proyectos de I+D modalidad iniciación y otras modalidades	1. La finalización tardía de las postulaciones de la segunda	Realizar el seguimiento del estado de finalización de las	Liliane Noguera	Ninguna
anciamiento de Proyectos	I.1.1 Proyectos de investigación y desarrollo	La convocatoria (INICO1 y PINVO1) fue lanzada el 19 de octubre del 2022 y el cierre de las etapas de postulación fue el 15 de febrero del 2023, se ha realizado el	etapa por parte de las instituciones, ha sobrecargado la	tareas. Del mismo modo, se ha comunicado y difundido, a	Diana Romero	INITIGUITA
		cierre de las convocatorias y se procedió a la verificación del cumplimiento de los criterios de admisibilidad de 1.013 postulaciones.	capacidad técnica para cumplir con la revisión en tiempo, no		Dialia Kollielo	
		Convocatoria INICO1- Iniciación:	obstante, se ha logrado.	las convocatorias.		
		148 propuestas admitidas.	La cantidad de días establecidos por CONACYT para la	Realizar el análisis para la incorporación de mejoras en las		
		Convocatoria PINV01 - Otras modalidades:	admisión de postulaciones, resulta limitado para el número	siguientes convocatorias.		
		608 propuestas admitidas.	de postulaciones recibidas.	3. Analizar las solicitudes recibidas y elaborar de las		
		Total de propuestas admitidas: 756.	3. Solicitudes de reconsideración recibidas, sobre propuestas	respuestas.		
		Además, se ha realizado la socialización del método de carga del presupuesto por resultado y puesto a disposición mediante tutoriales.	que no dan cumplimiento a la Guía de Bases y Condiciones,	4. Con respecto a los evaluadores, remitir invitaciones a		
		Se han revisado los formularios de evaluación y ajustado según corresponde. Se han implementado los flujos de las etapas de evaluación de los proyectos	requirió un tiempo mayor para su análisis y posterior	ONCYT de la región. Así también, contactar con CYTED para		
		admitidos, para las modalidades de iniciación de investigadores, investigación básica, aplicada y aplicada con enfoque CTS, en el SPI.	respuesta.	el apoyo a los procesos de evaluación.		
		Se ha iniciado la elaboración de la guía de ejecución y la proforma de contrato de forma consensuada con las diferentes áreas involucradas. Se ha brindado orientación a los postulantes acerca del uso del Sistema de Postulación a Instrumentos y también para la elaboración de propuestas y confección	 La cantidad limitada de evaluadores con los que se cuenta, requiere la dedicación de mayor esfuerzo para conseguir 	5. Realizar seguimiento al estado de las evaluaciones y en caso de retraso comunicar la situación a CYTED para la		
		del presupuesto.	alianzas o bases de datos de evaluadores.	búsqueda de reemplazos.		
		Se ha remitido oportunidades de mejora a los postulantes, cuyas propuestas no fueron admitidas.	En algunos casos los evaluadores declinaron en realizar el	busqueda de reempiazos.		
		Se ha respondido a las notas ingresadas, con motivo de solicitud de reconsideración de sus propuestas no admitidas.	proceso de evaluación por diversos motivos, lo que requirió			
		Se encuentra en proceso de elaboración de las hojas de devolución para los postulantes.	la búsqueda de reemplazos de nuevos evaluadores.			
		Se han remitido para tercera evaluación de acuerdo a lo establecido en la Guía de bases y condiciones en los casos que corresponden.				
		Actividades transversales del semestre				
		Se ha brindado respuesta a las consultas recibidas sobre el resultado de las admisiones.				
		Se han coordinado actividades con el área de rendición de cuentas para dar respuestas a las consultas administrativas.				
		Se ha contactado con las diferentes Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (ONCYT) de la Región, a fin de realizar la invitación a sus evaluadores para				
		integrar el banco del CONACYT y lograr su vinculación para la evaluación de proyectos.				
		Se han logrado alianzas con CYTED para que los mismos, puedan apoyar el proceso de evaluación de los proyectos admitidos en el marco de las convocatorias. Se inició el proceso de contacto y contratación de pares evaluadores para la evaluación de las propuestas admitidas.				
		Se han realizado reuniones con los evaluadores sobre la operativa del proceso de evaluación.				
		Se han elaborado manuales de uso del sistema de postulación a instrumentos para evaluadores y realizado reuniones con los mismo a fin de mostrar las				
		funcionalidades del sistema.				
	L1.2 Eventos signtíficos amorgantos	Ventarilla 2023 (VEVEGA)	1. La nacceidad de aiusta de las informes técnicas y de	1. Acompañar modianto rounianos virtuales con les	-	
	I.1.2 Eventos científicos emergentes	Ventanilla 2022 (VEVE01) La convocatoria contó con 14 propuestas finalizadas de las cuales 11 fueron adjudicadas, han firmado contrato y han recibido las transferencias correspondientes	La necesidad de ajuste de los informes técnicos y de rendición de quentos presentados por los instituciones	Acompañar mediante reuniones virtuales con los		
		se cuenta con 7 eventos cerrados con sus respectivas actas de cierre concluidas. Así también, 4 eventos se encuentran en fase de ejecución.	retrasa el proceso de verificación.	responsables del evento para la presentación de tareas de informes en tiempo y forma.		
		Ventanilla 2023 (VEVE02)	Demora en la finalización de las postulaciones en su etapa	Realizar seguimiento a las postulaciones preseleccionadas		
		La segunda ventanilla fue lanzada el 11 de noviembre del 2022 y estará disponible hasta el 29 de diciembre del 2023. Para este lanzamiento se tuvieron en cuenta		para la presentación de las postulaciones completas.		
		los resultados y lecciones aprendidas de la primera ventanilla. En el periodo informado, se cuenta con 5 eventos adjudicados por Resolución N° 77/2023 y	3. Retrasos en la presentación de documentaciones	3. Realizar seguimiento a las instituciones con contrato		
		N°311/2023. Posterior a la adjudicación de dicho evento, fueron concretados los procesos de firma de contrato y ajuste del plan general de trabajo de un evento,	requeridas una vez firmado el contrato, ha generado	firmado, a fin de lograr mayor celeridad para el desembolso		
		to do of a section of the control of	demoras en el proceso de desembolso de fondos.	de los fondos.		
		los demás eventos se encuentran en proceso de firma de contrato.				
		Actividades transversales del semestre	4. Dificultad para conseguir evaluadores nacionales	4. Revisar la base de datos de los evaluadores categorizados,		
		Actividades transversales del semestre Se realizó la búsqueda de los evaluadores de acuerdo el área de la ciencia del evento postulado. En caso de presentarse algún inconveniente en el proceso de	categorizados con respecto a las áreas de la ciencia y al	 Revisar la base de datos de los evaluadores categorizados, a fin de proceder a la evaluación correspondiente. 		
		Actividades transversales del semestre Se realizó la búsqueda de los evaluadores de acuerdo el área de la ciencia del evento postulado. En caso de presentarse algún inconveniente en el proceso de evaluación, ya sea conflicto de interés por parte del evaluador se procedió a la búsqueda de los reemplazos respectivos para la finalización de la tarea.		· ·		
		Actividades transversales del semestre Se realizó la búsqueda de los evaluadores de acuerdo el área de la ciencia del evento postulado. En caso de presentarse algún inconveniente en el proceso de evaluación, ya sea conflicto de interés por parte del evaluador se procedió a la búsqueda de los reemplazos respectivos para la finalización de la tarea. Se realizó el diseño del flujo de la convocatoria implementando lo que correspondiente a las tareas de: Adjudicación, Contrato, Planificación, Administración de	categorizados con respecto a las áreas de la ciencia y al	· ·		
		Actividades transversales del semestre Se realizó la búsqueda de los evaluadores de acuerdo el área de la ciencia del evento postulado. En caso de presentarse algún inconveniente en el proceso de evaluación, ya sea conflicto de interés por parte del evaluador se procedió a la búsqueda de los reemplazos respectivos para la finalización de la tarea.	categorizados con respecto a las áreas de la ciencia y al	· ·		
		Actividades transversales del semestre Se realizó la búsqueda de los evaluadores de acuerdo el área de la ciencia del evento postulado. En caso de presentarse algún inconveniente en el proceso de evaluación, ya sea conflicto de interés por parte del evaluador se procedió a la búsqueda de los reemplazos respectivos para la finalización de la tarea. Se realizó el diseño del flujo de la convocatoria implementando lo que correspondiente a las tareas de: Adjudicación, Contrato, Planificación, Administración de	categorizados con respecto a las áreas de la ciencia y al	· ·		
		Actividades transversales del semestre Se realizó la búsqueda de los evaluadores de acuerdo el área de la ciencia del evento postulado. En caso de presentarse algún inconveniente en el proceso de evaluación, ya sea conflicto de interés por parte del evaluador se procedió a la búsqueda de los reemplazos respectivos para la finalización de la tarea. Se realizó el diseño del flujo de la convocatoria implementando lo que correspondiente a las tareas de: Adjudicación, Contrato, Planificación, Administración de	categorizados con respecto a las áreas de la ciencia y al	· ·		
		Actividades transversales del semestre Se realizó la búsqueda de los evaluadores de acuerdo el área de la ciencia del evento postulado. En caso de presentarse algún inconveniente en el proceso de evaluación, ya sea conflicto de interés por parte del evaluador se procedió a la búsqueda de los reemplazos respectivos para la finalización de la tarea. Se realizó el diseño del flujo de la convocatoria implementando lo que correspondiente a las tareas de: Adjudicación, Contrato, Planificación, Administración de	categorizados con respecto a las áreas de la ciencia y al	· ·		
		Actividades transversales del semestre Se realizó la búsqueda de los evaluadores de acuerdo el área de la ciencia del evento postulado. En caso de presentarse algún inconveniente en el proceso de evaluación, ya sea conflicto de interés por parte del evaluador se procedió a la búsqueda de los reemplazos respectivos para la finalización de la tarea. Se realizó el diseño del flujo de la convocatoria implementando lo que correspondiente a las tareas de: Adjudicación, Contrato, Planificación, Administración de	categorizados con respecto a las áreas de la ciencia y al	· ·		
	I.1.3 Proyectos estratégicos	Actividades transversales del semestre Se realizó la búsqueda de los evaluadores de acuerdo el área de la ciencia del evento postulado. En caso de presentarse algún inconveniente en el proceso de evaluación, ya sea conflicto de interés por parte del evaluador se procedió a la búsqueda de los reemplazos respectivos para la finalización de la tarea. Se realizó el diseño del flujo de la convocatoria implementando lo que correspondiente a las tareas de: Adjudicación, Contrato, Planificación, Administración de equipo y presentación de informes de rendición de cuentas y de informe técnico en el SPI.	categorizados con respecto a las áreas de la ciencia y al conflicto de interés declarado por los mismos.	a fin de proceder a la evaluación correspondiente.		
	I.1.3 Proyectos estratégicos	Actividades transversales del semestre Se realizó la búsqueda de los evaluadores de acuerdo el área de la ciencia del evento postulado. En caso de presentarse algún inconveniente en el proceso de evaluación, ya sea conflicto de interés por parte del evaluador se procedió a la búsqueda de los reemplazos respectivos para la finalización de la tarea. Se realizó el diseño del flujo de la convocatoria implementando lo que correspondiente a las tareas de: Adjudicación, Contrato, Planificación, Administración de equipo y presentación de informes de rendición de cuentas y de informe técnico en el SPI. Se han analizado los ajustes a la Guía de Bases y Condiciones de proyectos estratégicos y multicéntricos, de acuerdo a sugerencias recibidas de los diferentes	categorizados con respecto a las áreas de la ciencia y al conflicto de interés declarado por los mismos. 1. Las solicitudes de ampliación del plazo de cierre de las	· ·		
	I.1.3 Proyectos estratégicos	Actividades transversales del semestre Se realizó la búsqueda de los evaluadores de acuerdo el área de la ciencia del evento postulado. En caso de presentarse algún inconveniente en el proceso de evaluación, ya sea conflicto de interés por parte del evaluador se procedió a la búsqueda de los reemplazos respectivos para la finalización de la tarea. Se realizó el diseño del flujo de la convocatoria implementando lo que correspondiente a las tareas de: Adjudicación, Contrato, Planificación, Administración de equipo y presentación de informes de rendición de cuentas y de informe técnico en el SPI.	categorizados con respecto a las áreas de la ciencia y al conflicto de interés declarado por los mismos. 1. Las solicitudes de ampliación del plazo de cierre de las convocatorias, genera retrasos en el cronograma vigente.	a fin de proceder a la evaluación correspondiente. 1. Revisar y ajustar el cronograma del lanzamiento de las		
	I.1.3 Proyectos estratégicos	Actividades transversales del semestre Se realizó la búsqueda de los evaluadores de acuerdo el área de la ciencia del evento postulado. En caso de presentarse algún inconveniente en el proceso de evaluación, ya sea conflicto de interés por parte del evaluador se procedió a la búsqueda de los reemplazos respectivos para la finalización de la tarea. Se realizó el diseño del flujo de la convocatoria implementando lo que correspondiente a las tareas de: Adjudicación, Contrato, Planificación, Administración de equipo y presentación de informes de rendición de cuentas y de informe técnico en el SPI. Se han analizado los ajustes a la Guía de Bases y Condiciones de proyectos estratégicos y multicéntricos, de acuerdo a sugerencias recibidas de los diferentes actores involucrados.	categorizados con respecto a las áreas de la ciencia y al conflicto de interés declarado por los mismos. 1. Las solicitudes de ampliación del plazo de cierre de las	a fin de proceder a la evaluación correspondiente. 1. Revisar y ajustar el cronograma del lanzamiento de las convocatorias.		
	I.1.3 Proyectos estratégicos	Actividades transversales del semestre Se realizó la búsqueda de los evaluadores de acuerdo el área de la ciencia del evento postulado. En caso de presentarse algún inconveniente en el proceso de evaluación, ya sea conflicto de interés por parte del evaluador se procedió a la búsqueda de los reemplazos respectivos para la finalización de la tarea. Se realizó el diseño del flujo de la convocatoria implementando lo que correspondiente a las tareas de: Adjudicación, Contrato, Planificación, Administración de equipo y presentación de informes de rendición de cuentas y de informe técnico en el SPI. Se han analizado los ajustes a la Guía de Bases y Condiciones de proyectos estratégicos y multicéntricos, de acuerdo a sugerencias recibidas de los diferentes actores involucrados. Se han realizado invitaciones masivas a las instituciones y los grupos de investigación, a fin de concretar sus postulaciones. Se recuerda que para lanzar las	categorizados con respecto a las áreas de la ciencia y al conflicto de interés declarado por los mismos. 1. Las solicitudes de ampliación del plazo de cierre de las convocatorias, genera retrasos en el cronograma vigente. 2. Las documentaciones presentadas como evidencia, en la categorización de instituciones, requiere de un mayor	a fin de proceder a la evaluación correspondiente. 1. Revisar y ajustar el cronograma del lanzamiento de las convocatorias. 2. Realizar reuniones sobre revisión de documentaciones		
	I.1.3 Proyectos estratégicos	Actividades transversales del semestre Se realizó la búsqueda de los evaluadores de acuerdo el área de la ciencia del evento postulado. En caso de presentarse algún inconveniente en el proceso de evaluación, ya sea conflicto de interés por parte del evaluador se procedió a la búsqueda de los reemplazos respectivos para la finalización de la tarea. Se realizó el diseño del flujo de la convocatoria implementando lo que correspondiente a las tareas de: Adjudicación, Contrato, Planificación, Administración de equipo y presentación de informes de rendición de cuentas y de informe técnico en el SPI. Se han analizado los ajustes a la Guía de Bases y Condiciones de proyectos estratégicos y multicéntricos, de acuerdo a sugerencias recibidas de los diferentes actores involucrados. Se han realizado invitaciones masivas a las instituciones y los grupos de investigación, a fin de concretar sus postulaciones. Se recuerda que para lanzar las modalidades de proyectos estratégicos y multicéntricos, se requiere de los resultados de las categorizaciones tanto de la institución como de los grupos.	categorizados con respecto a las áreas de la ciencia y al conflicto de interés declarado por los mismos. 1. Las solicitudes de ampliación del plazo de cierre de las convocatorias, genera retrasos en el cronograma vigente. 2. Las documentaciones presentadas como evidencia, en la categorización de instituciones, requiere de un mayor	a fin de proceder a la evaluación correspondiente. 1. Revisar y ajustar el cronograma del lanzamiento de las convocatorias. 2. Realizar reuniones sobre revisión de documentaciones solicitadas (misión, visión, políticas, actividades y otros) para		
	I.1.3 Proyectos estratégicos	Actividades transversales del semestre Se realizó la búsqueda de los evaluadores de acuerdo el área de la ciencia del evento postulado. En caso de presentarse algún inconveniente en el proceso de evaluación, ya sea conflicto de interés por parte del evaluador se procedió a la búsqueda de los reemplazos respectivos para la finalización de la tarea. Se realizó el diseño del flujo de la convocatoria implementando lo que correspondiente a las tareas de: Adjudicación, Contrato, Planificación, Administración de equipo y presentación de informes de rendición de cuentas y de informe técnico en el SPI. Se han analizado los ajustes a la Guía de Bases y Condiciones de proyectos estratégicos y multicéntricos, de acuerdo a sugerencias recibidas de los diferentes actores involucrados. Se han realizado invitaciones masivas a las instituciones y los grupos de investigación, a fin de concretar sus postulaciones. Se recuerda que para lanzar las modalidades de proyectos estratégicos y multicéntricos, se requiere de los resultados de las categorizaciones tanto de la institución como de los grupos. Se ha brindado asistencia a los postulantes, en la carga del Curriculum Vitae Institucional (CVI), así como de la postulación para su categorización; asimismo, se ha	categorizados con respecto a las áreas de la ciencia y al conflicto de interés declarado por los mismos. 1. Las solicitudes de ampliación del plazo de cierre de las convocatorias, genera retrasos en el cronograma vigente. 2. Las documentaciones presentadas como evidencia, en la categorización de instituciones, requiere de un mayor tiempo de análisis, lo que impacta en el cronograma.	a fin de proceder a la evaluación correspondiente. 1. Revisar y ajustar el cronograma del lanzamiento de las convocatorias. 2. Realizar reuniones sobre revisión de documentaciones solicitadas (misión, visión, políticas, actividades y otros) para la unificación de criterios. 3. Elaborar tutoriales sobre cómo cargar la herramienta CVI y CV Grupo; asimismo, se han atendido todas las consultas		
	I.1.3 Proyectos estratégicos	Actividades transversales del semestre Se realizó la búsqueda de los evaluadores de acuerdo el área de la ciencia del evento postulado. En caso de presentarse algún inconveniente en el proceso de evaluación, ya sea conflicto de interés por parte del evaluador se procedió a la búsqueda de los reemplazos respectivos para la finalización de la tarea. Se realizó el diseño del flujo de la convocatoria implementando lo que correspondiente a las tareas de: Adjudicación, Contrato, Planificación, Administración de equipo y presentación de informes de rendición de cuentas y de informe técnico en el SPI. Se han analizado los ajustes a la Guía de Bases y Condiciones de proyectos estratégicos y multicéntricos, de acuerdo a sugerencias recibidas de los diferentes actores involucrados. Se han realizado invitaciones masivas a las instituciones y los grupos de investigación, a fin de concretar sus postulaciones. Se recuerda que para lanzar las modalidades de proyectos estratégicos y multicéntricos, se requiere de los resultados de las categorizaciones tanto de la institución como de los grupos. Se ha brindado asistencia a los postulantes, en la carga del Curriculum Vitae Institucional (CVI), así como de la postulación para su categorización; asimismo, se ha ofrecido asistencia a los postulantes de la Convocatoria de Grupos de Investigación. Se ha realizado el lanzamiento y difusión de la convocatoria de categorización de instituciones y de los grupos de investigación. Se han realizado diferentes reuniones con instituciones interesadas en la participación de las convocatorias indicadas.	categorizados con respecto a las áreas de la ciencia y al conflicto de interés declarado por los mismos. 1. Las solicitudes de ampliación del plazo de cierre de las convocatorias, genera retrasos en el cronograma vigente. 2. Las documentaciones presentadas como evidencia, en la categorización de instituciones, requiere de un mayor tiempo de análisis, lo que impacta en el cronograma. 3. Dudas por parte de los postulantes sobre los criterios de	a fin de proceder a la evaluación correspondiente. 1. Revisar y ajustar el cronograma del lanzamiento de las convocatorias. 2. Realizar reuniones sobre revisión de documentaciones solicitadas (misión, visión, políticas, actividades y otros) para la unificación de criterios. 3. Elaborar tutoriales sobre cómo cargar la herramienta CVI y CV Grupo; asimismo, se han atendido todas las consultas realizadas vía email y llamados telefónicos, y realizar		
	I.1.3 Proyectos estratégicos	Actividades transversales del semestre Se realizó la búsqueda de los evaluadores de acuerdo el área de la ciencia del evento postulado. En caso de presentarse algún inconveniente en el proceso de evaluación, ya sea conflicto de interés por parte del evaluador se procedió a la búsqueda de los reemplazos respectivos para la finalización de la tarea. Se realizó el diseño del flujo de la convocatoria implementando lo que correspondiente a las tareas de: Adjudicación, Contrato, Planificación, Administración de equipo y presentación de informes de rendición de cuentas y de informe técnico en el SPI. Se han analizado los ajustes a la Guía de Bases y Condiciones de proyectos estratégicos y multicéntricos, de acuerdo a sugerencias recibidas de los diferentes actores involucrados. Se han realizado invitaciones masivas a las instituciones y los grupos de investigación, a fin de concretar sus postulaciones. Se recuerda que para lanzar las modalidades de proyectos estratégicos y multicéntricos, se requiere de los resultados de las categorizaciones tanto de la institución como de los grupos. Se ha brindado asistencia a los postulantes, en la carga del Curriculum Vitae Institucional (CVI), así como de la postulación para su categorización; asimismo, se ha ofrecido asistencia a los postulantes de la Convocatoria de Grupos de Investigación. Se ha realizado el lanzamiento y difusión de la convocatoria de categorización de instituciones y de los grupos de investigación. Se han realizado diferentes reuniones con instituciones interesadas en la participación de las convocatorias indicadas. Se ha otorgado una ampliación del plazo de cierre de la convocatoria de categorización de instituciones y grupos de investigación, debido a las solicitudes	categorizados con respecto a las áreas de la ciencia y al conflicto de interés declarado por los mismos. 1. Las solicitudes de ampliación del plazo de cierre de las convocatorias, genera retrasos en el cronograma vigente. 2. Las documentaciones presentadas como evidencia, en la categorización de instituciones, requiere de un mayor tiempo de análisis, lo que impacta en el cronograma. 3. Dudas por parte de los postulantes sobre los criterios de	a fin de proceder a la evaluación correspondiente. 1. Revisar y ajustar el cronograma del lanzamiento de las convocatorias. 2. Realizar reuniones sobre revisión de documentaciones solicitadas (misión, visión, políticas, actividades y otros) para la unificación de criterios. 3. Elaborar tutoriales sobre cómo cargar la herramienta CVI y CV Grupo; asimismo, se han atendido todas las consultas realizadas vía email y llamados telefónicos, y realizar reuniones con los postulantes, a fin de orientar la carga de		
		Actividades transversales del semestre Se realizó la búsqueda de los evaluadores de acuerdo el área de la ciencia del evento postulado. En caso de presentarse algún inconveniente en el proceso de evaluación, ya sea conflicto de interés por parte del evaluador se procedió a la búsqueda de los reemplazos respectivos para la finalización de la tarea. Se realizó el diseño del flujo de la convocatoria implementando lo que correspondiente a las tareas de: Adjudicación, Contrato, Planificación, Administración de equipo y presentación de informes de rendición de cuentas y de informe técnico en el SPI. Se han analizado los ajustes a la Guía de Bases y Condiciones de proyectos estratégicos y multicéntricos, de acuerdo a sugerencias recibidas de los diferentes actores involucrados. Se han realizado invitaciones masivas a las instituciones y los grupos de investigación, a fin de concretar sus postulaciones. Se recuerda que para lanzar las modalidades de proyectos estratégicos y multicéntricos, se requiere de los resultados de las categorizaciones tanto de la institución como de los grupos. Se ha brindado asistencia a los postulantes, en la carga del Curriculum Vitae Institucional (CVI), así como de la postulación para su categorización; asimismo, se ha ofrecido asistencia a los postulantes de la Convocatoria de Grupos de Investigación. Se ha realizado el lanzamiento y difusión de la convocatoria de categorización de instituciones y de los grupos de investigación. Se han realizado diferentes reuniones con instituciones interesadas en la participación de las convocatorias indicadas. Se ha otorgado una ampliación del plazo de cierre de la convocatoria de categorización de instituciones y grupos de investigación, debido a las solicitudes recibidas por parte de las instituciones postulantes.	categorizados con respecto a las áreas de la ciencia y al conflicto de interés declarado por los mismos. 1. Las solicitudes de ampliación del plazo de cierre de las convocatorias, genera retrasos en el cronograma vigente. 2. Las documentaciones presentadas como evidencia, en la categorización de instituciones, requiere de un mayor tiempo de análisis, lo que impacta en el cronograma. 3. Dudas por parte de los postulantes sobre los criterios de	a fin de proceder a la evaluación correspondiente. 1. Revisar y ajustar el cronograma del lanzamiento de las convocatorias. 2. Realizar reuniones sobre revisión de documentaciones solicitadas (misión, visión, políticas, actividades y otros) para la unificación de criterios. 3. Elaborar tutoriales sobre cómo cargar la herramienta CVI y CV Grupo; asimismo, se han atendido todas las consultas realizadas vía email y llamados telefónicos, y realizar		
	I.1.3 Proyectos estratégicos I.1.4 Proyectos asociativos/multicéntricos	Actividades transversales del semestre Se realizó la búsqueda de los evaluadores de acuerdo el área de la ciencia del evento postulado. En caso de presentarse algún inconveniente en el proceso de evaluación, ya sea conflicto de interés por parte del evaluador se procedió a la búsqueda de los reemplazos respectivos para la finalización de la tarea. Se realizó el diseño del flujo de la convocatoria implementando lo que correspondiente a las tareas de: Adjudicación, Contrato, Planificación, Administración de equipo y presentación de informes de rendición de cuentas y de informe técnico en el SPI. Se han analizado los ajustes a la Guía de Bases y Condiciones de proyectos estratégicos y multicéntricos, de acuerdo a sugerencias recibidas de los diferentes actores involucrados. Se han realizado invitaciones masivas a las instituciones y los grupos de investigación, a fin de concretar sus postulaciones. Se recuerda que para lanzar las modalidades de proyectos estratégicos y multicéntricos, se requiere de los resultados de las categorizaciones tanto de la institución como de los grupos. Se ha brindado asistencia a los postulantes, en la carga del Curriculum Vitae Institucional (CVI), así como de la postulación para su categorización; asimismo, se ha ofrecido asistencia a los postulantes de la Convocatoria de Grupos de Investigación. Se ha realizado diferentes reuniones con instituciones interesadas en la participación de las convocatorias indicadas. Se han realizado diferentes reuniones con instituciones interesadas en la participación de las convocatorias indicadas. Se han otorgado una ampliación del plazo de cierre de la convocatoria de categorización de instituciones y grupos de investigación, debido a las solicitudes recibidas por parte de las instituciones postulantes. Se han mejorado los flujos de admisión y categorización en el SPI.	categorizados con respecto a las áreas de la ciencia y al conflicto de interés declarado por los mismos. 1. Las solicitudes de ampliación del plazo de cierre de las convocatorias, genera retrasos en el cronograma vigente. 2. Las documentaciones presentadas como evidencia, en la categorización de instituciones, requiere de un mayor tiempo de análisis, lo que impacta en el cronograma. 3. Dudas por parte de los postulantes sobre los criterios de	a fin de proceder a la evaluación correspondiente. 1. Revisar y ajustar el cronograma del lanzamiento de las convocatorias. 2. Realizar reuniones sobre revisión de documentaciones solicitadas (misión, visión, políticas, actividades y otros) para la unificación de criterios. 3. Elaborar tutoriales sobre cómo cargar la herramienta CVI y CV Grupo; asimismo, se han atendido todas las consultas realizadas vía email y llamados telefónicos, y realizar reuniones con los postulantes, a fin de orientar la carga de		
		Actividades transversales del semestre Se realizó la búsqueda de los evaluadores de acuerdo el área de la ciencia del evento postulado. En caso de presentarse algún inconveniente en el proceso de evaluación, ya sea conflicto de interés por parte del evaluador se procedió a la búsqueda de los reemplazos respectivos para la finalización de la tarea. Se realizó el diseño del flujo de la convocatoria implementando lo que correspondiente a las tareas de: Adjudicación, Contrato, Planificación, Administración de equipo y presentación de informes de rendición de cuentas y de informe técnico en el SPI. Se han analizado los ajustes a la Guía de Bases y Condiciones de proyectos estratégicos y multicéntricos, de acuerdo a sugerencias recibidas de los diferentes actores involucrados. Se han realizado invitaciones masivas a las instituciones y los grupos de investigación, a fin de concretar sus postulaciones. Se recuerda que para lanzar las modalidades de proyectos estratégicos y multicéntricos, se requiere de los resultados de las categorizaciones tanto de la institución como de los grupos. Se ha brindado asistencia a los postulantes, en la carga del Curriculum Vitae Institucional (CVI), así como de la postulación para su categorización; asimismo, se ha ofrecido asistencia a los postulantes de la Convocatoria de Grupos de Investigación. Se ha realizado el lanzamiento y difusión de la convocatoria de categorización de instituciones y de los grupos de investigación. Se han realizado diferentes reuniones con instituciones interesadas en la participación de las convocatorias indicadas. Se ha otorgado una ampliación del plazo de cierre de la convocatoria de categorización de instituciones y grupos de investigación, debido a las solicitudes recibidas por parte de las instituciones postulantes. Se han realizado actividades de inducción para el equipo técnico, a fin de proceder al proceso de admisión y categorización de las instituciones y de grupos de	categorizados con respecto a las áreas de la ciencia y al conflicto de interés declarado por los mismos. 1. Las solicitudes de ampliación del plazo de cierre de las convocatorias, genera retrasos en el cronograma vigente. 2. Las documentaciones presentadas como evidencia, en la categorización de instituciones, requiere de un mayor tiempo de análisis, lo que impacta en el cronograma. 3. Dudas por parte de los postulantes sobre los criterios de	a fin de proceder a la evaluación correspondiente. 1. Revisar y ajustar el cronograma del lanzamiento de las convocatorias. 2. Realizar reuniones sobre revisión de documentaciones solicitadas (misión, visión, políticas, actividades y otros) para la unificación de criterios. 3. Elaborar tutoriales sobre cómo cargar la herramienta CVI y CV Grupo; asimismo, se han atendido todas las consultas realizadas vía email y llamados telefónicos, y realizar reuniones con los postulantes, a fin de orientar la carga de		
		Actividades transversales del semestre Se realizó la búsqueda de los evaluadores de acuerdo el área de la ciencia del evento postulado. En caso de presentarse algún inconveniente en el proceso de evaluación, ya sea conflicto de interés por parte del evaluador se procedió a la búsqueda de los reemplazos respectivos para la finalización de la tarea. Se realizó el diseño del flujo de la convocatoria implementando lo que correspondiente a las tareas de: Adjudicación, Contrato, Planificación, Administración de equipo y presentación de informes de rendición de cuentas y de informe técnico en el SPI. Se han analizado los ajustes a la Guía de Bases y Condiciones de proyectos estratégicos y multicéntricos, de acuerdo a sugerencias recibidas de los diferentes actores involucrados. Se han realizado invitaciones masivas a las instituciones y los grupos de investigación, a fin de concretar sus postulaciones. Se recuerda que para lanzar las modalidades de proyectos estratégicos y multicéntricos, se requiere de los resultados de las categorizaciones tanto de la institución como de los grupos. Se ha brindado asistencia a los postulantes, en la carga del Curriculum Vitae Institucional (CVI), así como de la postulación para su categorización; asimismo, se ha ofrecido asistencia a los postulantes de la Convocatoria de Grupos de Investigación. Se han realizado el lanzamiento y difusión de la convocatoria de categorización de instituciones y de los grupos de investigación. Se han realizado diferentes reuniones con instituciones interesadas en la participación de las convocatorias indicadas. Se ha otorgado una ampliación del plazo de cierre de la convocatoria de categorización de instituciones y grupos de investigación, debido a las solicitudes recibidas por parte de las instituciones postulantes. Se han mejorado los flujos de admisión y categorización en el SPI. Se han realizado actividades de inducción para el equipo técnico, a fin de proceder al proceso de admisión y categorización de las instituciones y de grupos de in	1. Las solicitudes de ampliación del plazo de cierre de las convocatorias, genera retrasos en el cronograma vigente. 2. Las documentaciones presentadas como evidencia, en la categorización de instituciones, requiere de un mayor tiempo de análisis, lo que impacta en el cronograma. 3. Dudas por parte de los postulantes sobre los criterios de evaluación y la forma de carga de la postulación.	a fin de proceder a la evaluación correspondiente. 1. Revisar y ajustar el cronograma del lanzamiento de las convocatorias. 2. Realizar reuniones sobre revisión de documentaciones solicitadas (misión, visión, políticas, actividades y otros) para la unificación de criterios. 3. Elaborar tutoriales sobre cómo cargar la herramienta CVI y CV Grupo; asimismo, se han atendido todas las consultas realizadas vía email y llamados telefónicos, y realizar reuniones con los postulantes, a fin de orientar la carga de		
		Actividades transversales del semestre Se realizó la búsqueda de los evaluadores de acuerdo el área de la ciencia del evento postulado. En caso de presentarse algún inconveniente en el proceso de evaluación, ya sea conflicto de interés por parte del evaluador se procedió a la búsqueda de los reemplazos respectivos para la finalización de la tarea. Se realizó el diseño del flujo de la convocatoria implementando lo que correspondiente a las tareas de: Adjudicación, Contrato, Planificación, Administración de equipo y presentación de informes de rendición de cuentas y de informe técnico en el SPI. Se han analizado los ajustes a la Guía de Bases y Condiciones de proyectos estratégicos y multicéntricos, de acuerdo a sugerencias recibidas de los diferentes actores involucrados. Se han realizado invitaciones masivas a las instituciones y los grupos de investigación, a fin de concretar sus postulaciones. Se recuerda que para lanzar las modalidades de proyectos estratégicos y multicéntricos, se requiere de los resultados de las categorizaciones tanto de la institución como de los grupos. Se ha brinada o asistencia a los postulantes, en la carga del Curriculum Vitae Institucional (CVI), así como de la postulación para su categorización; asimismo, se ha ofrecido asistencia a los postulantes de la Convocatoria de Grupos de Investigación. Se ha realizado el lanzamiento y difusión de la convocatoria de categorización de instituciones y de los grupos de investigación. Se han realizado diferentes reuniones con instituciones interesadas en la participación de las convocatorias indicadas. Se han orgado una ampliación del plazo de cierre de la convocatoria de categorización de instituciones y grupos de investigación, debido a las solicitudes recibidas por parte de las instituciones postulantes. Se han mejorado los flujos de admisión y categorización en el SPI. Se han mejorado los flujos de admisión y categorización en el SPI. Se han realizado actividades de inducción para el equipo técnico, a fin de proceder al proceso d	1. Las solicitudes de ampliación del plazo de cierre de las convocatorias, genera retrasos en el cronograma vigente. 2. Las documentaciones presentadas como evidencia, en la categorización de instituciones, requiere de un mayor tiempo de análisis, lo que impacta en el cronograma. 3. Dudas por parte de los postulantes sobre los criterios de evaluación y la forma de carga de la postulación.	a fin de proceder a la evaluación correspondiente. 1. Revisar y ajustar el cronograma del lanzamiento de las convocatorias. 2. Realizar reuniones sobre revisión de documentaciones solicitadas (misión, visión, políticas, actividades y otros) para la unificación de criterios. 3. Elaborar tutoriales sobre cómo cargar la herramienta CVI y CV Grupo; asimismo, se han atendido todas las consultas realizadas vía email y llamados telefónicos, y realizar reuniones con los postulantes, a fin de orientar la carga de		
		Actividades transversales del semestre Se realizó la búsqueda de los evaluadores de acuerdo el área de la ciencia del evento postulado. En caso de presentarse algún inconveniente en el proceso de evaluación, ya sea conflicto de interés por parte del evaluador se procedió a la búsqueda de los reemplazos respectivos para la finalización de la tarea. Se realizó el diseño del flujo de la convocatoria implementando lo que correspondiente a las tareas de: Adjudicación, Contrato, Planificación, Administración de equipo y presentación de informes de rendición de cuentas y de informe técnico en el SPI. Se han analizado los ajustes a la Guía de Bases y Condiciones de proyectos estratégicos y multicéntricos, de acuerdo a sugerencias recibidas de los diferentes actores involucrados. Se han realizado invitaciones masivas a las instituciones y los grupos de investigación, a fin de concretar sus postulaciones. Se recuerda que para lanzar las modalidades de proyectos estratégicos y multicéntricos, se requiere de los resultados de las categorizaciones tanto de la institución como de los grupos. Se ha brindado asistencia a los postulantes, en la carga del Curriculum Vitae Institucional (CVI), así como de la postulación para su categorización; asimismo, se ha ofrecido asistencia a los postulantes de la Convocatoria de Grupos de Investigación. Se han realizado el lanzamiento y difusión de la convocatoria de categorización de las convocatorias indicadas. Se ha otorgado una ampliación del plazo de cierre de la convocatoria de categorización de las convocatorias indicadas. Se han mejorado los flujos de admisión y categorización en el SPI. Se han realizado actividades de inducción para el equipo técnico, a fin de proceder al proceso de admisión y categorización de las instituciones y de grupos de investigación. Se han realizado actividades de inducción para el equipo técnico, a fin de proceder al proceso de admisión y categorización de las instituciones y de grupos de investigación. Se han recibido 59 postulaciones institucio	1. Las solicitudes de ampliación del plazo de cierre de las convocatorias, genera retrasos en el cronograma vigente. 2. Las documentaciones presentadas como evidencia, en la categorización de instituciones, requiere de un mayor tiempo de análisis, lo que impacta en el cronograma. 3. Dudas por parte de los postulantes sobre los criterios de evaluación y la forma de carga de la postulación.	a fin de proceder a la evaluación correspondiente. 1. Revisar y ajustar el cronograma del lanzamiento de las convocatorias. 2. Realizar reuniones sobre revisión de documentaciones solicitadas (misión, visión, políticas, actividades y otros) para la unificación de criterios. 3. Elaborar tutoriales sobre cómo cargar la herramienta CVI y CV Grupo; asimismo, se han atendido todas las consultas realizadas vía email y llamados telefónicos, y realizar reuniones con los postulantes, a fin de orientar la carga de		
		Actividades transversales del semestre Se realizó la búsqueda de los evaluadores de acuerdo el área de la ciencia del evento postulado. En caso de presentarse algún inconveniente en el proceso de evaluación, ya sea conflicto de interés por parte del evaluador se procedió a la búsqueda de los reemplazos respectivos para la finalización de la tarea. Se realizó el diseño del flujo de la convocatoria implementando lo que correspondiente a las tareas de: Adjudicación, Contrato, Planificación, Administración de equipo y presentación de informes de rendición de cuentas y de informe técnico en el SPI. Se han analizado los ajustes a la Guía de Bases y Condiciones de proyectos estratégicos y multicéntricos, de acuerdo a sugerencias recibidas de los diferentes actores involucrados. Se han realizado invitaciones masivas a las instituciones y los grupos de investigación, a fin de concretar sus postulaciones. Se recuerda que para lanzar las modalidades de proyectos estratégicos y multicéntricos, se requiere de los resultados de las categorizaciones tanto de la institución como de los grupos. Se ha brindado asistencia a los postulantes, en la carga del Curriculum Vitae Institucional (CVI), así como de la postulación para su categorización; asimismo, se ha ofrecido asistencia a los postulantes de la Convocatoria de Grupos de Investigación. Se ha realizado el lanzamiento y difusión de la convocatoria de categorización de instituciones y de los grupos de investigación. Se han realizado diferentes reuniones con instituciones interesadas en la participación de las convocatorias indicadas. Se ha otorgado una ampliación del plazo de cierre de la convocatoria de categorización de instituciones y grupos de investigación, debido a las solicitudes recibidas por parte de las instituciones postulantes. Se han mejorado los flujos de admisión y categorización en el SPI. Se han realizado actividades de inducción para el equipo técnico, a fin de proceso de categorización. En el caso de grupos, se han recibido 88 postulaciones de inves	1. Las solicitudes de ampliación del plazo de cierre de las convocatorias, genera retrasos en el cronograma vigente. 2. Las documentaciones presentadas como evidencia, en la categorización de instituciones, requiere de un mayor tiempo de análisis, lo que impacta en el cronograma. 3. Dudas por parte de los postulantes sobre los criterios de evaluación y la forma de carga de la postulación.	a fin de proceder a la evaluación correspondiente. 1. Revisar y ajustar el cronograma del lanzamiento de las convocatorias. 2. Realizar reuniones sobre revisión de documentaciones solicitadas (misión, visión, políticas, actividades y otros) para la unificación de criterios. 3. Elaborar tutoriales sobre cómo cargar la herramienta CVI y CV Grupo; asimismo, se han atendido todas las consultas realizadas vía email y llamados telefónicos, y realizar reuniones con los postulantes, a fin de orientar la carga de		
		Actividades transversales del semestre Se realizó la búsqueda de los evaluadores de acuerdo el área de la ciencia del evento postulado. En caso de presentarse algún inconveniente en el proceso de evaluación, ya sea conflicto de interés por parte del evaluador se procedió a la búsqueda de los reemplazos respectivos para la finalización de la tarea. Se realizó el diseño del flujo de la convocatoria implementando lo que correspondiente a las tareas de: Adjudicación, Contrato, Planificación, Administración de equipo y presentación de informes de rendición de cuentas y de informe técnico en el SPI. Se han analizado los ajustes a la Guía de Bases y Condiciones de proyectos estratégicos y multicéntricos, de acuerdo a sugerencias recibidas de los diferentes actores involucrados. Se han realizado invitaciones masivas a las instituciones y los grupos de investigación, a fin de concretar sus postulaciones. Se recuerda que para lanzar las modalidades de proyectos estratégicos y multicéntricos, se requiere de los resultados de las categorizaciones tanto de la institución como de los grupos. Se ha brindado asistencia a los postulantes, en la carga del Curriculum Vitae Institucional (CVI), así como de la postulación para su categorización; asimismo, se ha ofrecido asistencia a los postulantes de la Convocatoria de Grupos de Investigación. Se han realizado el lanzamiento y difusión de la convocatoria de categorización de las convocatorias indicadas. Se ha otorgado una ampliación del plazo de cierre de la convocatoria de categorización de las convocatorias indicadas. Se han mejorado los flujos de admisión y categorización en el SPI. Se han realizado actividades de inducción para el equipo técnico, a fin de proceder al proceso de admisión y categorización de las instituciones y de grupos de investigación. Se han realizado actividades de inducción para el equipo técnico, a fin de proceder al proceso de admisión y categorización de las instituciones y de grupos de investigación. Se han recibido 59 postulaciones institucio	1. Las solicitudes de ampliación del plazo de cierre de las convocatorias, genera retrasos en el cronograma vigente. 2. Las documentaciones presentadas como evidencia, en la categorización de instituciones, requiere de un mayor tiempo de análisis, lo que impacta en el cronograma. 3. Dudas por parte de los postulantes sobre los criterios de evaluación y la forma de carga de la postulación.	a fin de proceder a la evaluación correspondiente. 1. Revisar y ajustar el cronograma del lanzamiento de las convocatorias. 2. Realizar reuniones sobre revisión de documentaciones solicitadas (misión, visión, políticas, actividades y otros) para la unificación de criterios. 3. Elaborar tutoriales sobre cómo cargar la herramienta CVI y CV Grupo; asimismo, se han atendido todas las consultas realizadas vía email y llamados telefónicos, y realizar reuniones con los postulantes, a fin de orientar la carga de		

Productos según la matriz de marco lógico	Actividades programadas	Acciones realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas	Responsable	Observacio
I.2 Fondos para la transferencia de resultados de I+D al sector privado y público	I.2.1 Oficinas de transferencia de resultados de la investigación (OTRI)	Fueron planificadas reuniones con experto internacional para la elaboración del documento borrador de la Guía de bases y condiciones (GBC) de la convocatoria a ser lanzada. En dicho documento se trabaja una postulación por etapas y criterios de admisión y evaluación ajustados con base a las lecciones aprendidas y experiencias en otros instrumentos lanzados en la segunda fase del programa PROCIENCIA.	La construcción de la nueva estrategia para el fortalecimiento de las OTRIs creadas ha requerido tiempo para análisis.	Realizar reuniones con un especialista externo para la elaboración del borrador de la GBC.		
	I.2.2 Protección y gestión de los resultados de la investigación	Se ha logrado una alianza con la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI) para el apoyo al instrumento. Se encuentra firmado un convenio entre ASIPI y CONACYT, para desarrollar las actividades previstas en el marco del instrumento. Se ha trabajado en un plan de trabajo con el listado de los entregables y actividades, que fue socializado con ASIPI.	Necesidad de realizar una reingeniería de procesos, considerando que las licitaciones han sido declaradas desiertas.	Explorar la existencia de instituciones internacionales, referentes en el área, para lograr alianzas y lograr la ejecución del instrumento.		
	I.2.3 Gestión de la información y del conocimiento	Se ha realizado una revisión de las experiencias regionales para conocer acerca de las estrategias implementadas en otras ONCYT (Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (ONCYT) de otros países. Se ha socializado los Términos de Referencia y realizado reuniones, con expertos del área, a fin de recabar mejoras y proceder al llamado, para la ejecución del instrumento	Escasa respuesta de las ONCYT para obtener apoyo técnico para la ejecución del instrumento.	Contactar con expertos referentes del área, para la mejora de los términos de referencia.		
I.3 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO	I.3.1 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO	Se ha realizado la firma del contrato con el proveedor adjudicado por el segundo llamado de la licitación pública internacional para la contratación de las bases de datos para el acceso a información científica y tecnológica. Se han puesto en marcha los servicios de acceso a bases de datos científicas, capacitación y compras contrademanda de documentos para los usuarios del portal. Se ha presentado el Informe Inicial del proveedor de servicios del portal, que acredita el cumplimiento contractual en cuanto a las condiciones para el desembolso del primer pago del contrato. Se han realizado los desembolsos correspondientes al primer pago (80% del monto del contrato) y segundo pago (20% del monto del contrato). Se han efectuado reuniones de planificación y coordinación de actividades con el proveedor del portal. En cuanto a los recursos disponibles en el Portal CICCO se tiene: Editorial: Elsevier. Recursos: 1. ScienceDirect Freedom Collection Journals, 2. Doyma, 3. Knovel Plus, 4. ScienceDirect Freedom Collection eBooks, 5. Scopus, 6. SciVal. Editorial: Springer Nature. Recursos: 1. Springer Journals America's Collection, 2. Nature Journal, 3. Nature.com Complete. Editorial: Centre For Agricultural Bioscience International (CABI). Recursos: 1. CAB Abstracts de la organización, 2. Crop Protection Compendium, 3. Animal Health & Production Compendium, 4. Horticulture Compendium, 5. Forestry Compendium, 6. VetMed Resource, 7. CAB eBooks Front Files. Editorial: Taylor & Francis. Recurso: 1. Taylor & Francis Online de la editorial Taylor & Francis. Editorial: Gale Research. Recurso: 1. Gale Research Complete Editorial: ACM Digital Library. Recurso: 1. ACM Digital Library de la Association for Computing Machinery (ACM).	No identificado en el periodo informado.	No aplica.		
I.4 Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	I.4.1 Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	Actividades Científicas y Tecnológicas – ACT Año base 2021 Se publicó en la página web del CONACYT el informe final del relevamiento de datos sobre Actividades Científicas y Tecnológicas – ACT Año base 2021 Link: https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u489/Informe-final-ACT-2021.pdf Actividades Científicas y Tecnológicas – ACT Año base 2022 Se actualizó la base de datos de 362 Unidades Informantes. Se actualizó y desarrolló nuevos módulos en el Sistema ACT (formulario electrónico) en base al requerimiento del CVI. Se actualizó el Glosario de Términos y Conceptos, Se generaron y remitieron notas de solicitud de información para aproximadamente 350 Unidades Informantes. Se realizó webinar sobre el Lanzamiento del Sistema ACT con las nuevas incorporaciones del CVI y capacitaciones a unidades informantes. Se asesoró a referentes de instituciones para llenado de formulario de ACT a través de reuniones virtuales, llamada telefónicas, presenciales y correo. Avance del relevamiento de datos 88% de tasa de respuesta. La tasa de contacto 98% y la tasa de cooperación 93% Segunda Encuesta Nacional de Percepción Pública de la Ciencia y Tecnología – ENPPCyT 2023 Se inició la planificación para la segunda Encuesta Nacional de Percepción Pública de la Ciencia y Tecnología (ENPPCyT) (Elaboración de Presupuesto de la encuesta, cronograma de actividades, informe técnico, Manual de Conceptos y Términos, Cuestionario en Formato Excel) se encuentra para aprobación de la máxima autoridad.	El llamado correspondiente para la contratación de RRHH se declaró desierto por tercera vez.	Se utilizó recurso humano disponibles del CONACYT para el desarrollo del Sistema, y se realizará el nuevo llamado para la contratación de RRHH.		

Productos según la matriz de marco lógico	Actividades programadas	Acciones realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas	Responsable	Observaciones
mponente II. Fortalecimiento d	lel Capital Humano para la I+D					
-	II.1.1 Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia	Se realizó el lanzamiento de la convocatoria el 17 de octubre de 2022. Dentro del periodo reportado se gestionaron las diferentes postulaciones en las siguientes etapas : • Pre postulación: 249 postulaciones iniciadas, 32 finalizadas. • Pre admisión: 21 postulaciones pre admitidas, 7 postulaciones devueltas para ajustes. • Postulación: 21 postulaciones iniciadas, 13 finalizadas. • Admisión: 13 postulaciones admitidas, de las cuales 7 son de maestrías y 6 de doctorados. • Evaluación: 13 programas evaluados. • Evaluación: 2 maestrías y 5 doctorados seleccionados. Actividades transversales del semestre Se ajustaron los formularios de postulación, admisión, evaluación y selección para el diseño de módulos en el SPI. Se apoyó a la evaluación de perfiles de evaluadores (35 nacionales y 22 internacionales) para proyectos educativos. Se diseñaron los instrumentos de la etapa de evaluación y se elaboraron diferentes documentos para esta etapa: rúbrica de evaluación y selección con el respectivo documento orientador, documento para Informe cualitativo y cuantitativo de resultados, actualización de la síntesis evaluativa para comunicación de resultados a postulantes. Se establecieron contactos con el CONEAU, ANID de Chile, CONCYTEC de Perú, SNI de Uruguay y otros, para identificar potenciales evaluadores. Fueron designados 19 evaluadores para los 13 programas admitidos. Se realizó la inducción al proceso, designación de programas en el SPI y el monitoreo y seguimiento durante el proceso, finalizando con las reuniones de consistencias para las maestrías y los doctorados. A finalizar el proceso de evaluación, se presentaron los resultados al Consejo para la selección y aprobación de los programas de esta convocatoria. Se están preparando las síntesis evaluativas a ser remitidas a las instituciones, para la comunicación de los programas seleccionados, para la siguiente etapa. Se encuentra en proceso de ajustes, la Guía de ejecución y el convenio a firmar con las instituciones de los programas seleccionados, para	postulaciones. 2. Identificación de evaluadores con perfil profesional requerido y que estén disponibles, según áreas de la ciencia de los programas a evaluar. 3. Dificultades reportadas por los evaluadores para el acceso a las informaciones y/o documentos de las postulaciones.	Enviar recordatorios de vencimientos de plazos por mail y por medios digitales de comunicación. Contactar con instituciones pares referentes de Argentina, Uruguay y Chile para acceso a base de datos de potenciales evaluadores. Realizar asistencia on-line a evaluadores de forma permanente, para orientar y facilitar el acceso a documentos e informaciones.		Ninguna
	II.2.1 Incentivos para la formación de investigadores en posgrados nacionales	Se ha ajustado la guía de bases y condiciones y el Reglamento, así como el proceso de revisión por las áreas técnicas, administrativas y legales, además se encuentra en proceso de elaboración la proforma de contrato. Se prevé el lanzamiento para el 2023, cuando se disponga de los programas seleccionados, en atención a que es un instrumento vinculado al instrumento II.1.1 de Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia. Adicionalmente se ha iniciado el proceso de diseño de formularios de postulación para ser utilizado con los diferentes programas seleccionados.	No identificado en el periodo informado.	No aplica.	-	
	II.2.2 Financiamiento de estancias de investigación	Ventanilla (BINV01) Se realizó la revisión de los informes técnicos y finales. Informe: se presentaron un total de 21 informes técnicos. 23 informes técnicos aprobados. 21 informes finales aprobados. Ventanilla (BINV02) Se realizó el lanzamiento de la convocatoria el 16 de enero de 2023. Dentro del periodo reportado se gestionaron las diferentes postulaciones en las siguientes etapas: Postulación: 193 postulaciones iniciadas, finalizadas 81 postulaciones. Evaluación: 16 postulaciones ya enviadas para evaluación. Adjudicaciones: 11 postulaciones. Contratos firmados: 9 Actividades transversales del semestre Se realizó atención personalizada a través de correo electrónico y telefónico a interesados a postular en la ventanilla/convocatoria BINV01 y BINV02, a postulantes, evaluadores e involucrados al instrumento. Se actualizó la documentación referente al instrumento en la página web. Para la etapa de evaluación se contactó con los evaluadores según el perfil requerido de las convocatorias. Se realizó el diseño de flujo de la convocatoria hasta la tarea de informe final.	Identificación de evaluadores disponibles según área de la ciencia y tema de la estancia.	Enviar invitaciones en la etapa de evaluación a varios investigadores en simultaneo a fin de disminuir el tiempo de respuesta.		

Productos según la matriz de marco lógico	Actividades programadas	Acciones realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas	Responsable	Observaciones
Componente III. Sistema de invest	 tigadores del Paraguay					
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
II.1 Programa Nacional de	III.1.1 Programa nacional de incentivo al	Se han realizado el desembolso de pagos a investigadores a quienes se les realizo adenda- Periodo 2023 a 2024.	1. Inconvenientes en la plataforma CRI al memonte de cargar	Solicitar ajustes a la plataforma y realizar los seguimientos	Vorónica Moza	Ninguna
ncentivo al Investigador (PRONII)	_	Se ha implementado la gestión de pagos a través del flujo del SPI del CONACYT.	las solicitudes de pago.	para aplicación de los ajustes.	Veronica ivieza	Miligulia
icentivo di investigador (i Norvi)	investigation (Friedlin)	Convocatoria II/2021 Ingreso y Reingreso al PRONII		Elaborar el instructivo para la presentación de las facturas		
		Se ha adjudicado la convocatoria de Ingreso y Reingreso al PRONII Convocatoria EVIR21, de ratificación y rectificación de resultados producto de la etapa de	solicitadas por el CONACYT a los investigadores.	y realizar seguimiento al proceso de presentación.		
		reconsideración de los resultados.		,		
		Convocatoria I/2022 - Evaluación de Permanencia				
		Se han publicado los resultados de la convocatoria de Permanencia (I-22) Candidato nivel I y nivel II, según resolución N°90/2023.				
		Se han publicado los resultados de reconsideración de rectificación y ratificación según resoluciones №217 y 218 de 2023.				
		Al 30 de junio de 2023 se cuenta con 736 investigadores categorizados en el Programa Nacional de Incentivo al Investigador (PRONII)				
		Actividades transversales del semestre				
		Se ha realizado el llamado para la conformación de la selección de un miembro de la CCH del área de Ciencias Sociales y Humanidades.				
		Cambio de categoría de investigadores de Asociados a Activos, de Activos a Asociados y de Activos a desvinculados en caso de Candidatos. Cabe mencionar que				
		estas actividades son ocasionales según cada caso. Reuniones periódicas con la CCH para el tratamiento de temas relacionados al PRONII.				
		S e ha realizado el pago de aproximadamente de 176 investigadores.				
		Se diseño la mesa de entrada para el PRONII en el Sistema Postulación a Instrumentos (SPI). Así también se diseño la convocatoria de Permanencia I 2023 en el				
		SPI. SPI.				
		Se realizó atención a beneficiarios del PRONII.				
		Se realizaron reuniones periódicas con la CCH para el tratamiento de temas relacionados al PRONII.				
		Se gestionó la reglamentación de la ley N°7064/2023 del Sistema Nacional de Investigadores, se realizaron reuniones con áreas transversales para remitir				
		respuesta a la presidencia de la República. Se ha elaborado la base de datos donde constaba la cantidad de investigadores y el monto comprometido, solicitud de				
		dictamen a asesoría legal con respecto a la ley.				
II.2 Programa de repatriación y	III.2.1 Programa de repatriación y radicación de	Ventanilla 2022	1. Demora en la aplicación de mejoras al instrumento luego	1. Mayor socialización del instrumento.		
adicación de investigadores del	investigadores del exterior	Se ha lanzado la Convocatoria la cual estuvo disponible hasta Diciembre del 2022.	de socializarlo con los repatriados.	Realizar ajustes en la GBC y los formularios.		
exterior		Postulaciones iniciadas: 74 postulaciones.	2. Demora en la aprobación de la GBC	2. Realizar ajustes en la GBC y los formularios.		
		Postulaciones finalizadas: 1 postulación.		3. Realizar seguimiento continuo para la aprobación de la		
		Evaluación finalizadas: 1 postulación. La postulación finalizada fue evaluada y aprobada sin embargo, la postulante declaro que no se encuentra interesada en construir de la construir d		GBC.		
		continuar con la adjudicación en este periodo.				
		Ventanilla 2023 El borrador de la GBC se encuentra en proceso de revisión, el cual cuenta con mejoras en la GBC luego de su socialización con los repatriados de ventanillas				
		anteriores				
		anenores				
					_	
.3 Programa de inserción de	III.3.1 Programa de inserción de capital humano	Ventanilla 2023	1. Demora en la implementación del flujo de diseño en el SPI	2. Realizar seguimiento a la solicitud de implementación del		
pital humano avanzado	avanzado	La Guía de bases y condiciones y el lanzamiento de la primera ventanilla del Programa de inserción de capital humano avanzado en la academia se aprobó según		flujo de diseño en el SPI		
		resolución N°018/2023 del 31 de enero de 2023. Se encuentran diseñadas e implementadas las siguientes tareas en el Sistema de Postulación a Instrumentos: postulación, admisión, evaluación, plan de				
		vinculación, contrato.				
		Se han gestionado durante el periodo las siguientes postulaciones:				
		- Postulaciones admitidas: 11				
		- Postulaciones evaluadas: 11				
		- Postulaciones adjudicadas: 7 según resolución N°188/2023 y N°285/2023				
		- Contratos firmados: 2				
		Actividades transversales del semestre				
		Se ha realizado atención al beneficiarios e interesados del instrumento				
		Consultance les continues anne le reconsete el IICC de reconte el ciunte del contente content			1	1
		Se realizaron las gestiones para la respuesta al IICS, en cuanto al ajuste del contrato prestablecido aprobado por resolución.				
		se realizaron las gestiones para la respuesta ai nCs, en cuanto ai ajuste del contrato prestablecido aprobado por resolución. Se lanzó la ventanilla mediante un webinar. Se realizó la gestión para la selección de evaluadores y acompañamiento en el proceso de evaluación.				

Productos según la matriz de marco lógico	Actividades programadas	Acciones realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas	Responsable	Observaciones
II.4 Programa de fortalecimiento le revistas científicas nacionales	III.4.1 Fortalecimiento de revistas científicas	Se cuenta con una Guía de bases y condiciones para la convocatoria del instrumento de fortalecimiento de revistas científicas nacionales en gestión aprobación. <u>Actividades transversales del semestre</u> Se ha elaborado la presentación de la convocatoria para las coordinaciones y direcciones involucradas. Se cuenta con la proyección de pagos de evaluadores para la convocatoria. Se ha elaborado el diseño del flujo de la convocatoria en el SPI de las tareas prepostulación y preadmisión.	Demora en el proceso aprobación de la GBC considerando que es un instrumento nuevo.	Realizar el seguimiento en el proceso de la aprobación de la GBC.		
II.5 Programa de apoyo a oublicaciones científicas	III.5.1 Apoyo a publicaciones científicas	Ventanilla 2022 La GBC fue aprobada por Resolución N° 465/2022. La ventanilla fue lanzada el 14 de octubre del 2022 y cerró el 28 de noviembre del mismo año. • Postulaciones Admitidas : 7 postulaciones. • Postulaciones Adjudicadas: 7 postulaciones. • Contratos firmados: 7 contratos. • Desembolsos realizadas: 7 desembolso. Ventanilla 2023 La Guía de Bases y Condiciones fue aprobada por Resolución N° 32/2023, la ventanilla fue lanzada el 15 de febrero y estará disponible hasta el 29 de diciembre del 2023. Se inició la elaboración de todos los flujos y formularios en el SPI: Postulación, admisión, validación, contrato, pago • Postulaciones Admitidas : 8 postulaciones. • Postulaciones Adjudicadas: 5 postulaciones. • Contratos firmados: 3 contratos. • Desembolsados realizados: 2	Demora en la suscripción de contratos.	Realizar seguimiento a la suscripción de contratos.		
omponente IV. Iniciación y apro	l piación social de la ciencia y la tecnología				L	
V.1 Estrategia nacional para la apropiación social de la ciencia y ecnología	IV.1.1 Estrategia nacional de apropiación social de la ciencia y tecnología	Se ha realizado la recopilación de información de insumo para la elaboración de términos de referencia de contratación de un especialista o equipo de especialistas que desarrollará las bases de la estrategia nacional para la apropiación social de la ciencia y tecnología. Se han hecho las gestiones para participar del Congreso de la Red de Popularización de la Ciencia, en el que se prevé el contacto con profesionales de Latinoamérica con experiencias de Estrategias Nacionales similares, a fin de iniciar los procesos administrativos para la contratación de consultores.	Falta de recursos humanos nacionales con experiencia para el planteamiento de la estrategia nacional para la apropiación social de la ciencia y tecnología.	Considerar expertos regionales para el desarrollo de la estrategia nacional para la apropiación social de la ciencia y tecnología.	Silvia Terol	Ninguna
V.2 Formación docente para nvestigación como estrategia de aprendizaje	IV.2.1 Formación docente para la investigación como estrategia de aprendizaje (Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS)	Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) Se desarrolló una GBC para implementar la Cátedra como una beca de diplomado para luego iniciar el rediseño del programa actual a implementarse el 2024. Cursos MOOC de la Cátedra CTS El llamado a concurso de méritos para contratación de Administrador y Tutor de plataforma ha cerrado resolución N° 86/2023. El resultado del concurso de méritos se encuentra publicado. (Res. 220/2023). Se cuenta de un borrador de GBC para el concurso de la cátedra CTS. El primer concurso está programado para mediados del segundo semestre. Actividad dependiente del lanzamiento de las convocatorias para los cursos MOOC.	Procesos muy extendidos de revisión y aprobación de los TDR, la lista de admitidos y los profesionales a contratar.	Realizar seguimiento al proceso de contratación.		
V.3 Fondos para comunicación y divulgación de la ciencia y la recnología	IV.3.1 Concursos de divulgación de ciencia y periodismo científico	Premio Nacional de Comunicación y Divulgación Científica La convocatoria se lanzó en fecha 30 de mayo, según resolución 248/2023. Los tareas de postulación, admisión y evaluación se encuentran diseñados e implementados en el SPI. Se gestionaron las siguientes postulaciones en el semestre: - Postulaciones finalizadas: 9 - Postulaciones admitidas: 7 - Postulaciones evaluadas: 7 Concurso Nacional de Fotografía Científica La convocatoria se lanzó en fecha 31 de mayo, según resolución 244/2023. Los módulos de postulación y admisión se encuentran diseñados e implementados en el SPI. Se gestionaron las siguientes postulaciones en el semestre: - Postulaciones abiertas: 14 Premio de Comunicación y Divulgación Científica del Mercosur La convocatoria se lanzó en fecha 30 de junio, según resolución 312/2023. Los módulos de postulación y admisión se encuentran diseñados e implementados en el SPI. Acciones transversales Divulgación de las convocatorias en universidades, colegios y facultades y además la difusión en los diferentes medios de comunicación.	El equipo técnico del componente se encuentra en conformación, lo que representa mayor tiempo para el logro de los resultados	Seguimiento y priorización de actividades según la planificación del instrumento.		
	IV.3.2 Programa de apoyo a proyectos de comunicación de la ciencia y la tecnología	Se realizaron reuniones con investigadores y comunicadores externos a fin de construir el instrumento con la participación pública de los actores clave. Se realizaron rondas de socialización y validación interna y externa del marco conceptual del instrumento. Se redactaron las Guías de Bases y Condiciones para la postulación al instrumento, cuyos lineamientos se encuentran aprobados por el Consejo. Se diseñaron los documentos de apoyo pertinentes a la publicación de la convocatoria programada para el mes de julio.		Realizar reuniones con actores internos y externos para validar el enfoque de la propuesta.		

Productos según la matriz de marco lógico	Actividades programadas	Acciones realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas	Responsable	Observaciones
4 Espacio interactivo de IV encia y tecnología	.4.1 Espacio interactivo de ciencia y tecnología	Se realizó un tercer plan de trabajo basado en las exigencias del instrumento. Se realizaron reuniones y comunicaciones por diferentes vías con la especialista Fulbright asociada al instrumento por medio de la Embajada de los EE.UU. y con el equipo técnico de la Embajada. Se diseñó y validó el cuestionario de consulta de datos a beneficiarios para construir el espacio con base en sus necesidades. Se sistematizaron los resultados obtenidos, los cuales se validaron por investigadores externos de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), la Universidad Paraguayo Alemana (UPA) y con la especialista Fulbright. Se elaboró una lista preliminar de las especificaciones técnicas para las adquisiciones del móvil y equipamiento del laboratorio.	Procesos y tiempos de aprobación de las tareas extendidos debido a que es un nuevo instrumento.	Creación de diferentes estrategias y articulación con distintos actores que permitan la implementación del instrumento.		
te de ciencia y tecnología te		N.S.1.1 Apoyo a actividades cientificas y tecnológicas (COFAO1) • Adjudicadas: 11 • Contrato firmado: 11 • Acta firmada: 11 • Acta firmada: 11 • Acta firmada: 11 • Acta firmada: 11 • N.S.1.1 Apoyo a actividades cientificas y tecnológicas (COFAO2) Se realizaron ajustes en la GGC y sus documentos asociados con base en la experiencia de la primera ejecución. Se realizaron consultas con beneficiarios para mejorar el instrumento y dar respuesta a las necesidades de apoyo solicitadas. Se diseñó el flujo de postulación completo y mejorado en el SPI. El flujo se encuentra diseñado y en producción hasta la fase de Rendición de Cuentas, pero aún faltan las fases de administración de equipos, informes y acta de cierre. Se realizaron dos webinarios de capacitación a beneficiarios junto con guías paso a paso para los processos de postulación y elaboración de presupuesto. Se recibieron y procesaron consultas por medios escritos, telefónicos y presenciales. A la fecha se recibieron: • Finalizadas: 14 • Admitidas: 12 • Evaluadas: 5 • Odindicadas: 5 • Contrato firmado: 5 • Desembolsos: 4 • Informes presentados: 1 • Acta de cierre: 1 • N.S.1.2 Premio Nacional Juvenil de Ciencias "Pierre et Marie Curie" Vs. 1.2 Premio Nacional Juvenil de Ciencias "Pierre et Marie Curie" Vs. 2 Premio Nacional Juvenil de Ciencias accidención de la Guía de Bases y condiciones conforme a los acuerdos realizados con las instituciones aliadas. Se organizó y llevó a cabo el evento de premiación por los 20 años y el lanzamiento de la edición 21 del Premio. Se prepararon materiales audiovisuales. Se organizó y llevó a cabo el evento de premiación por los 20 años y el lanzamiento de la edición 21 del Premio. Se prepararon materiales audiovisuales. Se organizó y llevó a cabo el evento de premiación por los 20 años y el lanzamiento de la edición 21 del Premio. Se prepararon materiales audiovisuales. Se organizó y llevó a cabo el evento de premiación por los 20 años y el lanzamiento de la edición 21 del Premio. Se prepararon materiales audi	IV.5.1.1 Apoyo a actividades científicas y tecnológicas (COFAO2) 1. Proceso de implementación de las etapas del flujo demorado para las primeras postulaciones debido a retrasos en el diseño del flujo en el SPI. 2. Desconocimiento y falta de comprensión de los procesos de postulación y de redacción de objetivos, metas, etc. por parte de los interesados.	IV.5.1.1 Apoyo a actividades científicas y tecnológicas (COFA02) 1. Utilizar otras plataformas (llamadas telefónicas y reuniones presenciales) para comunicación con los beneficiarios y presentación de documentos solicitados por el instrumento. 2. Artitucilar constantemente con todas las partes involucradas. Registro de los procedimientos a nivel interno y participación en la elaboración de procedimientos a nivel institucional.		
Administración general de PROCIE			la procession de la constantina della constantin		lu o e	lar.
.1 Servicios personales V.	1.1 Servicios personales	Se ha incorporado a las personas ganadoras de los concursos realizados en el marco del PROCIENCIA II, en los siguientes cargos: Profesional técnico. Componente II Profesional técnico. Componente III Profesional técnico. Componente IV Administrador y tutor de plataforma para cursos MOOC Profesional Administrativo para Gestión de Talento Humano (GTH) Además, se inició la convocatoria para concurso de méritos de los siguientes cargos: Profesional para Asistencia Técnica DTIC de Componentes.	Retrasos en los procesos de contratación de RRHH.	Contar con un calendario de contratación actualizado, el cual se encuentra en ejecución al cierre del trimestre.	Hugo Ortiz	Ninguna
7.2 Servicios y apoyo logístico V.	2.1 Servicios y apoyo logístico	Se ha elaborado y gestionado la aprobación del Programa Anual de Contrataciones 2023 (PAC). Se han procesado solicitudes de transferencia fiduciarias. Se cuenta con los Registros contables del programa de obligación, egresos e ingresos. Se han emitido formularios de Rendición de Cuentas remitidos a la Contraloría General de la República. Se han generado conciliaciones bancarias elaboradas periódicamente. Emisión de certificados de disponibilidad presupuestaria para la ejecución de presupuesto. Se ha elaborado el Plan Financiero y el Cronograma correspondiente al periodo fiscal 2023. Se ha presentado el Plan de Ejecución Plurianual del programa actualizado al periodo fiscal 2023. Se ha realizado la Planificación Operativa Institucional (POI 2023) y su Plan de Acción para la Secretaria Técnica de Planificación. Se ha trabajado en el Anteproyecto 2024, el cual ha sido presentado en tiempo y forma a las instituciones correspondientes.	Dificultades para la utilización de los sistemas de la institución, especialmente con los nuevos procesos y reportes. Extenso tiempo para la resolución de casos por parte del soporte técnico debido al gran volumen de inconvenientes detectados.	1 y 2. Realizar procesos con antelación –salvo imprevistos.	Hugo Ortiz	Ninguna

Productos según la matriz de marco lógico	Actividades programadas	Acciones realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas	Responsable	Observaciones
V.3 Auditoría externa del programa	V.3.1 Auditoría externa del programa	Se ha apoyado al desarrollo de la Auditoría Externa del programa PROCIENCIA II periodo 2022, la cual ha sido adjudicada a la empresa CYCA Contadores y Consultores Asociados, se cuenta con el informe final de la consultoría de auditoría.	No identificado en el periodo informado.	No aplica.	Carlos Giménez	Ninguna
	V.4.1 Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas a cargo del Comité Técnico de la Dirección Ejecutiva del Fondo s/ Res. CAFEEI N°20/15 V.5.1 Gastos de administración acuerdos de cogestión s/ Res. CAFEEI N°87/2019	No se realizaron actividades.	No identificado en el periodo informado.	No aplica.	Alejandra Samaniego	Ninguna
V.6 Financiamiento de las evaluaciones del programa		Se ha apoyado el trabajo del Experto Técnico en CTI para el diseño de la Evaluación de Impacto del Programa PROCIENCIA, se han realizado reuniones de socialización del diseño propuesto por la consultoría. El experto ha presentado el Plan de trabajo, como primer producto, el mismo ha sido socializado con el CAFEEI. El segundo producto, el Diseño de la Evaluación ha sido presentado y se han realizado las rondas de socialización con los siguientes actores: equipo técnico del programa, los beneficiarios del programa y el FEEI. Además, en el marco del Seminario Internacional de las Redes Internacionales LALICS se presentó el diseño de la evaluación a expertos internacionales. El documento final se encuentra en la etapa de ajustes finales luego de los socializaciones realizadas.	No identificado en el periodo informado.	No aplica.	Alejandra Samaniego	Ninguna

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN				
30/6/2023	CONACYT			

PARTE 10 - LECCIONES APRENDIDAS

1. Gestión de Recursos Humanos

a) Ninguna.

2. Gestión de Recursos Financieros / Presupuestarios

b) La importancia del control interno en todos los procesos de cada área.

3. Gestión de Comunicación entre involucrados

c) Mantener un contacto frecuente con los involucrados minimiza los riesgos de retrasos.

4. Gestión de Adquisiciones / Operativa

d) La importancia de contar con un plan de riesgos que contemplen distintos imprevistos que pudieran surgir durante las adquisiciones o contrataciones.

FECHA DE ULTIMA	DE ACTUALIZACIÓN		
30/6/2023	CONACYT		

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN					
30/06/2023	CONACYT				

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	UNIDAD	META PROGRAMADA 2027	META LOGRADA Acumulada 30/06/2023	LINK DE ACCESO	EJEMPLOS CÓDIGOS DE BUSQUEDA	OBSERVACIÓN
Componente I. Fomento a la Investigación Científica							
1.1. Financiamiento de Proyectos de I+D	I.1.1 Proyectos de investigación y desarrollo	Proyectos de I+D financiados	312	1	Resoluciones disponibles en https://www.conacyt.gov.py/node/23261#quick tabs-pro_i1_a=3	n/a	n/a
1.1. Financiamiento de Proyectos de I+D	I.1.2 Eventos científicos emergentes	Eventos científicos financiados	36	16	Resoluciones disponibles en https://www.conacyt.gov.py/node/23261#quick tabs-pro_i1_a=1	n/a	n/a
1.1. Financiamiento de Proyectos de I+D	I.1.3 Proyectos estratégicos	Proyectos estratégicos financiados	4	-	n/a	n/a	n/a
1.1. Financiamiento de Proyectos de I+D	I.1.4 Proyectos asociativos/multicéntricos	Proyectos asociativos/multicéntricos financiados	20	-	n/a	n/a	n/a
I.2 Fondos para la transferencia de resultados de I+D al sector privado y público	I.2.1 Oficinas de transferencia de resultados de la investigación (OTRI)	Planes de fortalecimiento de OTRI financiadas	8	-	n/a	n/a	n/a
I.2 Fondos para la transferencia de resultados de I+D al sector privado y público	1.2.2 Protección y gestión de los resultados de la investigación	Borradores de ideas patentables	60	-	n/a	n/a	n/a
I.2 Fondos para la transferencia de resultados de I+D al sector privado y público	1.2.3 Gestión de la información y del conocimiento	Planes financiados	2	-	n/a	n/a	n/a
I.3 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO	I.3.1 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO	Recursos de información disponibles, por año	8	19	Portal disponible en https://www.conacyt.gov.py/node/23299	n/a	n/a
I.4 Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	I.4.1 Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	Encuestas sobre indicadores de ciencia y tecnología realizadas	9	1	Resultados ACT 2021 disponible en https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/ upload_editores/u454/Resultados_ACT_2021.pd f	n/a	n/a
Componente II. Fortalecimiento del Capital Humano para	la I+D						
II.1 Financiamiento de maestrías y doctorados nacionales orientados a la formación de investigadores	II.1.1 Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia	Programas de posgrados seleccionados	23	7	n/a	n/a	n/a
II.2 Financiamiento de incentivos para la excelencia en investigación y desarrollo	II.2.1 Incentivos para la formación de investigadores en posgrados nacionales	Becas otorgadas	255	-	n/a	n/a	n/a
II.2 Financiamiento de incentivos para la excelencia en investigación y desarrollo	II.2.2 Financiamiento de estancias de investigación	Estancias de investigación financiadas	125	34	Resoluciones disponibles en https://www.conacyt.gov.py/node/23285	n/a	n/a
Componente III. Sistema de investigadores del Paraguay							
III.1 Programa Nacional de Incentivo al Investigador (PRONII)	III.1.1 Programa nacional de incentivo al investigador (PRONII)	Investigadores categorizados	851	851	Resoluciones disponibles en https://www.conacyt.gov.py/pronii	n/a	n/a
III.2 Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior	III.2.1 Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior	Investigadores repatriados/radicados	9	-	n/a	n/a	n/a
III.3 Programa de inserción de capital humano avanzado	III.3.1 Programa de inserción de capital humano avanzado	Inserción financiada	35	7	n/a	n/a	n/a
III.4 Programa de fortalecimiento de revistas científicas nacionales	III.4.1 Fortalecimiento de revistas científicas	Planes de fortalecimiento financiados	20	-	n/a	n/a	n/a
III.5 Programa de apoyo a publicaciones científicas	III.5.1 Apoyo a publicaciones científicas	Apoyo otorgado para publicaciones científicas	180	12	Disponibles en https://www.conacyt.gov.py/apoyo- publicaciones-cientificas-2022	n/a	n/a

PARTE 11 - RESUMEN METAS LOGRADAS

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN					
30/06/2023	CONACYT				

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	UNIDAD	META PROGRAMADA 2027	META LOGRADA Acumulada 30/06/2023	LINK DE ACCESO	EJEMPLOS CÓDIGOS DE BUSQUEDA	OBSERVACIÓN
Componente IV. Iniciación y ppropiación social de la cienc	Componente IV. Iniciación y ppropiación social de la ciencia y la tecnología						
IV.1 Estrategia nacional para la apropiación social de la ciencia y tecnología	IV.1.1 Estrategia nacional de apropiación social de la ciencia y tecnología elaborada	Estrategia nacional de apropiación social de la ciencia y tecnología elaborada	1	-	n/a	n/a	n/a
IV.2 Formación docente para investigación como estrategia de aprendizaje	IV.2.1 Formación docente para la investigación como estrategia de aprendizaje (Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS)	Cátedra Ciencia, Tecnología y Sociedad financiada, por año	4	-	n/a	n/a	n/a
IV.3 Fondos para comunicación y divulgación de la ciencia y la tecnología	IV.3.1 Concursos de divulgación de ciencia y periodismo científico	Concursos financiados	12	3	Disponibles en https://www.conacyt.gov.py/xi-premio-nacional-conacyt-periodismo-cientifico https://www.conacyt.gov.py/premio-periodismo-cientifico-mercosur-quinta-edicion https://www.conacyt.gov.py/ii-concurso-nacional-conacyt-fotografia-cientifica	n/a	n/a
IV.3 Fondos para comunicación y divulgación de la ciencia y la tecnología	IV.3.2 Programa de apoyo a proyectos de comunicación de la ciencia y la tecnología	Proyectos financiados	12	-	n/a	n/a	n/a
IV.4 Espacio interactivo de ciencia y tecnología	IV.4.1 Espacio interactivo de ciencia y tecnología	Espacio interactivo diseñado e implementado	1	-	n/a	n/a	n/a
IV.5 Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología	ı IV.5.1 Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología	Actividades científicas financiadas	130	16	Disponible en https://www.conacyt.gov.py/apoyo-economico- ferias-olimpidas-concursos-actividades-ciencia- tecnologia https://www.conacyt.gov.py/premio-nacional- juvenil-ciencias-pierre-marie-curie-2022	n/a	n/a