

## INFORME DE MONITOREO PROCIENCIA

## INFORME TRIMESTRAL

PERIODO INFORMADO: TERCER TRIMESTRE 2017

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA - CONACYT

<u>Presentación</u>: Octubre 2017

## PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS

Componente	PRODUCTOS SEGÚN ML	Actividades Programadas	Acciones Realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas	Responsable	Observaciones
	1.1. Financiamiento de Proyectos de I+D.	1.1.1 Proyectos de Investigación y Desarrollo (HD).	Prompetta delignation (1987) per l'annomativa 2014  In l'appet de delignation (1987) per l'appet delignation (1987) p	Se cuenta con un gran número de solicitudes de adenda de ejecución de Proyectos de I+D - Convocationia 2014 Las lis públicas nuevamente presentan inconvenientes en la presentación y aprobación de sus PGTS, lo que occision an bajo número de contratos (firmados en Proyectos de I+D - Convocatoria 2015. Esta situación ocurre principalmente por dos notivos: 1) Adecuación del presupuesto del proyecto al Presupuesto General de Nacion (considerando use alginas amplicaciones no fuero aprobadas); 2) al contratación de los RR-HH del proyecto siguiendo las directrices de la Secretaria de la Función Pública (FP) También se empiezan a observar cambios en la pilantificación debido a licitaciones no logradas.	-Comunicación constante con los responsables de proyectos para aclaración de dudasSe conformó un equipo informático de trabajo específico para adecuar las diversas inecesidades del SPI y mejorasA tronsé del seguiniento constante a Proyectos de I+D, se identifican las necesidades específica de cada proyecto, si cono también las situaciones a mejorar en el el 21 equipo fection ha realizado la planificación de desembolos. Las instituciones Beneficiarias (IB) fueron informadas de los tiempos que disponen para acceder a desembolosos en el ejercicio 2017.	Cynthia Delgado	Ninguna
Componente I: Fomento a la Investigación Científica	to	1.1.2 Fondos para Eventos Científicos (emergentes).	Convocatoria 2016 N° de Contratorio Firmadio: 9; N° Desembolisos Realizados: 6 Convocatoria 2017 Estados de la convocatoria: cerrado Periodo de Postulación: 0.10/0/2017 al (01/09/2017 Periodo de Postulación: 0.10/0/2017 al (01/09/2017 Postulaciónes Pinsilladasi: 24. Las mismas se encuentran en etapa de admisión y evaluación.	Ninguna	Ninguna	Cynthia Delgado	Ninguna
	1.2 Fondos para Transferencia de Resultados de Investigación al Sector Privado y Público.	1.2.1 Fondos para la Creación de Oficinas de Transferencia de Tecnología y Resultados de la Investigación (OTRI).	Convocatoria 2016  N° de PTGs con aprobación técnica y administrativa: 2	Ninguna	Ninguna	Cynthia Delgado	Ninguna
		1.2.2 Fondos para Protección y Gestión de la Propiedad Intelectual.	Convections 2015. Los 42 borradores presentados aún no fueron evaluados. El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) se encuentra en proceso de contratación de expertos evaluadores, es estima iniciar el proceso de evaluación en noviembre, con una duración aproximada de tres meses.	Ninguna	Ninguna	Cynthia Delgado	Ninguna
	1.3 Fondo para Fortalecimiento de Insfraestructura y Equipamiento para la Investigación.	Laboratorios Fortalecidos y Equipados. Linea de base diseñada.	Comvocatoria 2016  De las 35 postulaciones evaluadas fueron adjudicadas 15. Todas las adjudicaciones corresponden a instituciones del sector público. Los equipamientos solicitados corresponden a liporactura (Discovera de la composição de CONTRATO de Contrações de la composição de CONTRATO DE C	El proceso de evaluación se extendió, debido a que fue requerido mayor tiempo de analisis de las propuestas recibidas, para finalmente obtener el número de adjudicados. Igualmente, la persona encargada de la comocatoria se ha retirado de la institución, por ello se realizó la transferencia del proceso a otro profesional del programa.	Se realizaron varias reuniones y comunicación constante con el evaluador contratado. Asimismo, se solicito al evaluador una ampliación de su informe. Igualmente, se realizaron persentaciones detalladas a los miembros de la CPyP y Consejo del CONACYT, para contextualizar y justificar los resultados obtenidos.	Cynthia Delgado	Ninguna
	1.4 Acceso a Información Científica y Tecnológica: Portal CICCO.	Acceso y usos de los servicios del portal.	Partal (CCC on funcionamiento Partal (CCC on funcionamiento Usuarion registrados-37-017 Capacitaciones relatadas-3 38 Peronas capacitadas-15-017 Biologuedas realizadas-15-05-15-05 Articulos descargados a texto completo: 168-82 Libros electrónicos descargados a 1exto completo: 168-82	Ninguna	Ninguna	Cynthia Delgado	Ninguna
	1.5 Generación, Medición y Difusión de Indicadores y Estadisticas de Gencia y Tecnología.	Generación de informes con los resultados de las encuestas.	Excuests ACT - Año Base 2016  In a time de julio fiu e incorporado el coordinador de la encuesta, en el mes de agosto el asistente técnico y en setiembre dos técnicos encuestadores. Asimismo, la contratación del consultor internacional se encuentra en proceso de evaluación por parte de la Organización de Statados liberoamericanos (DEI) y el librando para informaticos e encuentra en proceso para publicación de la convocatoria por parte de la DEI. Es necesoria menicionar respectos al liamado para asistente técnico, fue recibida una protesta por parte de uno de los possibilantes, cuestión que derivá en la firma de contrato tardia con el seleccionado, si como también respercutid en la contratición de los tecnicos encuestadores. Admismos, la base de datos de la encuesta fue actualizada en su totalidad, la misma contiena 341 unidades de información.  Durante el périodo es trabajó en la actualización del sistema informático de ACT en el cual se puede visualizar el formulario correspondiente (act.conacyt.gov.py). El formulario actualmente se encuentra vinculado al 591 y el CVPy, para facilitar el registro y procesamiento de datos. Asimismo, se incido el envió de notas a las unidades informantes en las primeras resamana del me de setesientho, a la fecha se ha remitido al 2004, de las unidades informamantes identificadas (331), via correo electrónico y/o formato físico. Al respecto, Ciertas instituciones han designado a la persona responsable del llenado del formulario de encuesta.	Los Términos de Referencia (TDR) para la contratación del técnico informático aún no se encuentran aprobados, la CEI saloita a juntes constantes los cuales nuevamente deben ere envidados pron car la institución, es por ello que el proceso de contratación no ha sido inclado aún. Esisten escasos aparatos telefónicos, además la línea telefónica institucional cuenta con interferencia que diflicultar la correcta comunicación. Al respecto, ya se ha realizado el reclamo correspondienta el proveedor del servicio telefónico. La incompatibilidad del navegador para utilizar el sistema de ACT por parte de las unidades informantes difficultan el correcto desarrollo de las tareas.	Adquisición de nuevos aparatos telefónicos. Se proporciona a las unidades informantes información suficiente para la actualización de su navegador y Benar sin inconvenientes el formulario electrónico de la encuesta.	Nathalie Alderete	Ninguna
			Comoscatoria 2013-2014.  Y Contrators Vigineria: 3.18  Nº Programas con habilitación del CONES: 18.  Nº Programas con habilitación del CONES: 18.  Nº Adentas de ligaciución: a adendas solicitudas para extension del plazo de ejecución, 1 en proceso.  Nº Adendas de las cidasulas tercera, décimo cuarta y décimo quinta de la guía de ejecución: 14 solicitadas, 9 firmadas y 5 en proceso de firma.  Nº 2º Desemblos oscitados: 5 programas.  Nº 3º Informe Técnico semestral: 5 programas.	Niguna	Ninguna	Paz Bareiro	El programa 14-POS-025 de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - FACEN - UNA, solicitó extensión de plazo de ejecución hasta marzo de 2018; el CONACYT concedió el plazo de ejecución hasta diciembre 2017.

Componente	PRODUCTOS SEGÚN ML	Actividades Programadas	Acciones Realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas	Responsable	Observaciones
	2.1. Financiamiento de Maestrías y Doctorados Nacionales, orientados a la Formación de Investigadores	Programas de posgrados adjudicados.	Comvocatoria 2016 Nº Programas de Posgrado Adjudicados: 7; 6 maestrías y 1 doctorado. Nº Programas con evificación tecnica y de presupuesto aprobados: 7 Nº Programas con habilitación el CONES: 4 Nº Contracto firmados: 5 Nº Contracto firmados: 5 Nº Contracto firmados: 5 Nº Contracto firmados: 5 Nº 1º Programas cue están en proceso de firma de contrato: 2 Nº 1º Desembolio: solicitado por 4 programas.	Ninguna.	Ninguna	Paz Bareiro	Ninguna.
			Convocatoria 2017 Convocatoria cervada: se ha recibido 37 postulaciones. La etapa de evaluación finalizará en noviembre de 2017.	Ninguna.	Ninguna	Paz Bareiro	Ninguna
	Z.2. Financiamiento de Incentivos para la Excelencia en Investigación y Desarrollo.		Comocatoria 2015  Los informes trimestrales de Julio-Agosto-Septiembre se encuentran pendiente de verificación. Asimismo, está en proceso una resolución de cancelación por incumplimiento de promedio mínimo. Al respecto, se aguarda la resolución de recición de contrato para iniciar la adjudicación del siguiente beneficiario que se encuentra en lista de supientes, correspondiente al programa de posgrado de la Universidad Nacional de Itaqua - UNI 14-PIOS-013.  Total de becarios à finalizar el tercer trimestre de 2017: 90.  Comocatoria 2016  Admisión de becarios a los programas de Medicina (20 admitidos) y Agrarias (16 admitidos). Sigue vigente admisión al programa de incentivos para la formación de docentes investigadores - Comocatoria 2017.		Ninguna	Paz Bareiro	Ninguna
		2.2.2 Financiamiento para la Vinculación de Científicos y Tecnólogos.	Convocatoria 2015 Aprobaciones parciales: 3. Se aguarda que los beneficiarios remitan la documentación pendiente para la aprobación final.		Seguimiento constante por parte del equipo técnico del CONACYT.  Notificacion verbal y escrita por parte de la Coordinación del Componente y Presidente, si corresponde.	Paz Bareiro	Ninguna
			Comvocatoria 2016. N° Estancias Culminades: 47 N° Informes Presentados: 47 Comvocatoria 2017 Postulaciones Admitidas: 34 N° Contratos Firmados: 32	Períodos de desembolso muy extensos.	Se estableció calendario de pagos (3 semanas de tiempo).	Paz Bareiro	Ninguna
	7.3 Diseno de un Programa para Formación de Investigadores en el	Llamado a consultoria para el diseño de un programa para la formación de investigadores en el extranjero.	Ninguna.	Ninguna.	Ninguna	Paz Bareiro	La instalación en el país de las Becas Carlos Antonio López (BECAL) permite cubrir las metas establecidas en esta actividad.
	2.4 Diseño de un programa de nternacionalización de la educación superior	Programa de internacionalización de la educación superior	Ninguna.	Ninguna.	Ninguna	Paz Bareiro	La dimensión de la internacionalización de la Educación Superior, ha sido incorporada de manera transversal a los demás instrumentos del Programa: maestrías y doctorados, vinculación de científicos y tecnólogos.
Componente III: Sistema	3.1 Programa Nacional de Incentivo al investigador (PRONII).	Investigadores categorizados.	Comvocatorias 2011 - 2013 El Tribunal de Alzada culminó sus trabajos. Las solicitudes de remanencia fueron aceptadas. Asimismo, las solicitudes de ingreso o de recategoritación fueron rechazadas.	Cambio de sistema de liquidación (por vía SAP) nuevamente durante el tercer trimestre del 2017	Se cargaron datos en sistema informático y se remitió al área administrativa.	Ramón Iriarte	Ninguna

Componente	PRODUCTOS SEGÚN ML	Actividades Programadas	Acciones Realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas Re	onsable Observaciones
Paraguay	3.2 Programa de Repatriación y Radicación de Investigadores del Exterior.	Investigadores repatriados.	Comocatoria 2016 Una persona categiorizada (en Nivel III) ya cuenta con Resolución de Adjudicación Nº 410/2017, correspondiente a Tomás Acosta. El Reglamentro y Guida de Bases y Condiciones se encuentran en proceso de modificación.	Ninguna.	Ninguna Ramó	Iriarte Ninguna
Componente IV: Iniciasón y Agropiación Social de la C&T	4.1 Diseño del Programa de Apropiación Social de la CyT	Linea base diseñada	Ninguna.	Ninguna.	Ninguna Natal	Esta linea se ha trabajado de manera transversal con las demás lineas que conforman el Componente IV. Se ha incorporado sacentro de Apropuisdo Sociado la Cyt en la Catera CT. Sen componentes del Centro de Recursos de Aprendizaje y en Comunicación y Periodismo Científico.
	4.2 Formación Docente para la Investigación como Estrategia de Aprendizaje.	Docentes formados a través de la cátedra CTS.	Les clases inclaron el 30/12/2017 y e encuentran finalizadas. La institución certificadora será la Universidad Autónoma de Asunción, en donde además se las clases iniciaron el 30/12/2017 y en cuentra finalizada. La institución certificadora será la Universidad Autónoma de Asunción, en donde además se las clases iniciaron el 30/12/2017 y en cuentra de la companio d	Se han identificado algunas dificultades para el llenado de los instrumentos de postulación (CVPy y SPI) por parte de los estudiantes que postularon a la Tercera Edición.	Ninguna Paz S	La coordinadora académica ha realizado un acompañamiento sistemático a los interesados de modo a que logre finalizar la postulación.
	4.3 Programa Centros de Recursos de Aprendizaje para la Ciencia y la Tecnología.	Accesos a los Recursos Virtuales para el Aprendizaje (ReVA).	Las estadísticas de la plataforma indican que durante el mes de julio se han realizado 143.397 consultas y 3.690 descargas a texto completo, en el mes de agosto 193.372 consultas y 5.180 descargas. Asimismo, el equipo técnico de CONACT y la empresa Infolin A realizado varias capacitaciones respecto al uso del portal durante el periodo. En los meses de julio y agosto se ha capacitado a 820 personas correspondientes a 37 instituciones.	Ninguna.	Ninguna Paz 8	eiro Ninguna
	4.4 Concursos de Comunicación y Periodismo Científico.	Periodismo Científico.	Se realizó el lanzamiento de los VIII Premio Nacional de Periodismo Científico y II Premio de Periodismo Científico del Mercosur, el 14/09/2017 en la sala Luis H. Berganza del CONACYT. La temática corresponde a "Tecnologias para la Economia del Conocimiento". La fecha límite para el envio de propuestas se el 26/04/2018. Admismo, se realizó el taller de divulgación científica del 17/07/2017 al 21/07/2017, en la Sala Luis H. Berganza del CONACYT. Se contó con 39 participantes. Del 18/09/2017 al 29/09/2018 en certalizado el primer curvo - Taller de Periodismo Científico, en el objetivo de capacitra a periodista con comunicadores institucionales en técnicas de periodismo y divulgación de la ciencia y la tecnología, participaron más de 20 comunicadores y docentes que durante 20 horas adquirieron las técnicas de búsqueda y acceso a informaciones científicas a nivel nacional e internacional.	Ninguna	Ninguna Natal	González Ninguna
	4.5 Apoyo a Ferias, Olimpiadas y Concursos de Ciencias.	Auspicios para la participación en ferias y olimpiadas de CyT.	Actividades  Expo MRA 2017: realizado del 08/07/2017 al 23/07/2017, más de 30.000 personas violtaron "La Gran Estacidor". Admismo, el COMACTT recibió por segundo allo consecutivo el premio al Mejor Stand del Sector Público, además obtuvo el 2" Puesto como stand sostentable y un reconocimiento especial por la inclusión de consecutivo el premio al Mejor Stand del Sector Público, además obtuvo el 2" Puesto como stand sostentable y un reconocimiento especial por la inclusión de consecutivo del del concentración del consecutivo del consecuti	Ninguna	Ninguna Natal	González Ninguna
	4.6 Diseño de Espacios y Museos de Ciencia y Tecnología.	Consultoría para el diseño del modelo de espacios interactivos para CyT.	Ninguna.	Ninguna	Ninguna Natal	González Ninguna