

## *INFORME TRIMESTRAL*

***PERIODO INFORMADO: SEGUNDO TRIMESTRE 2017***

***CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA - CONACYT***

*Presentación : Julio 2017*

PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS

Componente	PRODUCTOS SEGÚN ML	Actividades Programadas	Acciones Realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas	Responsable	Observaciones
Componente I: Fomento a la Investigación Científica	1.1. Financiamiento de Proyectos de I+D.	1.1.1 Proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D).	<p><b>Proyectos de I+D - Convocatoria 2014</b>                      N° 1° Desembolso Realizado: 4; N° 2° Desembolso Realizado: 11                      N° 1° Informe Técnico Recibidos: 4; N° 2° Informe Técnico Recibidos: 34; N° 3° Informe Técnico Recibidos: 8  <b>Rendiciones de Cuenta - Fondo CONACYT</b>                      N° 1° Rendición de Cuenta Recibidas: 7; N° 2° Rendición de Cuenta Recibidas: 20; N° 3° Rendición de Cuenta Recibidas: 20                      N° 4° Rendición de Cuenta Recibidas: 20; N° 5° Rendición de Cuenta Recibidas: 21; N° 6° Rendición de Cuenta Recibidas: 6                      N° 7° Rendición de Cuenta Recibidas: 2; N° 8° Rendición de Cuenta Recibidas: 1  <b>Proyectos de I+D - Convocatoria 2015</b>                      N° PGTs con aprobación técnica y administrativa: 40                      N° Contratos Firmados: 31                      N° 1° Desembolso Realizado: 13                      N° 1° Informe Técnico Recibidos: 3  <b>Rendiciones de Cuenta - Fondo CONACYT</b>                      N° 1° Rendición de Cuenta Recibidas: 6  <b>Proyectos de I+D - Convocatoria 2017</b>                      Se continúa desarrollando la Guía de Bases y Condiciones de la convocatoria.  <b>Programa Regional STIC-AmSud y MATH-AmSud - Convocatoria 2017</b>                      Estado de la convocatoria: cerrado.                      Periodo de postulación: 15/12/2016 al 15/05/2017.                      No se recibieron postulaciones en esta convocatoria.  <b>Foros CYTED 2017</b>                      Estado de la convocatoria: cerrado.                      Periodo de postulación: 15/02/2017 al 11/05/2017.  <b>Proyectos en Temáticas Estratégicas CYTED 2017</b>                      Estado de la convocatoria: cerrado.                      Periodo de postulación: 15/02/2017 al 11/05/2017.                      Se contó con cuatro grupos paraguayos que superaron la etapa de elegibilidad (etapa realizada por CYTED) y sus postulaciones pasan a la fase de evaluación.  <b>Redes Temáticas CYTED 2017</b>                      Estado de la convocatoria: cerrado.                      Periodo de postulación: 22/02/2017 al 27/04/2017.</p>	<p>-Tardía apropiación de los cambios realizados a la Guía de Ejecución de Proyectos de I+D por parte de las Instituciones Beneficiarias (IB).                      -La incorporación de los cambios realizados a la Guía de Ejecución de Proyectos de I+D en el sistema informático (SPI) requirió más tiempo de los planificados.                      -Se cuenta con un gran número de solicitudes de adenda de ejecución de Proyectos de I+D - Convocatoria 2014.                      -Las IB públicas nuevamente presentan inconvenientes en la presentación y aprobación de sus PGTs, lo que ocasiona un bajo número de contratos firmados en Proyectos de I+D - Convocatoria 2015. Esta situación ocurre principalmente por dos motivos: 1) Adecuación del presupuesto del proyecto al Presupuesto General de la Nación (considerando el veto del presupuesto 2017); 2) La contratación de los RR.HH del proyecto siguiendo las directrices de la Secretaría de la Función Pública (SFP).</p>	<p>-Fue realizado el taller de capacitación sobre la nueva Guía de Ejecución con las IB. Asimismo, los oficiales técnicos se comunican constantemente con los responsables de proyectos para aclaración de dudas.                      -Se conformó un equipo informático de trabajo específico para adecuar al SPI según los cambios dados en la Guía de Ejecución.                      -A través del seguimiento constante a Proyectos de I+D - Convocatoria 2014, se solicita justificativos de adendas a las IB.                      -A través del seguimiento constante a Proyectos de I+D - Convocatoria 2015, se solicita justificativos de atrasos a las IB Públicas.</p>	Cynthia Delgado	Ninguna
		1.1.2 Fondos para Eventos Científicos (emergentes).	<p><b>Convocatoria 2016</b>                      N° de Contratos Firmados: 9  <b>Convocatoria 2017</b>                      Estado de la convocatoria: abierto                      Periodo de Postulación: 01/06/2017 al 01/09/2017                      Modalidad: ventanilla abierta</p>	Ninguna	Ninguna	Cynthia Delgado	Ninguna
	1.2 Fondos para Transferencia de Resultados de Investigación al Sector Privado y Público.	1.2.1 Fondos para la Creación de Oficinas de Transferencia de Tecnología y Resultados de la Investigación (OTRI).	<p><b>Convocatoria 2016</b>                      Se trabajó en la Guía de Ejecución y el formato del contrato a ser utilizado, ambos documentos ya fueron aprobados.</p>	Ninguna	Ninguna	Cynthia Delgado	Ninguna
		1.2.2 Fondos para Protección y Gestión de la Propiedad Intelectual.	<p><b>Convocatoria 2016</b>                      Los participantes del "Taller Intensivo para el Desarrollo Acelerado de Patentes y Presentación de Conceptos Tecnológicos" contaron con 90 días posteriores a la capacitación para presentar al CONACYT sus borradores de solicitudes de patentes. Se ha recibido en total 44 borradores. Asimismo, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) realizará otro taller en el país e invito al CONACYT a postular participantes.</p>	Ninguna	Ninguna	Cynthia Delgado	Ninguna
	1.3 Fondo para Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento para la Investigación.	Laboratorios Fortalecidos y Equipados. Línea de base diseñada.	<p><b>Convocatoria 2016</b>                      Fueron evaluadas las 58 postulaciones recibidas, en el mes de julio se tendrá el listado final de adjudicados.  <b>Relevamiento y construcción de una línea de base de equipos dedicados a la investigación científica y tecnológica del Paraguay</b>                      El trabajo ha sido finalizado. La cantidad registrada de unidades informantes para este relevamiento fue de 489, los tipos de instituciones fueron Organismos Sin Fines de Lucro, Universidades Públicas, Organismos Públicos, Universidades Privadas, Organismos Privados con Fines de Lucro (Empresas), Entidades Binacionales, Institutos Superiores Privados y Públicos.                      El relevamiento de datos se desarrolló durante octubre 2016 y febrero 2017. De las 489 unidades de investigación incluidas en el relevamiento de datos, 440 fueron efectivamente relevadas, 33 unidades registradas no completaron el formulario debido a que están inactivas en cuanto a Investigación y Desarrollo (I+D). Por último, 16 unidades registradas no han participado del relevamiento, no se obtuvo respuesta alguna por parte de los responsables de las unidades.                      Se está organizando la presentación de resultados del relevamiento, para el próximo trimestre.</p>	<p>El proceso de evaluación se extendió, debido a que fue requerido mayor tiempo de análisis de las propuestas recibidas, para finalmente obtener el número de adjudicados.</p>	<p>Se realizaron varias reuniones y comunicación constante con el evaluador contratado. Asimismo, se solicitó al evaluador una ampliación de su informe. Igualmente, se realizaron presentaciones detalladas a los miembros de la CPyP y Consejo del CONACYT, para contextualizar y justificar los resultados obtenidos.</p>	Cynthia Delgado	Ninguna
	1.4 Acceso a Información Científica y Tecnológica: Portal CICC.	Acceso y usos de los servicios del portal.	<p><b>Portal CICC en funcionamiento</b>                      Portal CICC en funcionamiento                      Usuarios registrados: 44.795                      Capacitaciones realizadas: 306                      Personas capacitadas: 10.823                      Búsquedas realizadas: 21.969.868                      Artículos descargados a texto completo: 146.145                      Libros electrónicos descargados: 20.590</p>	Ninguna	Ninguna	Cynthia Delgado	Ninguna
1.5 Generación, Medición y Difusión de Indicadores y Estadísticas de Ciencia y Tecnología.	Generación de informes con los resultados de las encuestas.	Fue firmado el Convenio N° 2/2017 con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) referente al relevamiento de datos para la construcción de Indicadores de Actividades Científicas y Tecnológicas (ACT) 2016.	Demora para transferir fondos a la OEI debido a que el Documento de Reprogramación de Fondos de PROCENCIA aún no se encuentra aprobado por el Consejo del FEEI	Se realiza el seguimiento correspondiente a la propuesta enviada al FEEI, para obtener la aprobación en la brevedad posible.	Nathalie Alderete	Ninguna	
Componente II: Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D	2.1. Financiamiento de Maestrías y Doctorados Nacionales, orientados a la Formación de Investigadores	Programas de posgrados adjudicados.	<p><b>Convocatoria 2013-2014</b>                      N° Contratos Vigentes: 18.                      N° 2° Informe Técnico Semestral aprobados: 5                      N° 3° Informe Técnico Semestral aprobados: 2                      Visitas de monitoreo realizadas: 16                      Visitas de monitoreo pendientes: 2                      Adendas solicitadas: 8 adendas para extensión del plazo de ejecución                      Adendas firmadas: 3 adendas para extensión del plazo de ejecución                      2ª transferencia ejecutada: 2                      2ª transferencia en proceso: 1</p>	<p>Entrega de informes semestrales fuera del periodo establecido.                      Devolución de los ajustes solicitados fuera del plazo acordado.                      Programas que no cuentan con la habilitación del CONES: 5</p>	<p>Seguimiento diario y constante.                      Notificación verbal y escrita por parte de la Coordinación del Componente y Presidente si corresponde.                      Solicitud de informe al CONES acerca de la situación de los programas presentados que no cuentan con habilitación.</p>	Paz Bareiro	Ninguna.
			<p><b>Convocatoria 2016</b>                      - Total de programas adjudicados 7 (6 maestrías, 1 doctorado).                      - Programas con verificación técnica finalizada: 3                      - Programas con verificación técnica pendiente: 4                      - Programas con verificación administrativa finalizada: 2                      - Programas con habilitación del CONES: 1                      - Programas remitidos al CONES para habilitación: 5                      - Programas pendientes de remisión al CONES: 1                      - Lanzamiento de Guía de Ejecución 2016 para programas de posgrados para entidades públicas y privadas</p>	<p>Retraso en la devolución de las correcciones solicitadas por el CONACYT.</p>	<p>Seguimiento diario y constante.                      Notificación verbal y escrita por parte de la Coordinación del Componente y Presidente si corresponde.</p>	Paz Bareiro	Ninguna.
	<p><b>Convocatoria 2017</b>                      - Lanzamiento de la convocatoria.                      - Realización de talleres de postulación: 2                      - Realización de talleres de difusión: 1</p>	Ninguna.	Ninguna.	Paz Bareiro	Se encuentra en etapa de postulación.		
2.2.1 Incentivos para la Formación de Investigadores en Posgrados Nacionales.	<p><b>Convocatoria 2015</b>                      Todos los becarios fueron objeto de control y aprobación de informes semestrales.                      Desembolsos efectuados: mes de abril y mes de mayo. 100% de desembolsos efectuados.                      Total de becarios al finalizar el segundo trimestre de 2017: 92.                      Adendas para extensión del plazo de vigencia de contrato en proceso: 5</p>	Ninguna.	Ninguna.	Paz Bareiro	La modelación del SPI para presentación de nuevo formato de Informe Semestral será aplicada a Convocatoria 2016.		

Componente	PRODUCTOS SEGÚN ML	Actividades Programadas	Acciones Realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas	Responsable	Observaciones
	2.2. Financiamiento de Incentivos para la Excelencia en Investigación y Desarrollo.	2.2.2 Financiamiento para la Vinculación de Científicos y Tecnólogos.	<b>Convocatoria 2015</b> Aprobaciones parciales: 4. Esperan aprobación final.	Retraso en la entrega de los informe por parte de los beneficiarios	Seguimiento constante por parte del equipo técnico del CONACYT. Notificación verbal y escrita por parte de la Coordinación del Componente y Presidente si corresponde.	Paz Bareiro	Ninguna.
			<b>Convocatoria 2016.</b> N° Estancias Culminadas: 47 N° de informes presentados: 47 <b>Convocatoria 2017</b> 12 postulados admitidos. 36 postulaciones abiertas 4 contratos firmados. 1 Resolución de adjudicación firmada	Retraso en el desembolso del monto adjudicado.	Se estableció calendario de pagos (3 semanas de tiempo).	Paz Bareiro	Se cuenta con técnicos informáticos trabajando (no de manera exclusiva) con el Componente 2.
	2.3 Diseño de un Programa para Formación de Investigadores en el Extranjero.	Llamado a consultoría para el diseño de un programa para la formación de investigadores en el extranjero.	Ninguna.	Ninguna.	Ninguna.	Paz Bareiro	La instalación en el país de las Becas Carlos Antonio López (BECAL) permite cubrir las metas establecidas en esta actividad.
	2.4 Diseño de un programa de internacionalización de la educación superior	Programa de internacionalización de la educación superior	Ninguna.	Ninguna.	Ninguna.	Paz Bareiro	La actividad no será realizada. Se financiaron estancias de internacionalización.
Componente III: Sistema de Investigadores del	3.1 Programa Nacional de Incentivo al Investigador (PRONII).	Investigadores categorizados.	<b>Convocatorias 2011 - 2013</b> Comisión Científica Honoraria: culminó sus trabajos. Se promulgó lista de investigadores categorizados (Res. 186) Se recibieron 45 pedidos de reconsideración. Tribunal de Alzada quedó conformado (Res. 253). Inició sus trabajos el 28 de junio, esperando su culminación el 28 de julio.	Cambio de sistema de liquidación (por vía SAP)	Se cargaron datos en sistema informático y se remitió a Administrativo.	Ramón Iriarte	Ninguna

Componente	PRODUCTOS SEGÚN ML	Actividades Programadas	Acciones Realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas	Responsable	Observaciones
Paraguay	3.2 Programa de Repatriación y Radicación de Investigadores del Exterior.	Investigadores repatriados.	Los los 3 investigadores cuyos perfiles fueron evaluados fueron categorizados en el PRONII. No ingresarán al Programa de Repatriación. 1 persona categorizada (en Nivel III) está a la espera de diseño de Guía de Ejecución para su repatriación. Debe solicitar su paso de categoría PRONII (de "Asociado" a "Activo"). Está en proceso Propuesta Institucional. Pendiente su tratamiento en la CPyP.	Ninguna.	Ninguna.	Ramón Iriarte	Ninguna
Componente IV: Iniciación y Apropriación Social de la C&T	4.1 Diseño del Programa de Apropiación Social de la CyT	Linea base diseñada	Ninguna.	Ninguna.	Ninguna.	José Schwartzman	Esta línea se ha trabajado de manera transversal con las demás líneas que conforman el Componente IV. Se ha incorporado aspectos de Apropiación Social de la CyT en la Cátedra CTS, en componentes del Centro de Recursos de Aprendizaje y en Comunicación y Periodismo Científico.
	4.2 Formación Docente para la Investigación como Estrategia de Aprendizaje.	Docentes formados a través de la cátedra CTS.	<b>Cátedra CTS - Primera Edición</b> El 30/06/2017 se llevó a cabo el acto de entrega de diplomas a los egresados, en el salón auditorio Josefina Plá de la Universidad Autónoma de Asunción. <b>Cátedra CTS - Segunda Edición</b> Las clases iniciaron el 30/01/2017 y continúan en desarrollo. Se han realizado tres seminarios internacionales durante el periodo: 1. Transformar la institución educativa: La mirada, el espacio, los vínculos: contó con 180 asistentes, fue realizado el 04/04/2017. 2. La participación de los estudiantes en los procesos de investigación de la Educación CTS: contó con 138 asistentes, fue realizado el 09/05/2017. 3. Innovación, Economía y Desarrollo: reflexiones desde el Contexto Latinoamericano: contó con 201 asistentes, fue realizado el 06/06/2017. Asimismo, se desarrollaron tres talleres de formación de formadores: Módulo 4. Realizado en fecha 07/04/2017, participaron 17 personas Módulo 5. Realizado en fecha 12/05/2017, participaron 12 personas Módulo 6. Realizado en fecha 09/06/2017, participaron 13 personas <b>Cátedra CTS - Tercera Edición - Itapúa</b> Estado de la convocatoria: abierto Periodo de postulación: 10/04/2017 al 10/07/2017.	Ninguna.	Ninguna.	Paz Bareiro	Ninguna
	4.3 Programa Centros de Recursos de Aprendizaje para la Ciencia y la Tecnología.	Accesos a los Recursos Virtuales para el Aprendizaje (ReVA).	El lanzamiento oficial del portal fue realizado el 20/04/2017 a las 09:30 hs. en el Carmelitas Center. Las estadísticas de la plataforma indican que durante el periodo se han realizado 1.201.235 consultas y 21.145 descargas de recursos. Asimismo, el equipo técnico de CONACYT ha realizado varias capacitaciones respecto al uso del portal: Abril 2017: se ha capacitado a 63 personas. Mayo 2017: se ha capacitado a 639 personas. Junio 2017: se ha capacitado a 167 personas. Igualmente, el equipo técnico de ReVA (Infolink Limitada) visitó en el periodo a 76 instituciones y capacitó a 1.920 personas.	Ninguna.	Ninguna.	Paz Bareiro	Ninguna
	4.4 Concursos de Comunicación y Periodismo Científico.	Concurso de Comunicación y Periodismo Científico.	Se ha seleccionado el tema para el premio 2017: "Tecnologías para la Economía del Conocimiento". Se trabajó en la organización del taller de divulgación científica, la actividad se llevará a cabo desde el lunes 17 hasta el viernes 21 de julio, en la Sala Luis H. Berganza del CONACYT. El taller está a cargo de los miembros del equipo The Big Van – Científicos Sobre Ruedas (España) y está dirigido a profesores, tutores, estudiantes, expositores, empresarios, periodistas, comunicadores, investigadores, gerentes y profesionales que se desenvuelven en las actividades de Ciencia y Tecnología.	Ninguna	Ninguna	José Schwartzman	Ninguna
	4.5 Apoyo a Ferias, Olimpiadas y Concursos de Ciencias.	Auspicios para la participación en ferias y olimpiadas de CyT.	<b>Actividades</b> Expo MRA 2017: fue realizado el Concurso de Ideas y Diseño del Stand de CONACYT así como también el llamado a contratación para montaje del stand. Premio Nacional de Ciencias Pierre et Marie Curie 15ª Edición: fue lanzado el 07/06/2017 en el local de la Sala Moliere de la Alianza Francesa. En el mismo día, se hizo entrega del Premio Marie Curie de la edición 2016.	Ninguna	Ninguna	José Schwartzman	Ninguna
	4.6 Diseño de Espacios y Museos de Ciencia y Tecnología.	Consultoría para el diseño del modelo de espacios interactivos para CyT.	Ninguna.	Ninguna.	Ninguna	Ninguna	José Schwartzman
<b>FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN</b>							
Informe correspondiente al Segundo Semestre del 2017		Del 01/04 al 30/06/2017					