

Resumen Ejecutivo

PERIODO INFORMADO: 1° SEMESTRE 2022

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA - CONACYT


Presentación : Septiembre 2022



Reporte Semestral de Estado del Programa: PROCIENCIA
Primer Semestre 2022 - Al 30/06/2022

Institución	CONACYT
Agencia Fiduciaria	AFD
Fecha de Inicio:	8/9/2014
Fecha de Término:	30/6/2022
Fecha del informe:	30/6/2022

Objetivo del Programa: Contribuir con el aumento de la capacidad productiva, la competitividad y mejorar las condiciones de vida en el Paraguay, a través de la Ciencia, Tecnología e Investigación.



Durante el primer semestre del 2022 fueron realizadas diversas actividades enfocadas para el cierre del programa; el Componente 1. Fomento a la investigación científica, contó con 122 actas de cierre de los proyectos de I+D. Además, se realizaron los reembolsos de 3 proyectos correspondientes a la convocatoria OTRI19. Así mismo, han finalizado 5 proyectos correspondientes al Instrumento de Laboratorios.

En el Componente 2. Fortalecimiento del capital humano para la I+D durante el periodo durante el periodo 6 programas de posgrados cuentan con acta de cierre y se han incorporado 3 poster con el resumen de resultados de los programas de posgrados finalizados en el portal de Datos Abiertos. También, 6 pósters y tesis de becarios fueron publicados en la web del CONACYT.

Respecto al Componente 3. Sistema de Investigadores del Paraguay, se obtuvo el acta de cierre de 1 investigador repatriado/radicado.

Otras importantes actividades fueron realizadas en el marco del Componente 4, Iniciación y apropiación social de la ciencia y tecnología; se publicaron los resultados de la Evaluación de la Cátedra Ciencia, Tecnología y Sociedad (Cátedra CTyS) Paraguay, este informe se encuentra disponible en:
<http://www.conacyt.gov.py/ciencias/ctyse/index.html#editores>

Además, se realizó el acompañamiento y apoyo al desarrollo de la evaluación final, las gestiones correspondientes al cierre de los acuerdos de cogestión con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la elaboración del informe final de clausura del programa.

Digitized by srujanika@gmail.com

Durante el primer semestre del 2022 fueron realizadas diversas actividades enfocadas para el cierre del programa; el Componente 1. Fomento a la investigación científica, contó con 122 actas de cierre de los proyectos de I+D. Además, se realizaron los reembolsos de 3 proyectos correspondientes a la convocatoria OTR19. Así mismo, han finalizado 5 proyectos correspondientes al instrumento de Laboratorios.

En el Componente 2. Fortalecimiento del capital humano para la I+D durante el período durante el período 6 programas de posgrados cuentan con acta de cierre y se han incorporado 3 poster con el resumen de resultados de los programas de posgrados finalizados en el portal de Datos Abiertos. También, 6 pósters y tesis de becarios fueron publicados en la web del CONACYT.


Respecto al Componente 3. Sistema de Investigadores del Paraguay, se obtuvo el acta de cierre de 1 investigador repatriado/radicado.

Otras importantes actividades fueron realizadas en el marco del Componente 4. Iniciación y apropiación social de la ciencia y tecnología; se publicaron los resultados de la Evaluación de la Cátedra Ciencia, Tecnología y Sociedad (Cátedra CTS) Paraguay, este informe se encuentra disponible en:
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_edidores/u489/Informe-Final-COMPLETO-cts.pdf

Además, se realizó el acompañamiento y apoyo al desarrollo de la evaluación final, las gestiones correspondientes al cierre de los acuerdos de cogestión con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la elaboración del informe final de cierre del programa.

Status	
	
Avance Financiero Total	97,00%
Avance Financiero 2022	97,00%

ANSWER: (Type your answer here)




Comentarios Dirección Ejecutiva del FEEI


1. Gestión de Recursos Humanos		
a) La importancia de la comunicación más fluida con los servidores públicos.		
2. Gestión de Recursos Financieros / Presupuestarios		
b) Una buena planificación posibilita la correcta toma de decisiones y sobre todo provee de un margen de tiempo favorece para cumplir con los plazos perentorios de la Administración pública.		
3. Gestión de Comunicación entre involucrados		
c) La articulación entre el equipo técnico y administrativo, mejoró la gestión interna del CONACYT.		
d) Las mejoras continuas del SPI facilitó la gestión, seguimiento y monitoreo de los proyectos.		
4. Gestión de Adquisiciones / Operativa		
f) Ninguna.		
Actividades Realizadas - Segundo Semestre 2021		
Componente/Producto/Actividades	Status	Comentarios
CI: Fomento a la Investigación Científica		
a. Proyectos de I+D - Convocatoria 2014-2015-2018: seguimiento constante a la ejecución de proyectos adjudicados (Plan General de Trabajo - PGT, contratos, desembolsos, rendiciones de cuenta, informes técnicos, entre otros).	Cumplido	
b. Proyectos de I+D - Repatriación y radicación de investigadores del exterior: seguimiento constante a la ejecución de proyectos adjudicados (Plan General de Trabajo - PGT, contratos, desembolsos, rendiciones de cuenta, informes técnicos, entre otros).	Cumplido	
c. Proyectos de I+D Convocatorias 2020 en el contexto de pandemia: seguimiento constante a la ejecución de proyectos adjudicados (Plan General de Trabajo - PGT, contratos, desembolsos, rendiciones de cuenta, informes técnicos, entre otros).	Cumplido	
d. Eventos Científicos - Convocatorias 2018-2019: seguimiento para darse correspondiente	Cumplido	
e. OTRI - Convocatoria 2016: seguimiento a la tercera y última etapa (Desembolsos, rendiciones de cuenta, informes técnicos, entre otros).	Cumplido	
f. OTRI - Convocatoria 2019: seguimiento constante a la ejecución de OTRIs adjudicadas (Plan General de Trabajo - PGT, contratos, desembolsos, rendiciones de cuenta, informes técnicos, entre otros).	Cumplido	
g. Equipos de I+D - Convocatoria 2016: seguimiento constante a la ejecución de propuestas adjudicadas (Plan General de Trabajo - PGT, contratos, desembolsos, rendiciones de cuenta, informes técnicos, entre otros).	Cumplido	
h. Equipos de I+D - Convocatoria 2018: seguimiento constante a la ejecución de proyectos adjudicados (Plan General de Trabajo - PGT, contratos, desembolsos, rendiciones de cuenta, informes técnicos, entre otros).	Cumplido	
CII: Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D		
a. Programas de Posgrado - Convocatoria 2013-2014-2016-2017: seguimiento constante a la ejecución de programas adjudicados (contratos, desembolsos, rendiciones de cuenta, informes técnicos, entre otros).	Cumplido	
b. Programa de Incentivos - Convocatoria 2016-2017-2018: seguimiento constante a los becarios nacionales (desembolsos, informes técnicos, entre otros).	Cumplido	
CIII: Sistema de Investigadores del Paraguay		
a. Programa de Repatriación y Radicación de Investigadores del Exterior - Convocatoria 2016: seguimiento constante adjudicados (desembolsos, informes técnicos, entre otros).	Cumplido	
b. Programa de Repatriación y Radicación de Investigadores del Exterior - Convocatoria 2018: seguimiento constante adjudicados (desembolsos, informes técnicos, entre otros).	Cumplido	
c. Programa de Repatriación y Radicación de Investigadores del Exterior - Convocatoria 2019: seguimiento constante adjudicados (desembolsos, informes técnicos, entre otros).	Cumplido	
d. Convocatoria II/2020 - Evaluación de permanencia e intermedia: evaluación y publicación de resultados.	Cumplido	
e. Convocatoria I/2021 - Evaluación de permanencia.	Cumplido	
CIIV: Inclusión y Apropaciación Social de la Ciencia y Tecnología		
a. Cátedra CTS - Modalidad Virtual - 5° Edición: gestiones para la entrega de los certificados digitales a los egresados de la Cátedra que culminaron satisfactoriamente los 6 (seis) módulos y presentaron sus trabajos finales del curso.	Cumplido	
b. Cursos MOOC de la Cátedra CTS en EDX: preinscripción para participar del primer curso El Enfoque de CTS en la enseñanza de la ciencia y la tecnología: la ciencia, el futuro y las aulas.	Cumplido	
Otras actividades		
Evaluación final PROCIENCIA	Cumplido	

Comentarios Post Presentación Ejecutor


Fecha de Elaboración



Ingeniería Alejandra Samaniego
CONACYT



Econ. Hugo Alfredo Chávez
Director Gral. Admin. y Finanzas
CONACYT



Econ. Cynthia Delgado
Dir. SECON - CONACYT



Ing. Ind. B. EDUARDO FELIPPO
Ministro
Presidente del CONACYT

**INFORME DE MONITOREO
PROCIENCIA**

INFORME SEMESTRAL

PERIODO INFORMADO: 1° SEMESTRE 2022

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA - CONACYT

Fecha de Presentación : Septiembre 2022

PARTE I ANTECEDENTES

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, fue creado por la Ley N° 1028 del año 1996, es la entidad perteneciente a la Presidencia de la República responsable de la coordinación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y entre sus atribuciones se encuentra el fomento a la educación científica y la investigación.

Para el CONACYT, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, es una decisión prioritaria y estratégica con miras al fortalecimiento de la inversión en el desarrollo de las capacidades del sector y de la sociedad, pues implica invertir en competitividad y en empleos de calidad, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes del Paraguay.

El impulso y desarrollo de planes, programas y proyectos, entre ellos el fomento de la carrera del investigador, así como la de apoyar a las empresas para el desarrollo de proyectos de investigación, apuntalar el desarrollo de la competencias orientadas a la investigación, entre otros, demuestran el compromiso de la institución con el futuro inmediato del país.

Con los fondos establecidos por el FONACIDE/FEEI, el CONACYT podrá dar cumplimiento y mayor alcance de las acciones que ya ha iniciado desde el año 2007, hasta la fecha con fondos muy limitados - supeditados al Presupuesto General de Gastos de la Nación, a fondos de Cooperación Internacional y a las entidades bancarias que prestan recursos financieros para Ciencia y Tecnología, que consiste en generar herramientas de fomento a partir de la identificación de las demandas y necesidades vinculadas a problemas sociales y productivos concretos en cada región del Paraguay.

En tal sentido, el Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología - PROCIENCIA, permitirá entre otros, promover mayor acercamiento con bloques y países que lideran temas de ciencias, tecnología e innovación y aprovechar mejor los acuerdos estratégicos existentes con otros países en materia de ciencia y tecnología, y posibilitar la importación de Capital Intelectual. Paraguay es una fuente para el desarrollo de actividades de I+D+I; además se busca intervenir sostenidamente en la formación científica y tecnológica de niños, jóvenes y docentes. Aumentar la cantidad de personas altamente formadas, a través de fortalecimiento de postgrados y el otorgamiento de becas nacionales.

Finalmente permitirá aumentar la inversión en ciencia y tecnología, mediante presupuesto público e incentivos a las empresas privadas que realizan investigación e innovación.

Es necesario mencionar que el documento conceptual del Programa PROCIENCIA, fue presentado y aprobado por 140 millones de dólares, sin embargo, inicialmente fue designado 99 millones de dólares americanos, según fondos proyectados y disponibles en ese momento.

No obstante, según la proyección de ingresos que el Ministerio de Hacienda presentó al FEEI, se observó una ampliación del periodo de ejecución (2012-2018) y se estableció la suma de 125,50 millones de dólares americanos, ampliando el monto inicialmente disponible de 99 millones de dólares americanos.

Las herramientas que se activan y amplían con la restitución de fondos son:

Componente I: Fomento a la Investigación Científica		
Fondos Concursables de Proyectos de I+D	Fondos para eventos científicos (emergentes)	Activado
Fondos para la transferencia de resultados de investigación al sector privado y público	Fondos para la creación de oficinas/equipos de transferencia de tecnología y resultados de la investigación (emergentes)	Activado
Fondo para Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento para la Investigación	Fondos para protección y gestión de los resultados de la investigación	Activado




Componente II: Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D	
Postgrados y becas nacionales	Ampliado

Componente III: Sistema de Investigadores del Paraguay	
Programa de Repatriación y Radicación de Investigadores del Exterior Programa Nacional de Incentivos a los Investigadores – PRONII	Activado Ampliado

Asimismo, en el año 2017 fue presentada y aprobada la reprogramación del programa (Resolución N° 55/2017 del FEEI), consistente en el ajuste de metas y asignaciones presupuestarias de componentes y actividades; tales cambios no afectan el monto total del programa y los objetivos aprobados inicialmente. Asimismo, fue aprobada la ampliación del plazo de ejecución, por el término total de 72 meses, con fecha de finalización en el mes de setiembre 2020.
Respecto a las nuevas metas establecidas, se presenta a continuación los ajustes aprobados:

Componente I: Fomento a la Investigación Científica		Meta Anterior	Meta Actual
Fondos para la creación de oficinas de transferencia de resultados de la investigación (OTRI)	10 OTRIs	6 OTRIs	
Fondos para protección y gestión de la propiedad intelectual	20 patentes solicitadas	60 patentes solicitadas	
Fondo para Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento para la Investigación	15 laboratorios fortalecidos y equipados para la investigación	17 laboratorios fortalecidos y equipados para la investigación	
Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	2 set de Indicadores de CyT medidos	5 set de Indicadores de CyT medidos	

Componente II: Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D		Meta Anterior	Meta Actual
Financiamiento para la Vinculación de Científicos y Tecnólogos - VCT	177 personas reciben incentivo para la Vinculación de Científicos y Tecnólogos - VCT	220 personas reciben incentivo para la Vinculación de Científicos y Tecnólogos - VCT	



Componente III: Sistema de Investigadores del Paraguay	Meta Anterior	Meta Actual
Programa de Repatriación y Radicación de Investigadores en el exterior	20 investigadores repatriados	15 investigadores repatriados
Componente IV: Iniciación y Apropiación Social de la Ciencia y Tecnología	Meta Anterior	Meta Actual
Formación docente para la investigación como estrategia de aprendizaje	150 docentes formados en el programa de investigación como estrategia de aprendizaje	300 docentes formados en el programa de investigación como estrategia de aprendizaje
Apoyo a ferias, olimpiadas y concursos de ciencias	15 Actividades científicas reconocidas y valoradas	18 Actividades científicas reconocidas y valoradas

Igualmente, el 29 de noviembre del 2019 se emitió la Resolución del Consejo de Administración del FEEI N° 12/2019, por la cual se aprueban las modificaciones realizadas y se autoriza la extensión de plazo de ejecución del PROCIENCIA, hasta el 31/12/2021. Respecto a las metas establecidas en el marco lógico, se presenta a continuación los instrumentos ajustados:

Componente I: Fomento a la Investigación Científica	Meta Anterior	Meta Actual
Protección y gestión de los resultados de la investigación	60 patentes solicitadas	60 borradores de solicitud de patentes
Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento para la investigación	17 laboratorios fortalecidos y equipados para la investigación	21 laboratorios fortalecidos y equipados para la investigación
Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	5 set de Indicadores de CyT medidos	7 set de encuestas realizadas en los años de ejecución del programa

Componente II: Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D	Meta Anterior	Meta Actual
Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia	32 programas de posgrados adjudicados	35 programas de posgrados adjudicados
Incentivos para la formación de investigadores en postgrados nacionales	232 estudiantes con incentivos para realizar sus estudios	222 estudiantes con incentivos para realizar sus estudios
Financiamiento para la vinculación de científicos y tecnólogos	220 personas reciben incentivo para la vinculación de científicos y tecnólogos	267 estancias de vinculación de científicos y tecnólogos

Componente III: Sistema de Investigadores del Paraguay	Meta Anterior	Meta Actual
Programa de Repatriación y Radicación de Investigadores del Exterior	15 investigadores repatriados	9 investigadores repatriados/radicados

Componente IV: Iniciación y Apropiación Social de la Ciencia y Tecnología	Meta Anterior	Meta Actual
Formación docente para la investigación como estrategia de aprendizaje	300 docentes formados en el programa de investigación como estrategia de aprendizaje	400 personas formadas en Ciencia, Tecnología y Sociedad – CTS
Biblioteca virtual escolar (Recursos Virtuales para el Aprendizaje – ReVA)	500 instituciones educativas con acceso a los Recursos Virtuales para el Aprendizaje (ReVA)	1 plataforma con contenidos digitales en funcionamiento durante el periodo 2017 - 2020
Espacios interactivos de ciencia y tecnología	Modelo de espacios para C&T diseñado	Asesoría técnica para el desarrollo del concepto y la creación de un Centro o Museo de Ciencia y Tecnología del Paraguay realizada
Apoyo a ferias, olimpiadas y concursos de ciencias	18 actividades científicas reconocidas y valoradas	39 actividades científicas reconocidas y valoradas

Así mismo, el 31 de mayo del 2021 se aprueban las modificaciones realizadas y se autoriza la extensión de plazo de ejecución del PROCIENCIA, hasta el 30/06/2022, mediante la Resolución del Consejo de Administración del FEEI N° 08/2021. Respecto a las metas establecidas en el marco lógico, se presenta a continuación los instrumentos ajustados:

Componente I: Fomento a la Investigación Científica	Meta Anterior	Meta Actual
Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO - Econ Hugo Alfredo Ortiz	Portal CICCO en funcionamiento, por 6 años.	Portal CICCO en funcionamiento, por 6 años, 3 meses.


Ing. Alejandra Samaniego
CONACYT
PROCIENCIA

Dra. Cynthias Delgado
SECCION CONACYT

* Ing. IND. B. EDUARDO FELIPPO
Ministro
Presidente del CONACYT

006

FECHA DE ÚLTIMA DE ACTUALIZACIÓN	CONACYT
30/6/2022	



PARTE 2 - DATOS BASICOS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMA PARAGUAYO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA
NOMBRE DE FANTASIA	PROCIENCIA
ORGANISMO EJECUTOR	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
AGENCIA FIDUCIARIA	AFD - Agencia Financiera de Desarrollo

TERMINOS Y CONDICIONES

Plazo de Ejecución	94 meses y 22 días
Fecha de Aprobación por el FEEI	26/5/2014
Fecha de Suscripción Convenio AFD	11/9/2014
Fecha de Decreto de Crédito Presupuestario	8/9/2014
Fecha de Inicio	8/9/2014
Fecha de Cierre	8/9/2019
Fecha de Cierre prorrogada (primera)	8/9/2020
Fecha de Cierre prorrogada (segunda)	31/12/2021
Fecha de Cierre prorrogada (tercera)	30/6/2022

MONTO Y FUENTE

Monto inicial	₲ 445.500.000.000
Monto modificado	₲ 135.150.000.000
Monto Total	₲ 580.650.000.000

OBJETIVOS

FIN	Contribuir con el aumento de la capacidad productiva, la competitividad y mejorar las condiciones de vida en el Paraguay a través de la Ciencia, Tecnología e Investigación.
PROPOSITO	Fortalecer las capacidades nacionales para la investigación científica y desarrollo tecnológico, de modo a contribuir con el aumento de la capacidad productiva y la competitividad para así mejorar las condiciones de vida en el Paraguay.
COMPONENTES	<ul style="list-style-type: none"> 1) Fomento a la Investigación Científica 2) Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D 3) Sistema de Investigadores del Paraguay 4) Iniciación y Apropación Social de la Ciencia y la Tecnología 5) Administración General de PROCIENCIA

Ing. Alejandra Samaniego



CONACYT

PROCIENCIA

2000




CONACYT

PROCIENCIA

2000

CONSECO - CONACYT



CONACYT

PROCIENCIA

2000

Ing. Ind. B. EDUARDO FELIPPO

Ministro

Presidente del CONACYT

008


OBSERVACIONES

La fecha de finalización del programa fue ampliada hasta el 30/06/2022, mediante la Resolución N° 08/2021 del CAFEI.

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN

30/6/2022

CONACYT




PARTE 3 - MARCO LÓGICO

COMPONENTES	ACTIVIDADES	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Componente 1: Fomento a la Investigación Científica	I.1. Fondos concursables de proyectos de I+D I.1.1. Proyectos de investigación y desarrollo	638 proyectos de I+D adjudicados	Resoluciones de adjudicación Contratos firmados
	I.1. Fondos concursables de proyectos de I+D I.1.2. Eventos científicos emergentes	40 eventos científicos emergentes adjudicados	Resoluciones de adjudicación Contratos firmados
	I.2. Fondos de transferencia de resultados de I+D al sector privado y público I.2.1. Oficinas de transferencia de resultados de la investigación (OTRI)	6 OTRI	Resoluciones de adjudicación Contratos firmados
	I.2. Fondos de transferencia de resultados de I+D al sector privado y público I.2.2. Protección y gestión de los resultados de la investigación	60 borradores de solicitud de patentes	Informes técnicos de los talleres realizados
	I.3. Fondo para fortalecimiento de infraestructura y equipamiento para la investigación	21 laboratorios fortalecidos y equipados para la investigación	Resoluciones de adjudicación Contratos firmados
	I.4. Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO	Portal CICCO en funcionamiento, por 6 años, 3 meses	Informes sobre acceso y uso de los servicios del portal
	I.5. Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	7 set de encuestas realizadas en los años de ejecución del programa	Informe sobre Indicadores de CyT Informe sobre encuesta de Percepción Pública de la CyT
	I.6. Planificación, monitoreo y evaluación técnica I.6.1 Servicios personales	Recursos humanos incorporados de acuerdo a la estructura orgánica aprobada	Contratos firmados
	I.6. Planificación, monitoreo y evaluación técnica I.6.2 Servicios no personales	Visitas de monitoreo a las IB Difusión de instrumentos Desarrollo, actualización y mantenimiento de plataformas informáticas	Informes de visitas de monitoreo y otras actividades Contrato firmado Informe de avance
	I.6. Planificación, monitoreo y evaluación técnica I.6.3 Bienes de consumo e insumos	Bienes e insumos adquiridos	Contratos firmados Actas de recepción de bienes e insumos
Componente 2: Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D	II.1. Financiamiento de maestrías y doctorados nacionales orientados a la formación de investigadores II.1.1. Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia	35 programas de posgrados adjudicados	Resoluciones de adjudicación Contratos firmados
	II.2. Financiamiento de incentivos para la excelencia en investigación y desarrollo II.2.1 Incentivos para la formación de investigadores en posgrados nacionales	222 estudiantes con incentivos para realizar sus estudios	Resoluciones de adjudicación y/o cancelación Contratos firmados
	II.2. Financiamiento de incentivos para la excelencia en investigación y desarrollo II.2.4. Financiamiento para la vinculación de científicos y tecnólogos	267 estancias de vinculación de científicos y tecnólogos	Resoluciones de adjudicación y/o cancelación Contratos firmados
	II.3. Planificación, monitoreo y evaluación técnica II.3.1 Servicios personales	Recursos humanos incorporados de acuerdo a la estructura orgánica aprobada	Contratos firmados
	II.3. Planificación, monitoreo y evaluación técnica II.3.2 Servicios no personales	Visitas de monitoreo a las IB Difusión de instrumentos Capacitación en el uso del SPI	Informes de visitas de monitoreo y otras actividades


Ing. Alejandra Samaniego
CONACYTIng. Cynthia Delgado
SECON - CONACYTIng. Alfredo Ortiz
Dir. Gral. Admin. y Finanzas
CONACYTIng. Ind. B. EDUARDO FELIPPO
* Ministro
Presidente del CONACYT

	II.3. Planificación, monitoreo y evaluación técnica II.3.3 Bienes de consumo e insumos	Bienes e insumos adquiridos	Contratos firmados Actas de recepción de bienes e insumos
	II.3. Planificación, monitoreo y evaluación técnica II.3.4 Asistencia técnica especializada	Instrumentos del componente evaluados Instrumentos del componente ajustados y mejorados	Contratos firmados Informes y productos finales
	II.3. Planificación, monitoreo y evaluación técnica II.3.5. Evaluación externa	Una evaluación intermedia externa del componente realizada, que forma parte de la evaluación del programa	Contratos firmados Informe de evaluación intermedia aprobado
Componente 3: Sistema de Investigadores del Paraguay	III.1 Programa Nacional de Incentivo al Investigador (PRONII) III.1.1 Programa nacional de incentivo al investigador (PRONII)	732 investigadores categorizados en algún año de ejecución del programa	Resolución de categorización Contratos firmados
	III.2 Programa de repatriación y radicación de investigadores III.2.1 Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior	9 investigadores repatriados/radicados	Resolución de adjudicación Contratos firmados
	III.3. Planificación, monitoreo y evaluación técnica III.3.1. Servicios personales	Recursos humanos incorporados de acuerdo a la estructura orgánica aprobada	Contratos firmados
	III.3. Planificación, monitoreo y evaluación técnica III.3.2 Servicios no personales	Visitas de monitoreo a las IB Difusión de instrumentos Capacitación en el uso del SPI	Informes de visitas de monitoreo y otras actividades
	III.3. Planificación, monitoreo y evaluación técnica III.3.3 Bienes de consumo e insumos	Bienes e insumos adquiridos	Contratos firmados Actas de recepción de bienes e insumos
	III.3. Planificación, monitoreo y evaluación técnica III.3.4 Asistencia técnica especializada	Investigadores que aplican a los instrumentos del componente evaluados Estudios de evaluación realizados	Contratos firmados Informes y productos finales
	III.3. Planificación, monitoreo y evaluación técnica III.3.5 Evaluación externa	Una evaluación intermedia externa del componente realizada, que forma parte de la evaluación del programa	Contratos firmados Informe de evaluación intermedia aprobado







Componente 4: Iniciación y Apropriación social de la Ciencia y la Tecnología.	IV.2. Formación docente para la investigación como estrategia de aprendizaje IV.2.1 Formación docente para la investigación como estrategia de aprendizaje (Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS)	400 personas formadas en Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS)	Plan de formación para docentes Resolución de estudiantes adjudicados
	IV.3 Programa centros de recursos para el aprendizaje para la ciencia y tecnología IV.3.1 Biblioteca virtual escolar (Recursos Virtuales para el Aprendizaje – ReVA)	1 plataforma con contenidos digitales en funcionamiento durante el periodo 2017 - 2020	Informes sobre acceso y uso de los servicios de la plataforma
	IV.4. Concursos de comunicación y periodismo científico IV.4.1. Concurso comunicación y periodismo científico	5 concursos de periodismo científico financiados	Nómina de adjudicados
	IV.5. Diseño de espacios y museos de CyT IV.5.1. Espacios interactivos de ciencia y tecnología	Asesoría técnica para el desarrollo del concepto y la creación de un Centro o Museo de Ciencia y Tecnología del Paraguay realizada	Informe de asesoría técnica
	IV.6. Apoyo a ferias, olimpiadas y concursos de ciencias IV.6.1. Ferias, olimpiadas y concursos de Ciencia, Tecnología e Innovación - CTI	39 actividades científicas reconocidas y valoradas	Resoluciones de adjudicación Acuerdos firmados
	IV.7. Planificación, monitoreo y evaluación técnica IV.7.1 Servicios personales	Recursos humanos incorporados de acuerdo a la estructura orgánica aprobada	Contratos firmados
	IV.7. Planificación, monitoreo y evaluación técnica IV.7.2 Servicios no personales	Visitas de monitoreo a las IB Difusión de instrumentos Capacitación en el uso del SPI	Informes de visitas de monitoreo y otras actividades
	IV.7. Planificación, monitoreo y evaluación técnica IV.7.3 Bienes de consumo e insumos	Bienes e insumos adquiridos	Contratos firmados Actas de recepción de bienes e insumos
	IV.7. Planificación, monitoreo y evaluación técnica IV.7.4 Asistencia técnica especializada	Participación en la Red de Popularización de la Ciencia y Tecnología para América Latina y el Caribe – ALC	Recibo de pago de membresía
	V.1.1 Servicios personales	Recursos humanos incorporados de acuerdo a la estructura orgánica aprobada	Contratos firmados
Componente 5. Administración General de PROCIENCIA	V.1.2 Servicios, apoyo logístico y auditoria	Bienes e insumos adquiridos Visitas de monitoreo a las IB Difusión de instrumentos Capacitación en el uso del SPI	Contratos firmados Actas de recepción de bienes e insumos. Informes de visitas de monitoreo y otras actividades
	V.1.3 Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas a cargo del Comité Técnico de la Dirección Ejecutiva del Fondo s/ Res. CAFEEI N° 20/15	Monitoreo y rendición de cuentas realizado	Acuerdo firmado Informe de monitoreo
	V.1.4 Gastos de administración Acuerdos de Cogestión s/ Res. CAFEEI N° 87/19	Acuerdos de cogestión implementado	Acuerdo de cogestión suscritos

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	CONACYT
30/6/2022	



PARTE 4 - LÍNEA DE TIEMPO DEL PROGRAMA






PARTE 6: CUADRO DE COSTOS ANUALIZADO: Convenio de Proyecto (Guaranties)


FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN	
30/6/2022	CONACYT

	COMPONENTES / ACTIVIDADES	Año 2014			Año 2015			Año 2016			Año 2017			
		Programado	Reintegro	PEP Aprob.	Ejecutado	Programado	Reintegro	PEP Aprob.	Ejecutado	Programado	Reintegro	PEP Aprob.	Ejecutado	
I	Componente I: Fomento a la Investigación Científica	40.207.027.475	-	61.181.551.880	40.207.027.475	28.935.723.213	-	61.233.962.539	28.935.723.213	64.674.412.700	6.437.043	98.612.471.693	64.674.412.700	
I.1	Fondos concursables de proyectos de I+D	38.696.033.535	-	53.640.000.000	38.696.033.535	14.300.186.741	-	46.232.259.058	14.300.186.741	51.341.539.082	-	84.679.506.422	51.341.539.082	
I.1.1	Proyectos de Investigación y Desarrollo	38.696.033.535	-	53.640.000.000	38.696.033.535	14.300.186.741	-	46.232.259.058	14.300.186.741	51.341.539.082	-	84.229.506.422	51.341.539.082	
I.1.2	Eventos científicos emergentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.000.000	-	605.912.042	
I.2	Fondos para la transferencia de resultados de I+D al sector privado y público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.835.000.000	
I.2.1	Oficinas de transferencia de tecnología y resultados de la investigación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000.000	
I.2.2	Protección y gestión de los resultados de la investigación	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1.755.000.000	
I.3	Fondo para fortalecimiento de Infraestructura y equipamiento para la Investigación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	995.378.400	
I.3.1	Fortalecimiento de Infraestructura y equipamiento para la Investigación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	995.378.400	
I.4	Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO	-	-	5.850.000.000	-	12.030.200.000	-	12.120.200.000	12.030.200.000	10.321.999.941	6.437.043	10.322.000.000	10.321.999.941	
I.4.1	Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO	-	-	5.850.000.000	-	12.030.200.000	-	12.120.200.000	12.030.200.000	10.321.999.941	6.437.043	10.322.000.000	10.322.000.000	
I.5	Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	285.000.000	-	285.000.000	285.000.000	627.100.000	-	627.100.000	627.100.000	285.000.000	-	285.000.000	285.000.000	
I.5.1	Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	285.000.000	-	285.000.000	285.000.000	627.100.000	-	627.100.000	627.100.000	285.000.000	-	285.000.000	285.000.000	
I.6	Planeación, monitoreo y evaluación técnica	1.225.993.940	-	1.406.551.880	1.225.993.940	1.978.236.472	-	2.254.403.481	1.978.236.472	2.725.873.677	-	3.325.965.271	3.325.965.271	
I.6.1	Servicios Personales	21.173.880	-	176.731.820	21.173.880	544.500.000	-	785.407.349	544.500.000	917.025.000	-	1.197.625.000	917.025.000	
I.6.2	Remuneración Extraordinaria	-	-	-	-	-	-	31.750.247	-	-	-	-	-	
I.6.3	Remuneración Adicional	-	-	-	-	-	-	7.562.102	-	-	-	-	-	
I.6.4	Bonificaciones y Gratificaciones	6.049.680	-	8.066.220	6.049.680	-	-	-	-	-	-	-	-	
I.6.5	Gratificaciones por Servicios Especiales	15.124.200	-	20.165.600	15.124.200	-	-	52.195.000	-	-	-	-	-	
I.6.6	Jornales	-	-	-	-	9.900.000	-	-	28.600.000	-	39.325.000	-	39.325.000	
I.6.7	Honorarios Profesionales	-	-	-	-	138.600.000	-	544.500.000	665.300.000	544.500.000	0	1.158.300.000	877.700.000	
I.6.8	Servicios No Personales	-	-	-	-	22.000.000	-	8.610.400	43.870.060	8.610.400	-	574.340.270	258.848.676	
I.6.9	Pasajes y Víaticos	-	-	-	-	-	-	8.610.400	37.720.050	8.610.400	-	122.040.270	20.323.676	
I.6.10	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-	-	-	10.000.000	-	-	6.150.000	-	400.000.000	238.525.000		
I.6.11	Otros Servicios en General	-	-	-	-	12.000.000	-	-	-	-	52.300.000	-	22.300.000	
I.6.12	Bienes de consumo e Insumos	250.000	-	3.250.000	250.000	-	-	-	-	-	4.000.000	-	4.000.000	
I.6.13	Productos de Papel, Cartón e Impresos	250.000	-	250.000	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
I.6.14	Bienes de Consumo de Oficina e insumos	-	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-	4.000.000	-	4.000.000	
I.6.15	Asistencia técnica especializada	1.204.570.060	-	1.204.570.060	1.204.570.060	1.425.126.072	-	1.425.126.072	1.425.126.072	1.550.000.001	-	1.550.000.001	1.550.000.001	
I.6.16	Transferencias corrientes al sector externo	851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.700.000	145.700.000	
I.6.17	Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado, Académico y/o Público del Exterior	852	-	1.204.570.060	1.204.570.060	1.425.126.072	0	1.425.126.072	1.425.126.072	1.550.000.001	-	1.550.000.001	1.550.000.001	
I.6.18	Evaluación externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I.6.19	Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado, Académico y/o Público del Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	Componente II: Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D	5.097.515.482	-	5.609.877.743	5.097.515.482	4.587.274.194	-	6.329.987.590	4.587.274.194	8.179.306.355	3.548.023.667	13.303.146.775	9.376.380.239	9.951.624.252
II.1	Financiamiento de maestrías y doctorados nacionales, orientados a la formación de Investigadores	4.500.000.000	-	4.500.000.000	4.500.000.000	177.370.602	-	1.723.720.000	177.370.602	4.671.078.937	3.548.023.667	6.516.000.000	5.868.152.821	5.271.466.863
II.1.1	Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia	4.500.000.000	-	4.500.000.000	4.500.000.000	177.370.602	0	1.723.720.000	177.370.602	4.671.078.937	3.548.023.667	6.516.000.000	5.868.152.821	5.271.466.863
II.1.2	Financiamiento de incentivos para la excelencia en investigación y desarrollo	415.430.050	-	787.500.000	415.430.050	3.739.484.990	-	3.799.580.000	3.739.484.990	2.561.543.661	-	5.708.700.000	2.561.543.661	3.597.700.000
II.1.3	Incentivos para la formación de investigadores en postgrados nacionales	-	-	-	-	-	-	2.836.800.000	2.829.600.000	1.136.700.000	-	4.283.856.339	1.136.700.000	2.297.700.000
II.1.4	Incentivos para la formación de investigadores en postgrados internacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II.1.5	Incentivos complementarios para la formación de investigadores en el exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II.1.6	Financiamiento para la vinculación de científicas y tecnólogos	415.430.050	-	787.500.000	415.430.050	929.884.990	-	962.780.000	929.884.990	1.424.843.661	-	1.424.843.661	1.424.843.661	1.300.000.000
II.1.7	Planificación, monitoreo y evaluación técnica	182.085.432	-	322.377.743	182.085.432	650.418.602	-	806.687.590	650.418.602	946.683.757	-	1.078.446.775	946.683.757	1.082.457.389
II.1.8	Servicios Personales	35.506.065	-	127.798.376	35.506.065	534.410.960	-	661.144.900	534.410.960	582.612.936	-	625.287.936	582.612.936	686.062.936
II.1.9	Remuneración Extraordinaria	-	-	-	-	-	-	7.562.102	-	-	-	-	-	
II.1.10	Bonificaciones y Gratificaciones	10.375.040	-	15.432.776	10.375.040	-	-	-	-	-				

COMPONENTES / ACTIVIDADES	Año 2014				Año 2015				Año 2016				Año 2017			
	Programado	Reintegro	PEP Aprob.	Ejecutado	Programado	Reintegro	PEP Aprob.	Ejecutado	Programado	Reintegro	PEP Aprob.	Ejecutado	Programado	Reintegro	PEP Aprob.	
IV.4 Concurso de comunicación y periodismo científico	-	-	60.000.000	-	50.000.000	-	60.000.000	50.000.000	733.135.150	-	1.004.000.000	733.135.150	-	7.357.993	90.000.000	
IV.4.1 849-Concurso de comunicación y periodismo científico	-	-	50.000.000	-	60.000.000	-	50.000.000	85.942.007	-	-	1.004.000.000	93.300.000	-	7.357.993	90.000.000	
IV.5.2-Concurso de comunicación y periodismo científico	-	-	-	-	-	-	-	-	647.193.143	-	-	639.835.150	-	-	-	
IV.5 Diseño de espacios y museos de CyT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.000.000	-	-	-	
IV.5.1 Diseño de espacios y museos de CyT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.000.000	-	-	-	
IV.6 Ferias, olimpiadas y concursos de CyT	16.000.000	-	200.000.000	16.000.000	138.176.840	-	290.000.000	138.176.840	1.165.710.750	-	1.510.000.000	1.165.710.750	1.524.377.420	22.961.600	1.810.000.000	
IV.6.1 839-Ferias, olimpiadas y concursos de CyT	16.000.000	-	200.000.000	16.000.000	138.176.840	0	290.000.000	138.176.840	210.010.750	-	1.510.000.000	210.010.750	252.839.020	22.961.600	500.000.000	
IV.6.2-Ferias, olimpiadas y concursos de CyT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.700.000	-	20.000.000	-	
IV.6.3-Ferias, olimpiadas y concursos de CyT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950.000.000	-	1.267.038.400	-	
IV.7 Planificación, monitoreo y evaluación técnica	21.248.480	-	177.019.048	21.248.480	582.604.286	-	1.064.852.830	582.604.286	364.228.015	-	503.437.500	331.028.015	481.122.824	25.130	527.200.000	
IV.7.1 Servicios Personales	21.173.880	-	107.431.820	21.173.880	113.614.286	-	283.632.830	113.614.286	352.025.000	-	395.237.500	338.825.000	425.425.000	-	429.000.000	
125-Remuneración Adicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
133-Bonificaciones y Gratificaciones	6.049.680	-	8.066.220	6.049.680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
137-Gratificaciones por Servicios Especiales	15.124.200	-	20.165.600	15.124.200	-	-	-	-	52.195.000	-	-	-	-	-	-	
144-Jornales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.325.000	-	34.125.000	42.900.000	
145-Honorarios Profesionales	-	-	79.200.000	-	113.614.286	-	226.800.000	113.614.286	304.700.000	-	361.075.000	304.700.000	382.525.000	-	386.100.000	
IV.7.2 Servicios No Personales	-	-	42.462.228	-	14.750.000	-	110.760.000	14.750.000	12.203.015	-	103.200.000	12.203.015	53.045.344	-	93.200.000	
220-Transporte y Almacenaje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	
230-Pasajes y Viáticos	-	-	8.610.030	-	14.750.000	-	17.760.000	14.750.000	12.203.015	-	20.000.000	12.203.015	19.845.344	-	30.000.000	
260-Servicios Técnicos y Profesionales	-	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
280-Otros Servicios en General	-	-	23.852.198	-	-	-	63.000.000	-	-	-	-	63.200.000	-	33.200.000	63.200.000	
IV.7.3 Bienes de consumo e insumos	74.600	-	2.125.000	74.600	-	-	105.460.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
330-Productos de Papel, Cartón e Impresos	74.600	-	125.000	74.600	-	-	3.460.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
340-Bienes de Consumo de Oficina e insumos	-	-	2.000.000	-	-	-	102.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inversión física	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
530-Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV.7.4 Asistencia técnica especializada	-	-	25.000.000	-	554.240.000	-	555.000.000	554.240.000	-	-	-	5.000.000	-	2.652.480	25.130	5.000.000
851-Transferencias corrientes al sector externo	-	-	-	-	4.240.000	0	5.000.000	4.240.000	-	-	-	5.000.000	-	2.652.480	25.130	5.000.000
852-Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privada, Académico y/o Público del Exterior	-	-	25.000.000	-	550.000.000	-	550.000.000	550.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
V Administración general de PROCIENCIA	398.620.110	-	1.173.274.214	398.620.110	1.111.898.423	-	3.350.020.207	1.111.898.423	3.152.591.125	-	4.108.962.910	3.165.791.125	3.607.417.761	-	4.491.175.910	
V.1 Administración general de PROCIENCIA	398.620.110	-	1.173.274.214	398.620.110	1.111.898.423	-	3.350.020.207	1.111.898.423	3.152.591.125	-	4.108.962.910	3.165.791.125	3.607.417.761	-	4.491.175.910	
123-Remuneración Extraordinaria	125.006.130	-	474.524.214	125.006.130	440.815.811	-	1.704.904.949	440.815.811	1.620.330.853	-	1.987.712.360	1.620.330.853	2.476.327.906	-	2.789.978.097	
125-Remuneración Adicional	-	-	-	-	-	-	31.750.247	-	-	-	-	-	-	-	-	
133-Bonificaciones y Gratificaciones	74.413.430	-	162.368.347	74.413.430	-	-	383.016.504	40.062.360	40.062.360	-	40.062.360	40.062.360	13.111.666	-	24.150.360	
137-Gratificaciones por Servicios Especiales	43.717.700	-	78.455.867	43.717.700	40.062.360	-	173.745.000	68.111.364	210.797.661	-	351.304.167	210.797.661	577.213.741	-	580.952.840	
144-Jornales	-	-	39.600.000	-	68.111.364	-	1.049.200.000	287.729.167	1.369.470.832	-	1.596.345.833	1.369.470.832	1.886.002.499	-	2.184.874.897	
145-Honorarios Profesionales	6.875.000	-	194.100.000	6.875.000	287.729.167	-	44.912.920	-	-	-	-	-	-	-	-	
159-Otros Gastos del Personal	-	-	-	-	-	-	51.855.232	-	-	-	-	-	-	-	-	
V.1.2 Servicios, apoyo logístico y auditoría	273.613.980	-	698.750.000	273.613.980	671.082.612	-	1.645.115.258	671.082.612	1.294.660.272	-	1.883.650.550	1.307.860.272	893.489.855	-	1.463.597.813	
210-Servicios Básicos	-	-	4.000.000	-	-	-	44.000.000	-	-	-	-	44.000.000	13.865.000	50.237.945	-	54.000.000
230-Pasajes y Viáticos	-	-	10.000.000	-	13.426.472	-	40.000.000	13.426.472	-	-	-	40.000.000	8.208.292	27.923.714	-	40.000.000
240-Gastos de Aseo, Mantenimiento y Reparación	-	-	-	-	-	-	136.000.000	-	51.198.410	-	-	225.600.000	64.398.410	141.784.046	-	225.600.000
250-Alquileres y Derechos	-	-	-	-	83.178.900	-	84.000.000	83.178.900	370.766.160	-	408.857.800	370.766.160	403.974.720	-	408.857.800	
260-Servicios Técnicos y Profesionales	1.000.000	-														

**Ejecución Presupuestaria Plurianual**

Año	Programado	Ejecutado
2014	57.573.402.223	57.573.402.223
2015	57.890.665.766	57.890.665.766
2016	85.929.792.969	87.126.866.853
2017	123.322.103.452	123.490.131.898
2018	90.947.113.073	90.953.253.036
2019	49.586.941.108	50.063.911.442
2020	75.544.205.333	79.140.253.062
2021	39.820.776.076	59.557.056.541
2022	35.000.000	929.209.530



Ing. Alejandro Samaniego
CONACYT

Hugo Alfredo Ortiz
Econ. Asist. Finanzas
CONACYT



Cynthia Delgado
CONACYT



PARTE 6: CUÁDRUO DE COSTOS ANUALIZADO - Convenio de Proyecto (Guarantes)

COMPONENTES / ACTIVIDADES		Ejecutado	Programado	Reintegro	PEP Aprob.	Ejecutado	Programado	Reintegro	PEP Aprob.	Ejecutado	Programado	Reintegro	PEP Aprob.	Ejecutado	Programado	Reintegro	PEP Aprob.	Ejecutado	Programado	Reintegro	
I Componente I: Fomento a la Investigación Científica	87.859.320.622	50.323.216.630	-	50.159.810.090	50.323.216.630	26.018.054.395	1.043.234.648	39.974.755.154	25.982.457.277	43.470.562.815	31.482.405.064	34.364.191.023	55.424.613.722	21.252.396.456	4.485.259.650						
I.1 Fondos concursables de proyectos de I+D	72.616.386.626	28.100.012.135	-	28.000.199.072	28.100.012.135	10.141.930.029	78.704.893	18.699.598.945	10.108.923.337	26.931.041.232	30.914.690.760	26.931.041.232	41.837.657.223	11.323.004.328	17.816.513						
I.1.1 Proyectos de Investigación y Desarrollo	72.010.474.584	26.675.307.785	-	26.675.307.785	26.675.307.785	9.315.692.470	17.720.610.987	9.282.685.776	26.827.708.246	30.687.171.610	26.827.708.246	41.756.675.710	11.323.004.328								
I.1.2 Eventos científicos emergentes	605.912.042	1.424.704.350	-	1.324.891.287	1.424.704.350	826.237.559	78.704.893	978.987.958	826.237.559	103.332.986	227.519.150	103.332.986	80.981.513	-	17.816.513						
I.2 Fondos para la transferencia de resultados de I+D al sector privado y público	1.835.000.000	160.000.000	-	160.000.000	160.000.000	-	947.312.350	3.950.000.000	-	2.677.495.100	-	2.677.495.100	2.394.000.000	1.970.000.000	-						
I.2.1 Oficinas de transferencia de tecnología y resultados de la investigación	80.000.000	160.000.000	-	160.000.000	160.000.000	-	-	2.270.000.000	-	2.500.000.000	-	2.500.000.000	2.394.000.000	1.970.000.000	-						
I.2.2 Protección y gestión de los resultados de la investigación	1.755.000.000	-	-	-	-	-	947.312.350	1.680.000.000	-	177.495.100	-	177.495.100	-	-	-	-	-	-	-		
I.3 Fondo para fortalecimiento de Infraestructura y equipamiento para la investigación	995.378.400	8.384.701.469	-	8.384.701.469	8.384.701.469	4.863.411.709	-	10.990.274.896	4.863.411.709	6.916.515.519	567.165.595	2.052.798.531	5.741.910.999	-	430.957.171						
I.3.1 Fortalecimiento de Infraestructura y equipamiento para la investigación	995.378.400	8.384.701.469	-	8.384.701.469	8.384.701.469	4.863.411.709	-	10.990.274.896	4.863.411.709	6.916.515.519	567.165.595	2.052.798.531	5.741.910.999	-	430.957.171						
I.4 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO	8.409.772.000	10.051.317.252	-	10.051.317.252	7.505.200.000	-	-	1.564.728.000	7.505.200.000	-	3.746.162.957	-	910.748	3.752.600.000	6.214.544.034	4.035.935.966					
I.4.1 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO	8.409.772.000	10.051.317.252	-	10.051.317.252	7.505.200.000	-	-	1.564.728.000	7.505.200.000	-	3.746.162.957	-	910.748	3.752.600.000	6.214.544.034	4.035.935.966					
I.5 Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	350.000.000	403.000.000	-	385.782.595	403.000.000	-	-	17.217.405	1.170.000.000	-	732.302.595	-	234.900.000	216.000.000	-						
I.5.1 Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	350.000.000	403.000.000	-	385.782.595	403.000.000	-	-	17.217.405	1.170.000.000	-	732.302.595	-	234.900.000	216.000.000	-						
I.6 Planificación, monitoreo y evaluación técnica	3.652.783.596	3.224.185.774	-	3.187.809.702	3.224.185.774	3.507.512.657	-	3.600.153.313	3.504.922.231	2.467.045.412	548.709	2.467.045.412	1.482.445.500	1.744.848.094	550.000						
I.6.1 Servicios Personales	1.121.633.334	1.083.005.000	-	1.083.005.000	1.083.005.000	1.409.264.999	-	1.576.153.313	1.409.264.999	1.147.419.999	-	1.147.419.999	1.114.483.000	1.054.780.001	550.000						
I.6.2 Remuneración Extraordinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I.6.3 Remuneración Adicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I.6.4 Bonificaciones y Gratificaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I.6.5 Gratificaciones por Servicios Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I.6.6 Jornales	42.900.000	42.900.000	-	42.900.000	42.900.000	42.900.000	-	48.913.313	42.900.000	42.900.000	-	42.900.000	41.983.000	42.900.000	-						
I.6.7 Honorarios Profesionales	1.078.733.334	1.040.105.000	-	1.040.105.000	1.040.105.000	1.366.364.999	-	1.527.240.000	1.366.364.999	1.104.519.999	-	1.104.519.999	1.072.500.000	1.011.880.001	550.000						
I.6.8 Servicios No Personales	589.774.189	352.810.774	-	352.810.774	352.810.774	458.677.232	-	424.000.000	458.677.232	515.167.805	548.709	515.167.805	266.532.500	442.387.912	-						
I.6.9 Pasajes y Víctimas	26.019.539	15.975.774	-	15.975.774	15.975.774	15.557.232	-	34.000.000	15.557.232	25.167.805	548.709	25.167.805	-	17.925.121	-						
I.6.10 Servicios Técnicos y Profesionales	541.454.650	336.835.000	-	336.835.000	336.835.000	443.120.000	-	390.000.000	443.120.000	490.000.000	-	490.000.000	266.532.500	424.462.791	-						
I.6.11 Otros Servicios en General	22.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I.6.12 Bienes de consumo e insumos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I.6.13 Productos de Papel, Cartón e Impresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I.6.14 Bienes de Consumo de Oficina e insumos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I.6.15 Asistencia técnica especializada	1.941.376.073	1.788.370.000	-	1.788.370.000	1.788.370.000	1.320.570.426	-	1.600.000.000	1.317.980.000	804.457.608	-	804.457.608	101.430.000	247.680.181	-						
I.6.16 Transferencias corrientes al sector externo	145.700.000	188.370.000	-	188.370.000	188.370.000	97.980.000	-	-	97.980.000	101.430.000	-	101.430.000	101.430.000	-							
I.6.17 Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado, Académico y/o Público del Exterior	1.795.676.073	1.600.000.000	-	1.563.623.928	1.600.000.000	1.222.590.426	-	1.600.000.000	1.220.000.000	703.027.608	-	703.027.608	-	247.680.181	-						
I.6.18 Evaluación externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I.6.19 Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado, Académico y/o Público del Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II Componente II: Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D	10.096.691.098	10.042.181.224	-	9.686.612.075	10.042.181.224																

COMPONENTES / ACTIVIDADES	Año 2018					Año 2019					Año 2020					Año 2021		
	Ejecutado	Programado	Reintegro	PEP Aprob.	Ejecutado	Programado	Reintegro	PEP Aprob.	Ejecutado	Programado	Reintegro	PEP Aprob.	Ejecutado	Programado	Reintegro	Programado	Reintegro	
IV.4 Concurso de comunicación y periodismo científico	-	47.933.862	-	54.073.825	54.073.825	22.563.940	-	140.000.000	23.781.970	92.518.030	5.438.997	0	16.899.000	-	-	-		
IV.4.1 849-Concurso de comunicación y periodismo científico	-	47.933.862	-	54.073.825	54.073.825	22.563.940	-	140.000.000	23.781.970	92.518.030	5.438.997	-	16.899.000	-	-	-		
IV.5 Concurso de espacios y museos de CyT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
IV.5.1 Diseño de espacios y museos de CyT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
IV.6 Ferias, olimpiadas y concursos de CyT	1.547.339.020	1.581.923.087	-	1.468.233.048	1.581.923.087	1.366.888.094	113.690.039	1.650.000.000	1.444.867.253	42.455.200	43.341.865	-	-	-	-	-	-	
IV.6.1 839-Ferias, olimpiadas y concursos de CyT	252.839.020	154.105.200	0	1.468.233.048	196.560.400	101.833.920	0	-	101.833.920	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV.6.1.1 849-Ferias, olimpiadas y concursos de CyT	4.500.000	14.143.680	-	-	14.143.680	9.700.000	-	-	9.700.000	42.455.200	43.341.865	-	-	-	-	-	-	
IV.6.1.2 852-Ferias, olimpiadas y concursos de CyT	1.290.000.000	1.413.674.207	-	-	1.371.219.007	1.255.354.174	113.690.039	-	1.333.333.333	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV.7 Planificación, monitoreo y evaluación técnica	481.122.824	422.990.955	-	422.990.955	422.990.955	387.137.856	-	477.680.367	380.537.856	293.719.596	67.156	293.719.596	88.844.726	53.444.245	990.000	-	-	
IV.7.1 Servicios Personales	425.425.000	400.400.000	-	400.400.000	400.400.000	367.510.000	-	458.052.511	360.910.000	85.800.000	-	85.800.000	85.800.000	48.290.000	990.000	-	-	
125-Remuneración Adicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
133-Bonificaciones y Gratificaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
137-Gratificaciones por Servicios Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
144-Jornales	42.900.000	42.900.000	-	-	42.900.000	42.900.000	-	-	48.913.313	42.900.000	-	-	-	-	-	-	-	
145-Honorarios Profesionales	382.525.000	357.500.000	-	-	357.500.000	324.610.000	-	-	409.139.198	318.010.000	85.800.000	-	85.800.000	85.800.000	48.290.000	990.000	-	-
IV.7.2 Servicios No Personales	53.045.344	20.148.955	-	-	20.148.955	16.851.456	-	-	16.851.456	8.000.000	67.156	8.000.000	-	5.154.245	-	-	-	
220-Transporte y Almacenaje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
230-Pasajes y Viáticos	19.845.344	20.148.955	-	-	20.148.955	16.851.456	-	-	16.851.456	8.000.000	67.156	8.000.000	-	5.154.245	-	-	-	
260-Servicios Técnicos y Profesionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
280-Otros Servicios en General	33.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV.7.3 Bienes de consumo e insumos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
330-Productos de Papel, Cartón e Impresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
340-Bienes de Consumo de Oficina e insumos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inversión fija	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV.7.4 Asistencia técnica especializada	2.652.480	2.442.000	-	-	2.442.000	2.442.000	2.776.400	-	2.776.400	2.776.400	199.919.596	-	199.919.596	3.044.726	-	-	-	
851-Transferencias corrientes al sector externo	2.652.480	2.442.000	-	-	2.442.000	2.442.000	2.776.400	0	2.776.400	2.776.400	3.019.596	-	3.019.596	3.044.726	0	-	-	
852-Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado, Académico y/o Público del Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.900.000	-	196.900.000	-	-	-	-	
V Administración general de PROCIENCIA	3.607.417.761	4.918.645.366	-	4.918.645.366	4.918.645.366	5.005.448.374	-	6.478.323.022	5.030.090.676	5.861.251.590	636.170	2.900.662.526	3.803.471.126	4.941.627.251	8.119.665	-	-	
V.1 Administración general de PROCIENCIA	3.607.417.761	4.918.645.366	-	4.918.645.366	4.918.645.366	5.005.448.374	-	6.478.323.022	5.030.090.676	5.861.251.590	636.170	2.900.662.526	3.803.471.126	4.941.627.251	8.119.665	-	-	
V.1.1 Servicios personales	2.476.327.906	2.607.539.930	-	-	2.607.539.930	2.607.539.930	3.102.585.387	-	3.876.483.022	3.118.877.989	2.780.589.064	110.000	-	2.656.353.441	2.927.834.910	8.119.665	-	-
123-Remuneración Extraordinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
125-Remuneración Adicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
133-Bonificaciones y Gratificaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
137-Gratificaciones por Servicios Especiales	13.111.666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
144-Jornales	577.213.741	741.694.984	-	-	741.694.984	741.694.984	742.217.284	-	927.270.522	758.509.885	701.641.064	-	-	665.821.441	861.536.910	-	-	-
145-Honorarios Profesionales	1.886.002.499	1.865.844.946	-	-	1.865.844.946	1.865.844.946	2.360.368.103	-	2.949.212.500	2.360.368.103	2.078.948.000	110.000	-	1.990.532.000	2.066.298.000	8.119.665	-	-
199-Otros Gastos del Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V.1.2 Servicios, apoyo logístico y auditoría	893.489.855	2.073.505.436	-	-	2.073.505.436	1.711.660.173	-	-	2.352.600.000	1.720.009.873	2.630.662.526	526.170	2.630.662.526	851.811.624	1.617.035.155	-	-	-
210-Servicios Básicos	50.237.945	33.198.850	-	-	33.198.850	33.198.850	32.957.177	-	132.000.000	32.957.177	80.000.000	0	80.000.000	48.256.208	75.600.000	-	-	-
230-Pasajes y Viáticos	27.923.714	32.913.096	-	-	32.913.096	32.913.096	28.517.573	-	50.000.000	28.517.573	30.557.232	-	30.557.232	-	-	-	-	-
240-Gastos de Aseo, Mantenimiento y Reparación	141.784.046	236.556.192	-	-	236.556.192	236.556.192	174.881.930	-	550.000.000	183.231.630	525.480.947	526.170	525.480.947	188.775.473	535.575.000	-	-	-
250-Alquileres y Derechos																		



PARTE 6: CUADRO DE COSTOS ANUALIZADO: Convenio de Proyecto (Guaranie)

COMPONENTES / ACTIVIDADES	Año 2022						TOTAL			
	PEP Aprob.	Ejecutado	Programado	Reintegro	PEP Aprob.	Ejecutado	Programado	Reintegro	PEP Aprob.	Ejecutado
I Componente I: Fomento a la Investigación Científica	20.408.635.082	36.861.674.976	-	-	904.352.366	587.390.544	362.740.714.306	37.281.380.739	464.372.858.503	390.855.837.159
I.1 Fondos concursables de proyectos de I+D	14.759.900.468	22.131.037.956	-	-	587.313.803	299.470.189	253.450.133.708	31.011.212.166	350.787.506.251	279.431.246.824
I.1.1 Proyectos de Investigación y Desarrollo	14.759.900.468	22.131.037.956	-	-	587.313.803	299.470.189	250.489.946.771	30.687.171.610	346.345.394.020	276.493.411.360
I.1.2 Eventos científicos emergentes	-	-	-	-	-	-	2.960.186.937	324.040.556	4.442.112.231	2.937.835.464
I.2 Fondos para la transferencia de resultados de I+D al sector privado y público	2.000.500.000	1.698.000.000	-	-	136.513.563	127.550.355	6.642.495.100	1.025.004.900	10.919.508.663	6.214.550.355
I.2.1 Oficinas de transferencia de tecnología y resultados de la investigación	-	798.000.000	1.698.000.000	-	136.513.563	127.550.355	4.710.000.000	-	6.104.513.563	4.459.550.355
I.2.2 Protección y gestión de los resultados de la investigación	1.202.500.000	-	-	-	-	-	1.932.495.100	1.025.004.900	4.814.995.100	1.755.000.000
I.3 Fondo para fortalecimiento de Infraestructura y equipamiento para la investigación	1.174.604.520	1.174.604.520	-	-	-	-	21.160.007.097	998.122.766	26.252.855.570	21.160.007.097
I.3.1 Fortalecimiento de Infraestructura y equipamiento para la investigación	1.174.604.520	1.174.604.520	-	-	-	-	21.160.007.097	998.122.766	26.252.855.570	21.160.007.097
I.4 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO	-	10.250.480.000	-	-	-	-	58.279.196.184	4.042.373.009	50.231.156.000	62.321.569.193
I.4.1 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO	-	10.250.480.000	-	-	-	-	58.279.196.184	4.042.373.009	50.231.156.000	62.321.569.193
I.5 Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	600.000.000	-	-	-	-	-	2.682.402.595	17.217.405	3.937.782.595	2.166.100.000
I.5.1 Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	600.000.000	-	-	-	-	-	2.682.402.595	17.217.405	3.937.782.595	2.166.100.000
I.6 Planificación, monitoreo y evaluación técnica	1.873.630.094	1.607.552.500	-	-	180.525.000	160.370.000	20.526.479.622	187.450.493	22.244.049.424	19.562.363.690
I.6.1 Servicios Personales	1.115.400.000	1.032.900.000	-	-	-	-	7.298.802.213	550.000	8.375.892.481	7.243.985.213
I.6.2 Remuneración Extraordinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	31.750.247	-
I.6.3 Remuneración Adicional	-	-	-	-	-	-	-	-	7.562.102	-
I.6.4 Bonificaciones y Gratificaciones	-	-	-	-	-	-	6.049.680	-	8.066.220	6.049.680
I.6.5 Gratificaciones por Servicios Especiales	-	-	-	-	-	-	15.124.200	-	72.360.600	15.124.200
I.6.6 Jornales	42.900.000	42.900.000	-	-	-	-	253.825.000	-	298.338.313	252.908.000
I.6.7 Honorarios Profesionales	1.072.500.000	990.000.000	-	-	-	-	7.023.803.333	550.000	7.957.814.999	6.969.903.333
I.6.8 Servicios No Personales	442.905.559	463.277.500	-	-	180.525.000	160.370.000	2.626.276.988	548.709	3.263.434.738	2.558.901.271
I.6.9 Pasajes y Víctimas	18.442.768	-	-	-	-	-	129.579.547	548.709	367.386.947	86.486.621
I.6.10 Servicios Técnicos y Profesionales	424.462.791	463.277.500	-	-	180.525.000	160.370.000	2.474.397.441	-	2.779.447.791	2.450.114.650
I.6.11 Otros Servicios en General	-	-	-	-	-	-	22.300.000	-	116.600.000	22.300.000
I.6.12 Bienes de consumo e insumos	-	-	-	-	-	-	250.000	-	11.250.000	250.000
I.6.13 Productos de Papel, Cartón e Impresos	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	250.000
I.6.14 Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000.000	0
I.6.15 Asistencia técnica especializada	315.324.535	111.375.000	-	-	-	-	10.282.150.421	186.351.784	10.593.472.205	9.440.227.206
I.6.16 Transferencias corrientes al sector externo	101.430.000	111.375.000	-	-	-	-	533.480.000	-	536.930.000	644.855.000
I.6.17 Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado, Académico y/o Público del Exterior	213.894.535	-	-	-	-	-	9.748.670.421	186.351.784	10.056.542.205	8.795.372.206
I.6.18 Evaluación externa	-	-	-	-	-	-	319.000.000	-	319.000.000	-
I.6.19 Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado, Académico y/o Público del Exterior	-	-	-	-	-	-	319.000.000	-	319.000.000	-
II Componente II: Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D	2.654.268.783	2.414.745.992	-	-	64.800.000	64.800.000	51.314.905.817	4.804.050.781	63.778.759.572	53.474.473.900
II.1 Financiamiento de maestrías y doctorados nacionales, orientados a la formación de investigadores	1.178.868.783	932.145.992	-	-	-	-	21.545.840.028	4.765.584.709	29.212.439.509	25.313.662.899
II.1.1 Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia	1.178.868.783	932.145.992	-	-	-	-	21.545.840.028	4.765.584.709	29.212.439.509	25.313.662.899
II.1.2 Financiamiento de incentivos para la excelencia en investigación y desarrollo	874.800.000	921.600.000	-	-	64.800.000	64.800.000	24.035.753.962	-	30.499.431.474	22.451.836.702
II.2.1 Incentivos para la formación de investigadores en postgrados nacionales	874.800.000	921.600.000	-	-	64.800.000	64.800.000	17.449.100.000	-	23.450.751.262	15.833.700.000
II.2.2 Incentivos para la formación de investigadores en postgrados internacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.2.3 Incentivos complementarios para la formación de investigadores en el exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.2.4 Financiamiento para la vinculación de científicos y tecnólogos	-	-	-	-	-	-	6.585.653.962	-	7.048.680.212	6.618.136.702
II.3 Planificación, monitoreo y evaluación técnica	600.600.000	561.000.000	-	-	-	-	5.733.311.827	38.466.072	6.762.450.968	5.708.974.299
II.3.1 Servicios Personales	600.600.000	561.000.000	-	-	-	-	4.309.871.230	2.090.000	4.869.782.461	4.270.271.230
II.3.2 Remuneración Extraordinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	7.562.102	0
II.3.3 Bonificaciones y Gratificaciones	-	-	-	-	-	-	10.375.040	-	15.432.776	10.375.040
II.3.4 Gratificaciones por Servicios Especiales	-	-	-	-	-	-	75.137.995	-	86.754.408	75.137.995
II.3.5 Jornales	42.900.000	42.900.000	-	-	-	-	253.825.000	-	279.416.313	253.825.000
II.3.6 Honorarios Profesionales	557.700.000	518.100.000	-	-	-	-	3.854.203.333	2.090.000	4.364.275.000	3.814.603.333
II.3.7 Otros Gastos del Personal	-	-	-	-	-	-	116.329.862	-	116.341.862	116.329.862
II.3.8 Servicios No Personales	-	-	-	-	-	-	82.277.346	-	312.129.184	61.163.746
II.3.9 Pasajes y Víctimas	-	-	-	-	-	-	50.148.396	-	181.329.184	29.034.796
II.3.10 Servicios Técnicos y Profesionales	-	-	-	-	-	-	32.128.950	-	35.000.000	0
II.3.11 Bienes de consumo e insumos	-	-	-	-	-	-	500.000	-	3.500.000	500.000
II.3.12 Productos de Papel, Cartón e Impresos	-	-	-	-	-	-	500.000	-	500.000	500.000
II.3.13 Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000	0
II.3.14 Asistencia técnica especializada	-	-	-	-	-	-	1.277.039.323	36.376.072	1.277.039.323	1.277.


COMPONENTES / ACTIVIDADES	PEP Aprob.	Ejecutado	Año 2022				TOTAL			
			Programado	Reintegro	PEP Aprob.	Ejecutado	Programado	Reintegro	PEP Aprob.	Ejecutado
IV.4 Concurso de comunicación y periodismo científico	80.000.000	50.000.000	-	-	-	-	946.150.982	12.796.990	1.488.073.825	927.889.945
IV.4.1 849-Concurso de comunicación y periodismo científico	80.000.000	50.000.000	-	-	-	-	298.957.839	12.796.990	1.428.073.825	288.054.795
IV.5 852-Concurso de comunicación y periodismo científico	-	-	-	-	-	-	647.193.143	-	-	639.835.150
IV.5.1 Diseño de espacios y museos de CyT	-	-	-	-	-	-	-	-	125.000.000	-
IV.5.2 Diseño de espacios y museos de CyT	-	-	-	-	-	-	-	-	125.000.000	-
IV.6 Ferias, olimpiadas y concursos de CyT	18.779.475	23.039.504	-	-	-	-	5.835.531.391	179.993.504	6.957.012.523	5.915.056.454
IV.6.1 839-Ferias, olimpiadas y concursos de CyT	18.779.475	23.039.504	-	-	-	-	872.965.730	22.961.600	3.968.233.048	915.420.930
IV.6.2 849-Ferias, olimpiadas y concursos de CyT	-	-	-	-	-	-	76.498.880	43.341.865	38.779.475	57.083.184
IV.6.3 852-Ferias, olimpiadas y concursos de CyT	-	-	-	-	-	-	4.886.066.781	113.690.039	1.290.000.000	4.944.552.340
IV.7 Planificación, monitoreo y evaluación técnica	88.920.000	3.120.000	-	-	-	-	2.706.496.257	1.082.286	3.555.820.296	2.431.497.142
IV.7.1 Servicios Personales	85.800.000	-	-	-	-	-	1.814.238.166	990.000	2.245.354.661	1.746.148.166
IV.7.2 125-Remuneración Adicional	-	-	-	-	-	-	-	-	4.637.830	0
IV.7.3 133-Bonificaciones y Gratificaciones	-	-	-	-	-	-	6.049.680	-	8.066.220	6.049.680
IV.7.4 137-Gratificaciones por Servicios Especiales	-	-	-	-	-	-	15.124.200	-	72.360.600	15.124.200
IV.7.5 144-Jornales	-	-	-	-	-	-	176.025.000	-	168.875.813	162.825.000
IV.7.6 145-Honorarios Profesionales	85.800.000	-	-	-	-	-	1.617.039.286	990.000	1.991.414.198	1.562.149.286
IV.7.7 Servicios No Personales	-	-	-	-	-	-	130.153.015	67.156	394.622.639	116.998.770
IV.7.8 220-Transporte y Almacenaje	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000	0
IV.7.9 230-Pasajes y Viáticos	-	-	-	-	-	-	96.953.015	67.156	121.370.441	83.798.770
IV.7.10 260-Servicios Técnicos y Profesionales	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	0
IV.7.11 280-Otros Servicios en General	-	-	-	-	-	-	33.200.000	-	213.252.198	33.200.000
IV.7.12 Bienes de consumo e Insumos	-	-	-	-	-	-	74.600	-	107.585.000	74.600
IV.7.13 330-Productos de Papel, Cartón e Impresos	-	-	-	-	-	-	-	-	3.585.000	74.600
IV.7.14 340-Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	-	-	-	-	-	-	-	-	104.000.000	0
IV.7.15 Inversión Física	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-
IV.7.16 530-Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	0
IV.7.17 Asistencia técnica especializada	3.120.000	3.120.000	-	-	-	-	762.030.476	25.130	798.257.996	568.275.606
IV.7.18 851-Transferencias corrientes al sector externo	3.120.000	3.120.000	-	-	-	-	15.130.476	25.130	26.357.996	18.275.606
IV.7.19 852-Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado, Académico y/o Público del Exterior	-	-	-	-	-	-	746.900.000	-	771.900.000	550.000.000
V Administración general de PROCIENCIA	4.535.931.245	3.392.067.413	35.000.000	-	58.500.000	38.500.000	29.032.500.000	8.755.835	32.015.495.400	25.466.502.000
V.1 Administración general de PROCIENCIA	4.535.931.245	3.392.067.413	35.000.000	-	58.500.000	38.500.000	29.032.500.000	8.755.835	32.015.495.400	25.466.502.000
V.1.1 Servicios personales	2.741.479.936	2.248.495.018	-	-	-	-	16.081.029.991	8.229.665	16.182.622.508	15.293.747.078
V.1.2 123-Remuneración Extraordinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	31.750.247	0
V.1.3 125-Remuneración Adicional	-	-	-	-	-	-	-	-	15.337.966	0
V.1.4 133-Bonificaciones y Gratificaciones	-	-	-	-	-	-	74.413.430	-	162.368.347	74.413.430
V.1.5 137-Gratificaciones por Servicios Especiales	-	-	-	-	-	-	136.954.086	-	525.685.091	136.954.086
V.1.6 144-Jornales	675.181.936	605.648.454	-	-	-	-	3.903.213.008	-	3.489.749.449	3.628.797.531
V.1.7 145-Honorarios Profesionales	2.066.298.000	1.641.846.564	-	-	-	-	11.921.536.547	8.229.665	11.905.876.176	11.408.669.111
V.1.8 199-Otros Gastos del Personal	-	-	-	-	-	-	44.912.920	-	51.855.232	44.912.920
V.1.9 Servicios, apoyo logístico y auditoría	1.510.627.000	853.769.305	35.000.000	-	58.500.000	38.500.000	11.200.710.009	526.170	14.317.008.583	8.683.642.957
V.1.10 210-Servicios Básicos	75.600.000	64.224.700	-	-	-	-	285.858.972	-	466.798.850	242.739.880
V.1.11 230-Pasajes y Viáticos	30.000.000	-	-	-	-	-	241.546.379	-	323.470.328	110.989.147
V.1.12 240-Gastos de Aseo, Mantenimiento y Reparación	560.443.175	391.136.237	-	-	-	-	1.665.476.525	526.170	2.459.680.314	1.205.881.988
V.1.13 250-Alquileres y Derechos	-	-	-	-	-	-	2.345.608.810	-	2.109.385.220	1.838.305.020
V.1.14 260-Servicios Técnicos y Profesionales	362.583.825	81.127.375	35.000.000	-	58.500.000	38.500.000	1.032.002.340	-	2.381.335.525	904.521.115
V.1.15 280-Otros Servicios en General	-	-	-	-	-	-	421.054.750	-	846.030.195	253.902.750
V.1.16 310-Productos Alimenticios	-	-	-	-	-	-	76.424.000	-	68.206.000	20.621.500
V.1.17 330-Productos de Papel, Cartón e Impresos	-	-	-	-	-	-	32.500.000	-	65.622.347	2.500.000
V.1.18 340-Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	80.000.000	-	-	-	-	-	167.391.830	-	437.056.340	131.716.980
V.1.19 360-Combustibles y Lubricantes	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	236.000.000	-	285.409.920	166.000.000
V.1.20 530-Adquisición de Maquinarias	60.000.000	35.800.000	-	-	-	-	1.521.000.000	-	1.471.500.000	848.300.000
V.1.21 540-Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	132.000.000	131.299.994	-	-	-	-	2.990.162.612	-	3.129.128.661	2.763.299.787
V.1.22 570-Activos Intangibles	160.000.000	100.180.999	-	-	-	-	185.683.791	-	273.387.081	194.864.790
V.1.23 Manitoreo Externo y Rendición de Cuentas a cargo del Comité Técnico de la Dirección Ejecutiva del Fondo s/ Res. CAFEI N° 20/15	267.960.000	267.960.000	-	-	-	-	1.250.760.000	-	1.500.000.000	1.250.760.000
V.1.24 852-Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado, Académico y/o Público del Exterior	267.960.000	267.960.000	-	-	-	-	1.250.760.000	-	1.500.000.000	1.250.760.000
V.1.25 Gastos de administración Acuerdos de Cogestión s/ Res. CAFEI N° 87/19	15.864.309	21.843.090	-	-	-	-	500.000.000	-	15.864.309	238.351.965
V.1.26 852-Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado, Académico y/o Público del Exterior	15.864.309	21.843.090	-	-	-	-	500.000.000	-	15.864.309	238.351.965
TOTAL	38.595.636.799	59.557.056.541	35.000.000	-	1.266.171.352	929.209.530	580.650.000.000	45.887.936.068	739.	

	<i>Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado, Académico y/o Público del Exterior</i>	100.000.000		100.000.000	100,00%	100.000.000	100,00%		
	<i>SUB TOTAL COMPONENTE 2</i>	51.314.905.817	4.804.050.781	48.638.940.379	94,79%	53.474.473.900	109,94%	2.675.965.438	
	<i>Componente 3: Sistema de Investigadores del Paraguay</i>								
A.3.1	<i>Programa Nacional de Incentivo del Investigador (PRONII)</i>	103.163.432.437	2.781.452.234	100.386.193.266	97,31%	103.167.645.500	102,77%	2.777.239.171	
A.3.2	<i>Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior</i>	2.900.000.000		1.829.000.000	63,07%	1.829.000.000	100,00%	1.071.000.000	
A.3.3	<i>Planificación, monitoreo y evaluación técnica</i>	4.407.112.582	24.320.619	4.274.551.435	96,99%	4.298.872.054	100,57%	132.561.147	
	<i>Servicios personales</i>	2.329.099.000	0	2.329.099.000	100,00%	2.329.099.000	100,00%	-	
137	<i>Gratificaciones por servicios especiales</i>	31.824.000		31.824.000	100,00%	31.824.000	100,00%	-	
144	<i>Jornales</i>	248.475.000		248.475.000	100,00%	248.475.000	100,00%	-	
145	<i>Honorarios profesionales</i>	2.048.800.000		2.048.800.000	100,00%	2.048.800.000	100,00%	-	
	<i>Servicios No personales</i>	130.786.428		107.786.428	82,41%	107.786.428	100,00%	23.000.000	
230	<i>Pasajes y Viáticos</i>	30.686.428		7.686.428	25,05%	7.686.428	100,00%	23.000.000	
260	<i>Servicios Técnicos y Profesionales</i>	67.500.000		67.500.000	100,00%	67.500.000	100,00%	-	
280	<i>Otros servicios en general</i>	32.600.000		32.600.000	100,00%	32.600.000	100,00%	-	
	<i>Bienes de consumo e Insumos</i>	500.000		500.000	100,00%	500.000	100,00%	-	
330	<i>Productos de papel, cartón e impresos</i>	500.000		500.000	100,00%	500.000	100,00%	-	
	<i>Asistencia técnica especializada</i>	1.750.727.154	24.320.619	1.641.166.007	93,74%	1.665.486.626	101,48%	109.561.147	
852	<i>Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado, Académico y/o Público del Exterior</i>	1.750.727.154	24.320.619	1.641.166.007	93,74%	1.665.486.626	101,48%	109.561.147	
	<i>Evaluación externa</i>	196.000.000		196.000.000	100,00%	196.000.000	100,00%	-	
	<i>Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado, Académico y/o Público del Exterior</i>	196.000.000		196.000.000	100,00%	196.000.000	100,00%	-	
	<i>SUB TOTAL COMPONENTE 3</i>	110.470.545.019	2.805.772.853	106.489.744.707	96,40%	109.295.517.554	102,63%	3.980.800.318	
	<i>Componente 4: Iniciación y Apropiación social de la Ciencia y la Tecnología</i>								
A.4.1	<i>Programa de Apropiación Social de la Ciencia y Tecnología</i>			0	0,00%		0,00%		
A.4.2	<i>Formación docente para la investigación como estrategia de aprendizaje</i>	2.823.809.524		2.823.809.524	100,00%	2.823.809.524	100,00%	-	
A.4.3	<i>Programa Centros de Recursos de Aprendizaje para la Ciencia y la Tecnología</i>	14.779.346.704	794.103.080	14.738.063.593	99,72%	15.532.166.673	105,39%	41.283.111	
A.4.4	<i>Concursos de Comunicación y Periodismo Científico</i>	946.150.982	12.796.990	898.193.955	94,93%	927.889.945	103,31%	47.957.027	
A.4.5	<i>Diseño de Espacios y Museos de C&T</i>			0	0,00%		0,00%	-	
A.4.6	<i>Apoyo a ferias, olimpiadas y concursos de ciencias</i>	5.835.531.391	179.993.504	5.753.961.950	98,60%	5.917.056.454	102,83%	81.569.441	
A.4.7	<i>Planificación, monitoreo y evaluación técnica</i>	2.706.496.257	1.082.286	2.430.414.856	89,80%	2.431.497.142	100,04%	276.081.401	
	<i>Servicios personales</i>	1.814.238.166	990.000	1.745.158.166	96,19%	1.746.148.166	100,06%	69.080.000	
133	<i>Bonificaciones y Gratificaciones</i>	6.049.680		6.049.680	100,00%	6.049.680	100,00%	-	
137	<i>Gratificaciones por servicios especiales</i>	15.124.200		15.124.200	100,00%	15.124.200	100,00%	-	
144	<i>Jornales</i>	162.825.000		162.825.000	100,00%	162.825.000	100,00%	-	
145	<i>Honorarios profesionales</i>	1.630.239.286	990.000	1.561.159.286	95,76%	1.562.149.286	100,06%	69.080.000	
	<i>Servicios No personales</i>	130.153.015	67.156	116.931.614	89,84%	116.998.770	100,06%	13.221.401	
230	<i>Pasajes y Viáticos</i>	96.953.015	67.156	83.731.614	86,36%	83.798.770	100,08%	13.221.401	
280	<i>Otros servicios en general</i>	33.200.000		33.200.000	100,00%	33.200.000	100,00%	-	
	<i>Bienes de consumo e Insumos</i>	74.600		74.600	100,00%	74.600	100,00%	-	
330	<i>Productos de papel, cartón e impresos</i>	74.600		74.600	100,00%	74.600	100,00%	-	
	<i>Asistencia técnica especializada</i>	762.030.476	25.130	568.250.476	74,57%	568.275.606	100,00%	193.780.000	
851	<i>Transferencias corrientes al sector externo. Pago de Cuota CYTED</i>	18.250.476	25.130	18.250.476	100,00%	18.275.606	100,14%	-	
852	<i>Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado, Académico y/o Público del Exterior</i>	743.780.000		550.000.000	73,95%	550.000.000	100,00%	193.780.000	
	<i>SUM TOTAL COMPONENTE 4</i>	27.021.334.058	2.982.975.860	26.644.443.878	98,35%	27.632.419.738	103,71%	446.890.980	
	<i>Administración general de PROCIENCIA</i>								
	<i>Servicios personales</i>	16.081.029.991	8.229.665	15.285.517.413	95,05%	15.293.747.078	100,05%	795.512.578	
133	<i>Bonificaciones y Gratificaciones</i>	74.413.430		74.413.430	100,00%	74.413.430	100,00%	-	
137	<i>Gratificaciones por servicios especiales</i>	136.954.086		136.954.086	100,00%	136.954.086	100,00%	-	
144	<i>Jornales</i>	3.803.050.464		3.628.797.531	95,42%	3.628.797.531	100,00%	174.252.933	
145	<i>Honorarios profesionales</i>	12.021.699.091	8.229.665	11.400.439.446	94,83%	11.408.669.111	100,07%	621.259.645	
199	<i>Otros Gastos del Personal</i>	44.912.920		44.912.920	100,00%	44.912.920	100,00%	-	
210	<i>Servicios Básicos</i>	285.858.972		242.739.880	84,92%	242.739.880	100,00%	43.119.092	
230	<i>Pasajes y Viáticos</i>	241.546.379		110.989.147	45,95%	110.989.147	100,00%	130.557.232	
240	<i>Gastos de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones</i>	1.665.476.525	526.170	1.205.355.818	72,37%	1.205.881.988	100,04%	460.120.707	
250	<i>Alquileres y Derechos</i>	2.345.608.810		1.838.305.020	78,37%	1.838.305.020	100,00%	507.303.790	
260	<i>Servicios Técnicos y Profesionales</i>	1.032.002.340		924.521.115	89,59%	904.521.115	97,84%	107.481.225	
280	<i>Otros servicios en general</i>	421.054.750		253.902.750	60,30%	253.902.750	100,00%	167.152.000	
310	<i>Productos Alimenticios</i>	76.424.000		20.621.500	26,98%	20.621.500	100,00%	55.802.500	
330	<i>Productos de papel, cartón e impresos</i>	32.500.000		2.500.000	7,69%	2.500.000	100,00%	30.000.000	
340	<i>Bienes de consumo de oficinas e insumos</i>	167.391.830		131.716.980	78,69%	131.716.980	100,00%	35.674.850	
360	<i>Combustibles y Lubricantes</i>	236.000.000		166.000.000	70,34%	166.000.000	100,00%	70.000.000	
530	<i>Adquisiciones de maquinarias, equipos y herramientas mayores</i>	1.521.000.000		848.300.000	55,77%	848.300.000	100,00%	672.700.000	
540	<i>Adquisiciones de equipos de oficinas y computación</i>	2.990.162.612		2.763.299.787	92,41%	2.763.299.787	100,00%	226.862.825	
570	<i>Activos Intangibles</i>	185.683.791		194.864.790	104,94%	1			

OBSERVACIONES	
(*) Total Aprobado: corresponde a la reprogramación de PROCIENCIA aprobada indicada en la observación del la Hoja 6.1-Cuadro Costos Anualizados	
(**) Teniendo en cuenta los contratos firmados	
(***) Monto comprometido es menor al ejecutado: esta situación se registra en el Subcomponente A.1.1.1 Proyectos de Investigación y Desarrollo como consecuencia del impacto en la ejecución presupuestaria de las devoluciones realizadas con motivo del Cambio de la partida presupuestaria para el financiamiento de proyectos, lo cual implica ejecutar dos veces el mismo concepto de financiamiento para la Institución beneficiaria. Igualmente, ateniendo la adjudicación en diciembre de la convocatoria BPIN2U, se ha considerado el monto de adjudicación igual al monto comprometido.	



Ing. Alejandra Samaniego



Don. Hugo Alfredo Ortiz
Director Gral. Admin. y Finanzas
CONACYT



Leynthia Delgado
CONSEJOS NACIONALES DE CIENCIA Y TECNOLOGIA




Ing. Ind. B. EDUARDO FELIPPO
Presidente del CONACYT

FECHA DE ÚLTIMA DE ACTUALIZACIÓN	
31/12/2017	CONACYT


FECHA DE ÚLTIMA DE ACTUALIZACIÓN	
30/6/2022	CONACYT

Componentes e Instrumentos	Unidad	Máximo	Avance de los Productos												TOTAL		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Componente 1: Fomento a la investigación científica																	
I.1.1 Proyectos de investigación y desarrollo	Proyectos de I+D adjudicados	638	P E	200 140	100 194	100 88	114 177							124 98		638	
I.1.2 Eventos científicos emergentes	Eventos científicos emergentes adjudicados	40	P E				13 10	15 10	3 3	3 3	3 3					40	
I.2.1 Oficinas de transferencia de tecnología y resultados de la investigación	OTRI	6	P E					3 53						3 5		6	
I.2.2 Protección y gestión de los resultados de la investigación	Borradores de solicitud de patentes	60	P E						30 115					30 10		60	
I.3.1 Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento para la investigación	Laboratorios	21	P E				7 17		10 24					4 6		21	
I.4.1 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO	Portal	1	P E	1												1	
Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	Set de encuestas	7	P E	2					1 1	1 1	1 1			1 1		7	
Componente 2: Fortalecimiento del capital humano para el I+D																	
II.1.1 Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia	Programas de posgrados adjudicados	35	P E	14 18			6 11	15 10								35	
II.2.1 Incentivos para la formación de investigadores en postgrados nacionales	Estudiantes con incentivo	222	P E		108 100		36 38	45 24	33 47								222
II.2.4 Financiamiento para la vinculación de científicos y tecnólogos	Estancias de vinculación	267	P E	26 15	26 5	26 30	26 13	26 44	26 52	26 28	26 45	26 54	26 52	26 49	26 44	267	
Componente 3: Sistema de investigadores del Paraguay																732	
III.1.1 Programa Nacional de Incentivo al Investigador (PRONII)	Investigadores categorizados	732	P E	732 397		732 514	732 528	732 429	732 745	732 677	732 564	732 512	732 420	732 445	732 455	732	
III.2.1 Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior	Investigadores repatriados/radicados	9	P E					1 1	2 2		3 3					9	
Componente 4: Instalación y apropiación social de la ciencia y la tecnología																	
IV.2.1 Formación docente para investigación como estrategia de aprendizaje (Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS)	Personas formadas	400	P E			50 56	50 70	50 40	150 228		100 234					400	
IV.4.1 Concursos de comunicación y periodismo científico	Concursos	5	P E			1 1	1 1	1 1	1 1							5	
IV.5.1 Diseño de espacios y museos de CyT	Asesoría técnica	1	P E								1 1					1	
IV.6.1 Ferias, olimpiadas y concursos de CyT	Actividades científicas	39	P E	1 1	4 3	10 8	10 12	10 12	10 10	4 5						39	



PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS


Productos según la matriz de marco lógico	Actividades programadas	Acciones realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas	Responsable	Observaciones
Componente I: Fomento a la Investigación Científica						
1.1. Financiamiento de Proyectos de I+D.	1.1.1 Proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D).	<p>Objetivos del semestre: Proyectos de I+D - Convocatoria 2014: N° de Actas de Cierre Firmadas: 3. Proyectos de I+D - Convocatoria 2015: N° de Actas de Cierre Firmadas: 1. Proyectos de I+D - Convocatoria 2018: N° 3° Desembolso Realizado: 24; N° Informes Finales Presentados: 19; N° Actas de Cierre Firmadas: 98. Proyectos de I+D - Convocatoria 2020 Contexto de post pandemia de la COVID-19: N° 2° Desembolso Realizado: 2; N° Actas de Cierre Firmadas: 11. Proyectos de I+D - Convocatoria 2020 B Contexto de post pandemia de la COVID-19: N° 2° Desembolso Realizado: 2; N° Actas de Cierre Firmadas: 4. Proyectos de I+D para Programa de Repatriación y Radicación de Investigadores del Exterior, N° 2° Desembolso Realizado: 4; N° Informes Finales Presentados: 3. Programas Regionales STIC-AMsud, MATH-AMsud y CLIMAT-AMsud; N° de Proyectos finalizados: 2. Actividades del semestre: Proyectos I+D Considerando que la ejecución del programa culminó este semestre, se han tenido reuniones con las instituciones beneficiarias para lograr el cierre de todos los proyectos. Del mismo modo, se ha realizado el seguimiento correspondiente para la devolución de los fondos por parte de las instituciones dependientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyB), así como a la Municipalidad de Encarnación, la Universidad del Norte, la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo (UTCD) y Tierra Libre. Estas dos últimas, cuentan con devoluciones pendientes, la UTCD ha presentado un plan de pago hasta diciembre 2022, y en el caso de Tierra Libre, la aseguradora no ha dado cumplimiento al pago de la póliza. Por otra parte, se ha llevado a cabo el seguimiento a las devoluciones pendientes en el marco de los proyectos cancelados, en comunicación con los organismos de control. Además, con respecto a los proyectos que se encontraban en etapa de cierre en el semestre, se han revisado los informes finales correspondientes, y se han gestionado firmas de las actas de cierre de los proyectos. Se cuenta con el informe final de cierre del programa en versión borrador. Programas Regionales STIC-AMsud, MATH-AMsud y CLIMAT-AMsud Convocatoria 2019 Un proyecto se encontraba en etapa de cierre en el semestre, se ha revisado el informe final correspondiente, se ha verificado la rendición de cuentas y se ha gestionado la firma del acta de cierre. Proyectos de I+D para Programa de Repatriación y Radicación de Investigadores del Exterior Se realizó el acompañamiento y seguimiento a los beneficiarios para la presentación de los informes técnicos de avance y final, conforme a la guía de ejecución vigente. Además, se han verificado rendiciones de cuentas y se ha procedido a realizar los desembolsos correspondientes. En el marco del Programa CYTED: Seguimiento a las Convocatorias del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) Convocatoria 2020 Continúan las actividades de investigación de las cuatro temáticas adjudicadas que tienen participación de investigadores paraguayos, la red obtención de films biodegradables de origen 100% natural para la industria alimentaria (Red ENVIABIO10), la red emprendedoras sociales (Red Mujeres), la red producción y usos en el transporte y el sector eléctrico (Red Hidrogénio) y la red saneamiento de recursos hídricos mediante tecnologías innovadoras y sustentables. Seguimiento a las Convocatorias del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) Convocatoria 2021 CYTED realizó la adjudicación, en diciembre de 2021, de una red temática de investigación, con participación de dos investigadores paraguayos de la Universidad Americana, denominada Gestión Cadena de Suministros 4.0 y mejores prácticas post-COVID (SCM_LAC), del área 3. Desarrollo Industrial</p>	<p>Difícil seguimiento del estado de los proyectos adjudicados, por parte de las instituciones beneficiarias, que favorece el retraso en el cierre efectivo de los proyectos.</p> <p>Retrasos en el cumplimiento contractual, relacionados a la entrega de informes técnicos y administrativos, de los proyectos de las convocatorias, que generan demoras considerando que el CONACYT debe invertir tiempo para realizar las notificaciones correspondientes.</p> <p>Dificultades para el cierre de los proyectos cancelados por el CONACYT, con rescisión de contrato, debido a la falta de la devolución por parte de las instituciones de los desembolsos realizados. La devolución de los recursos se encuentra establecida en la guía de ejecución del instrumento.</p> <p>Demoras considerables de las instituciones beneficiarias en la devolución de documentos, posterior a los ajustes y modificaciones realizadas por el equipo técnico, administrativo y legal del CONACYT, durante el proceso de gestión de los proyectos en el marco de las convocatorias.</p>	<p>Se efectúa de forma continua asistencia a las instituciones beneficiarias de las convocatorias, ateniendo al plazo límite del programa PROCIENCA, en la regularización de sus compromisos contractuales y en la remisión de sus informes técnicos y administrativos. Se han remitido notificaciones y realizado reuniones a fin de lograr el cierre de los proyectos.</p> <p>Se remitieron y gestionaron las notificaciones formales a las autoridades de las instituciones con proyectos cancelados y con incumplimientos contractuales, para la devolución de los fondos correspondientes, estableciendo plazos específicos.</p> <p>Se ha trabajado de forma conjunta con Asesoría Legal para la gestión de devolución de fondos, informando a los organismos de control, así como dando seguimiento a la solicitud de ejecución de la póliza.</p> <p>Se procedió el seguimiento y capacitación por parte del equipo técnico, administrativo y legal a las instituciones en los procesos relacionados al ajuste y modificaciones de los documentos correspondientes.</p>	Diana Romero	Ninguna
1.1.2 Fondos para Eventos Científicos (emergentes).	1.1.2 Fondos para Transferencia de Resultados de Investigación al Sector Privado y Público.	<p>Actividades del semestre: Este instrumento cerró en el año 2021. Se cuenta con el informe final de cierre del programa en versión borrador.</p>	No aplica	No se han observado problemas o inconvenientes en el último trimestre.	Diana Romero	Ninguna
1.2.1 Fondos para la Creación de Oficinas de Transferencia de Tecnología y Resultados de la Investigación (OTRI).	1.2.1 Fondos para Protección y Gestión de la Propiedad Intelectual.	<p>Actividades del semestre: Convocatoria 2019 y Convocatoria 2020: Se revisaron y verificaron los informes técnicos de avance y final de los proyectos. Se realizaron los reembolsos de 3 proyectos correspondientes a la convocatoria OTRI19. Fueron remitidos a evaluación externa diez informes finales (cinco correspondiente a la convocatoria OTRI19 y nueve de la convocatoria OTRI20). Se cuenta con el informe final de cierre del programa en versión borrador.</p> <p>Actividades del semestre: Se cuenta con el informe final de cierre del programa en versión borrador.</p>	<p>Retrasos en las presentaciones de informes finales de los proyectos debido a dudas presentadas por las IB al momento de realizar la carga de documentación in extenso.</p> <p>Retrasos en la presentación de las rendiciones de cuenta, debido a inconvenientes administrativos de la institución.</p>	<p>Fueron realizadas reuniones virtuales con las IB para aclarar dudas respecto a la carga de documentos en el formulario de presentación, así como para la solución de inconvenientes en las rendiciones de cuenta.</p>	Diana Romero	Ninguna
1.2.2 Fondos para Protección y Gestión de la Propiedad Intelectual.	Laboratorios Fortalecidos y Equipados. Línea de base diseñada.	<p>Actividades del semestre: Convocatoria 2019: Se trabajó en la verificación de los informes de rendición de cuentas para posterior elaboración de actas de cierre. Se suman a los datos acumulados dos proyectos finalizados. Convocatoria 2019: Se trabajó en la verificación de los informes de avance, finales de cierre y las rendiciones de cuentas de los proyectos. Se suman a los datos acumulados tres proyectos finalizados. Además, se cuenta con el informe final del programa en versión borrador.</p>	Ninguno	No aplica	Diana Romero	Ninguna
1.3 Fondo para Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento para la Investigación.	Acceso y uso de los servicios del portal.	<p>Actividades del semestre: Convocatoria 2019: Se recibieron 2.064 solicitudes de acceso de nuevos usuarios, contando en el periodo 2015-2022 con un total de 77.680 cuentas activadas. Se realizaron 11.181.179 búsquedas de información científica en las bases y recursos electrónicos disponibles y el descubridor bibliográfico, con una descarga de 11.606 artículos científicos a texto completo y 7.795 libros electrónicos. Se gestionaron las compras contrademanda de 2 artículos científicos y libros electrónicos. Se efectuaron 107 capacitaciones para la formación de usuarios en el manejo del portal, con la participación y el adiestramiento técnico y especializado en la búsqueda y el acceso a información científica de 1.933 personas. Se cuenta con el informe final del programa en versión borrador.</p>	Retrasos en procesos administrativos de rendición de cuentas y presentación de informes técnicos por parte de las IB.	Remisión de notificaciones y reuniones con las IBs para la solución de los problemas para presentación de informes y documentos de cierre.	Diana Romero	Ninguna
1.4 Acceso a Información Científica y Tecnológica: Portal CICCO.	Generación de Informes con los resultados de las encuestas.	<p>Actividades del semestre: Se recibieron 2.064 solicitudes de acceso de nuevos usuarios, contando en el periodo 2015-2022 con un total de 77.680 cuentas activadas. Se realizaron 11.181.179 búsquedas de información científica en las bases y recursos electrónicos disponibles y el descubridor bibliográfico, con una descarga de 11.606 artículos científicos a texto completo y 7.795 libros electrónicos. Se gestionaron las compras contrademanda de 2 artículos científicos y libros electrónicos. Se efectuaron 107 capacitaciones para la formación de usuarios en el manejo del portal, con la participación y el adiestramiento técnico y especializado en la búsqueda y el acceso a información científica de 1.933 personas. Se cuenta con el informe final del programa en versión borrador.</p>	Ninguno	No aplica	Diana Romero	Ninguna
1.5 Generación, Medición y Difusión de Indicadores y Estadísticas de Ciencia y Tecnología.	Generación de Informes con los resultados de las encuestas.	<p>Actividades del semestre: La planificación para la implementación del relevamiento tuvo lugar en el mes de enero del presente año. Posterior a este proceso, se efectuó la revisión y actualización del formulario electrónico disponible en el software Informático denominado Sistema ACT. A partir del mes de febrero se procedió a actualizar la base de datos que contiene la información general de las unidades informantes, compuesta por organismos y entes dedicados actividades ciencias y tecnológicas, las cuales conforman el universo para el relevamiento de datos, alcanzando la totalidad de 364 unidades informantes. Posterior a lo mencionado, se realizó la comunicación oficial de inicio de relevamiento a través de los diferentes canales de comunicación formales e informes que el CONACYT cuenta de manera oficial, tales como notas emanadas por ministro, comunicados realizados en la página web institucional, así como publicaciones realizadas en las redes sociales del CONACYT. Actividades Interrelacionadas: Se dio informe parcial de cierre al acuerdo específico de cotegistión N°02/2017 suscripto con la Organización de Estados Iberoamericanos para el desarrollo de las tareas referidas para las actividades de CTI en el marco del instrumento. Se cuenta con el informe final del programa en versión borrador.</p>	Ninguno	No aplica	Diana Romero Nathalie Alderete	Ninguna
Componente II: Fortalecimiento del capital humano para el I+D						
2.1. Financiamiento de Maestras y Doctorados Nacionales, orientados a la Formación de Investigadores	Programas de posgrados adjudicados.	<p>Actividades del semestre: Convocatoria 2019: Se gestionaron las firmas de las actas de cierre de los programas de posgrados y se realizaron actividades de publicación de pósters en la página web de CONACYT. N° de adendas: 1 adenda N° de actas de cierres: 1 acta firmada N° actualizaciones de información en la web: 1 pósters</p> <p>Convocatoria 2020: Se gestionaron las firmas de las actas de cierre de los programas de posgrados y de igual manera, se realizaron actividades de publicación de pósters en la página web de CONACYT. N° de actas de cierres: 5 actas firmadas N° actualizaciones de información en la web: 5 pósters publicados.</p> <p>Entrega de informes de seguimiento del semestre: Se realizó la revisión del informe de cierre del instrumento, conforme a lo establecido en el plan de cierre del programa. Se facilitaron datos respectivo a los contratos activos en el año 2021, al tiempo de la evaluación final de acuerdo a la convocatoria de la Agencia Externa contratada para la verificación del plan de ejecución.</p>	Ninguno	No aplica	Paz Bareiro	Ninguna




Ing. Ind. B. EDUARDO FELIPE
Presidente del CONACYT

029

Productos según la misión del módulo Módulo	Actividades programadas	Acciones realizadas	Responsable	Orientaciones
Componente I: Fomento a la Investigación Científica Entidad en investigación: Programa Entidad en investigación: Programa	1.2 Financiamiento de investigaciones para la Investigación Científica Investigadores en Proyecto Nacionales.	1.2.1. Incentivos para la formación de Investigadores en Proyecto Nacionales. Investigación 2015: Se cuenta con 1 (un) beneficiario del programa de pagos 14-050-2017 que cuenta con una extensión de vigencia de 4 años de compromiso, que a su vez es de 3 años de formación con todos los procesos de presentación de tesis y otras tasas establecidas en el reglamento del instrumento. Nº de postores publicados: 1 postor Nº de tesis publicadas en la página web: 1 tesis Investigación 2016: Dentro el periodo, se realizan gestiones de adeudos de maestría y protege la vigencia de los concursos con los becarios beneficiados. Así también, se verifican y se elaboran informes finales de becarios. Igualmente, se efectúan todos los trámites para la publicación de los postores y sus tesis del trabajo de postulación que siguen al periodo implementado de 8 años, correspondiente a los becarios que finalizó el Programa de pagos 2016 otorgado por el CONACYT. A continuación se muestra la reorganización administrativa para el desembolso. Nº de informes finales verificados y publicados: 1 informe. Nº de postores beneficiados: 1 en el año 2016. Nº de tesis publicadas en la web: 2 tesis en becarios [1 en 2016]. Investigación 2017: Se está trabajando en la redacción del informe de cierre del instrumento conforme a lo establecido en el plan de cierre del programa. Se facilitaron datos en reporto a los concursos activos en el año 2021 a solicitud de la Auditora Externa contratada para la verificación del año fiscal 2021.	No aplica	No aplica
Componente III: Sistema de Investigación del Paraguay	2.2.2 Financiamiento para la Investigación de Ciencias y Tecnología Investigación de Ciencias y Tecnología.	2.2.2. Financiamiento para la Investigación de Ciencias y Tecnología. Se cuenta con un informe final del programa en revisión beneficiado.	Ped Barrios	Ninguna
4.2 Formación Docente para la Investigación como Elemento de Aprendizaje. Decreto Formación a través de la Unidad CTI.	Actividades del Sistema de Subsistemas de la Enseñanza y la Investigación en Ciencias y la Tecnología (SISTESES). En el sistema se han implementado los siguientes cursos en formato MOOC: El enfoque en CTI en la enseñanza de la Ciencia y la Tecnología; la ciencia, el futuro y las ciencias; y las estrategias para la implementación de cursos MOOC; 45 participantes admitidos. Nº de docentes y técnicos admitidos en cursos MOOC: 45 participantes. Actividades del Sistema de la Investigación: Durante el periodo se han reunido los expertos para la creación del aula de la tercera edición e implementación en formato MOOC, que está disponible en la plataforma MOOC. Se cuenta con un informe final del instrumento en revisión beneficiado. Se publicaron los resultados de la Evaluación de la Dirección de Ciencia, Tecnología, Sociedad (Citesa/CTI) Paraguay, este informe se encuentra disponible en: https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/2018/11/Informe%20Final%20de%20la%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20la%20Citesa%20en%20el%20a%C3%A9o%2018.pdf , de manera a que los egresados de la Citesa puedan acceder a la Maestría en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). Se realizaron sesiones para el cierre del resultado de c�egimiento CONACYT-DEI-NIVAC/2017.	Ninguno	Ninguna	
4.3 Programas Centros de Recursos de Aprendizaje para la Ciencia y la Tecnología Aprendizaje para la Ciencia y la Tecnología.	Acceso a los Recursos Virtuales para el Desarrollo del Sistema de Recursos para el Aprendizaje (REVA). Sistemas de Recursos para el Aprendizaje.	Actividades del Sistema de Recursos para el Aprendizaje (REVA). En el sistema se han implementado los siguientes cursos en formato MOOC: El enfoque en CTI en la enseñanza de la Ciencia y la Tecnología; la ciencia, el futuro y las ciencias; y las estrategias para la implementación de cursos MOOC; 45 participantes admitidos. Nº de docentes y técnicos certificados en cursos MOOC: 45 participantes. Actividades del Sistema de la Investigación: Durante el periodo se han reunido los expertos para la creación del aula de la tercera edición e implementación en formato MOOC, que está disponible en la plataforma MOOC. Se cuenta con un informe final del instrumento en revisión beneficiado. Se publicaron los resultados de la Evaluación de la Dirección de Ciencia, Tecnología, Sociedad (Citesa/CTI) Paraguay, este informe se encuentra disponible en: https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/2018/11/Informe%20Final%20de%20la%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20la%20Citesa%20en%20el%20a%C3%A9o%2018.pdf , de manera a que los egresados de la Citesa puedan acceder a la Maestría en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). Se realizaron sesiones para el cierre del resultado de c�egimiento CONACYT-DEI-NIVAC/2017.	Ninguno	Ninguna
4.3 Programas Centros de Recursos de Aprendizaje para la Ciencia y la Tecnología Aprendizaje para la Ciencia y la Tecnología.	Acceso a los Recursos Virtuales para el Desarrollo del Sistema de Recursos para el Aprendizaje (REVA). Sistemas de Recursos para el Aprendizaje.	4.3.1. Realizar las siguientes actividades enmarcadas en el Banco de Aprendizaje a la Institución Pública Nacional n° 401-SAE para el Servicio de Implementación de Reporte Institucional (RIVIC): Realizar las siguientes actividades en marco del Banco de Aprendizaje al reporte institucional que servirá para que las publicaciones y resultados de la investigación puedan ser incluidos para la gestión del reporte RIVIC, el informe permite catalogar, almacenar y compartir publicaciones y resultados de investigación científica como artículos, textos de maestrías y doctorados, sánteres, monografías y tesis de licenciatura en un método de autenticación de usuarios que permite identificar al usuario con los colectores o publicistas. Además, esto permite obtener datos de investigación en modo a través de comités y grupos de trabajo en el reporte, mediante varios criterios como autor, fecha de publicación, autor de investigación, nombre del autor, tipo de publicación, entre otros. Características de un servicio que consiste en la identificación en el registro de autoridades de publicaciones y resultados de investigación científica. Por ejemplo, autor, ISSN, Fecha DOI, etc., según el sistema Delsin. Cabe mencionar que el sistema RIVIC es implementado y contiene al sistema Plataforma Delsin, que permite interactuar con representantes institucionales y centros de investigación en todo el mundo. Integración: dato Delsin es una base de datos a nivel mundial que identifica a cada científicos con un número único. Además, con las redes internacionales de resultados de investigación.	El informe de actividades para el desarrollo del reporte se demandó debido a que el CONACYT solicitó un informe técnico del MATIC en el cual resultó favorable.	Ped Barrios
4.3 Programas Centros de Recursos de Aprendizaje para la Ciencia y la Tecnología Aprendizaje para la Ciencia y la Tecnología.	Acceso a los Recursos Virtuales para el Desarrollo del Sistema de Recursos para el Aprendizaje (REVA). Sistemas de Recursos para el Aprendizaje.	4.3.2. Realizar varias presentaciones ante el CONACYT y reuniones con técnicos del MATIC para la modificación de objetivos y acciones. Se realizaron varias presentaciones ante el CONACYT y reuniones con técnicos del MATIC para la modificación de objetivos y acciones.	Roberto Delgado	Ninguna



CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS



CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS




CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS

Productos según la matriz de marco lógico	Actividades programadas	Acciones realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas	Responsable	Observaciones
Componente II: Fomento a la Investigación Científica						
4.4 Concurso de Comunicación y Periodismo Científico.	Concurso de Comunicación y Periodismo Científico.	Actividades del semestre: Se cuenta con el informe final del instrumento en versión borrador.	Ninguno	No aplica	Paz Barreiro	Ninguna
* 5 Diseño de Espacios y Museos de Ciencia y Tecnología.	Consultoría para el diseño del modelo de espacios interactivos para CyT.	Actividades del semestre: Se cuenta con el informe final del instrumento en versión borrador.	Ninguno	No aplica	Paz Barreiro	Ninguna
4.6 Apoyo a Ferias, Olimpiadas y Concursos de Ciencias.	Auspicios para la participación en ferias y olimpiadas de CyT.	Actividades del semestre: Apoyos económicos: las tres instituciones que adueñaban rendiciones de cuentas en marco de los acuerdos de apoyo económico suscritos, han dado cumplimiento a las obligaciones de presentación de documentos Premio Nacional Juvenil de Ciencias Pierre et Marie Curie 2021 (PPMC 2021); se realizó el acondicionamiento del espacio disponible en la página web del CONACYT, de modo a visibilizar los resultados de los trabajos premiados en marco de las diferentes ediciones del PPMC, del año 2018 al año 2021. Además, el 05 de mayo se llevó a cabo la premiación a los ganadores del premio. Se cuenta con el informe final del instrumento en versión borrador.	Ninguno	No aplica	Paz Barreiro	Ninguna
Componente V: Administración general de PROCIENCIA						
A.5.1 Gestión General del Proyecto		Informes de la gestión de avance del programa Fueron presentados 6 informes de avances (de enero a junio 2022), correspondientes al Plan Operativo Institucional (POI) los cuales fueron cargados en el Sistema Planificación por Resultados (SPR) de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP). Evaluación final Se cuenta con el informe en versión borrador, de la evaluación final del programa, el cual se encuentra en etapa de socialización.	Ninguno	No aplica	Hugo Ortiz Alejandra Samaniego	Ninguna
A.5.2 Gestión de personas, de recursos presupuestarios, financieros y contables		Departamento de Presupuesto (DP) Se presentó 1 (una) modificación del presupuesto de PROCIENCIA. Informes mensuales respondidos en tiempo y forma. Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación (DTIC) Análisis web: seguimiento de audiencia y comportamiento de la página web. Envío de notificaciones. Seguimiento de información: respuesta oportuna y forma de proceder sobre informaciones relacionadas a datos mostrados en Datos abiertos.	Ninguno	No aplica	Hugo Ortiz Leida Ortiz Roberto Delgado	Ninguna
A.5.3 Gestión de control y de rendición de cuentas		Auditoría externa La Auditoría Externa de PROCIENCIA Ejercicio 2021, fue adjudicada a la firma auditora CYCA, CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS, se cuenta con el informe final. Al respecto es importante mencionar que no se encontraron observaciones relevantes; se encuentra en elaboración el Plan de Mejora Institucional (PMI) correspondiente. Rendición de cuentas Ajustes para la implementación de mecanismos de cierre de proyectos ejecutados por el Programa PROCIENCIA. Los proyectos se encuentran en etapa de cierre y firma de actas de cierre para finalización. Implementación de procedimientos para cierre de Acuerdos específicos de cooperación con agencias especializadas. (OEI). Reuniones particulares con los responsables de la Agencia Especializada y acuerdos para cierre efectivo por medio de Actas de finalización. Implementación de seguimiento administrativo de proyectos, que se encuentran en etapa de cierre, firmas de actas de finalización. Aprobación de la totalidad de las rendiciones de cuentas de los proyectos vinculados al programa. Devolución de saldos no utilizados de los diferentes proyectos que se encuentran en proceso.	Ninguno	No aplica	Hugo Ortiz Iván Estigarribia	Ninguna

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
30/04/2022


CONACYT



PARTE 10 - LECCIONES APRENDIDAS

1. Gestión de Recursos Humanos	a) La importancia de la comunicación más fluida con los servidores públicos.
2. Gestión de Recursos Financieros / Presupuestarios	b) Una buena planificación posibilita la correcta toma de decisiones y sobre todo provee de un margen de tiempo favorable para cumplir con los plazos perentorios de la Administración pública.
3. Gestión de Comunicación entre Involutucrados	c) La articulación entre el equipo técnico y administrativo, mejoró la gestión interna del CONACYT. d) Las mejoras continuas del SPI facilitó la gestión, seguimiento y monitoreo de los proyectos.
4. Gestión de Adquisiciones / Operativa	f) Ninguna.

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN	
30/6/2022	CONACYT




032

PARTE II - RESUMEN METAS LOGRADAS

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	
	30/06/2022
	CONACYT

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	UNIDAD	META PROGRAMADA 2022	META LOGRADA Acumulada 30/06/2022	LINK DE ACCESO	EJEMPLOS CÓDIGOS DE BUSQUEDA	OBSERVACIÓN
Componente 1: Fomento a la Investigación Científica	I.1. Fondos concursables de proyectos de I+D I.1.1. Proyectos de investigación y desarrollo	Proyectos de I+D adjudicados	638	655	https://datos.conacyt.gov.py/proyectos	14-RV-xx PINV15-xxx PINV18-xxxx PINV20-xxxx BPIN20-xxxx	
Componente 1: Fomento a la Investigación Científica	I.1. Fondos concursables de proyectos de I+D I.1.2. Eventos científicos emergentes	Eventos científicos emergentes adjudicados	40	49	https://datos.conacyt.gov.py/proyectos	VEVE16-xx VEVE17-xx VEVE18-xx VEVE19-xx	
IN Componente 1: Fomento a la Investigación Científica	I.2. Fondos de transferencia de resultados de I+D al sector privado y público I.2.1. Oficinas de transferencia de resultados de la investigación (OTRI)	OTRI	6	8	https://datos.conacyt.gov.py/proyectos	OTRI16-xx OTRI19-xx OTRI20-xx	
Componente 1: Fomento a la Investigación Científica	I.2. Fondos de transferencia de resultados de I+D al sector privado y público I.2.2. Protección y gestión de los resultados de la investigación	Borradores de solicitud de patentes	60	115	http://www.conacyt.gov.py/node/23301		
Componente 1: Fomento a la Investigación Científica	I.3. Fondo para fortalecimiento de infraestructura y equipamiento para la investigación	Laboratorios	21	23	https://datos.conacyt.gov.py/proyectos	LABO16-xx LABO18-xx	
Componente 1: Fomento a la Investigación Científica	I.4. Acceso a información científica y tecnológica: Portal CIICO	Portal	1	1	http://www.ciicc.org.py/		
Componente 1: Fomento a la Investigación Científica	I.5. Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	Set de encuestas	7	9	http://www.conacyt.gov.py/node/23334 http://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_edidores/u294/indicadores_Cyt_2016_0.pdf http://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_edidores/u274/indicadores-Cyt-2017.pdf http://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_edidores/u274/indicadores-Cyt-Paraguay-2018.pdf http://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_edidores/u54/indicadores-Cyt_Paraguay-2019-actualizado-7-mayo-2021.pdf http://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_edidores/u489/Resultados-ACT2020-Indicadores-Cyt_Paraguay-2020.pdf https://www.conacyt.gov.py/indicadores-cyt	En el primer link de acceso se encuentran dos sets de Indicadores de CyT: Encuesta sobre Actividades Científicas y Tecnológicas (ACT) Años 2014/2015 y la Encuesta de Percepción Pública de Ciencia y Tecnología. El segundo link corresponde a los resultados principales de la Encuesta ACT Año Base 2016. El tercero link corresponde a los resultados de principales de la Encuesta ACT Año 2017. El cuarto link corresponde a los resultados de principales de la Encuesta ACT Año 2018. El quinto link corresponde a los resultados de principales de la Encuesta ACT Año 2019. El sexto link corresponde a los resultados de principales de la Encuesta ACT Año 2020. En el último link se puede acceder a la Encuesta de percepción pública (Año 2016), además se encuentran disponibles los resultados del relevamiento de equipos de laboratorio (años 2016 y 2021)	
Componente 2: Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D	II.1. Financiamiento de maestrías y doctorados nacionales orientados a la formación de investigadores II.1.1. Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia	Programas de postgrados adjudicados	35	35	https://datos.conacyt.gov.py/proyectos	14-POS-xx POSG16-xx POSG17-xx	
Componente 2: Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D	II.2. Financiamiento de incentivos para la excelencia en investigación y desarrollo II.2.1. Incentivos para la formación de investigadores en postgrados nacionales	Estudiantes con incentivo	222	220	https://datos.conacyt.gov.py/becas		
Componente 2: Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D	II.2. Financiamiento de incentivos para la excelencia en investigación y desarrollo II.2.2. Financiamiento para la vinculación de científicos y tecnólogos	Instancias de vinculación	267	267	http://www.conacyt.gov.py/node/23285		



033

